Version 10 Release 0
28. Februar 2017

IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch

Hinweis

Vor Verwendung dieser Informationen und des darin beschriebenen Produkts sollten die Informationen unter „Bemerkungen" auf Seite 273 gelesen werden.

Diese Ausgabe bezieht sich auf Version 10, Release 0, Modifikation 0 von IBM Marketing Operations und alle nachfolgenden Releases und Modifikationen, bis dieser Hinweis in einer Neuausgabe geändert wird.

Diese Veröffentlichung ist eine Übersetzung des Handbuchs
IBM Marketing Operations User's Guide, Version 10 Release 0,
herausgegeben von International Business Machines Corporation, USA

© Copyright International Business Machines Corporation 2002, 2017

Informationen, die nur für bestimmte Länder Gültigkeit haben und für Deutschland, Österreich und die Schweiz nicht zutreffen, wurden in dieser Veröffentlichung im Originaltext übernommen.

Möglicherweise sind nicht alle in dieser Übersetzung aufgeführten Produkte in Deutschland angekündigt und verfügbar; vor Entscheidungen empfiehlt sich der Kontakt mit der zuständigen IBM Geschäftsstelle.

Änderung des Textes bleibt vorbehalten.

Herausgegeben von:
TSC Germany
Kst. 2877
Februar 2017

© Copyright IBM Corporation 2002, 2017.

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1. Einführung 1
Gründe für den Einsatz von IBM Marketing Operations 1
Dokumentation und Hilfe zu Marketing Operations 2
IBM Marketing Operations-Workflow 4
Integration in IBM Campaign 5
Geschäftsprozesse 5
Beziehung von Planungsobjekten 5
Pläne 6
Programme 6
Projekte 7
Genehmigungen 8
Teams 8
Alerts. 8
Anhänge. 9
Metriken. 9
Workflows 9
Funktionale Rollen 10
Sicherheitsrichtlinien 10
Strategische Planung und Finanzmanagement . . 11
Bibliotheken wiederverwendbarer Elemente . . 13
Anmelden bei IBM Marketing Software 14
Marketing Operations anpassen 15
Festlegen der Startseite 15
Festlegen der Basiseinstellungen 16
Festlegen der Genehmigungsoptionen 16
Festlegen der Projektoptionen 17
Optionale Projektspalten 17
Ändern der Reihenfolge der Spalten in Objektlisten 18
Festlegen der Aufgabenoptionen 19
Festlegen der Operationsanalyseoptionen . . . 19
Definieren der Abwesenheitseinstellungen . . . 19

Kapitel 2. Allgemeine Aufgaben 21
Anhänge 21
Hinzufügen von Anhängen zu Objekten 22
Entfernen von Anhängen von Objekten 22
Versenden von E-Mail-Anhängen 23
Status von Geschäftsprozessen 24
Ändern des Status von Geschäftsprozessen . . . 26
Ändern des Status mehrerer Projekte oder Anfragen 27
Inaktivierte Attributwerte. 28
Inaktivierte Attributwerte in Objekten 28
Beispiel: Inaktivierte Attributwerte. 29
Auswählen von Ressourcen 30
Drucken von Objekten. 30
Exportieren von Daten im Microsoft Excel-Format 30

Kapitel 3. Pläne 33
Planansichten. 33
Übersichtsinformationen für Pläne. 33
Geschäftsjahr für Pläne 33
Hinzufügen eines Plans 34
Hinzufügen und Entfernen von Programmbereichen 35
Verknüpfen eines Programms mit einem Plan . . . 35
Erstellen eines Programms über einen Plan 37
Entfernen eines Programms aus einem Plan . . . 37
Starten von Plänen 38
Löschen eines Plans 38

Kapitel 4. Programme 41
Hinzufügen eines Programms 42
Starten von Programmen 42
Hinzufügen von neuen Projektanfragen und Projekten zu Programmen 43
Verknüpfen von vorhandenen Projekten mit Programmen 44
Entfernen von Projekten aus Programmen 45
Löschen von Programmen 45

Kapitel 5. Projekte 47
Projekte und Projektanfragen 47
Projektabgleich 48
Status von Projektanfragen 48
Projektstatus 49
Projektansichten 50
Auswählen von Projektansichten 51
Projektsuche 51
Anzeigen von Projekten in den Listen- und Kalenderansichtsmodi 51
Kampagnenprojekte in einem integrierten System . 52
Projektcodes und Kampagnencodes 52
Erstellen von Projekten 52
Klonen von Projekten 54
Starten von Projekten 55
Registerkarte "Projektanhänge" 56
Projektanfragen 56
Erstellen von Anfragen 56
Übergeben von Anfragen 58
Überwachen des Status von Projektanfragen . . 59
Abbrechen oder erneutes Aufsetzen von Anfragen 59
Antworten auf Anfragen als Einzelperson . . . 60
Kopieren von Projekten und Anfragen 60
Teamprojekte und -anfragen 61
Lebenszyklus von Teamprojekten 61
Erneutes Zuweisen von Teamprojekten 62
Antworten auf Teamanfragen als Teammanager 63
Navigieren von Projekten zu Programmen 63
Verknüpfte Projekte. 63
Ansicht über Unterprojekte 64
Einzelheiten zur Beziehung zwischen Projekt und Unterprojekt 65
Erstellen von untergeordneten Projekten und Anfragen 65
Verknüpfen von untergeordneten Projekten und Anfragen mit Projekten 66
Sicherheit für verknüpfte Projekte 66

© Copyright IBM Corp. 2002, 2017

Entfernen der Verknüpfungen zwischen übergeordneten und untergeordneten Projekten . . . 67
Zuweisen der Arbeit 67
Abgleichen von Projekten. 68
Löschen von Projekten. 68
Inaktivierung von Projekten und Anfragen 69
Inaktivieren von Projekten und Anfragen . . . 70
Reaktivieren von Projekten und Anfragen . . . 70

Kapitel 6. Workflows 73
Erweiterte Workflows 73
Workflowansichten 74
Arbeitsblattansichtsmodus 74
Dialogfeld "Aufgabenupdate veröffentlichen" . . 75
Hinzufügen eines Anhangs zu einer Aufgabe . . 77
Starten eines Genehmigungsprozesses im Ansichtsmodus 79
Zeitachsenansicht 79
Anpassung der Arbeitsblatt- oder Zeitachsenansicht 80
Festlegen der Breite der ersten Spalte 81
Ansicht "Prozessablaufdiagramm" 82
Workflowkonzepte 82
Zeitpläne 85
Berechnung von Terminabhängigkeiten 86
Arbeitszeitplanung 88
Bearbeiten von Workflowarbeitsblättern 90
Symbolleiste im Bearbeitungsmodus 91
Hinzufügen einer Phase oder Aufgabe 94
Spalten im Workflowarbeitsblatt 99
Status von Workflowaufgaben 110
Importieren von Workflowvorlagen in Projekte . . 113
Hinweise zum Importieren und Exportieren von Formularaufgaben in Workflowvorlagen . . . 113
Drucken der Registerkarte "Workflow" 114

Kapitel 7. Genehmigungen 117
Genehmigungskonzepte 117
Eigenständige Genehmigungen 118
Genehmigungsaufgaben 118
Regeln für die erneute Genehmigung von Formularen 119
Konfigurieren von Formulargenehmigungsaufgaben 120
Genehmigungsdaten 120
Zieldatum für Genehmigungen 121
Genehmigungsreihenfolge 123
Abgelehnte Genehmigungen 123
Verwalten von Genehmigungen 124
Workflow des Genehmigungsprozesses. 125
Erstellen von Genehmigungsprozessen 126
Zuweisen von Genehmigern 127
Hinzufügen von Genehmigungselementen. . . 128
Aktivieren von Markups für Genehmigungselemente 129
Übergeben eines Genehmigungsprozesses zur Prüfung 129
Methoden zum Auswerten von Genehmigungen 130
Auswerten von Genehmigungsprozessen . . . 130
Genehmigungsportlet. 132
Auswerten des Genehmigungsprozesses im Genehmigungsportlet 132
Mobile Funktionen in IBM Marketing Operations 133
Veröffentlichen der vollständigen Antwort. . . 134
Ändern von Genehmigungsprozessen 134
Abbrechen von Genehmigungsprozessen . . . 135
Kopieren eines Genehmigungsprozesses . . . 136
Löschen einer Genehmigung 137
Abschließen eines Genehmigungsprozesses . . 137
Stellen von Genehmigungsprozessen in die Warteschleife 138
Reaktivieren von zurückgestellten Genehmigungsprozessen 138
Erneutes Zuweisen von Teamgenehmigungen . . 139
Verknüpfen von Genehmigungsprozessen mit Workflowaufgaben 140
Markup-Typen von Anhängen in IBM Marketing Operations 140
Kommentieren von Anhängen. 141
Verwenden von Adobe Acrobat-Markups in IBM Marketing Operations 142
Systemeigene IBM Marketing Operations-Markups 143

Kapitel 8. Personen und Teams. . . . 147
Registerkarte "Personen". 147
Verwaltung von Projektmitgliedern 147
Verwalten der Mitglieder von Projekten . . . 148
Ändern der Zugriffsebene eines Projektmitglieds 155
Suchen und Ersetzen von Aufgabenmitgliedern oder -prüfern 156
Seite für die Auswahl von Projektmitgliedern und Prüfern 158
Verwalten von Prüfern 158
Objektzugriffsebenen 159
Rollen und Berechtigungen. 160
Zuweisen von Arbeit nach Rolle 160
Entfernen einer Rolle 161
Hinzufügen einer Rolle 162
Zuweisen von Personen zu Rollen 163

Kapitel 9. Kalender 165
Anpassen der Kalenderdarstellung 165
Kalenderanzeigeoptionen 165
Festlegen der Standardkalenderoptionen . . . 167
Ändern der Kalenderansicht 167
Zeitachsenansicht des Kalenders 168
Kalenderansichten in Textform oder in grafischer Form 169
Monatskalender 169
Farbcodierung im Kalender. 169
Horizontale Balken im Kalender 170
Kurze und detaillierte Ansicht von Aufgaben 170
Veröffentlichen des Kalenders 171

Kapitel 10. Raster 173
Bearbeitungsmodus für Raster. 173
Rastersteuerelemente 174
Importieren von Rasterdaten 176

Exportieren von Rasterdaten 176
Übergeben von schreibgeschützten Rasterdaten an URLs 177
Gruppieren schreibgeschützter Rasterdaten . . . 177

Kapitel 11. Marketingobjekte 179
Angebotsobjekttyp 180
Erstellen von Marketingobjekten 180
Bericht über Querverweise von Marketingobjekten 181
Änderungs- und Verweisbeziehungen 181
Auswählen von Marketingobjekten 182
Löschen von Marketingobjekten 182
Hinzufügen von Marketingobjektverweisen zu Formularen oder Rasterzeilen 182
Marketingobjektverweise in Genehmigungen . . . 184

Kapitel 12. Assets und Assetbibliotheken 185
Assetbibliotheken 185
Wechseln von der Assetlistenansicht zur Piktogrammansicht 186
Hinzufügen eines Assets 186
Seite "Neues Asset" 187
Bearbeiten von Assets 188
Hinzufügen einer Assetversion 189
Assetstatus 190
Ändern des Status von Assets 190
Anzeigen eines Assets 191
Anzeigen des Verlaufs eines Assets 191
Hinzufügen eines Assetordners 192
Löschen von Assets und Ordnern auf der Assetlistenseite 192
Löschen eines Assets im Asset. 193
Verschieben von Assets und Ordnern auf der Assetlistenseite. 193
Verschieben eines Assets im Asset 194

Kapitel 13. Budgets 195
Budgetfinanzierung 196
Top-down-Budgetplanung 196
Bottom-up-Budgetplanung 197
Wirkung des Löschens von Verknüpfungen zwischen Plänen, Programmen und Projekten 198
Budgets und Konten 198
Budgetansichten 198
Registerkarte "Planbudget" 199
Tabelle mit der Planbudgetübersicht. 199
Programmkostentabelle 200
Registerkarte "Programmbudget" 201
Tabelle mit der Programmbudgetübersicht. . . 201
Projektkostentabelle 201
Tabelle "Positionsdetails des Programms" . . . 202
Registerkarte "Projektbudget" 202
Budgetzuordnungsversionen 203
Erstellen von Budgetversionen 203
Löschen von Budgetversionen. 204
Vergleichen von Budgetversionen. 205
Markieren einer Budgetversion als "verwendet" 205
Zuordnen von Finanzmitteln 206
Zuordnen von Finanzmitteln zu eigenständigen Programmen und Projekten 207
Hinzufügen und Bearbeiten von Positionen . . . 208
Abschließen von Budgetpositionen 209
Verwerfen von Budgetpositionen 210
Genehmigungen für Budgetpositionen 211

Kapitel 14. Rechnungen 213
Hinzufügen einer Rechnung 213
Seite "Neue Rechnung" 214
Bearbeiten von Rechnungen 214
Rollups für Positionen 215
Genehmigungen für Rechnungspositionen. . . 215
Rollups zum Quellprogramm oder Projekt. . . 216
Rollups zum Quellenkonto 216
Hinzufügen und Bearbeiten von Rechnungspositionen. 216
Feldbeschreibungen für die Seite **Rechnungspositionen bearbeiten** 217
Rechnungsstatustypen 218
Ändern des Status von Rechnungen. 219
Löschen einer Rechnung. 220
Drucken der Rechnungsübersicht. 220

Kapitel 15. Konten 223
Seite **Übersicht** für Konten 223
Kontoübersichtstabelle 223
Auswählen des anzuzeigenden Geschäftsjahres . . 224

Kapitel 16. Metriken. 227
Einrichten von Programm- und Projektmetriken 227
Bearbeiten von Programm- und Projektmetriken 228
Eingeben geplanter Werte für Metriken, die aufsummiert werden 228
Ansichten der Rollup-Metriken 229
Importieren von Metriken aus einer Kampagne . . 229
Abschließen und Rollup von Metriken 230

Kapitel 17. Berichte 233
Filtern von Daten durch Suche und Auswahl. . . 234
Datumsfilter. 235
Status- und Typfilter 235
Berichte zu mehreren Objekten 236
Generieren des Berichts "Marketingaktivität" 237
Generieren des Berichts "Überfällige Meilensteine" 238
Generieren des Berichts "Programmaufgaben und -meilensteine". 238
Generieren des Berichts "Projektleistungs-Kreuztabelle" 239
Generieren des Berichts "Projekterfolgsübersicht" 240
Generieren des Berichts "Anzahl der Aufgaben pro Ressource" 242
Generieren des Berichts "Ausgabenübersicht für Anbieter". 243
Berichte für ein Objekt 244
Anzeigen des Revisionsverlaufs eines Objekts 245
Generieren des Berichts "Genehmigungs- und Einhaltungsnotierung" 245

Generieren des Berichts "Budgetübersicht nach Quartal" 246
Generieren des Berichts "Detaillierte Kostenaufschlüsselung" 247
Generieren der Berichte "Dem Team zugewiesene Aufgabe" oder "Dem Teammitglied zugewiesene Aufgabe" 248
Dashboard-Portlets 249
Marketing Operations-Listenportlets 249
Quick Link-Portlets 250
Marketing Operations IBM Cognos-Berichtsportlets 251

Kapitel 18. Suchläufe 253
Rastersuchen 254
Suchen nach Objektattributen 254
Suchen in einer digitalen Assetbibliothek 254
Suchen nach anderen Objekten als Assets 255
Ändern der Gruppierung und Reihenfolge der Suchkriterien 256
Operator "Nicht in" 256
Seite für die erweiterte Suche nach Assets 257
Seite für die erweiterte Suche nach allen Objekten außer Assets 258
Gespeicherte Suchen 259
Anzeigen einer gespeicherten Suche 260
Löschen einer gespeicherten Suche 260

Kapitel 19. Alerts und die Infotafel 263
Seite **Alerts** 263
Alerts an externe E-Mail-Adressen 264
Kommentare zu Alerts 264
Abonnieren von Alerts für ein Objekt 265
Kurze und detaillierte Aufgabenwarnungen . . . 266
Gruppenereignisse, die zu detaillierten Alerts beitragen 267
Beispiele für kurze und detaillierte Alerts . . . 267
Veröffentlichen einer Nachricht auf der Infotafel 268
Lesen einer Nachricht auf der Infotafel 269

Bevor Sie sich an den technischen Support von IBM wenden 271

Bemerkungen 273
Marken 275
Hinweise zu Datenschutzrichtlinien und Nutzungsbedingungen 275

Kapitel 1. Einführung

IBM® Marketing Operations ist ein Tool für Planung, Zusammenarbeit und Geschäftsabläufe eines Unternehmens, das eine vollständige, speziell auf die Bedürfnisse von Marketiers zugeschnittene Lösung bietet. Mithilfe von Marketing Operations können Sie sich einen umfassenden und ganzheitlichen Überblick über alle Marketingprojekte in Ihrem Unternehmen verschaffen.

Damit können Sie sich darauf konzentrieren, jede Dimension der Marketingplanung zu verbessern. Alle Mitglieder des Marketingteams – Chief Marketing Officer, Marketingmanager, Eventplaner, Creative Directors und Marketingcontroller – erreichen sofort eine höhere Effizienz und Leistung.

Was führt IBM Marketing Operations aus?

IBM Marketing Operations ist eine Lösung für das Marketing-Ressourcenmanagement (MRM), mit der Sie jede Art von Marketingprogramm in Ihrem Unternehmen planen, budgetieren und überwachen können.

Verwenden Sie IBM Marketing Operations für die folgenden Aufgaben:

- Einblicke in alle Marketingprogramme in Echtzeit erhalten
- Alle Marketingaktivitäten verwalten, einschließlich Werbung, Markenmanagement, direktem und interaktivem Marketing, Werbeaktionen, Events, Marketingmaterialien, Analysen und Public Relations
- Qualitätsstandards durchsetzen
- Die Produktivität und Ressourcenoptimierung steigern, einschließlich Personal und Budgets, durch automatische Workflows, Zusammenarbeit und einzigartige Optimierungsmöglichkeiten
- Eine effektive Verwaltung von Marketinginhalten und Projekten fördern, die von dynamischen Marketingorganisationen erstellt wurden
- Die Abläufe und Projekte im gesamten Marketing für alle Arten von Medien, Ereignissen, Kampagnen und Markentreueaktionen, verwalten Marketing Operations ist auch für so unterschiedliche Projekte wie Versandmaterialien, Anzeigenkampagnen, Kataloge und Seminare ein effektives Verwaltungstool.

Gründe für den Einsatz von IBM Marketing Operations

Mit Marketing Operations können Benutzer die Rentabilität ihrer Ressourceninvestitionen steigern und gleichzeitig deren Risiken senken, indem sie Entscheidungen optimieren, programmübergreifend zusammenarbeiten, effizienter agieren und mehr Informationen erhalten.

Marketing Operations bietet die folgenden Vorteile:

- Verwalten und Koordinieren aller Marketingaktivitäten in einer Lösung.

  Da sich alle relevanten Marketinginformationen an einem Ort befinden, kommt es zu weniger Fehlinvestitionen. Die Zentralisierung stärkt die Kontrolle darüber, welche Marketingprogramme gestartet werden. So wird die betriebliche Effizienz gesteigert, wodurch Marketingprogramme schneller Marktreife erlangen und die Fachleute mehr Zeit für Strategieplanungen haben.
- Verbessern der Entscheidungsfindung, Minimieren der Risiken.

© Copyright IBM Corp. 2002, 2017

Dank der Messung der Marketingaktivitäten mit Marketing Operations können sich Marketiers auf die rentabelsten Chancen konzentrieren. Darüber hinaus treffen sie bessere taktische Entscheidungen, da der Marketing-Mix leichter optimiert werden kann.

- Sicherstellen der Abstimmung von strategischen Zielen und Marketingaktivitäten.

  Strategische Ziele, Marketingpläne und Budgets werden zentral erfasst, um eine größere Klarheit bezüglich der vereinbarten Zielsetzungen und Strategien zur Erreichung der Geschäftsziele zu fördern. Das Ergebnis ist eine bessere Ausrichtung von Marketingplänen und -aktivitäten.

- Erreichen einer schnelleren, kostengünstigeren Ausführung aller Marketingaktivitäten.

  Projektpläne müssen nicht mehr einzeln abgestimmt, Genehmigungen nicht mehr mühsam eingeholt und Werbemitteländerungen nicht mehr manuell verfolgt werden. Projektpläne und Assets werden nun zentral verwaltet und Genehmigungsabläufe sind eindeutig und automatisiert. Ineffizienzen werden eliminiert, da eine bessere Ausführung zu weniger Doppelarbeit, Zuschlägen und Vertragsstrafen für unter Zeitdruck erledigte Aufgaben führt und Ressourcen den richtigen Programmen zugewiesen werden.

- Sicherstellen der Einhaltung von Vorschriften.

  Dank des zentralisierten Repositorys und der erweiterten Berichtsfunktionen in Marketing Operations können Marketiers Zeit und Geld bei der Erfüllung von Vorgaben durch Regulierungsbehörden, Unternehmensprüfer und das Management sparen.

- Offene, flexible Architektur.

  Marketing Operations basiert auf einer offenen Architektur, die der IT-Abteilung die Implementierung erleichtert und dank der Sie die bestehende Infrastruktur und die vorhandenen Daten weiter nutzen können. Marketing Operations verwendet eine Java™ Platform, Enterprise Edition-Architektur mit drei Schichten, bei der Client, Web-Server, Anwendungsserver und Back-End-Datenquellen voneinander getrennt sind.

Dokumentation und Hilfe zu Marketing Operations

IBM Marketing Operations wird in Ihrem Unternehmen von verschiedenen Personen für verschiedene Aufgaben verwendet. Informationen zu Marketing Operations finden Sie in einer Reihe von Handbüchern, die jeweils für Teammitglieder mit bestimmten Zielen und speziellen Qualifikationsprofilen erstellt wurden.

In der folgenden Tabelle sind die Informationen, die in den einzelnen Handbüchern verfügbar sind, aufgelistet.

Tabelle 1. Handbücher in der Gesamtdokumentation zu Marketing Operations.

Die folgende dreispaltige Tabelle enthält in einer Spalte die Aufgaben, in der zweiten Spalte die Handbuchnamen und in der dritten Spalte die Zielgruppe.

In folgenden Fällen:	**Siehe**	**Zielgruppe**
• Projekte planen und verwalten • Workflowaufgaben, Eckdaten und Personal erstellen • Projektausgaben überwachen • Prüfungen und Freigaben zum Inhalt abrufen • Berichte erstellen	*IBM Marketing Operations-Benutzerhandbuch*	• Projektleiter • Designer • Marketing-Manager für Direktmailing
• Vorlagen, Formulare, Attribute und Metriken entwerfen • Benutzerschnittstelle anpassen • Ebenen des Benutzerzugriffs und der Sicherheit definieren • Zusatzfunktionen implementieren • Marketing Operations konfigurieren und optimieren	*IBM Marketing Operations-Administratorhandbuch*	• Projektleiter • IT-Administratoren • Implementierungsberater
• Marketingkampagnen erstellen • Angebote planen • Integration zwischen Marketing Operations und Campaign implementieren • Integration zwischen Marketing Operations und IBM Digital Recommendations implementieren	*IBM Marketing Operations- und IBM -Integrationshandbuch*	• Projektleiter • Fachleute für Marketingumsetzung • Direktmarketing-Manager
• Informationen zu neuen Systemfeatures • Bekannte Probleme und deren Umgehung recherchieren	*IBM Marketing Operations Releaseinformationen*	Alle Benutzer von Marketing Operations
• Marketing Operations installieren • Konfigurieren von Marketing Operations • Upgrade auf eine neue Version von Marketing Operations	*IBM Marketing Operations-Installationshandbuch*	• Berater für Softwareimplementierungen • IT-Administratoren • Datenbankadministratoren
Benutzerdefinierte Verfahren zur Integration von Marketing Operations in andere Anwendungen erstellen	*IBM Marketing Operations Integration Module* und die API-JavaDocs, die verfügbar sind, nachdem Sie auf **Hilfe > Produktdokumentation** in Marketing Operations klicken und dann die Datei `IBM<version>PublicAPI.zip` für die SOAP-API und `IBM<version>PublicAPI-RestClient.zip` für die REST-API herunterladen.	• IT-Administratoren • Datenbankadministratoren • Implementierungsberater
Informationen zur Struktur der Marketing Operations-Datenbank	*IBM Marketing Operations-Systemschema*	Datenbankadministratoren

Tabelle 1. Handbücher in der Gesamtdokumentation zu Marketing Operations (Forts.).

Die folgende dreispaltige Tabelle enthält in einer Spalte die Aufgaben, in der zweiten Spalte die Handbuchnamen und in der dritten Spalte die Zielgruppe.

In folgenden Fällen:	Siehe	Zielgruppe
Weiterführende Informationen in der Praxis	• Hilfe aufrufen und *Marketing Operations-Benutzerhandbuch, -Administratorhandbuch* oder *Marketing Operations-Installationshandbuch* suchen oder durchsuchen: Klicken Sie auf **Hilfe > Hilfe zu dieser Seite** • Alle Handbücher zu Marketing Operations aufrufen: Klicken Sie auf **Hilfe > Produktdokumentation**. • Handbücher zu allen IBM Marketing Software-Produkten aufrufen: Klicken Sie auf **Hilfe > Komplette Dokumentation IBM Marketing Software Suite**.	Alle Benutzer von Marketing Operations

IBM Marketing Operations-Workflow

Der Workflow für Marketing Operations enthält das Erstellen und Verwalten von Marketingobjekten, wie z. B. Plänen, Programmen und Projekten.

Vorbereitende Schritte

Bevor Sie mit IBM Marketing Operations arbeiten können, muss Ihr Administrator Marketing Operations installieren und einrichten. Wenn Sie Probleme haben, wenden Sie sich an Ihren Administrator.

Informationen zu diesem Vorgang

Die folgenden Schritte beschreiben einige der Hauptaufgaben, die Benutzer in Marketing Operations ausführen können.

Vorgehensweise

1. Erstellen Sie Pläne, die Programme enthalten.
2. Erstellen Sie Programme, die Projekte enthalten.
3. Erstellen Sie weitere Projekte, fordern Sie ein Projekt an, akzeptieren Sie eine Anfrage, starten Sie ein Projekt, oder zeigen Sie Projekte an.
4. Arbeiten Sie mit Projekten, indem Sie Workflows einrichten, Aufgaben anzeigen und ändern sowie die Projekte drucken, kopieren und löschen.
5. Arbeiten Sie mit Assets, indem Sie Assets hinzufügen, bearbeiten und ihren Status ändern. Sie können auch Ordner hinzufügen.
6. Arbeiten Sie mit Genehmigungen, z. B.: Fügen Sie einen Genehmigungsprozess hinzu, übergeben Sie ihn zur Prüfung, brechen Sie die Prüfung ab, ändern, drucken oder löschen Sie den Prozess, verschieben Sie die Genehmigung in die Warteschleife, antworten Sie darauf, und versehen Sie Genehmigungselemente mit Kommentaren.

7. Erstellen Sie Rechnungen, um die mit Programmen und Projekten verknüpften Ausgaben zu verfolgen.
8. Suchen Sie mit der Standardsuchfunktion sowie der erweiterten Suche nach Projekten und Genehmigungen und speichern Sie erweiterte Suchläufe.
9. Arbeiten Sie mithilfe des Alertfensters und der Infotafel mit anderen Benutzern zusammen.

Integration in IBM Campaign

Marketing Operations kann optional in IBM Campaign integriert werden, wobei Letzteres wiederum in mehrere andere Produkte integriert werden kann. Wenn Marketing Operations und Campaign integriert werden, können Sie die Funktionen des Marketingressourcenmanagements in Marketing Operations verwenden, um Kampagnen zu erstellen, zu planen und zu genehmigen.

Informationen über das Arbeiten mit einem integrierten System finden Sie im *IBM Marketing Operations- und IBM Campaign-Integrationshandbuch*.

Geschäftsprozesse

In IBM Marketing Operations ist ein Geschäftsprozess die Darstellung einer Sammlung von miteinander in Beziehung stehenden strukturierten Aktivitäten (eine Ereigniskette).

Mit einem Geschäftsprozess kann eines der folgenden Ergebnisse erzielt werden:

- Marketingaktivitäten, die auf bestimmte Interessenten oder Kunden abzielen
- Wiederverwendbare Marketingkomponenten, die diese Marketingaktivitäten unterstützen

IBM Marketing Operations bietet die folgenden Arten von Geschäftsprozessen:

- Pläne
- Programme
- Projekte
- Unterprojekte
- Projektanfragen
- Genehmigungen

Beziehung von Planungsobjekten

In Marketing Operations umfassen Planungsobjekte Pläne, Programme und Projekte. Pläne enthalten eines oder mehrere Programme, und Programme enthalten ein oder mehrere Projekte. Projekte können Unterprojekte umfassen. Ein Budget für einen Plan besteht aus einzelnen Positionen für Projekte und Programme, die im Budget für den Plan aufsummiert werden.

Im folgenden Diagramm sind die Beziehungen zwischen den Planungsobjekten dargestellt.



Die Übersichtsseite für Projekte und Programme verfügt über das Feld **Übergeordnete Elemente und Code**, das eine Ansicht der übergeordneten Elemente des Objekts enthält. Auf der Übersichtsseite eines Unterprojekts sind beispielsweise das aktuelle Objekt (ein Unterprojekt), sein übergeordnetes Objekt und alle übergeordneten Elemente bis zum Stammplan dargestellt. Es werden die IDs für diese Objekte sowie die direkten Verknüpfungen mit den einzelnen übergeordneten Objekten angezeigt.

Pläne

Ein Plan erfasst die Ziele eines Geschäftsbereichs oder eines geografischen Bereichs für einen bestimmten Zeitrahmen, beispielsweise für ein Jahr oder ein Quartal. Darüber hinaus dient ein Plan als Container und Rollup-Punkt für die verschiedenen Programme und Projekte, die Sie zum Erreichen Ihrer Marketingziele definieren.

Informationen aus untergeordneten Programmen sowie untergeordneten Projekten der Programme werden im Plan aufsummiert, wobei verknüpfte Informationen nachverfolgt werden können. Wenn Sie beispielsweise einen Plan mit einem untergeordneten Programm haben, können Sie veranlassen, dass mit dem Programm zusammenhängende Budgetinformationen aus dem Programm mit einem Rollup im Plan zusammengefasst werden. Anschließend können Sie diese Informationen aus Sicht des Plans überprüfen und nachverfolgen.

Programme

Ein Programm ist eine Marketingaktivität, die in der Regel aus mehreren zusammenhängenden Marketingliefergegenständen oder -initiativen besteht.

Ein Programm kann mehrere Projekte enthalten oder gruppieren. Das Programm selbst verfügt über Informationen, die für die Entwicklung und die Ausführung dieser Marketingliefergegenstände wichtig oder allgemein gültig sind. So kann ein Direktmarketingprogramm zum Beispiel mehrere Projekte umfassen, die jeweils eine bestimmte Werbeaktion oder Marketingkampagne darstellen. Ein Programm

zur Produkteinführung kann Projekte umfassen, die sich auf verschiedene Arten von Marketingmaterialentwicklung, Analysteninformationen und Messeteilnahmen beziehen.

Projekte

Ein Projekt stellt alle Informationen dar, die sich auf das Entwickeln und Durchführen einer oder mehrerer zusammenhängender Marketingliefergegenstände oder -initiativen beziehen. Zu diesen Informationen können eine Checkliste oder ein Zeitplan für Aufgaben gehören, die von am Projekt beteiligten Personen durchgeführt werden müssen, damit der Liefergegenstand für das Projekt vorbereitet und produziert werden kann.

Sie können zum Beispiel ein Projekt mit der Bezeichnung "Monatliche Messe" erstellen, um alle Informationen zu sammeln, die für die monatliche Teilnahme Ihres Unternehmens an einer Messe benötigt werden. Dazu können folgende Informationen gehören:

- Messebesucher
- Die für den Stand benötigte Einrichtung
- Produktdemos, die Sie vorführen möchten
- Begleitmaterial, das Sie Kunden aushändigen möchten
- Kosten des Marketingmaterials

Anmerkung: Projekte können Unterprojekte haben. Ein Unterprojekt hat die gleichen Merkmale wie ein Projekt. Ein Unterprojekt ist mit einem übergeordneten Projekt verknüpft. Jedes Projekt, das auf diese Weise verknüpft ist, wird als Unterprojekt bezeichnet.

Projektstruktur

Ein Projekt umfasst einen Workflow, Budgetinformationen, Metriken, digitale Assets, Genehmigungen und benutzerdefinierte sowie Standardinformationen. Nicht für jedes Projekt sind alle diese Informationen notwendig; die meisten Informationen sind optional und können bei Bedarf angegeben werden.

Anmerkung: Genehmigungen können auch unabhängig von Projekten vorhanden sein. Eine Genehmigung muss keinem bestimmten Projekt zugeordnet sein.

Projektanfragen

Wenn Sie nicht über die Sicherheitsberechtigung zum Erstellen eines Projekts verfügen, dann erstellen Sie eine Projektanfrage. Eine Projektanfrage ist mit einem Arbeitsauftrag oder einem Creative Brief vergleichbar. Sie stellt eine Anforderung an eine andere Person dar, einen Arbeitsauftrag entsprechend den Vorgaben des Anforderers zu erfüllen.

Benutzer innerhalb eines Unternehmens sowie externe Lieferanten können ein Projekt anfordern. Ein externer Anbieter kann beispielsweise eine Projektanfrage an die Serviceorganisation des Marketing richten, um Marketingmaterial anzufordern. Ein Marketier akzeptiert die Anfrage und erstellt ein Projekt, in dem er Aufgaben organisiert und Ressourcen zuweist, um die Erstellung des Marketingmaterials zu verwalten.

Wenn Sie ein Projekt anfordern, sind Sie ein Anforderer. Der Anforderer übergibt dann die Anfrage zur Genehmigung an einen Empfänger. Sobald der Empfänger die Anfrage akzeptiert, gehört ihm das Projekt. Er wird deshalb Besitzer genannt.

Anmerkung: Eine Projektanfrage umfasst keinen Workflow. Nachdem die Anfrage genehmigt wurde und in ein Projekt übergegangen ist, enthält dieses den entsprechenden Workflow.

Genehmigungen

Mit einem Genehmigungsprozess können Sie den Prozess der Überprüfung und Genehmigung Ihrer Arbeit optimieren. So können mehrere Benutzer die Arbeit parallel oder in der für Ihre Geschäftsprozesse geeigneten Reihenfolge überprüfen.

Prüfer (oder Genehmiger) können den zur Prüfung übermittelten Inhalt elektronisch formatieren. In IBM Marketing Operations werden anschließend die Genehmigungen bzw. Ablehnungen zu Prüfungszwecken aufgezeichnet. Sie können Genehmigungen mit einem Projekt verknüpfen; Genehmigungen können jedoch auch unabhängig von einem Projekt vorhanden sein.

Einige Genehmigungsfeatures können auf Mobilgeräten verwendet werden.

Teams

Ein Team ist eine Gruppe von Personen, die zusammenarbeiten, um eine Reihe von Aufgaben über verschiedene Geschäftsprozesse hinweg zu erledigen. Eine Person, die für einen Geschäftsprozess verantwortlich ist, kann gegebenenfalls einem Team statt einer Einzelperson Aufgaben zuordnen.

Teammanager müssen ihre Ressourcen auf mehrere Initiativen verteilen. Teammanager können entweder Arbeitsaufgaben bestimmten Teammitgliedern zuordnen oder es den Teammitgliedern ermöglichen, die Arbeit selbstständig untereinander aufzuteilen. In jedem Fall kann der Teammanager die Arbeit, die dem Team zugewiesen ist, überwachen und den Fortschritt sowie die Leistung der einzelnen Teammitglieder verfolgen.

Alerts

Alerts sind Benachrichtigungen über wichtige Ereignisse oder Maßnahmen, die Sie in Bezug auf ein Programm, ein Projekt, eine Projektanfrage, ein Asset, ein Konto, eine Genehmigung oder eine Rechnung ergreifen müssen. Ein Alert kann Sie zum Beispiel darauf aufmerksam machen, dass ein Projekt nicht im Zeitplan liegt oder das Budget zu überschreiten droht oder dass ein Element Ihre Genehmigung erfordert.

Sie erhalten Alerts direkt über IBM Marketing Operations und per E-Mail. Wenn Sie von Marketing Operations einen Alert erhalten, können Sie diesen auf der Seite "**Alerts**" anzeigen. Ein per E-Mail gesendeter Alert erscheint direkt im Posteingang Ihres E-Mail-Programms.

Es gibt zwei Arten von Alerts in Marketing Operations.

- Alerts, die von Marketing Operations basierend auf einem Ereignis gesendet werden, wie zum Beispiel dem Start eines Projekts.
- Alarme, die von einem Administrator so festgelegt werden, dass sie in regelmäßigen Abständen, beispielsweise einmal täglich, gesendet werden.

Anhänge

Teammitglieder können relevante Dokumente an die IBM Marketing Operations-Hauptobjekte anhängen. Ein Anhang kann eine URL, eine digitale Ressource (digitales Asset) oder eine Datei sein, die Sie einem Marketing Operations-Objekt hinzufügen. Sie können Anhänge zu Plänen, Programmen, Projekten, Rechnungen, Genehmigungen und Konten hinzufügen.

Anhänge können nach Kategorie geordnet sein. Ein Projekt kann beispielsweise die folgenden Anhangskategorien umfassen.

- Referenzmaterial
- Anbieter-Formulare
- Angebotswerbemittel
- Liefergegenstände

Die Anhangskategorien sind in der Vorlage festgelegt, die zum Erstellen des jeweiligen Objekts verwendet wird.

Metriken

Metriken werden für Berichte und Analysen für die Unternehmensführung verwendet. Metriken können Sie auf der Registerkarte **Verfolgung** für Pläne, Programme und Projekte anzeigen.

Verwenden Sie IBM Marketing Operations-Metriken für die folgenden Berechnungen.

- Automatische Berechnung interner Maßstäbe (z. B. Budgets und Ressourcenverbrauch).
- Automatisches Tabellarisieren von Programmergebnissen, wie z. B. die folgenden Ergebnisse.
  - Einheitliche Messung über verschiedene Aktivitäten hinweg.
  - Aggregat der Ergebnisse mehrerer Programme.
- Automatisches Verknüpfen wichtiger Metriken aus Kampagnen, beispielsweise Anzahl von Kontakten und Antworten, mit Projektmetriken.
- Aufbauen eines Marketing-Datenspeichers.

Die Metriken, die in einem Plan, Programm oder Projekt verfügbar sind, hängen von der Vorlage ab, mit der sie erstellt wurden.

Workflows

Ein Workflow dient der Darstellung und Steuerung der Gruppe von Aufgaben und Meilensteinen, die ein Projekt vorantreiben. Mit Workflows können Sie die Projektziele effizient verwalten und erreichen.

Aufgaben, Abhängigkeiten und Zeiträume werden für einen Workflow auf Basis der zur Erstellung verwendeten Vorlage ausgefüllt. Sie können die Informationen eines Workflows entweder als Arbeitsblatt, als Zeitachse oder als Prozess-Ablaufdiagramm anzeigen. Mit Workflows können Sie Aktivitäten prognostizieren und planen. Während der eigentlichen Arbeit können mit Workflows leichter der Fortschritt überwacht und Engpässe identifiziert werden.

Funktionale Rollen

Bei der Einrichtung eines Projekts weisen Sie die Personen entsprechend ihrer funktionalen Rolle oder ihrem Aufgabenbereich (zum Beispiel Redakteur, Grafiker oder Projektmanager) bestimmten Aufgaben zu. In IBM Marketing Operations werden Rollen als Verbindung zwischen Personen und Aufgaben verwendet.

Rollen haben die folgenden Vorteile.

- Personen können kommen und gehen: Indem einer Aufgabe eine Rolle zugewiesen wird, kann dem Wechsel von Personen in einem Projekt besser Rechnung getragen werden.
- Ressourcen stehen nicht immer zur Verfügung: Sie können einer Aufgabe eine Rolle zuordnen, bevor eine entsprechende Person für die Rolle oder zum Durchführen der Aufgabe verfügbar ist.
- Rollen sind vorhersehbar: Sie können Projektvorlagen mit Standardrollen erstellen und für jedes Projekt, das Sie anhand der Projektvorlage erstellen, unabhängig Personen den Rollen zuordnen.

Sicherheitsrichtlinien

Eine Sicherheitsrichtlinie ist eine Sammlung von Regeln, mit der die Objekte (zum Beispiel Pläne, Programme und Projekte), die mit dieser Richtlinie verknüpft sind, geregelt werden. Diese Regeln geben an, welche Arten von Benutzern andere relevante Funktionen für diese Objekte anzeigen, ändern, löschen oder durchführen können.

Um diese Sicherheitsberechtigungen auszudrücken, enthalten Sicherheitsrichtlinien die folgenden Komponenten:

- Benutzerrollen zur Identifizierung der Benutzertypen
- Gewährung oder Verweigerung von Funktionen, um festzulegen, welche Möglichkeiten die einzelnen Benutzertypen haben

In Ihrer Organisation können mehrere Sicherheitsrichtlinien verwendet werden. IBM Marketing Operations enthält bereits eine Beispiel-Sicherheitsrichtlinie "Global".

Die globale Richtlinie ist eine spezielle Richtlinie, die bei der Steuerung aller Objekte (statt aller Benutzer) im System immer berücksichtigt wird. Unternehmen, die nur einfache Sicherheitsmodelle verwenden, können zum Umsetzen ihrer Regeln diese globale Richtlinie anpassen.

Unternehmen, in denen verschiedene Gruppen getrennt voneinander behandelt werden müssen, können dazu benutzerdefinierte Sicherheitsrichtlinien verwenden. Diese Unternehmen können dann die globale Richtlinie nur für systemweite Administrationsregeln oder Regeln für den Hauptbenutzerzugriff verwenden.

Anmerkung: Der Begriff "Global" bedeutet nicht, dass jeder Benutzer uneingeschränkten Zugriff auf alles erhält. Vielmehr ist die Sicherheitsrichtlinie standardmäßig jedem Benutzer zugeordnet.

Ausführlichere Informationen zu Sicherheitsrichtlinien finden Sie im *IBM Marketing Operations-Administratorhandbuch*.

Strategische Planung und Finanzmanagement

IBM Marketing Operations ermöglicht strategische Planung und Finanzmanagement.

Für strategische Planung und Finanzmanagement sind die folgenden Funktionen verfügbar.

- Top-down-Budgeterstellung für Marketingpläne und die darin enthaltenen Programme.
- Verfolgen der Ist-Aufwendungen in Bezug auf das Budget.
- Vereinfachen der Ausgabenverfolgung und Berichterstellung nach den Grundsätzen der Rechnungslegung.

In Marketing Operations können Sie mit den folgenden Tools Aufgaben für strategische Planung und Finanzmanagement durchführen.

- Konten
- Budgets
- Kostenkategorien
- Rechnungen

Konten

In der Finanzabteilung können Konten verwendet werden, um Ausgaben und Kapitalfluss für Ihr Geschäft zu überwachen.

Ein Konto der höchsten Ebene ist ein bestimmtes Unternehmenshauptbuchkonto zum Zweck der Verfolgung und Kontrolle von Ausgaben und Kapitalflüssen für einen bestimmten Geschäftsbereich. Dieses Konto verfolgt Budgetanforderungen und Ausgaben dieses Kontos auf wöchentlicher und monatlicher Basis und fasst diese dann auf vierteljährlicher oder jährlicher Basis zusammen.

Konten können Unterkonten aufweisen. Abhängig von der in Ihrem Unternehmen verwendeten Kontenstruktur können Unterkonten ebenfalls bestimmte Hauptbuchkonten darstellen. Unterkonten können aber auch erstellt werden, um der Marketingabteilung ein detaillierteres Bild zu vermitteln, wenn die Hauptbuchstruktur selbst diesen Detaillierungsgrad nicht aufweist.

Budgets

In IBM Marketing Operations werden mit einem Budget die Aufwendungen für Pläne, Programme und Projekte koordiniert. Nachdem Sie Ihr Planbudget festgelegt haben, können Sie mit diesem Budget verknüpfte Programme und damit letztendlich Projekte finanzieren. Marketing Operations verfolgt die Budgets von untergeordneten Programmen und Projekten durch Zuweisungen, prognostizierte oder fixe Ausgaben sowie tatsächliche Ausgaben.

Marketing Operations verfolgt Budgets für untergeordnete Programme und Projekte, obwohl diese Objekte möglicherweise unterschiedliche Besitzer haben. Es ist beispielsweise möglich, dass ein mit einem Plan verknüpftes Programm einen anderen Besitzer als der Plan selbst hat. Die Person, die ein Budget aus einem Plan einem hierarchisch untergeordneten Programm zuordnet, ist unter Umständen eine andere Person als diejenige, die auf der Grundlage eines Programms Ausgabenprognosen für einen Plan erstellt. Ein Planbesitzer, z. B. ein Marketing-Manager, kann erwartete Ausgaben, die durch untergeordnete Programme und Projekte verursacht werden, sowie das Planbudget selbst verfolgen, damit er besser auf Änderungen beim Budgetbedarf reagieren kann.

Anmerkung: Budgets sind nur verfügbar, wenn das Finanzmodul von IBM Marketing Operations aktiviert ist.

Geschäftsjahr

Sie können entweder das Gesamtbudget für alle Jahre oder eine Detailansicht für ein bestimmtes Jahr aufgeschlüsselt nach Wochen, Monaten oder Quartalen anzeigen.

Marketing Operations enthält Budgetinformationen für das aktuelle Geschäftsjahr, die nächsten beiden Geschäftsjahre sowie alle vergangenen Geschäftsjahre ab der ersten Installation von Marketing Operations.

Um auf Planebene ein anderes Geschäftsjahr anzuzeigen oder zu bearbeiten, ändern Sie auf der Registerkarte **Planübersicht** den Wert im Feld **Geschäftsjahr**. Verknüpfte Programme und Projekte übernehmen das Geschäftsjahr vom übergeordneten Plan. Eigenständige Programme und Projekte verwenden das aktuelle Geschäftsjahr des Systems.

Granularität

Marketing Operations ermöglicht die Aufgliederung von Geschäftsjahren in Wochen, Monate oder Quartale. Wählen Sie bei der Erstellung eines neuen Plans, Programms oder Projekts das gewünschte Inkrement aus der Liste **Budgetgranularität** auf der Registerkarte **Übersicht** aus.

Benutzer können die Budgetgranularität nicht bearbeiten. Pläne, Programme und Projekte mit verschiedenen Budgetgranularitäten können nicht verknüpft werden.

Wenn z. B. das Geschäftsjahr eines Plans in Monate unterteilt ist, können Sie es nur mit Programmen und Projekten verknüpfen, die wie die Budgetgranularität ebenfalls in Monate aufgeschlüsselt sind. In diesem Szenario können Programme und Projekte, die in Wochen oder Quartale unterteilt sind, nicht verknüpft werden.

Kostenkategorien

Mit Kostenkategorien werden Ausgaben in Typen, wie zum Beispiel Reisekosten und Portokosten, gruppiert. Kostenkategorien werden sowohl bei der Verfolgung von Rechnungen als auch bei der Erstellung von Budgets verwendet.

Details zum Erstellen und Bearbeiten von Kostenkategorien finden Sie im *IBM Marketing Operations-Administratorhandbuch*.

Rechnungen

In IBM Marketing Operations stellt eine Rechnung eine elektronische Version einer Papierrechnung dar, die für eine Leistung, für einen Zeitaufwand oder für Material von einem Drittanbieter an eine Marketingabteilung gesendet wurde. Die Informationen auf der Papierrechnung müssen Sie manuell in eine Marketing Operations-Rechnung übertragen.

Nachfolgend sind einige Vorteile der Übertragung von Papierrechnungen in Marketing Operations aufgeführt:

- Leichte Zugänglichkeit
- Korrekte und sofortige Verfolgung von Ausgaben
- Ausgabenanalyse nach Anbieter
- Rollup-Berichterstattung

- Regelmäßiges Übertragen oder Exportieren in ein Hauptbuchhaltungssystem

Bibliotheken wiederverwendbarer Elemente

In IBM Marketing Operations können Sie Marketingelemente speichern und wiederverwenden.

Marketing Operations stellt Bibliotheken für das Speichern der folgenden wiederverwendbaren Elemente zur Verfügung:

- Marketingobjekte: Produkte, die von einem Marketingteam entwickelt werden
- Digitale Assets: Elektronisch gespeicherte Dokumente, die in einem Marketingprogramm verwendet oder referenziert werden können

Marketingobjekte

Als Marketingobjekt bezeichnet man jedes Arbeitsprodukt, das von einem Team entwickelt und im Zuge seiner Marketingaktivitäten wiederverwendet wird. Marketingobjekte können physische Elemente (beispielsweise ein Brief oder eine Bannerwerbung) oder eine Geschäftskomponente (beispielsweise ein Kreditkartenangebot, eine Zielsegmentdefinition oder eine Bonusprogrammdefinition) sein.

Sie können neue Marketingobjekte erstellen, wenn Sie dazu entsprechend berechtigt sind. Nachdem Sie ein Marketingobjekt erstellt haben, können Sie es jederzeit starten. Durch das Starten wird das Marketingobjekt aktiv.

- Sie definieren und verwalten Marketingobjekte, die alle wiederverwendbaren Arbeitsprodukte darstellen.
- Sie können grundlegende Aufgaben für Marketingobjekte durchführen (erstellen, bearbeiten, Status ändern, kopieren, verknüpfen und löschen).
- Sie geben alle Attribute ein, die ein bestimmtes Marketingobjekt definieren, beispielsweise Name, Besitzer, Status, Beschreibung usw., und verwalten diese Attribute.
- Sie können Geschäftsprozesse (z. B. Projekte) definieren und verwalten, die Marketingobjekte erstellen, ändern oder zurückziehen.
- Sie können robuste Projekte konstruieren, die mehrere Marketingaktivitäten definieren, indem Sie jede separate Marketingaktivität aus bestehenden Marketingobjekten "zusammenstellen".

IBM Marketing Operations-Marketingobjekte werden in Phasen definiert. Von ihrer Definition hängt ab, wie sie geordnet und den Benutzern angezeigt werden. Die folgenden Begriffe sind wichtig, um die Definition und Gliederung von Marketingobjekten zu verstehen:

Marketingobjekttyp

Ein Marketingobjekttyp ist die Unterteilung von Marketingobjekten auf der obersten Ebene. Ein Administrator erstellt Marketingobjekttypen. Jeder Marketingobjekttyp verfügt über ein Menüelement. Das Menü, unter dem es erscheint, hängt jedoch von der Konfiguration des Marketingobjekttyps durch den Administrator ab.

Marketingobjektvorlage

Ein Marketingobjekttyp wird in eine oder mehrere Marketingobjektvorlagen unterteilt. In der Regel erstellt ein Administrator eine Marketingobjektvorlage für jedes wichtige Merkmal des Marketingobjekttyps.

Marketingobjektinstanz

Eine Marketingobjektinstanz ist ein einzelnes Marketingobjekt. Benutzer mit den entsprechenden Sicherheitsberechtigungen erstellen Marketingobjektinstanzen aus Marketingobjektvorlagen. In Marketing Operations werden Marketingobjektinstanzen als "Marketingobjekte" bezeichnet.

Digitales Assetmanagement

Ein digitales Asset ist ein elektronisch gespeichertes Dokument, das Sie für ein Marketingprogramm verwenden oder als Referenz nutzen möchten. Dazu können Markenimages, Marktforschungsdokumente, Referenzmaterialien, Marketingmaterialien, Briefköpfe oder Dokumentvorlagen zählen.

Sie können alle Marketingassets mithilfe von IBM Marketing Operations-Assets an einem sicheren, zentralen Speicherort ablegen, was folgende Vorteile bietet:

- Nutzung von Konzepten, die für frühere Marketingkampagnen genehmigt wurden
- Vorschreiben von Vorabgenehmigungen für Materialien, um die Prüfungszeit zu verkürzen
- Zuweisen von Nutzungsrichtlinien und Ablaufterminen zu Elementen

Darüber hinaus verfügen in Genehmigungsobjekten enthaltene Assets über integrierte Kommentarfunktionen, die eine Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern und Agenturen, das Verfolgen von Kommentaren und Bearbeitungen sowie Änderungen des Kreativinhalts ermöglichen.

Anmelden bei IBM Marketing Software

Vorbereitende Schritte

Dieses Verfahren setzt voraus, dass Sie die Websiteadresse (oder URL) Ihres Servers kennen und Ihnen ein Benutzername und ein Kennwort zugewiesen wurden. Falls Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich an Ihren IBM Marketing Software-Administrator.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie einen unterstützten Browser und geben Sie die URL des IBM Marketing Software-Servers ein. Die angezeigten Eingabeaufforderungen variieren je nach den für Ihre Installation festgelegten Sicherheitseinstellungen.
2. Akzeptieren Sie bei Aufforderung das digitale Sicherheitszertifikat.
3. Geben Sie auf der Anmeldeseite Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein und klicken Sie anschließend auf **Anmelden**.

   Wenn Sie aufgefordert werden, das digitale Sicherheitszertifikat zu akzeptieren, klicken Sie auf **Ja**, um das Zertifikat zu akzeptieren.

Ergebnisse

Das Dashboard oder die Standardstartseite wird angezeigt. Die für Sie verfügbaren Optionen hängen von den Berechtigungen ab, die Ihnen von Ihrem IBM Marketing Software-Administrator zugewiesen wurden.

Anmerkung: Eine Liste der unterstützten Browser finden Sie unter *Empfohlene Softwareumgebungen und Mindestsystemvoraussetzungen für IBM Marketing Software Enterprise-Produkte*.

Marketing Operations anpassen

Sie können die Benutzerschnittstelle von Marketing Operations an Ihre Anforderungen anpassen. Der Zugriff auf die Anpassungseinstellungen in Marketing Operations erfolgt, indem Sie auf **Einstellungen** oder **Einstellungen > Marketing Operations-Einstellungen** klicken.

In der folgenden Tabelle werden die anpassbaren Optionen beschrieben.

Tabelle 2. Optionen für die Anpassung von Marketing Operations

Option	Beschreibung
Aktuelle Seite als Ausgangsverzeichnis festlegen	Festlegen, dass die aktuelle Seite automatisch angezeigt wird, sobald Sie sich bei Marketing Operations anmelden.
Basiseinstellungen	Festlegen der Sicherheitsrichtlinie, die standardmäßig auf neue Elemente angewendet wird.
Zeitzone	Wählen Sie Ihre lokale Zeitzone aus.
Assetoptionen	Definieren der Assetliste, die standardmäßig angezeigt wird.
Genehmigungsoptionen	Definieren der Genehmigungsliste, die standardmäßig angezeigt wird.
Projektoptionen	Definieren der Projektliste und der zugehörigen Ansicht, die standardmäßig für Projekte angezeigt werden.
Aufgabenoptionen	Definieren der Aufgabenliste und der zugehörigen Ansicht, die standardmäßig für Aufgaben angezeigt werden.
Operationsanalyse-optionen	Festlegen des Standardberichts, der angezeigt wird, wenn Sie zur Seite **Analyse > Operationsanalyse** navigieren und die Seite "Startseite Analyse" als Anmeldeseite festlegen.
Kalender-/ Zeitachseneinstellungen	Anpassen der Ansicht des Kalenders und der Aufgabenmeilensteine. Siehe „Kalenderanzeigeoptionen" auf Seite 165.
Abwesenheits-einstellungen	Angabe, ob Sie im Büro oder abwesend sind, sowie Bestimmen von Stellvertretern.

Sie (bzw. ein anderer Benutzer mit der entsprechenden Berechtigung) können Dashboards einrichten, um die am häufigsten aufgerufenen Informationen anzuzeigen. Jedes Dashboard kann ein oder mehrere "Portlets" enthalten, die Folgendes bereitstellen:

- Listen mit Links zu Marketing Operations-Elementen wie "Genehmigungen mit anstehenden Aktionen", "Eigene Aufgaben verwalten" und "Eigene Alerts".

  Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Marketing Operations-Listenportlets" auf Seite 249.
- Quick Links, die mit einem Klick den Zugriff auf Optionen wie "Neues Projekt erstellen" oder "Rechnung hinzufügen" ermöglichen.

  Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Quick Link-Portlets" auf Seite 250.
- Berichte wie "Budget nach Projekttyp" oder "Finanzposition für Marketing".

  Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Marketing Operations IBM Cognos-Berichtsportlets" auf Seite 251.

Festlegen der Startseite

Die Startseite wird angezeigt, wenn Sie sich bei IBM Marketing Software anmelden. Die Standardstartseite ist das Standarddashboard, Sie können aber ohne großen Aufwand eine andere Startseite angeben.

Wenn bei Ihrer ersten Anmeldung bei IBM Marketing Software keine Dashboardseite angezeigt werden soll, können Sie eine Seite der installierten IBM Produkte als Ihre Startseite auswählen.

Um die derzeit angezeigte Seite als Startseite festzulegen, wählen Sie **Einstellungen > Aktuelle Seite als Startseite**. Die Seiten, die als Startseite ausgewählt werden können, werden von den einzelnen IBM Marketing Software-Produkten und Ihren Berechtigungen in IBM Marketing Software bestimmt.

Wenn auf einer angezeigten Seite die Option **Aktuelle Seite als Startseite** aktiviert ist, können Sie diese Seite als Ihre Startseite festlegen.

Festlegen der Basiseinstellungen

Mithilfe der Option für Basiseinstellungen können Sie festlegen, welche Sicherheitsrichtlinie beim Erstellen von Elementen standardmäßig verwendet werden soll.

Informationen zu diesem Vorgang

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Sicherheitsrichtlinie festzulegen.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie **Einstellungen** > **Marketing Operations-Einstellungen** aus.

   Die Seite **Administrationseinstellungen** wird geöffnet.
2. Klicken Sie auf **Basiseinstellungen**.

   Die Seite **Basiseinstellungen** wird geöffnet.
3. Wählen Sie im Feld **Standardsicherheitsrichtlinie** die Sicherheitsrichtlinie aus, die Sie standardmäßig bei der Erstellung von Elementen in Marketing Operations verwenden möchten.

   Wenn Sie den Standardwert **Global** unverändert lassen, wird die globale Sicherheitsrichtlinie verwendet, die Ihr Administrator festgelegt hat. Sie können auch eine andere Sicherheitsrichtlinie auswählen, die Sie laut Angaben des Administrators verwenden müssen. Ein bewährtes Verfahren besteht darin, die Sicherheitsrichtlinie nur unter Anleitung des Administrators zu ändern. Weitere Informationen zu Sicherheitsrichtlinien erhalten Sie bei Ihrem Administrator oder im *IBM Marketing Operations-Administratorhandbuch.*
4. Klicken Sie auf **Änderungen speichern**, um die Änderungen zu speichern.

Festlegen der Genehmigungsoptionen

Mithilfe der Genehmigungsoptionen können Sie Marketing Operations so anpassen, dass wichtige Informationen zu Genehmigungen auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt angezeigt werden.

Informationen zu diesem Vorgang

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Ihre Genehmigungsoptionen festzulegen.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie **Einstellungen** > **Marketing Operations-Einstellungen** > **Genehmigungen** aus.

   Die Seite **Genehmigungsoptionen** wird geöffnet.
2. Wählen Sie im Feld **Standardliste** die Standardansicht für die Genehmigungsliste aus, die beim Öffnen der Seite „Genehmigungsliste“ angezeigt werden soll.

   Standardmäßig enthält dieses Feld die Ansicht **Eigene aktive Genehmigungen**. Dabei zeigt Marketing Operations nur Ihre aktiven Genehmigungen an, wenn Sie **Operationen** > **Genehmigungen** auswählen.

   Wenn Sie Suchen gespeichert haben, enthält die Liste auch diese Informationen.

Festlegen der Projektoptionen

Sie können Marketing Operations so anpassen, dass Sie die Projektinformationen erhalten, die für Sie am wichtigsten sind.

Sie können beispielsweise die folgenden Optionen angeben:

- Die Standardansicht
- Datenspalten, die bei der Überprüfung einer Liste von Projekten eingeschlossen werden sollen
- Ob E-Mail-Benachrichtigungen zu Änderungen am Allgemeinzustand Ihrer Projekte empfangen werden sollen

Sie können auch die Spalten in der Reihenfolge anordnen, die für Sie am nützlichsten ist.

Erhalten der Aktualisierungen des Allgemeinzustands von Projekten per E-Mail

IBM Marketing Operations vergleicht täglich die Projektdaten mit einer Reihe von festgelegten wesentlichen Leistungsindikatoren (Key Performance Indicators, KPIs), um den Projektstatus zu beurteilen. Für Projekte, die Sie besitzen, können Sie tägliche Nachrichten zum Allgemeinzustand Ihrer Projekte abonnieren.

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie Aktualisierungen des Allgemeinzustands von Projekten per E-Mail erhalten möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus.

Vorgehensweise

1. Klicken Sie auf **Einstellungen** > **Marketing Operations-Einstellungen**.
2. Klicken Sie auf **Tägliche E-Mails zum aktuellen Projektstatus - Abonnieren**. "Abonnieren" ändert sich zu "Abonnement beenden".

Nächste Schritte

Weitere Informationen zum Allgemeinzustand von Projekten finden Sie unter „Projektstatus" auf Seite 49.

Optionale Projektspalten

Für die Ansicht von **Projektlisten** können Sie festlegen, welche Spalten in der Liste angezeigt werden.

Die Spaltenauswahl im Feld **Verfügbare Spalten** umfasst alle Felder, die in sämtlichen Projektvorlagen im System verwendet werden. Die Ersteller von Vorlagen definieren Felder in Projektvorlagen. Einige der Projekte in der Projektlistenansicht wurden möglicherweise mit einer Projektvorlage erstellt, die ein bestimmtes Feld nicht enthielt. Wenn ein Feld für ein Projekt nicht definiert wurde, enthält die entsprechende Spalte in der Projektlistenansicht keinen Wert.

In der Ansicht **Projektkalender** wählen Sie im Feld **Optionale anzuzeigende Informationen** die optionalen Projektmeilensteine oder Anfangs- und Enddaten aus, die Sie anzeigen möchten. Diese Meilensteine und Daten werden im Kalender angezeigt.

Optionale Spalten wählen Sie immer für eine bestimmte Ansicht aus. Wenn Sie beispielsweise in der Ansicht **Aktive Projekte und Anfragen** eine optionale Spalte mit der Bezeichnung **Ziele** auswählen, wird diese Spalte in der Ansicht **Alle Projekte und Anfragen** nicht angezeigt.

Ändern der Reihenfolge der Spalten in Objektlisten

Sie können die benutzerdefinierten und die Standarddatenspalten in Marketingobjektlisten so anordnen, dass Sie die wichtigsten Daten sehen können, ohne zu blättern. Sie können festlegen, welche benutzerdefinierten Spalten angezeigt werden sollen.

Informationen zu diesem Vorgang

Sie können die Reihenfolge der Spalten in den Listen der folgenden Marketingobjekte ändern.

- Projekte
- Assets
- Angebote
- Marketingobjekte

Anmerkung: Da Standardattribute durch das System verwendet werden, können Sie sie nicht entfernen. Sie können sie aber dorthin verschieben, wo sie am nützlichsten sind oder am wenigsten stören.

Vorgehensweise

1. Wechseln Sie zu einer Listenseite für einen dieser Objekttypen, wie zum Beispiel **Aktive Projekte**.
2. Klicken Sie auf **Optionen** ( ). Das Fenster **Projektoptionen** wird geöffnet. In diesem Fenster enthält die Liste **Verfügbare Spalten** alle Spalten, die angezeigt werden können. Die Liste **Ausgewählte Spalten** enthält die aktuell angezeigten Spalten in der Reihenfolge, in der sie angezeigt werden.
3. Verwenden Sie die Pfeile >> und <<, um die Spalten, die angezeigt werden sollen, in die Liste **Ausgewählte Spalten** zu verschieben.

   Anmerkung: Standardattribute können nicht aus der Liste **Ausgewählte Spalten** entfernt werden.

   Anmerkung: Auf der Seite mit der Liste der Assets werden in der Liste **Verfügbare Spalten** keine Standardspalten angezeigt.
4. Verwenden Sie den Aufwärts- und den Abwärtspfeil, um die Spalten in der Liste **Ausgewählte Spalten** in die gewünschte Reihenfolge zu bringen.
5. Nur für Projekte: Wählen Sie im Feld **Standardliste** die Listenansicht aus, die bei der Auswahl von **Operationen > Projekte** standardmäßig angezeigt werden soll.

   Standardmäßig enthält dieses Feld die Ansicht **Aktive Projekte und Anfragen**, sofern Sie nicht vorher die Einstellung geändert haben.

   Wenn Sie über gespeicherte Suchläufe verfügen, können Sie auch einen dieser Suchläufe als Standardansicht auswählen.
6. Nur für Projekte: Wählen Sie im Feld **Standardansichtsmodus** die Projektliste oder den Projektkalender aus.
7. Klicken Sie auf **Änderungen speichern**.

Festlegen der Aufgabenoptionen

Informationen zu diesem Vorgang

Mithilfe der Aufgabenoptionen können Sie Marketing Operations so anpassen, dass Aufgabeninformationen angezeigt und empfangen werden. Sie können beispielsweise angeben, welche Aufgabenliste standardmäßig angezeigt werden soll, wenn Sie die Seite "Aufgaben" öffnen.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie **Einstellungen > Marketing Operations-Einstellungen > Aufgabenoptionen** aus.

   Die Seite **Aufgabenoptionen** wird geöffnet.
2. Wählen Sie für **Standardliste** die Standard-Aufgabenlistenansicht aus, die angezeigt werden soll, wenn Sie die Seite "Aufgabenoptionen" öffnen.

   Standardmäßig enthält dieses Feld die Ansicht **Eigene Aufgaben**. Daher zeigt Marketing Operations nur Aufgaben an, für die Sie Maßnahmen ergreifen müssen, wenn Sie auf **Operationen > Aufgaben** klicken.

   Diese Liste beinhaltet auch gespeicherte Suchen.
3. Wählen Sie für **Standardlistenansicht** den Standardlistenansichtsmodus aus, der angezeigt werden soll, wenn Sie die Seite "Aufgaben" öffnen. Sie können Aufgaben in einer Listenansicht (Standard) oder einer Kalenderansicht anzeigen.
4. Klicken Sie auf **Änderungen speichern**, um die Änderungen zu speichern, auf **Änderungen zurücksetzen**, um die seit dem letzten Speichern vorgenommenen Änderungen zu verwerfen, oder auf **Abbrechen**, um die Seite zu verlassen.

Festlegen der Operationsanalyseoptionen

Informationen zu diesem Vorgang

Standardmäßig wird auf der "Startseite Analyse" eine Liste mit allen verfügbaren Berichten angezeigt. Sie können einen anderen Bericht festlegen, der angezeigt wird, wenn Sie die Seite "Startseite Analyse" aufrufen.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie **Einstellungen > Marketing Operations-Einstellungen** aus.
2. Klicken Sie auf **Operationsanalyseoptionen**.

   Die Seite "Analyseoptionen" wird geöffnet.
3. Wählen Sie den Bericht aus, den Sie als Standardbericht festlegen möchten.

   Falls der von Ihnen ausgewählte Bericht zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht zur Verfügung steht, wird die Liste aller verfügbaren Berichte angezeigt.
4. Klicken Sie auf **Änderungen speichern**.

Ergebnisse

Definieren der Abwesenheitseinstellungen

Informationen zu diesem Vorgang

Mit Abwesenheitseinstellungen können Sie sicherstellen, dass sich jemand um Ihre Aufgaben, Genehmigungen und Anfragen kümmert, wenn Sie nicht im Büro sind.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie **Einstellungen > Marketing Operations-Einstellungen** aus. Die Seite "Administrationseinstellungen" wird geöffnet.
2. Klicken Sie auf **Abwesenheitseinstellungen**. Die Seite "Abwesenheitseinstellungen" wird geöffnet.
3. Geben Sie oben auf der Seite an, ob Sie momentan im Büro oder abwesend sind. Diese Einstellung wird wirksam, sobald Sie auf **Änderungen speichern** klicken.
4. Geben Sie den Marketing Operations-Benutzer an, der Ihre Aufgaben übernimmt, während Sie abwesend sind. Sie können einen oder verschiedene Benutzer für folgende Aktionen angeben:
   - **Workflowaufgaben und Genehmigungsaufgaben**: Nur Aufgaben, die startbereit sind, werden während Ihrer Abwesenheit Ihrem Stellvertreter zugewiesen. Ihnen zugewiesene Aufgaben mit einem anderen Status werden nicht automatisch Ihrem Stellvertreter erneut zugewiesen.

     Der Systemadministrator definiert, ob Sie einen beliebigen anderen Benutzer als Stellvertreter auswählen können oder nur einen Benutzer, der bereits Mitglied der gleichen Projektteams ist und über die erforderlichen Berechtigungen verfügt. Wenn für Ihr System oder eines Ihrer Projekte eine restriktivere Einstellung verwendet wird, wird ein Fehler angezeigt, sobald Sie versuchen, Aufgaben einem Benutzer zuzuweisen, der diese nicht ausführen kann.
   - **Eigenständige Genehmigungen und Budgetgenehmigungen**: Genehmigungen, für die Ihre Antwort aussteht, werden während Ihrer Abwesenheit Ihrem Stellvertreter zugewiesen.

     Wenn Sie versuchen, Genehmigungen an einen Benutzer zu delegieren, der nicht darauf antworten kann, wird ein Fehler angezeigt.
   - **Projektanfragen**: Anfragen, für die Ihre Antwort aussteht, werden während Ihrer Abwesenheit Ihrem Stellvertreter zugewiesen.

     Wenn Sie versuchen, Projektanfragen an einen Benutzer zu delegieren, der nicht darauf antworten kann, wird ein Fehler angezeigt.
5. Geben Sie eine optionale Nachricht ein, die bei allen Aktivitäten angezeigt wird, die während Ihrer Abwesenheit delegiert werden.
6. Klicken Sie auf **Änderungen speichern**.

   Wenn Sie angeben, dass Sie abwesend sind, geschieht Folgendes:
   - Im Elementdelegierungsprotokoll unten auf dieser Seite werden alle Aktivitäten protokolliert, die während Ihrer Abwesenheit delegiert werden.
   - Eine Erinnerung wird angezeigt, sobald Sie sich bei Marketing Operations anmelden.
   - Projekt- und Anforderungsbesitzer können eine Liste aller abwesenden Teammitglieder auf der Registerkarte "Personen" anzeigen. Darüber hinaus werden die zugewiesenen Stellvertreter und der Beginn der Delegierung angezeigt.

Kapitel 2. Allgemeine Aufgaben

Einige Aufgaben sind nicht für bestimmte IBM Marketing Operations-Objekte spezifisch. Beispielsweise können mehrere verschiedene Typen von Objekten Anhänge enthalten. Projektanhänge funktionieren auf die gleiche Weise wie Programm- oder Plananhänge. In diesem Abschnitt wird Folgendes beschrieben:

- „Anhänge"
- „Status von Geschäftsprozessen" auf Seite 24
- „Inaktivierte Attributwerte" auf Seite 28
- „Auswählen von Ressourcen" auf Seite 30„Auswählen von Ressourcen" auf Seite 30
- „Drucken von Objekten" auf Seite 30
- „Exportieren von Daten im Microsoft Excel-Format" auf Seite 30

Anhänge

Sie können relevante Dokumente an IBM Marketing Operations-Objekte, wie z. B. Pläne, Programme und Projekte, anhängen. Die Registerkarte **Anhänge** eines Objekts enthält Links zu allen Dateien bzw. URLs im Zusammenhang mit diesem Objekt.

Marketing Operations erstellt automatisch ein Piktogramm für Dokumente, Bilder, PDF-Dateien und Webseiten, wenn diese Elemente angehängt oder zur Genehmigung gesendet werden. Marketing Operations unterstützt die folgenden Dateitypen.

- BMP
- Doc
- Docx
- GIF
- htm
- html
- JPEG
- JPG
- pdf
- ppt
- pptx
- RTF
- xls

Beachten Sie die folgenden Einschränkungen.

- Standardmäßig können Sie bis zu fünf Dateien auf einmal anhängen. Diese Anzahl kann konfiguriert werden und ist in Ihrem System möglicherweise anders.
- Anhänge müssen kleiner als 2 GB (Gigabyte) sein. Die genaue Größe hängt vom Browser und Betriebssystem ab.

© Copyright IBM Corp. 2002, 2017

Hinzufügen von Anhängen zu Objekten

Informationen zu diesem Vorgang

Benutzer können jederzeit nach Bedarf Anhänge hinzufügen.

Vorgehensweise

1. Navigieren Sie zum Objekt, dem Sie einen Anhang hinzufügen möchten.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Anhänge**.

   Auf der Registerkarte werden alle bereits vorhandenen Anhänge für das Objekt angezeigt.
3. Klicken Sie auf das Symbol **Hinzufügen** ( ), um einem Objekt einen Anhang hinzuzufügen.

   Das Fenster „Anhang hinzufügen“ wird angezeigt.
4. Wählen Sie in der Dropdown-Liste im Feld **Anhang speichern unter** den Speicherort für den Anhang aus.
5. Wählen Sie im Feld **Anhangsdatei** die Option **Von meinem Computer**, **Aus der Assetbibliothek** oder **URL** aus.
6. Sie haben folgende Möglichkeiten:
   - Klicken Sie auf **Durchsuchen**, um nach einer Datei auf Ihrem Computer zu suchen. Navigieren Sie im Dialogfeld zu der Datei, die Sie anhängen möchten, und klicken Sie auf **Öffnen**.
   - Klicken Sie auf **Bibliothek durchsuchen**, um eine Datei aus einer Assetbibliothek anzuhängen. Klicken Sie auf die Bibliothek, die die Datei enthält, die Sie hinzufügen möchten. Navigieren Sie mithilfe der Strukturansicht in der linken Bildschirmhälfte zu dem Ordner und dem Asset, das Sie anhängen möchten. Klicken Sie auf **Asset akzeptieren**, wenn das Asset auf der rechten Seite des Bildschirms angezeigt wird.
   - Geben Sie eine URL-Adresse in das vorgegebene Feld ein.
7. Fügen Sie Kommentare über den Anhang hinzu.
8. Klicken Sie auf **Weitere hinzufügen**, um einen weiteren Satz Felder für jeden weiteren Anhang hinzuzufügen.
9. Klicken Sie auf **Änderungen speichern**, um den Anhang oder die Anhänge hinzuzufügen.

   Die Anhänge für das Objekt werden auf der Registerkarte Anhänge hinzugefügt.

Entfernen von Anhängen von Objekten

Vorgehensweise

1. Navigieren Sie zum Objekt, von dem Sie einen Anhang entfernen möchten.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Anhänge**.

   Auf der Registerkarte werden alle bereits vorhandenen Anhänge für das Objekt angezeigt.
3. Klicken Sie neben dem zu löschenden Anhang auf **Löschen**.

   Sie werden aufgefordert, den Löschvorgang zu bestätigen.
4. Klicken Sie auf **OK**.

Ergebnisse

Der Anhang wird entfernt.

Versenden von E-Mail-Anhängen

Informationen zu diesem Vorgang

Benutzer, für die in IBM Marketing Operations oder IBM Marketing Platform eine gültige E-Mail-Adresse konfiguriert ist, können Anhänge per E-Mail versenden. Wenn Ihre E-Mail-Adresse im System fehlerhaft konfiguriert ist, erhalten Sie eine Fehlernachricht.

Vorgehensweise

1. Navigieren Sie zum Objekt, dem Sie einen Anhang hinzufügen möchten.

   Für Genehmigungen und Assets stehen Anhänge auf der Übersichtsseite zur Verfügung. Für alle anderen Objekte klicken Sie auf die Registerkarte **Anhänge**.

   Auf der Registerkarte werden alle bereits vorhandenen Anhänge für das Objekt angezeigt.
2. Klicken Sie neben dem Anhang, den Sie per E-Mail versenden möchten, auf **Als E-Mail-Anhang senden**.

   Sie können auch mit der rechten Maustaste auf das Anhangsymbol klicken und im Menü **Als E-Mail-Anhang senden** auswählen.

   Das Fenster „E-Mail-Anhang senden“ wird angezeigt.
3. Geben Sie Werte für die E-Mail-Empfänger in die Felder **An** und **Cc** ein oder wählen Sie sie aus.
   - Um den Anhang an IBM Marketing Operations-Benutzer zu senden, klicken Sie auf den Pfeil rechts vom Feld und wählen Sie eine oder mehrere E-Mail-Adressen aus. Die gewählten Adressen werden im Feld hinzugefügt. Wenn Sie die Auswahl einer Adresse aufheben, wird diese aus dem Feld entfernt.
   - Sie können auch jede beliebige externe E-Mail-Adresse in die Felder eingeben. Trennen Sie mehrere E-Mail-Adressen durch Kommas. Zum Beispiel: `user1@inbox.com,user2@myCompany.com`
4. Geben Sie Werte in das Feld **Betreff** sowie den Hauptteil der Nachricht ein.
5. Klicken Sie auf **Senden**, um den Anhang zu senden.

   Das System zeigt eine Nachricht zur Bestätigung des Sendevorgangs der E-Mail-Nachricht oder einen Hinweis darauf an, dass beim Versuch, die Nachricht zu senden, ein Fehler aufgetreten ist.

   Das Fenster E-Mail-Anhang senden bleibt geöffnet, bis der E-Mail-Server die Nachricht gesendet hat. Wenn Sie das Fenster während des Sendevorgangs schließen, erhalten Sie keine Bestätigung.

Ergebnisse

Beachten Sie Folgendes:

- Antworten auf die Nachricht werden direkt an die E-Mail-Adresse des Absenders geleitet.
- Wenn Sie einen Anhang an eine ungültige Adresse senden, erhält der Benutzer eine Nachricht, dass die E-Mail nicht übermittelt wurde.
- Falls der Mail-Server ausgefallen ist (für den Marketing Operations-Server), zeigt das System eine Nachricht an, dass der Anhang nicht gesendet werden konnte. In diesem Fall haben Sie folgende Möglichkeiten:
- Wenn die E-Mail vom E-Mail-Server zur Zustellung akzeptiert wurde, jedoch nicht zugestellt werden kann (z. B. wenn die E-Mail-Adresse ungültig ist), sendet der E-Mail-Server die Informationen direkt an die E-Mail-Anwendung des Benutzers auf dem lokalen Client zurück.

Status von Geschäftsprozessen

Am Status eines Geschäftsprozesses können Benutzer schnell erkennen, in welcher Phase des Lebenszyklus sich dieser Geschäftsprozess gerade befindet. Geändert wird der Status durch Auswahl eines Übergangs.

Welche Statusangaben und Übergänge verfügbar sind, hängt vom Typ der Geschäftsprozesse und den Anforderungen Ihrer Organisation ab. Ihr Systemadministrator kann zusätzliche Statusangaben erstellen und Übergänge entsprechend den Erfordernissen Ihrer Installation hinzufügen oder entfernen.

In der folgenden Tabelle sind die möglichen Standardstatusangaben für Pläne, Programme, Projekte, Genehmigungen, Assets und benutzerdefinierte Marketingobjekte beschrieben.

Tabelle 3. Workflowstatusangaben für Pläne, Programme, Projekte, Genehmigungen und benutzerdefinierte Marketingobjekte.

Status	Beschreibung
Nicht gestartet	Das Objekt wurde erstellt, die Arbeit hat aber noch nicht begonnen.
Wird ausgeführt	Mit der Arbeit an diesem Objekt wurde begonnen.
Zurückgestellt	An einem Objekt mit dem Status "Zurückgestellt" wird nicht gearbeitet. Die Arbeit kann später fortgesetzt werden.
Abgebrochen	An diesem Status erkennt der Benutzer, dass er auf dieses Objekt nicht zugreifen sollte, da die Arbeit an ihm endgültig beendet wurde.
Beendet	Die Arbeit an diesem Objekt wurde abgeschlossen.
Im Abgleich	(Nur Projekte). Gibt an, dass ein abgebrochenes oder abgeschlossenes Projekt gerade bearbeitet wird. Dieser Status ist temporär und kann von Benutzern mit entsprechender Sicherheits- und Zugriffsberechtigung ausgewählt werden.

In der folgenden Tabelle sind die möglichen Standardstatusangaben für Anfragen beschrieben.

Tabelle 4. Anfragestatus

Status	Beschreibung
Entwurf	Die Anfrage wurde erstellt, aber noch nicht übergeben.
Übergeben	Die Anfrage wurde an die richtige Person übergeben, die die Anfrage akzeptieren oder ablehnen kann.
Zurückgegeben	Gibt an, dass die Person, die die Anfrage geprüft hat, sie zur Überarbeitung oder aufgrund eines anderen Mangels an den übergebenden Benutzer zurückgegeben hat.
Akzeptiert	Gibt an, dass die Anfrage akzeptiert wurde. Nach dem Akzeptieren einer Anfrage wird in IBM Marketing Operations ein entsprechendes Projekt erstellt. Dieser Status weist darauf hin, dass die Anfrage das Ende ihres Lebenszyklus erreicht hat.

In der folgenden Tabelle werden die Rechnungsstatustypen beschrieben.

Tabelle 5. Rechnungsstatustypen

Status	Beschreibung
Entwurf	Gibt an, dass die Rechnung noch bearbeitet wird. Eine Rechnung befindet sich im Status "Entwurf", wenn sie erstmals erstellt wird. Damit die Rechnung einen anderen Status als "Entwurf" erhält, müssen Sie Positionen hinzufügen. Je nach Bedarf können Sie einer Rechnung auch den Status "Entwurf" zuweisen, indem Sie im Menü **Status ändern** die Option **Rechnung neu aufsetzen** wählen.
Abgebrochen	Das Abbrechen einer Rechnung ist nicht mit dem Löschen gleichzusetzen. Wenn Sie eine Rechnung abbrechen, ist sie nicht aktiv. Sie können sie aber weiterhin in Marketing Operations anzeigen. Wenn Sie die Rechnung dagegen löschen, wird sie aus dem System entfernt. Wenn eine Rechnung den Status "Abgebrochen" erhält, sendet Marketing Operations einen Alert an die Besitzer der Rechnung.
In Prüfung	Genehmiger prüfen gerade die Rechnungspositionen. **Anmerkung:** Dieser interne Status wird festgelegt, wenn Sie eine Rechnung als **Fällig** markiert haben.
Fällig	Die Elemente in der Rechnung wurden überprüft und die Rechnung kann an Kreditoren gesendet werden. Wenn Sie eine Rechnung in den Status "Fällig" versetzen, erhält der Besitzer des Kontos, zu dem die Rechnung gehört, eine Benachrichtigung. Wenn in Ihrem Unternehmen die Genehmigungsfunktion für Rechnungen verwendet wird, wird der Marketing Operations-Genehmigungsprozess ausgelöst, sobald eine Rechnung in den Status **Fällig** geändert wird. Die Rechnung kann den Status "In Prüfung" annehmen, während Genehmiger die Positionen prüfen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Genehmigungen für Rechnungspositionen" auf Seite 215.
Bezahlt	Die Rechnung wurde bezahlt. Wenn eine Rechnung diesen Status erhält, löst das System die Rechnungszusammenfassung aus. Dieser Status ist nicht verfügbar, solange der Genehmigungsprozess nicht abgeschlossen ist.

In der folgenden Tabelle werden die Assetstatustypen beschrieben.

Tabelle 6. Assetstatus

Status	Beschreibung
Entwurf	Gibt an, dass das Asset den Status „Entwurf" aufweist. Alle Besitzer können das Asset bearbeiten. Andere Benutzer können es anzeigen oder als Anhang auswählen. Assets, die neu hinzugefügt werden, weisen den Status „Entwurf" auf.
Gesperrt	Gibt an, dass das Asset den Status „Gesperrt" aufweist. Ein gesperrtes Asset kann nicht bearbeitet werden. Sie können ein Asset für einen bestimmten Zeitrahmen sperren, wenn er nicht durch andere bearbeitet werden soll.
Abgeschlossen	Gibt an, dass das Asset abgeschlossen wurde. Benutzer, die über die entsprechende Berechtigung verfügen, können auf abgeschlossene Assets zugreifen und diese einem Geschäftsprozess anhängen. Sie können sie jedoch nicht bearbeiten.

Tabelle 6. Assetstatus (Forts.)

Status	Beschreibung
Archiviert	Gibt an, dass das Asset nicht mehr verfügbar ist. Der Zugriff auf oder das Abrufen dieser Assets ist nicht möglich. Wenn ein archiviertes Asset mit einem Objekt verbunden ist (wie z. B. als Projekt oder Plan), ist es über dieses Objekt weiterhin verfügbar.

Statusänderungen

Wenn Sie Änderungen am Status eines Geschäftsprozesses anzeigen möchten, müssen Sie einen Übergang von einem Status zu einem anderen Status auswählen. In der Regel sind die folgenden Übergänge verfügbar.



Bei einem Programm im Status "Wird ausgeführt" können Sie zum Beispiel einen der folgenden Übergänge auswählen.

- Anhalten: Ändert den Status in "Zurückgestellt"
- Beenden: Ändert den Status in "Beendet"
- Abbrechen: Ändert den Status in "Abgebrochen"

Ändern des Status von Geschäftsprozessen

Status zeigen den Fortschritt von Geschäftsprozessen an. Der Übergang eines Geschäftsprozesses zwischen den Stationen in seinem Lebenszyklus erfolgt durch Ändern des Status.

Informationen zu diesem Vorgang

Das folgende Verfahren beschreibt, wie der Status von Plänen, Programmen, Projekten, Anfragen, Marketingobjekten und Genehmigungen geändert wird.

Anmerkung: Ihr Administrator kann IBM Marketing Operations so einrichten, dass ein Alert an Besitzer und Mitglieder eines Prozesses gesendet wird, wenn der Status geändert wird.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie den Typ des Objekts, mit dem Sie arbeiten möchten, in den Navigationsmenüs aus. Klicken Sie beispielsweise auf **Operationen > Pläne**, wenn Sie mit einem Plan arbeiten möchten.
2. Klicken Sie auf den Namen des Objekts, das Sie ändern möchten.
3. Klicken Sie auf **Status ändern** und wählen Sie einen Übergang im Menü aus.

   Bei den meisten Statusübergängen stehen eine Option mit Kommentaren und eine Option ohne Kommentare zur Verfügung. Wenn Sie weitere Informationen hinzufügen möchten, dann wählen Sie eine Option mit Kommentaren aus. Wenn Sie den Status sofort ändern möchten, dann wählen Sie eine Option ohne Kommentare aus.

   Anmerkung: Sie können nur Übergänge zum **Fertigstellen** oder **Abbrechen** eines Objekts mit Kommentaren auswählen.

   Welche Übergänge verfügbar sind, richtet sich nach dem Status des Objekts.

   - Klicken Sie bei Objekten mit dem Status "Nicht gestartet" auf *<object>* **starten**, um den Status zu "Wird ausgeführt" zu ändern. Bei Anfragen und Genehmigungen wählen Sie *<object>* **übergeben** aus.
   - Klicken Sie bei Objekten mit dem Status "Wird ausgeführt" auf *<object>* **anhalten**, um den Status in "Zurückgestellt" zu ändern. Bei Genehmigungen wählen Sie **Prüfung stoppen** aus.
   - Klicken Sie bei Objekten mit dem Status "Zurückgestellt" auf *<object>* **fortsetzen**, um den Status zu "Wird ausgeführt" zu ändern.
   - Klicken Sie bei Objekten mit dem Status "Wird ausgeführt" auf *<object>* **beenden**, um den Status in "Beendet" zu ändern. Objekten mit diesem Status kann kein anderer Status zugeordnet werden, ausgenommen Projekte. Sie können Projekte abgleichen, um sie zu öffnen, nachdem Sie den Status in "Beendet" geändert haben.
   - Klicken Sie bei Objekten mit dem Status "Nicht gestartet" oder "Wird ausgeführt" auf *<object>* **abbrechen**, um den Status in "Abgebrochen" zu ändern. Wählen Sie diese Option, wenn das Objekt dauerhaft abgebrochen werden soll. Objekten mit diesem Status kann kein anderer Status zugeordnet werden, ausgenommen Projekte. Sie können Projekte abgleichen, um sie zu öffnen, nachdem Sie den Status in "Abgebrochen" geändert haben.
4. Optional: Wenn Sie für einen Übergang eine Option "mit Kommentaren" ausgewählt haben, dann geben Sie entsprechende Kommentare ein. Klicken Sie auf **Weiter**.

Ergebnisse

Wenn Sie keine Kommentare eingeben, wird der Status sofort geändert, nachdem Sie einen Übergang aus dem Menü ausgewählt haben. Wenn Sie Kommentare eingeben, wird der Status geändert, nachdem Sie Ihre Kommentare eingegeben haben.

Ändern des Status mehrerer Projekte oder Anfragen

Sie können den Status eines oder mehrerer Projekte oder Anfragen gleichzeitig ändern, um die Effizienz zu verbessern.

Informationen zu diesem Vorgang

Ihre Änderung muss die folgenden Voraussetzungen erfüllen. Ist dies nicht der Fall, werden die möglichen Probleme in einem Warnhinweis beschrieben.

- Der neue Status, den Sie auswählen, muss für jedes ausgewählte Element gültig sein.
- Sie müssen über entsprechende Berechtigungen für Statusänderungen verfügen.
- Sie müssen der Genehmiger für jedes ausgewählte Element sein, um Anfragen akzeptieren oder ablehnen zu können.

Ihr Administrator kann IBM Marketing Operations so einrichten, dass ein Alert an Besitzer und Mitglieder eines Prozesses gesendet wird, wenn der Status geändert wird.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie **Operationen** > **Projekte** aus.
2. Klicken Sie auf **Aktionen** ( ) und wählen **Alle Projekte und Anfragen** aus.
3. Wählen Sie mindestens ein Element aus.

   Anmerkung: Sie können Elemente auf mehr als einer Seite auswählen. Das System wendet die Statusänderung jedoch nur auf die Seite an, die Sie anzeigen, während Sie den neuen Status auswählen.
4. Klicken Sie auf **Status ändern** und wählen Sie im Menü einen Status aus, der auf alle ausgewählten Elemente angewendet werden soll. Die meisten Statusänderungen können Sie mit oder ohne Kommentare vornehmen.
   - Wenn Sie einen neuen Status ohne Kommentare auswählen, ändert Marketing Operations den Status sofort, wenn Sie auf den neuen Status klicken.
   - Wenn Sie einen neuen Status mit Kommentaren auswählen, geben Sie Ihre Kommentare ein und klicken Sie auf **Weiter**, um den neuen Status anzuwenden.

Inaktivierte Attributwerte

An verschiedenen Stellen in IBM Marketing Operations können Benutzer eines oder mehrere Elemente aus einer Liste auswählen. Die Einträge in diesen Listen können sich jedoch im Lauf der Zeit ändern. Administratoren können Elemente in Listen hinzufügen, entfernen oder inaktivieren.

Wenn ein Administrator ein Attribut inaktiviert, wirkt sich dies in den folgenden Fällen auf das Verhalten von Marketing Operations aus.

- Wenn Benutzer erweiterte Suchläufe durchführen.
- Wenn Benutzer ein vorhandenes Objekt bearbeiten, das einen inaktivierten Wert in einer seiner Listen aufweist.

Inaktivierte Attributwerte in Objekten

Wenn ein Administrator einen Attributwert inaktiviert, wird er in Listen für neue Objekte nicht mehr angezeigt. Allerdings wirken sich inaktivierte Attribute in einigen Situationen auf Benutzer aus.

Benutzer müssen inaktivierte Werte in den folgenden Situationen berücksichtigen.

- Ein Benutzer bearbeitet eine Registerkarte für ein bestehendes Objekt mit einem Attribut, für das ein inaktivierter Wert eingestellt ist. Das Attribut ist optional.

  Wenn der Benutzer das Attribut bearbeitet, muss er einen aktivierten Wert auswählen. Der Benutzer kann die Seite jedoch auch speichern, ohne das Attribut

zu bearbeiten. Wenn der Benutzer das Attribut nicht bearbeitet, kann das Objekt mit dem vorhandenen inaktivierten Wert gespeichert werden.

- Ein Benutzer bearbeitet eine Registerkarte mit einem Attribut, für das ein inaktivierter Wert eingestellt ist. Das Attribut ist erforderlich.

  Der Benutzer muss einen aktivierten Wert für das Attribut auswählen. Er kann die Daten erst speichern, wenn für das Attribut ein aktivierter Wert eingestellt wurde.
- Ein Benutzer erstellt ein neues Objekt. Eine Registerkarte enthält ein optionales Attribut mit einem inaktivierten Standardwert.

  Für das Attribut ist kein Wert eingestellt.
- Ein Benutzer erstellt ein neues Objekt. Eine Registerkarte enthält ein erforderliches Attribut mit einem inaktivierten Standardwert.

  Das System gibt die Fehlernachricht aus, dass das Attribut erforderlich ist. Der Benutzer kann das Objekt erst abschließen, nachdem er für das erforderliche Attribut einen Wert eingestellt hat.

Beispiel: Inaktivierte Attributwerte

Wenn ein Administrator einen Attributwert löscht, wirkt sich dies auf Vorlagen und Objekte aus, die diesen Wert verwenden.

Nehmen Sie als Beispiel die Projektvorlage "Marketing-Werbemittel" mit der Registerkarte **Produktionsinformationen**. **Produktionsinformationen** umfasst mehrere Attribute, darunter das erforderliche Attribut **Farbe** und das optionale Attribut **Beschichtung**.

Die Attribute haben die folgenden Werte.

Farbe (erforderlich)	Beschichtung (optional)
(Standardwert)	Auf Wasserbasis, glänzend (Standardwert)
4C	Auf Wasserbasis, matt
4/4	UV-Beschichtung
Schwarzweiß	Geätzt

Tom erstellt ein Marketingmaterialprojekt namens **MC001** und wählt für **Farbe** den Wert **4/4** und für **Beschichtung** den Wert **Auf Wasserbasis, matt**.

Anschließend inaktiviert der Administrator die Werte **4/4** und **Auf Wasserbasis, matt**.

Tom öffnet das Projekt **MC001** und bearbeitet die Registerkarte **Produktionsinformationen**.

- Tom kann für **Beschichtung** den Wert **Auf Wasserbasis, matt** lassen oder einen der aktivierten Werte, wie **Geätzt**, auswählen.
- Tom muss den Wert für **Farbe** in einen der aktivierten Werte ändern, bevor er die Registerkarte **Produktionsinformationen** speichern kann.

Der Administrator aktiviert die Werte **4/4** und **Auf Wasserbasis, matt** wieder und inaktiviert den Standardwert (**Auf Wasserbasis, glänzend**).

Tom erstellt das Projekt für Marketingmaterial **MC002**.

- Für **Beschichtung** ist kein Wert ausgewählt.
- Tom muss einen gültigen Wert für **Farbe** auswählen, um die Erstellung von **MC002** abzuschließen.

Auswählen von Ressourcen

An verschiedenen Stellen in IBM Marketing Operations können Benutzer Personen und Teams als Ressourcen auswählen.

Benutzer fügen Mitglieder zu Planungsobjekten, Marketingobjekten, Assets, Rechnungen und Genehmigungen hinzu und entfernen sie. Bei der Durchführung erweiterter Suchläufe können Benutzer Personen und Teams als Suchkriterien verwenden.

Anmerkung: Die Liste der in IBM Marketing Operations verfügbaren Personen wird aus der Anwendung IBM Marketing Platform übernommen. Administratoren können die Liste der Teams und Personen, die ein bestimmter Benutzer einsehen kann, abhängig von Rolle und Berechtigung des Benutzers einschränken.

Drucken von Objekten

Sie können die aktuelle Seite zahlreicher IBM Marketing Operations-Objekte drucken.

Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie das folgende Verfahren, um eines dieser Objekte zu drucken: Konten, Genehmigungen, Rechnungen, Pläne, Programme, Projekte und Marketingobjekte.

Vorgehensweise

1. Navigieren Sie zur Registerkarte **Übersicht** des Objekts, das Sie drucken möchten.
2. Wählen Sie die zu druckende Registerkarte aus und klicken Sie auf **Drucken** ( ) in der Marketing Operations-Symbolleiste.

   Bei manchen Objekten wird ein Dropdown-Menü mit zwei Optionen angezeigt: **Drucken** und **Exportieren**.
3. Wenn das Menü angezeigt wird, klicken Sie auf **Drucken**.
4. Füllen Sie die Felder im Druckdialogfeld aus und klicken Sie auf **Drucken**.

Ergebnisse

Die Bildschirmdaten werden auf dem ausgewählten Drucker gedruckt.

Exportieren von Daten im Microsoft Excel-Format

Bei Programmen, Projekten und Projektanfragen können Sie Daten von IBM Marketing Operations in ein Excel-Arbeitsblatt exportieren.

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie Listenseiten für Programme, Projekte, Aufgaben und Marketingobjekte exportieren, werden alle Elemente der Liste exportiert, auch wenn die Liste mehrere Seiten lang ist.

Anmerkung: Die Registerkarten "Verfolgung", "Personen", "Anhang", "Workflow", "Budget" oder "Analyse" können Sie nicht in Excel exportieren.

Vorgehensweise

1. Sie können Daten für ein einzelnes Objekt oder eine Liste von Objekten exportieren.
   - Wenn Sie Daten für ein einzelnes Objekt nach Excel exportieren möchten, navigieren Sie zur Registerkarte "Übersicht" oder zu einer benutzerdefinierten Registerkarte des Objekts.
   - Um eine Liste von Objekten nach Excel zu exportieren, wählen Sie **Operationen > Programme** oder **Operationen > Projekte** aus und öffnen die Ansicht, die Sie exportieren möchten.
2. Klicken Sie auf **Drucken** ( ) und wählen Sie **Exportieren** im Menü aus.

   In einem Fenster müssen Sie angeben, ob die zu exportierende Datei geöffnet oder gespeichert werden soll. Wenn Sie eine Liste exportieren, druckt Marketing Operations Daten zu allen Objekten in der aktuellen Ansicht der Listenseite aus.
3. Sie können das Element entweder in Excel öffnen oder auf einem Datenträger speichern.
   - Klicken Sie auf **Öffnen**, um Excel zu starten. Die exportierten Informationen werden im Arbeitsblatt angezeigt.
   - Klicken Sie auf **Speichern**, um die Datei zu speichern. Sie können dann das Excel-Arbeitsblatt öffnen, in dem die Übersichtsinformationen zu dem Objekt oder zur Liste von Objekten angezeigt werden.

Kapitel 3. Pläne

In Plänen werden die Ziele eines Geschäftsbereichs oder eines geografischen Bereichs für einen bestimmten Zeitrahmen erfasst, beispielsweise für ein Jahr oder ein Quartal. Ein Plan ist der Container für Ihre Marketingprogramme und -projekte.

Nachdem Sie einen Plan hinzugefügt haben, verknüpfen Sie ein oder mehrere Programme mit dem Plan. Informationen aus jedem verknüpften oder untergeordneten Programm und aus allen Projekten, die mit einem Programm verknüpft sind, sind in dem Plan enthalten. Daher können Sie Metriken und Budgetinformationen nicht nur auf Programm- und Projektebenen, sondern auch auf der Ebene des Gesamtplans überprüfen.

Planansichten

In IBM Marketing Operations sind Pläne in Ansichten angeordnet.

Sie können auf die unterschiedlichen Planansichten über das Menü **Aktionen** zugreifen. Dieses Menü enthält einen Link zu allen einzelnen Planansichten. In jeder Ansicht können Sie die Sortierreihenfolge ändern, indem Sie auf die Spalte klicken, nach der Sie sortieren möchten. Klicken Sie ein zweites Mal auf die Spalte, um die Sortierreihenfolge umzukehren.

- Unter **Alle Pläne** werden alle Pläne angezeigt. Außerdem finden Sie hier Links zur Ansicht **Aktive Pläne**.
- In der Ansicht **Aktive Pläne** werden alle Pläne aufgelistet, die sich derzeit im Status "Wird ausgeführt" befinden. Die Ansicht **Aktive Pläne** ist die Standardansicht.

Darüber hinaus können Sie nach einem Plan suchen.

Übersichtsinformationen für Pläne

Auf der Registerkarte "Übersicht" des Plans werden in IBM Marketing Operations Übersichtsinformationen zu einem Plan aufgeführt, u. a. der Status, Programmbereiche und Sicherheitsrichtlinien.

Standardmäßig wird die Registerkarte "Übersicht" des Plans angezeigt, wenn Sie einen Plan auf der Seite "**Planliste**" auswählen. Alle mit dem Plan verknüpften Programme werden ebenfalls auf der Registerkarte "Übersicht" aufgeführt. Sie können verschiedene Aufgaben ausführen, beispielsweise den Planstatus ändern, einen Plan bearbeiten, ein neues Programm hinzufügen, ein vorhandenes Programm verknüpfen oder ein verknüpftes Programm entfernen.

Geschäftsjahr für Pläne

Wenn Sie einen Plan hinzufügen oder bearbeiten, wählen Sie in der Liste das zugehörige Geschäftsjahr aus. Sie können für das ausgewählte Geschäftsjahr Budgetinformationen bearbeiten.

In IBM Marketing Operations werden Budgetdaten für Pläne für mehrere Jahre verwaltet. Das System enthält Budgetinformationen für das aktuelle Geschäftsjahr,

© Copyright IBM Corp. 2002, 2017

die nächsten beiden Geschäftsjahre sowie alle vergangenen Geschäftsjahre ab der ersten Installation von IBM Marketing Operations.

Anzeigen von Budgetinformationen

Die in der Gesamtansicht angezeigten Budgetinformationen gelten für die komplette Lebensdauer des Planes. Die in der Detailansicht enthaltenen Budgetinformationen betreffen dagegen nur ein bestimmtes Geschäftsjahr.

Bearbeiten von Budgetinformationen

Budgetinformationen, die Sie auf der Registerkarte "Budget" bearbeiten, entsprechen dem ausgewählten Geschäftsjahr. Sie können immer nur das Budget eines Geschäftsjahrs bearbeiten. Um die Budgetdaten eines Geschäftsjahrs zu bearbeiten, bearbeiten Sie den Wert **Geschäftsjahr** auf der Übersichtsseite des Plans. Danach legen Sie das Geschäftsjahr für die zu bearbeitenden Budgetdaten fest.

Hinzufügen eines Plans

Wenn Sie einen Plan hinzufügen, werden Sie zum Besitzer des Plans.

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie einen Plan hinzufügen möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus.

Vorgehensweise

1. Klicken Sie auf **Operationen** > **Pläne**.
2. Klicken Sie auf das Symbol **Plan hinzufügen** ( ).
3. Geben Sie einen Plannamen in das Feld **Name** ein.
4. Geben Sie eine Beschreibung des Plans in das Feld **Beschreibung** ein.
5. Klicken Sie auf **Mitglieder hinzufügen/entfernen**, um dem Plan Teammitglieder hinzuzufügen.
6. Wählen Sie **Beim Speichern automatisch generieren** aus oder geben Sie eine Plan-ID in das Feld **Plancode** ein.

   Standardmäßig ist das Feld **Beim Speichern automatisch generieren** aktiviert. IBM Marketing Operations generiert die Nummer dann beim Speichern des Plans automatisch. Sie können manuell eine Plan-ID in das Feld **Plan-ID** eingeben, indem Sie das Kontrollkästchen **Beim Speichern automatisch generieren** abwählen.

   Bei der Plan-ID muss es sich um eine eindeutige Nummer handeln.
7. Wählen Sie die Sicherheitsrichtlinie aus der Liste **Sicherheitsrichtlinie**.

   Eine Sicherheitsrichtlinie ist erforderlich, standardmäßig wird die globale oder die Standardsicherheitsrichtlinie ausgewählt, die vom Systemadministrator festgelegt wurde.
8. Wählen Sie im Feld **Geschäftsbereich** einen Geschäftsbereich aus.
9. Klicken Sie auf **Programmbereich hinzufügen/entfernen**, um die Programmbereiche auszuwählen, die für Programme in diesem Plan verwendet werden sollen.
10. Wählen Sie in der Liste **Geschäftsjahr** ein Geschäftsjahr aus.

Bei der Angabe des Jahres, in dem der Plan aktiv ist, können Sie das aktuelle Geschäftsjahr oder eines der beiden kommenden Geschäftsjahre auswählen. Für einen Plan, der im Geschäftsjahr 2015 erstellt wird, könnten Sie also GJ 2015, GJ 2016 oder GJ 2017 auswählen.

Anmerkung: Die auf der Registerkarte "Budget" angezeigten Budgetinformationen entsprechen dem Wert in diesem Feld.

11. Wählen Sie eine Einstellung unter **Budgetgranularität** aus.
12. Klicken Sie auf **Änderungen speichern**, um den Plan zu speichern.

    Zum Bearbeiten eines vorhandenen Plans klicken Sie auf das Symbol **Bearbeiten** ( ), das auf der Registerkarte **Übersicht** des Plans angezeigt wird.

Hinzufügen und Entfernen von Programmbereichen

Programmbereiche sind Unterabschnitte von Plänen. Damit können Programme, die mit dem Plan verknüpft sind, in logischen Untergruppen angeordnet werden. In IBM Marketing Operations werden die Programmbereiche von Administratoren erstellt.

Vorbereitende Schritte

Wichtig: Bevor Sie einen Programmbereich entfernen, müssen Sie zuerst alle Programme entfernen, die ihm zugewiesen sind.

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie einen Programmbereich hinzufügen oder entfernen möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus.

Vorgehensweise

1. Folgen Sie den Schritten zum Hinzufügen eines Planes, bis Sie den Schritt zum Hinzufügen eines Programmbereichs erreichen.
2. Klicken Sie unterhalb des Feldes **Programmbereiche** auf **Hinzufügen/Entfernen von Programmbereichen**.
3. Sie können einen Programmbereich hinzufügen, indem Sie im Feld **Verfügbare Programmbereiche** einen Programmbereich auswählen und auf die nach rechts zeigenden Pfeile klicken, um den Programmbereich dem Feld **Ausgewählte Programmbereiche** hinzuzufügen.

   Wenn Sie dem Feld **Ausgewählte Programmbereiche** einen Programmbereich hinzufügen, wird er im Feld **Programmbereiche** auf der Registerkarte **Übersicht** des Plans angezeigt.
4. Sie können einen Programmbereich entfernen, indem Sie im Feld **Ausgewählte Programmbereiche** einen Programmbereich auswählen und auf die nach links zeigenden Pfeile klicken, um ihn zu entfernen.

Verknüpfen eines Programms mit einem Plan

Wenn Sie einen Plan erstellt haben, können Sie vorhandene Programme mit ihm verknüpfen. Wenn Sie ein Programm mit einem Plan verknüpfen, erhalten alle Planbeteiligten eine E-Mail-Nachricht, die sie über die Verknüpfung informiert.

Vorbereitende Schritte

Wichtig: Verknüpfte Programme und Pläne müssen dieselbe Sicherheitsrichtlinie verwenden. Nachdem Sie ein Programm mit einem Plan verknüpft haben, können Sie die Sicherheitsrichtlinien der beiden Objekte erst ändern, wenn Sie das Programm aus dem Plan entfernt haben.

Damit Sie ein vorhandenes Programm mit dem Plan verknüpfen können, müssen Sie über die Berechtigung "Registerkarte 'Übersicht' bearbeiten" für jedes Programm verfügen, das Sie verknüpfen möchten. Verfügen Sie nicht über diese Berechtigung, bitten Sie Ihren Administrator um Hilfe.

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie ein Programm mit einem Plan verknüpfen möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus.

Vorgehensweise

1. Navigieren Sie zu dem Plan, mit dem Sie ein Programm verknüpfen möchten.
2. Klicken Sie auf das Symbol **Verlinkte Objekte verwalten** ( ) und wählen Sie **Bestehende verlinken** aus.

   Das Fenster **Vorhandene Programme mit dem Plan verknüpfen** wird angezeigt.
3. Geben Sie eine Zeichenfolge in das Feld **Suchen nach Name oder Code** ein und klicken Sie auf **Suchen**. Sie können das Feld auch leer lassen und auf **Suchen** klicken.

   Anmerkung: Im Feld **Suchergebnisse** werden nur Programme angezeigt, die mit dem Plan verknüpft werden können. Nur Programme mit der gleichen Budgetgranularität und Sicherheitsrichtlinie wie der Plan stehen zur Verfügung. Programme mit dem Status "Abgebrochen", "Gelöscht" oder "Beendet" werden unter **Suchergebnisse** nicht angezeigt.
4. Wählen Sie im Feld **Programmbereich auswählen** einen Programmbereich aus. Das Programm gehört zu dem Programmbereich, den Sie auswählen.
5. Klicken Sie im Feld **Suchergebnisse** auf die Programme, die Sie mit dem Plan verknüpfen möchten.

   Anmerkung: Sie können mehrere Programme gleichzeitig auswählen, indem Sie die **Strg**-Taste drücken und auf die einzelnen Programme klicken.
6. Klicken Sie auf die Rechtspfeile. Ihre Auswahl wird in das Feld **Ausgewählte zu verlinkende Elemente** eingetragen.

   Sie können ein Programm abwählen, indem Sie im Feld **Ausgewählte zu verlinkende Elemente** auf das Programm und dann auf die nach links zeigenden Pfeile klicken.
7. Klicken Sie auf **Änderungen speichern**.

Ergebnisse

Das Programm wird auf der Registerkarte "Übersicht" des Plans im Feld **Unterstützende Programme** angezeigt.

Verknüpfte Programme werden mit Übersichtsinformationen auf der Registerkarte "Übersicht" des Plans im Feld **Unterstützende Programme** angezeigt. Klicken Sie auf den Programmnamen, damit die Registerkarte "Übersicht" für das Programm angezeigt wird.

Erstellen eines Programms über einen Plan

Sie können in einem Plan ein neues Programm erstellen. IBM Marketing Operations verknüpft das neue Programm mit dem Plan. Die von Ihnen bei der Programmerstellung ausgewählten Programmbereiche sind die derzeit für den Plan definierten Programmbereiche.

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie über die Übersichtseite eines Plans ein Programm hinzufügen, wird der Programmbereich des neuen Programms durch die Programmbereiche des Plans beschränkt:

- Enthält der Plan mehrere Programmbereiche, müssen Sie den Programmbereich auswählen, zu dem das neue Programm gehören soll.
- Enthält der Plan nur einen Programmbereich, ist dieser Programmbereich der Standardwert für das neue Programm.
- Wenn Sie einem verknüpften Programm einen anderen Programmbereich zuweisen möchten, müssen Sie das Programm aus dem Plan entfernen und können dann das Programm mit dem anderen Programmbereich verknüpfen.

Anmerkung: Wenn Sie ein Programm hinzufügen, das nicht mit einem Plan verknüpft ist, können Sie es einem beliebigen Programmbereich zuweisen.

Vorgehensweise

Klicken Sie auf das Symbol **Programm hinzufügen** ( ) auf der Übersichtsseite des Plans. Der Prozess ähnelt der Erstellung eines nicht verknüpften Programms.

Entfernen eines Programms aus einem Plan

Bevor Sie einen Plan löschen können, müssen Sie zuerst alle damit verknüpften Programme entfernen. Durch das Entfernen der Verknüpfung wird das Programm nicht aus IBM Marketing Operations gelöscht, sondern es wird lediglich die Verknüpfung aufgehoben.

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie ein Programm aus einem Plan entfernen möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus.

Vorgehensweise

1. Navigieren Sie zur Registerkarte **Übersicht** für den Plan, aus dem ein verknüpftes Programm entfernt werden soll.
2. Klicken Sie auf das Symbol **Verlinkte Objekte verwalten** ( ) und wählen Sie **Entfernen** aus.

   Das Fenster **Programmverknüpfungen aus Plan entfernen** wird angezeigt.

3. Wählen Sie das Programm aus, das Sie aus dem Feld **Verknüpfte Programme** entfernen möchten.
4. Klicken Sie auf die Rechtspfeile, um das Programm in das Feld **Ausgewählte zu entfernende Elemente** zu verschieben.

   Sie können das Programm wieder in das Feld **Verknüpfte Programme** einfügen, indem Sie im Feld **Ausgewählte zu entfernende Elemente** auf das Programm und dann auf die nach links zeigenden Pfeile klicken.
5. Klicken Sie auf **Änderungen speichern**.

Starten von Plänen

Sie können einen Plan starten, indem Sie den Status ändern. Wählen Sie den Statusübergang **Plan starten** aus. Nachdem ein Plan gestartet wurde, können alle Teilnehmer an dem Plan arbeiten.

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie einen Plan starten möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus.

Vorgehensweise

1. Rufen Sie die Registerkarte **Übersicht** des Plans auf, den Sie starten möchten.

   Klicken Sie auf **Operationen** > **Pläne**. Klicken Sie auf **Aktionen**( ) und wählen Sie eine Ansicht aus (beispielsweise **Eigene Pläne** oder **Alle Pläne**), die auch Pläne mit dem Status "Nicht gestartet" enthält.
2. Klicken Sie auf **Status ändern** und wählen Sie **Plan starten** oder **Plan mit Kommentaren starten** im Menü aus.
3. Optional: Wenn Sie **Plan mit Kommentaren starten** auswählen, geben Sie Ihre Kommentare ein und klicken Sie auf **Weiter**.

Ergebnisse

Der Planstatus wird zu **Wird ausgeführt** geändert.

Löschen eines Plans

Sie können einen Plan auf der Seite **Planliste** oder auf der Registerkarte **Übersicht** des Plans löschen.

Informationen zu diesem Vorgang

Anmerkung: Sie können einen Plan nicht löschen, wenn Sie ein Programm damit verknüpft haben. Sie müssen zuerst die Verknüpfung mit dem Programm entfernen, bevor Sie den Plan löschen.

Wenn Sie einen Plan aus der Seite **Planliste** löschen möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus.

Vorgehensweise

1. Klicken Sie auf **Operationen** > **Pläne**.

   Standardmäßig wird die Ansicht **Aktive Pläne** der Seite **Planliste** angezeigt.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den Plänen, die Sie löschen möchten.

3. Klicken Sie auf das Symbol **Dieses Element löschen** ( ).
4. Klicken Sie in der Bestätigungsaufforderung auf **OK**.

Kapitel 4. Programme

Programme sind die untergeordneten Objekte von Plänen. Programme können mehrere Projekte enthalten, um die Arbeit für Ihre Organisation zu organisieren.

Wenn Sie über die entsprechende Berechtigung verfügen, können Sie ein Programm hinzufügen. Wenn Sie ein Programm hinzufügen möchten, wählen Sie eine Vorlage aus, die durch einen IBM Marketing Operations-Administrator eingerichtet wurde, und geben Sie benutzerdefinierte Informationen ein.

Nachdem Sie ein Programm erstellt haben, können Sie das Programm jederzeit starten. Durch das Starten des Programms wird es zu einem aktiven Programm. Der Status des Programms wird zu **Wird ausgeführt** geändert.

Programmansichten

In IBM Marketing Operations sind die Programme in Ansichten angeordnet.

- Unter **Alle Programme** werden alle Programme angezeigt. Außerdem finden Sie hier Links zu den Anzeigen **Aktive Programme** und **Eigene Programme**.
- Unter **Aktive Programme** werden alle Programme aufgelistet, die sich jetzt im Status **Wird ausgeführt** befinden. Die Ansicht **Aktive Programme** ist die Standardansicht.
- Unter **Eigene Programme** werden alle Programme aufgeführt, die Sie besitzen oder an denen Sie als Teammitglied beteiligt sind.

Sie können auf die unterschiedlichen Programmansichten auch im Menü **Aktionen** zugreifen. Es enthält Links zu allen Programmansichten. In jeder Ansicht können Sie die Sortierreihenfolge ändern, indem Sie auf die Spalte klicken, nach der Sie sortieren möchten. Klicken Sie ein zweites Mal auf die Spalte, um die Sortierreihenfolge umzukehren.

Darüber hinaus können Sie nach einem Programm suchen.

Übersichtsinformationen für Programme

Auf der Registerkarte **Übersicht** des Programms werden in IBM Marketing Operations Übersichtsinformationen zu einem Programm aufgelistet, u. a. der Status und die Sicherheitsrichtlinie. Standardmäßig wird die Registerkarte **Übersicht** für das Programm angezeigt, wenn Sie ein Programm auf der Seite **Programmliste** auswählen. Alle mit dem Programm verknüpften Projekte werden ebenfalls auf der Registerkarte **Übersicht** aufgelistet.

Auf der Registerkarte **Übersicht** können Sie den Programmstatus ändern, eine Anfrage hinzufügen, das Programm bearbeiten, ein vorhandenes Projekt verknüpfen oder ein verknüpftes Projekt entfernen.

Unterstützende Projekte und Anfragen

Unten auf der Registerkarte **Übersicht** werden im Abschnitt **Unterstützende Projekte und Anfragen** Informationen zu allen untergeordneten Projekten des Programms angezeigt. Diese Liste enthält die folgenden Informationen: den Namen des Projekts, die Projektbesitzer, die Projekt-ID, Datum und Uhrzeit der letzten Ak-

© Copyright IBM Corp. 2002, 2017

tualisierung des Projekts, angestrebte Start- und Endtermine des Projekts und den Projektstatus.

Hinzufügen eines Programms

Wenn Sie über die entsprechende Berechtigung verfügen, können Sie ein Programm hinzufügen.

Informationen zu diesem Vorgang

Beachten Sie beim Hinzufügen eines Programms folgende Punkte:

- Sie müssen über die Berechtigung zum Hinzufügen eines Programms verfügen, um ein Programm hinzuzufügen.
- Wenn Sie ein Programm hinzufügen, sind Sie der Besitzer des Programms.
- Sie können weitere Teammitglieder hinzufügen, einige können ebenfalls Programmbesitzer sein.

Vorgehensweise

1. Klicken Sie auf **Operationen** > **Programme**.
2. Klicken Sie auf das Symbol **Programm hinzufügen** ( ).
3. Wählen Sie die passende Vorlage für Ihr Programm aus.

   Der Administrator richtet die Projektvorlagen ein, die den Programmtypen entsprechen, die zu den Anforderungen des Unternehmens passen. Weitere Informationen zu Vorlagen finden Sie im *IBM Marketing Operations-Administratorhandbuch*.
4. Klicken Sie auf **Weiter**.

   Auf der Seite **Übersicht** des Assistenten für Programme können Sie auf die Schaltfläche **Mitglieder hinzufügen/entfernen** klicken, um dem Programm Teammitglieder hinzuzufügen. Sie können Mitglieder als Besitzer oder als Teilnehmer des Programms hinzufügen. Einzelheiten hierzu finden Sie unter „Teamalerts" auf Seite 149.
5. Füllen Sie die Felder aus. Fahren Sie fort, indem Sie auf **Weiter** klicken und die erforderlichen Felder ausfüllen, bis Sie zur Seite **Anhänge** gelangen. Pflichtfelder sind mit zwei Sternen (**) gekennzeichnet.

   Die Anzahl und der Inhalt der Programmseiten hängen von der verwendeten Vorlage ab. In der Regel enthalten Programme Programmübersichtsinformationen, möglicherweise auch einige weitere Informationsseiten und Dokumentanhänge für das betreffende Programm.

Starten von Programmen

Sie können ein Programm starten, indem Sie den Status ändern. Wählen Sie den Statusübergang "Programm starten" aus.

Informationen zu diesem Vorgang

Sie können alle von Ihnen erstellten Programme und alle Programme, deren Besitzer Sie sind, starten. Darüber hinaus kann ein Benutzer über die Berechtigung verfügen, den Status aller Programme zu ändern. Diese Berechtigungen werden basierend auf der Rolle eines Benutzers in der Sicherheitsrichtlinie des Programms zugewiesen.

Vorgehensweise

1. Rufen Sie die Registerkarte **Übersicht** des Programms auf, das Sie starten möchten. Klicken Sie auf **Operationen** > **Programme**. Klicken Sie auf **Aktionen** ( ) und wählen Sie eine Ansicht aus (beispielsweise **Eigene Programme** oder **Alle Programme**), die auch Programme mit dem Status "Nicht gestartet" enthält.
2. Klicken Sie auf **Status ändern** und wählen Sie **Programm starten** oder **Programm mit Kommentaren starten** im Menü aus.
3. Optional: Wenn Sie **Programm mit Kommentaren starten** auswählen, geben Sie Ihre Kommentare ein und klicken Sie auf **Weiter**.

Ergebnisse

Der Programmstatus wird zu **Wird ausgeführt** geändert.

Hinzufügen von neuen Projektanfragen und Projekten zu Programmen

Nachdem Sie ein Programm erstellt haben, können Sie in diesem Programm eine Projektanfrage oder ein Projekt erstellen. Dadurch verknüpft IBM Marketing Operations die Projektanfrage oder das neue Projekt automatisch mit dem Programm.

Informationen zu diesem Vorgang

Nachdem Sie einem Programm eine Projektanfrage oder ein Projekt hinzugefügt haben, können Sie die Sicherheitsrichtlinie der Projektanfrage, des Projekts oder des Programms nicht mehr ändern. Sie müssen das Element aus dem Programm entfernen, um die Sicherheitsrichtlinie zu ändern.

Vorgehensweise

1. Navigieren Sie zur Registerkarte **Übersicht** für das Programm, das die neue Projektanfrage oder das neue Projekt enthalten soll.
2. Klicken Sie auf das Symbol **Verlinkte Objekte verwalten** ( ) und wählen Sie **Anfrage hinzufügen** aus, wenn Sie eine Projektanfrage erstellen möchten, oder wählen Sie **Projekt hinzufügen** aus, wenn Sie ein Projekt erstellen möchten.

   Der Assistent zum Hinzufügen einer Projektanfrage oder zum Hinzufügen eines Projekts wird geöffnet.
3. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
   - Folgen Sie den Schritten unter „Übergeben von Anfragen" auf Seite 58, um eine Projektanfrage hinzuzufügen und sie mit diesem Programm zu verknüpfen. Sobald ein Benutzer die Anfrage akzeptiert, wird das aus dieser Projektanfrage erstellte Projekt ebenfalls Bestandteil dieses Programms.
   - Folgen Sie den Schritten unter „Erstellen von Projekten" auf Seite 52, um ein Projekt hinzuzufügen und mit diesem Programm zu verknüpfen.

   Wenn Sie diese Schritte abgeschlossen haben, wird für die Projektanfrage oder das Projekt die Registerkarte **Übersicht** angezeigt. Die Registerkarte **Übersicht** enthält das Feld **Übergeordnete Elemente und Code**. Dieses Feld enthält eine Verknüpfung mit dem Programm, zu dem das Projekt gehört.
4. Klicken Sie auf die Verknüpfung, um das Programm zu öffnen.

Blättern Sie auf der Registerkarte **Übersicht** für das Programm nach unten, um alle im Programm enthaltenen Projekte anzuzeigen.

Verknüpfen von vorhandenen Projekten mit Programmen

Verknüpfen Sie Projekte und Programme, um die Arbeit hierarchisch zu organisieren. Bevor Sie ein bestehendes Projekt mit einem Programm verknüpfen können, müssen Projekte in Ihrem System vorhanden sein und Sie müssen über die entsprechende Berechtigung verfügen.

Vorbereitende Schritte

Anmerkung: Verknüpfte Projekte und Programme müssen dieselbe Sicherheitsrichtlinie aufweisen. Nachdem Sie ein Projekt mit einem Programm verknüpft haben, können Sie die Sicherheitsrichtlinie der beiden Objekte erst ändern, wenn Sie das Projekt aus dem Programm entfernt haben.

Damit Sie dem Programm Projekte hinzufügen können, müssen Sie über die Berechtigung "Registerkarte "Übersicht" bearbeiten" für jedes hinzuzufügende Projekt verfügen. Wenn Sie für ein oder mehrere Projekte nicht über diese Berechtigung verfügen, bitten Sie Ihren Administrator um Hilfe.

Informationen zu diesem Vorgang

Nachdem Sie ein Programm erstellt haben, können Sie vorhandene Projekte mit dem Programm verknüpfen. Wenn Sie ein Projekt mit einem Programm verknüpfen, erhalten alle Teammitglieder, die im Projekt und im Programm aufgelistet werden, eine E-Mail, die sie über die Verknüpfung informiert.

Vorgehensweise

1. Navigieren Sie zur Registerkarte **Übersicht** für das Programm, das Sie mit einem vorhandenen Projekt verknüpfen möchten.
2. Klicken Sie auf **Verlinkte Objekte verwalten** ( ) und wählen Sie **Bestehende verlinken** aus.

   Es wird ein Dialogfeld angezeigt, über das Sie die zu verknüpfenden Projekte angeben können.
3. Geben Sie Ihre Suchkriterien in das Feld **Suchen nach Name oder Code** ein.
4. Klicken Sie auf **Suchen**.

   Anmerkung: Im Feld **Suchergebnisse** werden nur Projekte angezeigt, die mit dem Programm verknüpft werden können. Nur Projekte mit der gleichen Budgetgranularität und Sicherheitsrichtlinie wie das Programm stehen zur Verfügung. Programme mit dem Status "Abgebrochen", "Gelöscht" oder "Beendet" werden unter **Suchergebnisse** nicht angezeigt.
5. Wählen Sie im Feld **Suchergebnisse** die zu verknüpfenden Projekte aus.
6. Klicken Sie auf die Doppelpfeile, um Projekte in das Listenfeld **Ausgewählte zu verlinkende Elemente** oder aus diesem heraus zu verschieben.
7. Klicken Sie auf **Änderungen speichern**, um untergeordnete Links zu den ausgewählten Projekten zu erstellen.

Ergebnisse

Die hinzugefügten Projekte werden in der Liste der Projekte unten auf der Registerkarte "Übersicht" für das Programm angezeigt.

Entfernen von Projekten aus Programmen

Sie können neue Projektanfragen, neue Projekte und vorhandene Projekte aus einem Programm entfernen.

Vorgehensweise

1. Navigieren Sie zur Registerkarte **Übersicht** für das Programm, in dem das Projekt enthalten ist, das Sie entfernen möchten.
2. Klicken Sie auf **Verlinkte Objekte verwalten** ( ) und wählen Sie **Entfernen** aus.
3. Wählen Sie im Listenfeld **Verlinktes Projekt/Anforderung** die zu entfernenden Projektanfragen oder Projekte aus.
4. Mithilfe der Pfeile können Sie ausgewählte Elemente in das Listenfeld **Ausgewählte zu entfernende Elemente** verschieben.
5. Klicken Sie auf **Änderungen speichern**.

Ergebnisse

Die Projektanfragen und Projekte werden nicht mehr in der Liste auf der Registerkarte **Übersicht** für das Programm angezeigt.

Löschen von Programmen

Wenn Sie ein Programm löschen, überprüft IBM Marketing Operations, ob das Programm Verknüpfungen zu Projekten enthält. Ist dies der Fall, können Sie das Programm erst löschen, nachdem Sie alle verknüpften Projekte entfernt haben.

Informationen zu diesem Vorgang

Anmerkung: Sie können ein Programm auch löschen, wenn es geöffnet ist. Klicken Sie dazu in der Symbolleiste von IBM Marketing Operations auf das Symbol **Dieses Element löschen** ( ).

Wenn Sie ein Programm löschen möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie **Operationen** > **Programme** aus.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben jedem zu löschenden Programm.
3. Klicken Sie auf **Dieses Element löschen** ( ).

Ergebnisse

Die ausgewählten Programme werden aus dem System gelöscht.

Kapitel 5. Projekte

Ein Projekt enthält alle Informationen, die sich auf die Entwicklung und Ausführung der zugehörigen Marketing-Initiativen beziehen. Projekte enthalten allgemeine Informationen, Ressourcen, und Anhänge für die Marketing-Initiative. Projekte organisieren in der Regel auch die Personen, die an der Marketing-Initiative arbeiten, einschließlich der Angaben, wer wann welche Aufgaben zu erfüllen hat. Projekte können auch Budgetinformationen enthalten. Die Überwachungsfunktionen stellen sicher, dass jeder weiß, ob das Projekt termingerecht abgeschlossen wird.

Sie können zum Beispiel ein Projekt mit der Bezeichnung "Monatliche Messe" verwenden, um alle Informationen zu sammeln, die Ihr Unternehmen für die monatliche Teilnahme an einer Messe benötigt. Diese Informationen können Folgendes umfassen: Angaben dazu, wer an der Messe teilnimmt, welche Ausrüstung am Stand benötigt wird, Produktdemonstrationen, an Kunden auszugebendes Marketingmaterial, die Kosten für Marketingmaterial und mehr.

Projekte basieren auf Projektvorlagen. Im vorherigen Szenario könnte Ihr Unternehmen eine Vorlage für Messeprojekte verwenden, sodass Sie die Basisinformationen über die Messe immer wiederverwenden können. Wenn Sie ein Projekt für die Messe im Juni erstellen, geben Sie die spezifischen Informationen für diesen Monat ein. Wenn zum Beispiel ein Teammitglied während der Messe im Juni im Urlaub ist, dann wählen Sie einen Vertreter aus, der stattdessen an der Messe teilnimmt, und weisen dann die Arbeit im Projekt neu zu.

Projekte können Unterprojekte haben. Ein Unterprojekt hat die gleichen Merkmale wie ein Projekt. Ein Unterprojekt ist mit einem übergeordneten Projekt verknüpft. Jedes Projekt, das auf diese Weise verknüpft ist, wird als Unterprojekt bezeichnet. Zum Beispiel könnte das Gestalten von neuem Marketingmaterial, das auf der Messe verteilt werden kann, ein Unterprojekt des Messeprojekts sein.

Projekte und Projektanfragen

Ob Sie Projekte oder Projektanfragen erstellen können, hängt von Ihren Berechtigungseinstellungen ab. Wenn Sie nicht die Berechtigung zum Erstellen von Projekten besitzen, dann senden Sie eine Projektanfrage an eine Person, die die erforderliche Berechtigung besitzt.

Ihre Organisation könnte die Zahl der Benutzer, die Projekte erstellen können, begrenzen. Je nach Ihren Berechtigungen können Sie Projekte erstellen oder Projektanfragen, die Sie zur Genehmigung an eine andere Person übergeben, erstellen.

- Wenn Sie über die Berechtigung zum Erstellen von Projekten verfügen, können Sie ein Projekt direkt erstellen, indem Sie entweder eine Projektvorlage auswählen oder ein vorhandenes Projekt kopieren.
- Wenn Sie nicht über die Berechtigung zum Erstellen eines Projekts verfügen, können Sie stattdessen eine Projektanfrage erstellen. Projektanfragen bitten um die formale Genehmigung für ein vorgeschlagenes Projekt oder die Annahme einer Arbeitsanfrage.

  Nachdem Sie eine Projektanfrage erstellt haben, übergeben Sie diese an eine autorisierte Person. Wenn die Anfrage angenommen wird, wird in IBM Marketing Operations ein Projekt erstellt.

© Copyright IBM Corp. 2002, 2017

Ein Marketing-Manager kann beispielsweise eine Projektanfrage an den CMO übergeben. Der CMO genehmigt die Anfrage, die dabei in ein Projekt umgewandelt wird. Analog kann ein Kundenbetreuer eine Projektanfrage an die Marketing-Service-Abteilung übergeben, um die Entwicklung und Herstellung bestimmter Vertriebsunterlagen anzufordern.

Projekte und Projektanfragen können Sie auch in einem Programm erstellen.

Wenn Sie ein Projekt erstellt haben, können Sie es jederzeit starten. Durch das Starten wird das Projekt aktiv. Sie können es dann in IBM Marketing Operations in verschiedenen Ansichten anzeigen.

Projektabgleich

Normalerweise verwenden Projekte die gleichen Status wie andere Geschäftsobjekte in IBM Marketing Operations. Projekte können jedoch auch den temporären Status **In Abgleich** aufweisen. Sie können diesen Status zum Reaktivieren eines abgeschlossenen oder abgebrochenen Projekts und zum Aktualisieren von Projektinformationen verwenden und anschließend wieder den Status "Beendet" oder "Abgebrochen" herstellen. Der Besitzer eines Projekts kann beispielsweise private Änderungen an einem abgebrochenen Projekt vornehmen.

Ein Projekt im Status **In Abgleich** kann von anderen Beteiligten nicht bearbeitet werden. Das Projekt ist für Benutzer, die keine Berechtigung zum Reaktivieren haben, schreibgeschützt.

Zweck des Projektabgleichs ist, dass im Projekt Änderungen vorgenommen werden können - allerdings nicht extern. Für das übrige Marketing Operations-System steht das Projekt also nicht zur Verfügung. Sie können etwa keine Aufgaben neu zuordnen, während sich ein Projekt im Abgleich befindet.

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Abgleichen von Projekten" auf Seite 68.

Anmerkung: Für Projektanfragen werden andere Status verwendet.

Status von Projektanfragen

Die möglichen Statusangaben für Projektanfragen können sich von denen anderer Marketingobjekte unterscheiden: Entwurf, Übergeben, Zurückgegeben und Akzeptiert.

In der folgenden Tabelle sind die möglichen Status für Anforderungen beschrieben.

Tabelle 7. Anfragestatus

Status	Beschreibung
Entwurf	Die Anfrage wurde erstellt, aber noch nicht übergeben.
Übergeben	Die Anfrage wurde an die richtige Person übergeben, die die Anfrage akzeptieren oder ablehnen kann.
Zurückgegeben	Gibt an, dass die Person, die die Anfrage geprüft hat, sie zur Überarbeitung oder aufgrund eines anderen Mangels an den übergebenden Benutzer zurückgegeben hat.
Akzeptiert	Gibt an, dass die Anfrage akzeptiert wurde. Nach dem Akzeptieren einer Anfrage wird in IBM Marketing Operations ein entsprechendes Projekt erstellt. Dieser Status weist darauf hin, dass die Anfrage das Ende ihres Lebenszyklus erreicht hat.

Projektstatus

Neben den Status, die die Lebenszyklusphase eines Projekts anzeigen, berechnet IBM Marketing Operations auch den Allgemeinzustand von Projekten.

Ein Projekt kann standardmäßig die folgenden Allgemeinzustände haben.

- Einwandfrei
- Warnung
- Kritisch
- Unbekannt

Anmerkung: Diese Standardnamen kann Ihr Systemadministrator für Ihre Installation ändern.

Zur objektiven Beurteilung des Allgemeinzustands eines Projekts vergleicht Marketing Operations Projektdaten mit Grenzwerten auf ihre wesentlichen Leistungsindikatoren (Key Performance Indicators, KPIs) hin. Beispiel: Ein Projekt mit 0 % überfälligen Aufgaben und 0 % überfälligen Meilensteinen ist in einwandfreiem Zustand. Sind jedoch über 5 % seiner Aufgaben oder 3 % seiner Meilensteine überfällig, ist es in einem kritischen Zustand.

Anhand von KPIs definiert der Systemadministrator Regeln für diese Berechnung. Die Regeln sind bestimmten Projektvorlagen zugeordnet und somit auch den Projekten, die diese Vorlagen verwenden.

Das System berechnet automatisch den täglichen Allgemeinzustand des Projekts und aktualisiert im Laufe des Tages die Berechnung regelmäßig. Zusätzlich können Sie die Berechnung des Allgemeinzustands bei Bedarf manuell einleiten.

Verwenden Sie die folgenden Funktionen, um den Allgemeinzustand Ihres Projekts zu überprüfen.

- Sie können tägliche E-Mail-Benachrichtigungen mit dem Tagesstatus abonnieren. Siehe „Erhalten der Aktualisierungen des Allgemeinzustands von Projekten per E-Mail" auf Seite 17.
- Klicken Sie auf **Operationen > Projekte** und rufen Sie eine Projektliste auf. In der Spalte mit dem Projektstatus wird der Status angezeigt, der während der letzten automatischen Aktualisierung berechnet wurde.
- Zeigen Sie die Detailinformation zu einem Projekt an und klicken Sie auf seine Registerkarte "Allgemeinzustand". Wenn Sie auf diese Registerkarte klicken, aktualisiert das System automatisch den Allgemeinzustand des Projekts. Werte, die in Marketing Operations an anderen Stellen angezeigt werden, werden jedoch nicht aktualisiert.
- Sie können das Portlet "Allgemeinzustand" dem Dashboard hinzufügen. Siehe „Marketing Operations IBM Cognos-Berichtsportlets" auf Seite 251.

Zur Erleichterung der Analysen stehen Berichte zu Verfügung, mit denen die für verschiedene Projekte innerhalb eines Monats berechneten Allgemeinzustände oder ihre Trendermittlung im Zeitverlauf verglichen werden können. Siehe „Berichte zu mehreren Objekten" auf Seite 236.

Projektansichten

In IBM Marketing Operations werden Projekte und Projektanfragen in Ansichten angeordnet.

In der folgenden Tabelle werden die Ansichten beschrieben, in denen Projekte und Anfragen organisiert werden.

Tabelle 8. Projektansichten

Ansicht	Beschreibung
Alle Projekte und Anfragen	Zeigt alle Projekte und Anfragen an. Außerdem enthält diese Ansicht Links zu den anderen Projektansichten und eventuell gespeicherten Projektsuchen.
Aktive Projekte und Anfragen	Zeigt alle aktiven Projekte oder Projektanfragen. Ein Projekt ist aktiv, wenn es den Status **Wird ausgeführt** aufweist. Eine Anfrage ist aktiv, wenn sie den Status **Übermittelt** hat. Die Ansicht **Aktive Projekte und Anfragen** ist die Standardansicht.
Eigene Projekte	Führt alle Projekte auf, die Sie besitzen oder an denen Sie als Teammitglied beteiligt sind.
Eigene Anfragen	Führt alle Anfragen auf, die von Ihnen stammen oder an Sie gerichtet sind.
Beendete Projekte	Führt alle Projekte mit dem Status Beendet auf.
Projekte und Anfragen dieser Woche	Alle Projekte und Anfragen, die in die aktuelle Woche fallen.
Projekte und Anfragen für die nächste Woche	Alle Projekte und Anfragen, die in die nächste Woche fallen.
Projekte und Anfragen dieses Monats	Alle Projekte und Anfragen, die in den aktuellen Monat fallen.
Projekte und Anfragen für den nächsten Monat	Alle Projekte und Anfragen, die in den nächsten Monat fallen.
Alle Projekte meines Teams	Alle Projekte, die Ihrem Team zugewiesen sind.
Alle Projektanfragen meines Teams	Alle Projektanfragen, die Ihrem Team zugewiesen sind.
Alle nicht zugewiesenen Projektanfragen meines Teams	Führt alle Projektanfragen auf, die Ihrem Team, aber noch keinem Teammitglied zugewiesen sind.

Sie können auch die Reihenfolge der Spalten in diesen Ansichten anpassen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Ändern der Reihenfolge der Spalten in Objektlisten" auf Seite 18.

Auswählen von Projektansichten

Im Menü **Aktionen** können Sie auf die unterschiedlichen Projektansichten zugreifen. In Ansichten werden Projekte nach bestimmten Kriterien organisiert, wie zum Beispiel dem Team, dem das Projekt zugewiesen wurde, oder dem Fälligkeitsdatum.

Informationen zu diesem Vorgang

In jeder Ansicht können Sie die Sortierreihenfolge ändern, indem Sie auf die Spalte klicken, nach der Sie sortieren möchten. Klicken Sie ein zweites Mal auf die Spalte, um die Sortierreihenfolge umzukehren.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie Marketing Operations und wählen Sie **Operationen** > **Projekte** aus.

   Die standardmäßig angezeigte Seite ist die Ansicht **Aktive Projekte und Anfragen**. Sie können diese Standardseite ändern, indem Sie die Benutzeroptionen verändern.

2. Klicken Sie auf das Symbol **Aktionen** ( ) und wählen Sie **Alle Projekte und Anfragen**, **Eigene Anfragen** oder **Eigene Projekte** aus.

3. Klicken Sie auf das Symbol **Aktionen** ( ) und wählen Sie **Projekte suchen** aus, um Projekte zu suchen, die einem bestimmten Kriterium entsprechen. Sie können die Suche dann speichern.

Projektsuche

Sie können anhand von Kriterien, die für Sie sinnvoll sind, nach Projekten suchen. Die Ergebnisse der Suche können Sie für eine spätere Anzeige speichern.

Sie können beispielsweise nach allen Projekten suchen, die im Juni gestartet wurden. Die Ergebnisse der Suche können Sie dann unter dem Namen "Projekte im Juni" speichern. Sie können auch nach allen Projekten eines bestimmten Typs suchen, wie beispielsweise nach allen Messeprojekten, und diese Suche speichern. Sie können auf diese Suchergebnisse jederzeit zugreifen.

Anzeigen von Projekten in den Listen- und Kalenderansichtsmodi

IBM Marketing Operations zeigt Ihre Projekte standardmäßig in der Projektlistenansicht an. Sie können Ihre Projekte jedoch auch in der Kalenderansicht anzeigen. Dort werden Ihre Projekte nach Fälligkeitstermin in einem Kalender dargestellt. Ihr Administrator legt die Standardeinstellung fest, die bestimmt, ob Projekte in der Listenansicht oder in der Kalenderansicht angezeigt werden, wenn Sie **Operationen** > **Projekte** auswählen.

Informationen zu diesem Vorgang

Anmerkung: In der Dokumentation zu Marketing Operations wird davon ausgegangen, dass die Projektliste angezeigt wird, wenn Sie **Operationen** > **Projekte** auswählen. Wenn Ihr Administrator die Standardanzeigeoption geändert hat, wird möglicherweise die Kalenderansicht angezeigt.

Vorgehensweise

- Sie können Projekte auch in einer Liste anzeigen, indem Sie **Operationen** > **Projekte** auswählen. In der Projektlistenansicht können Sie die folgenden Aktionen ausführen:
  - Wenn Sie auf ausführliche Informationen zum Projekt zugreifen möchten, klicken Sie auf einen Projektnamen.
  - Wenn Sie eine andere Ansicht auswählen möchten, klicken Sie auf **Aktionen**.
  - Wenn Sie die Sortierung der Projektliste ändern möchten, klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift.
- Sie können Projekte auch in einem Kalender anzeigen. Wählen Sie dazu **Operationen** > **Kalender** aus. Marketing Operations verwendet die Aktivitätstermine für das Projekt, um sie auf dem Kalender darzustellen. In der Kalenderansicht können Sie die folgenden Aktionen ausführen:
  - Wenn Sie auf ausführliche Informationen zum Projekt zugreifen möchten, klicken Sie auf einen Projektnamen.
  - Wenn Sie eine andere Ansicht auswählen möchten, klicken Sie auf **Aktionen**.
  - Sie können zum nächsten oder vorherigen Zeitraum wechseln.

Kampagnenprojekte in einem integrierten System

Wenn Ihr IBM Marketing Operations-System in IBM Campaign integriert ist, können Sie Kampagnenprojekte erstellen.

Ein Kampagnenprojekt dient zur Erfassung der Informationen, die in Zusammenhang mit der Entwicklung einer Marketingkampagne stehen, sowie zur Ausführung der Marketingkampagne über Campaign.

Ein Kampagnenprojekt kann sämtliche Funktionen enthalten, die für Projekte (einschließlich Unterprojekte) verfügbar sind. Kampagnenprojekte enthalten außerdem eine TCS-Registerkarte (TSC = Target Cell Spreadsheet) mit einem Arbeitsblatt für Zielzellen und einen zusätzlichen Abschnitt mit einer Kampagnenübersicht auf der Registerkarte "Übersicht".

In einem Kampagnenprojekt synchronisieren Sie die Kampagnen-, Angebots-, Kontaktverlaufs- und Antwortverlaufsdaten für das Projekt mit Campaign.

Projektcodes und Kampagnencodes

Wenn Sie ein Kampagnenprojekt erstellen, müssen Sie einen Projektnamen und -code angeben. Wenn Sie zum Erstellen der Kampagne in IBM Campaign auf das Symbol **Verlinkte Kampagne erstellen** klicken, verwendet das System diesen Namen und diesen Code als Kampagnenname und -code.

Der Code muss sowohl in IBM Marketing Operations als auch in IBM Campaign eindeutig sein. Wenn Sie den Code ändern, überprüft das System die Eindeutigkeit des Codes, bevor das Projekt erstellt oder gespeichert wird.

Erstellen von Projekten

Sie können ein einzelnes Projekt aus einer Projektvorlage erstellen. Projektvorlagen werden durch Ihren Administrator eingerichtet und verwaltet. Sie können Projekte auch erstellen, indem Sie ein Projekt kopieren, bis zu 99 Klone eines Projekts erstellen oder auf eine Projektanfrage antworten.

Vorbereitende Schritte

Beachten Sie beim Erstellen eines Projekts das folgende Verhalten.

- Um ein Projekt erstellen zu können, müssen Sie über die entsprechende Sicherheitsberechtigung verfügen.
- Wenn Sie ein Projekt erstellen, sind Sie der Besitzer des Projekts.
- Sie können zum Projekt weitere Teammitglieder hinzufügen, von denen einige auch Projektbesitzer sein können.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie **Operationen** > **Projekte** aus.
2. Klicken Sie auf **Projekt hinzufügen** ( ).
3. Wählen Sie eine Vorlage für Ihr Projekt aus.

   Ein IBM Marketing Operations-Administrator richtet die Vorlagen für Ihr Unternehmen ein. Um auf eine der Funktionen zur Integration von IBM Marketing Operations und IBM Campaign zuzugreifen, müssen Sie eine Vorlage auswählen, die als Kampagnenprojektvorlage konfiguriert wurde.
4. Klicken Sie auf **Weiter**.
5. Mit dem Assistenten für das Hinzufügen von Projekten können Sie Werte für die Projektfelder angeben.
6. Wenn Sie das Projekt speichern, überprüft das System, ob alle erforderlichen Felder einen Wert enthalten. Außerdem werden optionale Felder mit Standardwerten aus der Vorlage gefüllt, sofern verfügbar. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um Ihr Projekt zu speichern.
   - Klicken Sie auf **Abschließen**. Die Registerkarte "Übersicht" für das neue Projekt wird angezeigt.
   - Klicken Sie auf **Speichern und duplizieren**. Das System speichert das Anfangsprojekt und verwendet dann die gleichen Informationen, um ein weiteres Projekt zu erstellen. Die Registerkarte "Übersicht" für das kopierte Projekt wird angezeigt. Sie können den Standardnamen für das Duplikat und für andere Felder nach Bedarf bearbeiten. Speichern Sie dann dieses Projekt ebenfalls.
   - Klicken Sie auf einer beliebigen Seite auf **Speichern und zur Liste zurückkehren**. Die Seite "**Alle Projekte und Anfragen**" wird angezeigt.

Ergebnisse

Neu erstellte Projekte erhalten den Status "Nicht gestartet". Ändern Sie den Projektstatus, um das Projekt zum Erfassen und gemeinsamen Nutzen von Informationen zu verwenden. Siehe „Starten von Projekten” auf Seite 55.

Die Registerkarten in einem Projekt sind abhängig von der verwendeten Vorlage. Ein typisches Projekt enthält die folgenden Registerkarten:

- Übersicht
- Personen
- Strategie
- Workflow (Zeitplan der Aufgaben, Meilensteine und Genehmigungen)
- Verfolgung (Ausgaben und Ressourcen)
- Allgemeinzustand (Projektüberwachung)
- Anhänge

Wenn IBM Campaign in Marketing Operations integriert ist, enthält ein Kampagnenprojekt auch eine Registerkarte für das Arbeitsblatt für Zielzellen.

Die Auswahl bestimmter Optionen im Assistenten "Projekt hinzufügen" wirkt sich auch auf den Registerkarteninhalt im Projekt aus. Wenn Ihr Administrator die Workflowvorlagenverzweigung konfiguriert hat, könnten Ihre Feldoptionen eine bestimmte Vorlage für die Registerkarte **Workflow** enthalten. Zum Beispiel könnte die Vorlage einen anderen Workflow für ein Projekt verwenden, der darauf basiert, ob Sie Direktmailing oder E-Mail als Kanal auswählen.

Klonen von Projekten

Wenn Sie mehrere ähnliche Projekte auf der Basis eines vorhandenen Projekts erstellen möchten, können Sie das Projekt klonen. Sie geben hierbei an, wie viele Projekte Sie erstellen möchten, und wählen die zu bearbeitenden Felder aus, bevor die neuen Projekte gespeichert werden. Sie können ein Projekt mit jedem beliebigen Status klonen.

Informationen zu diesem Vorgang

Um ein Projekt klonen zu können, müssen Sie über die entsprechende Sicherheitsberechtigung verfügen.

Vorgehensweise

1. Navigieren Sie zur Registerkarte "Übersicht" des Projekts, das Sie klonen möchten.
2. Klicken Sie auf das Symbol **Klonen** ( ). Das Dialogfeld **Projekt klonen** wird geöffnet.
3. Geben Sie unter **Anzahl Projekte** einen Wert von 1 bis 99 für die Anzahl der zu erstellenden Projekte an.
4. Wählen Sie entweder das Projekt oder die Projektvorlage als Quelle der Metriken aus, die in den neuen Projekten verwendet werden sollen.
5. Wenn das Projekt, das Sie klonen, mit einem Programm verknüpft ist, wird das Kontrollkästchen **Übergeordneten Link kopieren** angezeigt. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den gleichen Beziehungslink auf jedes der neuen Projekte anzuwenden.
6. Wählen Sie mindestens ein Attribut (oder Feld) aus, um es für das neue Projekt zu bearbeiten. Sie können mit der Tastenkombination STRG+Klicken oder Umschalttaste+Klicken bis zu 20 Attribute aus der Liste auswählen. Um beispielsweise den Standardnamen zu bearbeiten und ein geplantes Startdatum für jedes der neuen Projekte anzugeben, müssen Sie die Steuerungstaste gedrückt halten, während Sie auf **Name** und **Geplantes Startdatum** klicken.
7. Klicken Sie auf **OK**. In "Projektraster klonen" wird eine Spalte für jedes ausgewählte Attribut und eine Zeile für jedes neue Projekt angezeigt.
8. Um Werte für Attribute im Raster zu ändern oder einzugeben, klicken Sie auf das Symbol für den **Bearbeitungsmodus** ( ) und dann in die Zelle, die Sie bearbeiten möchten.

   Weitere Informationen zum Arbeiten mit Rastern finden Sie unter Kapitel 10, „Raster", auf Seite 173.
9. Zum Erstellen sämtlicher Projekte klicken Sie auf das Symbol **Speichern** ( ), um Ihre Änderungen zu speichern, und dann auf **Projekte erstellen**.

Bei erfolgreich erstellten Projekten wird in der Spalte "Status/Projektcode" der zugewiesene Projektcode angezeigt. Für Projekte, die nicht erstellt werden können, enthält diese Spalte die Angabe "Fehlgeschlagen".

10. Klicken Sie auf **Zurück zu Übersicht**, um zur Registerkarte "Übersicht" des geklonten Projekts zurückzukehren.

Ergebnisse

Alle neu erstellten Projekte erhalten den Status "Nicht gestartet". Ändern Sie den Projektstatus, um das Projekt zum Erfassen und gemeinsamen Nutzen von Informationen zu verwenden. Siehe „Starten von Projekten".

Starten von Projekten

Sie können ein Projekt starten, indem Sie den Status ändern. Wählen Sie den Statusübergang "Projekt starten" aus.

Informationen zu diesem Vorgang

Sie können jedes Projekt starten, dessen Besitzer Sie sind:

- Projekte, die Sie erstellen
- Projekte, die Sie erstellen, wenn Sie eine Projektanfrage akzeptieren
- Projekte, bei denen Sie als Besitzer angegeben sind

Sie können auch mehrere Projekte gleichzeitig starten. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Ändern des Status mehrerer Projekte oder Anfragen" auf Seite 27.

Vorgehensweise

1. Rufen Sie die Registerkarte **Übersicht** des Projekts auf, das Sie starten möchten. Wählen Sie **Operationen** > **Projekte** aus. Klicken Sie auf das Symbol **Aktionen** und wählen Sie eine Ansicht (beispielsweise **Eigene Projekte**) aus, die Projekte mit dem Status "Nicht gestartet" enthält.
2. Klicken Sie auf **Status ändern** und wählen Sie **Projekt starten** oder **Projekt mit Kommentaren starten** im Menü aus.
3. Optional: Wenn Sie **Projekt mit Kommentaren starten** auswählen, geben Sie Ihre Kommentare ein und klicken Sie auf **Weiter**.

Ergebnisse

Der Projektstatus wird zu "Wird ausgeführt" geändert. Sobald Sie ein Projekt gestartet haben, können alle Projektteilnehmer die ihnen zugewiesenen Aufgaben bearbeiten.

Registerkarte "Projektanhänge"

Die Registerkarte **Projektanhänge** organisiert die Anhänge zum Projekt. Die Registerkarte enthält zwei Bereiche: einen für Projektanhänge als Ganzes und einen für Anhänge einzelner Aufgaben im Projekt.

Tabelle 9. Spalten auf der Registerkarte "Projektanhänge"

Spalte	Beschreibung
Symbol, Dateiname	Symbol für den Dateityp und Dateiname der angehängten Datei. Der Dateityp und die Dateigröße werden in Klammern angegeben.
Beschreibung	Der Name der Person, die die Datei angehängt hat, das Datum und die Uhrzeit beim Hinzufügen der Datei und die Beschreibung der Datei.
Aufgabe	Diese Spalte ist nur für den Abschnitt **Aufgabenanhänge** dieser Seite verfügbar. Zeigt einen Link zur Aufgabe an, an die die Datei angehängt wurde.
Aktionen	Diese Spalte enthält die folgenden Links: • **Als E-Mail-Anhang senden**: Klicken Sie auf diesen Link, um den Anhang per E-Mail zu versenden. • **Entfernen**: Ein Benutzer mit der Berechtigung zum Entfernen des Anhangs kann den Anhang über diesen Link löschen. Der Besitzer der Aufgabe oder des Projekts erhält einen Alert, wenn ein Anhang entfernt wird. Entfernte Anhänge werden nicht auf der Registerkarte **Projektanhänge** angezeigt.

Projektanfragen

Wenn Sie nicht über die Sicherheitsberechtigung zum Erstellen eines Projekts verfügen, dann erstellen Sie eine Projektanfrage. Eine Projektanfrage ist mit einem Arbeitsauftrag oder einem Creative Brief vergleichbar. Sie stellt eine Anforderung an eine andere Person dar, einen Arbeitsauftrag entsprechend den Vorgaben des Anforderers zu erfüllen.

Benutzer innerhalb eines Unternehmens sowie externe Lieferanten können ein Projekt anfordern. Als externer Anbieter können Sie zum Beispiel eine Projektanfrage an die Marketiers richten, um Marketingmaterial anzufordern. Ein Marketier akzeptiert die Anfrage und erstellt ein Projekt, in dem er Aufgaben organisiert und Ressourcen zuweist, um die Erstellung des Marketingmaterials zu verwalten.

Wenn Sie ein Projekt anfordern, sind Sie ein Anforderer. Der Anforderer übergibt dann die Anfrage zur Genehmigung an einen Empfänger. Sobald der Empfänger die Anfrage akzeptiert, gehört ihm das Projekt. Er wird deshalb Besitzer genannt.

Anmerkung: Eine Projektanfrage umfasst keinen Workflow. Nachdem die Anforderung (Anfrage) genehmigt und in ein Projekt übergegangen ist, enthält dieses den entsprechenden Workflow.

Erstellen von Anfragen

Wenn Sie über keine Berechtigung zum Erstellen eines Projekts verfügen, können Sie stattdessen eine Projektanfrage erstellen.

Vorbereitende Schritte

Beachten Sie beim Erstellen einer Projektanfrage das folgende Verhalten:

- Sie müssen die Anfrage erstellen und diese anschließend übergeben.
- Sie müssen über die entsprechende Sicherheitsberechtigung verfügen.
- Sobald der Empfänger die Anfrage akzeptiert, besitzt der Empfänger das Projekt. (Sie sind der Anforderer.)

Informationen zu diesem Vorgang

Die Seiten des Assistenten, die Sie ausfüllen müssen, wenn Sie eine Anfrage erstellen, sind je nach Typ des zu erstellenden Projekts unterschiedlich. Eine typische Anfrage enthält die folgenden Abschnitte:

- Übersichtsinformationen zur Anfrage
- Verfolgungsinformationen
- Anhänge, die zur Anfrage gehören

Vorgehensweise

1. Wählen Sie **Operationen** > **Projekte** aus.
2. Klicken Sie auf **Anfrage hinzufügen** ( ). Der Dialog **Anfrage hinzufügen** wird geöffnet.
3. Wählen Sie eine Vorlage für Ihre Anfrage aus.

   Ihr Administrator richtet Projektvorlagen ein, die den Projekten entsprechen, die in Ihrem Unternehmen durchgeführt werden. Um ein Projekt anzufordern, das Funktionen zur Integration von IBM Marketing Operations und IBM Campaign verwendet, müssen Sie eine Kampagnenprojektvorlage auswählen.
4. Klicken Sie auf **Weiter**.
5. Mit dem Assistenten für das Hinzufügen von Projekten können Sie Werte für die Projektfelder angeben. In jeder Anfrage werden Empfänger benannt, die die Anfrage prüfen und neu entwerfen oder genehmigen. Falls die ausgewählte Vorlage diese Änderungen zulässt, können Sie außerdem Folgendes durchführen:
   - Empfänger hinzufügen
   - Empfängerrollen ändern
   - Dauer für Antworten ändern
   - Folgenummern zum Ordnen von Anfrageeingang und -genehmigung ändern
   - Angeben, ob eine Antwort erforderlich ist
6. Wenn Sie die Anfrage speichern, überprüft das System, ob alle erforderlichen Felder einen Wert enthalten. Außerdem werden optionale Felder mit Standardwerten aus der Vorlage gefüllt, sofern verfügbar. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um Ihre Anfrage zu speichern:
   - Klicken Sie auf **Abschließen**.
   - Klicken Sie auf **Speichern und duplizieren**. Das System speichert die Anfangsanfrage und verwendet dann die gleichen Informationen, um eine weitere Anfrage zu erstellen. Die Registerkarte "Übersicht" für die kopierte Anfrage wird angezeigt. Bearbeiten Sie den Standardnamen, der für das Duplikat angegeben wurde, sowie andere Felder nach Bedarf und speichern Sie diese Anfrage ebenfalls.
   - Klicken Sie auf einer beliebigen Seite auf **Speichern und zur Liste zurückkehren**.

7. Übergeben Sie die Anfrage an den ersten Prüfer.
   - Wenn Sie eine einzelne Anfrage erstellt haben, klicken Sie auf der Registerkarte **Übersicht** auf **Status ändern** und wählen Sie dann **Anfrage übergeben** aus.
   - Wenn Sie mehrere Anfragen erstellt haben, übergeben Sie diese wie unter „Ändern des Status mehrerer Projekte oder Anfragen" auf Seite 27 beschrieben.

   Sie können die Anforderung nicht mehr ändern, nachdem der erste Prüfer die Projektanfrage genehmigt hat. Sollten Sie dennoch eine Änderung vornehmen müssen, müssen Sie den Projektstatus auf Entwurf setzen und das Projekt erneut einreichen, nachdem Sie Ihre Änderungen abgeschlossen haben.

Ergebnisse

Wenn der letzte erforderliche Empfänger die Anfrage genehmigt, wird das Projekt in IBM Marketing Operations erstellt.

Übergeben von Anfragen

Sie müssen zuerst die Anfrage hinzufügen, bevor Sie diese übergeben können. Danach können Sie die Anfrage an die entsprechenden Empfänger übergeben. Wird die Anfrage angenommen, wird einer der Empfänger zum Besitzer des Projekts.

Vorbereitende Schritte

Sie können auch mehrere Anfragen mit dem Status **Entwurf** gleichzeitig übergeben. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Ändern des Status mehrerer Projekte oder Anfragen" auf Seite 27.

Vorgehensweise

1. Fügen Sie eine Anfrage hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter „Erstellen von Anfragen" auf Seite 56.
2. Wenn die Anfragenvorlage keine Empfänger bereitstellt, fügen Sie einen oder mehrere Empfänger hinzu und wählen Sie einen Benutzer oder ein Team als jeweiligen Empfänger aus.
3. Klicken Sie auf den Namen der Anfrage, um die Registerkarte "Übersicht" zu öffnen.
4. Klicken Sie auf **Status ändern** und wählen Sie **Anfrage übergeben** oder **Anfrage mit Kommentaren übergeben** im Menü aus.
5. Wenn Sie **Anfrage mit Kommentaren übergeben** auswählen, dann geben Sie zusätzlich Kommentare oder weitere Informationen für die Empfänger ein und klicken Sie auf **Weiter**.

Ergebnisse

Der Status der Anfrage wird zu **Übergeben** geändert. Der Empfänger wird über Ihre Anfrage informiert. Falls den Empfängern Folgenummern zugewiesen wurden, werden diese in der entsprechenden Reihenfolge benachrichtigt. Die Empfänger werden im Abschnitt "Empfänger" der Registerkarte "Übersicht" für die Anfrage aufgeführt.

Überwachen des Status von Projektanfragen

Sie können den Status von Projektanfragen überwachen, um festzustellen, welche Empfänger auf die Anfrage antworten müssen, und um deren Antwort auf die Anfrage zu sehen.

Informationen zu diesem Vorgang

Sie können die folgenden Informationen über die Empfänger einer Projektanfrage anzeigen.

- Rolle
- Benutzer, dem die Rolle zugewiesen wurde
- Folgenummer, die dem Empfänger zugewiesen wurde
- Status der Empfängerantwort ("Noch nicht benachrichtigt", "Warten", "Akzeptiert" oder "Zurückgegeben")
- Alle Kommentare, die von den Empfängern hinzugefügt wurden (klicken Sie auf den Link **Benutzerkommentare**)

Vorgehensweise

1. Wählen Sie **Operationen** > **Projekte** aus.

   Die Seite "**Aktive Projekte und Anfragen**" wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf die Projektanfrage, die Sie überwachen möchten.

   Für die Projektanfrage wird die Seite "**Übersicht**" angezeigt. Sie enthält Informationen zu den Empfängern und zum Status ihrer Antworten.

Abbrechen oder erneutes Aufsetzen von Anfragen

Um eine Anfrage zu bearbeiten, können Sie sie abbrechen oder neu aufsetzen. Sie können Informationen für eine Anfrage hinzufügen oder ändern, bevor sie durch Empfänger akzeptiert wurde oder wenn sie von einem erforderlichen Empfänger zurückgesendet wurde.

Vorgehensweise

1. Rufen Sie die Registerkarte **Übersicht** der Anfrage auf, die Sie ändern möchten. Klicken Sie zum Beispiel auf **Operationen** > **Projekte**. Klicken Sie auf **Aktionen** ( ) und wählen Sie eine Ansicht aus (beispielsweise **Alle Projekte und Anfragen**), die Projekte mit dem Status "Übergeben" enthält.
2. Klicken Sie zum Abbrechen der Anfrage auf **Status ändern** und wählen Sie **Anfrage abbrechen** oder **Anfrage mit Kommentaren abbrechen** aus.
3. Falls Sie alternativ die Anfrage neu aufsetzen möchten, klicken Sie auf **Status ändern** und wählen Sie in der Liste **Anfrage neu aufsetzen** oder **Anfrage mit Kommentaren neu aufsetzen** aus.
4. Optional: Wenn Sie eine Option "mit Kommentaren" ausgewählt haben, dann geben Sie Kommentare mit dem Grund für den Abbruch oder die Überarbeitung ein und klicken Sie auf **Weiter**.

Ergebnisse

Der Status der Anfrage ändert sich zu "Abgebrochen" oder "Entwurf".

Während Sie eine Anfrage neu aufsetzen, können die Empfänger nicht auf die ursprüngliche Anfrage antworten. Wenn Sie die Empfänger ändern müssen, klicken Sie auf **Bearbeiten**.

Nächste Schritte

Wenn Sie eine Anfrage erneut übergeben, werden die Empfänger gemäß der Regel für erneute Genehmigungen, die bei der Erstellung der Anfrage ausgewählt wurde, über diese erneute Übermittlung informiert. Es könnten Regeln für die erneute Genehmigung vorhanden sein, mit deren Hilfe Sie Empfänger auswählen können. In diesem Fall können Sie, wenn Sie beim erneuten Aufsetzen der Anfrage die Empfänger nicht geändert haben, die Empfänger bei der erneuten Übermittlung der Anfrage aus einer Liste mit erforderlichen Empfängern, die die Anfrage akzeptiert hatten, auswählen. Wenn den Empfängern Folgenummern zugewiesen wurden, werden die Empfänger der Reihe nach benachrichtigt.

Antworten auf Anfragen als Einzelperson

Wenn eine Projektanfrage erstellt wird und Sie der Empfänger sind, erhalten Sie eine Alertnachricht auf der Seite "**Eigene Alerts**" und eine E-Mail als Benachrichtigung über die Anfrage. Sie müssen dann auf die Anfrage antworten.

Vorgehensweise

1. Navigieren Sie zu einer Anfrage, indem Sie **Operationen** > **Projekte** auswählen.

   Die Ansicht **Aktive Projekte und Anforderungen** wird angezeigt. Wenn die Anfrage, die Sie akzeptieren möchten, nicht in der Liste enthalten ist, klicken Sie auf **Alle Projekte und Anforderungen**.
2. Klicken Sie auf die Anfrage, um sie zu öffnen.
3. Überprüfen Sie die Anfrage. Entscheiden Sie dann, ob Sie die Anfrage annehmen oder zurückgeben möchten.
4. Geben Sie Kommentare in das Feld **Kommentare** ein und klicken Sie auf **Akzeptieren** oder **Zurück**.
5. Wenn Sie eine Teamanfrage akzeptieren, dann wählen Sie im Feld **Zuweisen an** den Benutzer aus, der der Besitzer des resultierenden Projekts sein soll.
6. Klicken Sie auf das Symbol **Aktionen** ( ) und wählen Sie **Alle Projekte und Anfragen** aus:

Ergebnisse

- Wenn Sie akzeptiert haben, werden die akzeptierte Anfrage und das neue Projekt in der Liste angezeigt. Sie sind der Besitzer des noch nicht gestarteten Projekts.
- Wenn Sie die Anfrage zurückgegeben haben, wird der Anforderer von Marketing Operations darüber informiert. Der Status der Anfrage ändert sich in "Zurückgegeben".
- Wenn die Anfrage zurückgegeben wurde, kann der Anforderer die Projektanfrage entweder erneut übergeben oder abbrechen.

Kopieren von Projekten und Anfragen

Wenn Sie ein Projekt oder eine Anfrage erstellen möchten, die einem bestehenden Projekt bzw. einer bestehenden Anfrage ähnelt, können Sie das bestehende Projekt oder die bestehende Anfrage kopieren. Beim Erstellen der Kopie spielt der Status des Projekts oder der Anfrage keine Rolle, d. h. Sie können die Kopie vor oder nach dem Übergeben einer Anfrage erstellen. Anschließend können Sie das kopierte Projekt oder die kopierte Anfrage nach Bedarf bearbeiten.

Informationen zu diesem Vorgang

Um ein Projekt kopieren zu können, müssen Sie über die entsprechende Sicherheitsberechtigung verfügen.

Vorgehensweise

1. Navigieren Sie zur Registerkarte **Übersicht** des zu kopierenden Projekts oder der zu kopierenden Anfrage.
2. Klicken Sie auf **Kopieren** ( ).

   Das Dialogfeld **Kopieren nach** wird geöffnet.
3. Wählen Sie entweder das kopierte Projekt oder die Projektvorlage als Quelle der Metriken aus, die im neuen Projekt verwendet werden sollen. Die Metriken in der Projektinstanz, die Sie kopieren, können aus der Vorlage angepasst werden.
4. Wenn das Projekt, das Sie kopieren, mit einem übergeordneten Programm oder Projekt verknüpft ist, müssen Sie angeben, ob derselbe Beziehungslink auch für das neue Projekt gelten soll. Wählen Sie entweder **Übergeordnetes Programm - Link kopieren** oder **Übergeordnetes Projekt - Link kopieren** aus.
5. Klicken Sie auf **OK**.

   Die Registerkarte **Übersicht** wird für das neue Projekt oder die neue Anfrage geöffnet. Als Name wird standardmäßig **Kopie von** ***ursprünglicher Projektname*** angezeigt.
6. Ändern Sie alle Informationen, die Sie in der Kopie ändern möchten, einschließlich des Standardnamens, und klicken Sie auf **Änderungen speichern**.

Ergebnisse

Das neue Projekt oder die neue Anfrage wird in der Ansicht **Alle Projekte und Anforderungen** und in den Ansichten **Eigene Projekte** oder **Eigene Anforderungen** angezeigt. Neue Projekte erhalten den Status "Nicht gestartet". Neue Anfragen befinden sich im Status "Entwurf".

Teamprojekte und -anfragen

Die Benutzer können Anfragen auch an ein Team statt an eine Einzelperson übergeben. Solche Anfragen werden Teamanfragen genannt.

Wenn eine Person die Teamanfrage akzeptiert, wird das resultierende Projekt als Teamprojekt bezeichnet.

Lebenszyklus von Teamprojekten

Teamprojekte und Teamanfragen haben einen anderen Lebenszyklus, da mehrere Teammitglieder zusammen an dem Projekt oder der Anfrage arbeiten.

In der folgenden Tabelle wird der Ablauf von Teamanfragen und -projekten beschrieben.

Anmerkung: Die folgenden Schritte hängen vom Weiterleitungsmodell für das Team ab, das für die Anfrage zuständig ist.

Tabelle 10. Ablauf von Teamprojekten

	Benutzeraktion	Systemaktion
1	Ein Benutzer reicht eine Anfrage bei einem Team ein.	• Erstellt eine Teamanfrage. • Füllt das Feld **Eigenes Team-Routing** für die Anfrage aus. • Setzt den Status der Anfrage auf "Übergeben".
2a	Ein Teammanager weist einem Teammitglied die Anfrage zu.	Legt den Besitzer des Teamprojekts auf das Teammitglied fest, das während der Zuweisung ausgewählt wurde.
2b	Ein Teammitglied nimmt die Anfrage an oder gibt diese zurück.	Legt den Besitzer des Teamprojekts auf das Teammitglied fest, das während der Zuweisung ausgewählt wurde.
3a	Im Falle einer Annahme wird es vom Besitzer des Teamprojekts bis zum Abschluss geleitet.	Aktualisiert den Status für das Teamprojekt nach Bedarf.
3b	Steht der Besitzer nicht mehr zur Verfügung, kann ein Teammanager oder ein Teammitglied das Projekt neu zuordnen.	• Legt den Besitzer des Teamprojekts auf das neu zugewiesene Teammitglied fest. • Aktualisiert das Feld **Eigenes Team-Routing** für das Projekt.

Erneutes Zuweisen von Teamprojekten

Ein Teamprojekt kann neu zugewiesen werden, wenn ein Teammitglied nicht mehr verfügbar ist. Zum Beispiel können Sie ein Teamprojekt neu zuweisen, wenn das Teammitglied, das für das Projekt verantwortlich ist, in den Urlaub geht.

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie ein Teamprojekt neu zuweisen möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus.

Vorgehensweise

1. Navigieren Sie zur Listenseite "**Projekte**", indem Sie **Operationen** > **Projekte** auswählen.

   Die Ansicht **Aktive Projekte und Anforderungen** wird angezeigt. Wenn das Projekt, das Sie neu zuweisen möchten, nicht angezeigt wird, dann klicken Sie auf **Alle Projekte und Anfragen**.
2. Wählen Sie die neu zuzuordnenden Teamprojekte aus, indem Sie das Feld neben den Projekten aktivieren.
3. Klicken Sie auf **Teamprojekte neu zuordnen**.

   Ein Dialogfeld wird angezeigt. Sie können nur Teamprojekte neu zuweisen, für die Sie über eine geeignete Autorisierung verfügen. Die Autorisierung hängt von Teammitgliedschaft und Weiterleitungsoptionen ab.
4. Wählen Sie im Feld **Zuweisen an** für jedes Projekt den Benutzer aus, dem das Projekt gehören soll. Dieser Benutzer wird dann der Besitzer des Projekts.
5. Optional: Geben Sie Ihre Kommentare ein.
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Projekte neu zuordnen**, um die Neuzuweisungen abzuschließen. Alternativ klicken Sie auf **Abbrechen**, um das Dialogfeld zu schließen, ohne die Änderungen am Besitz der Projekte vorzunehmen.

Antworten auf Teamanfragen als Teammanager

Wenn eine Anfrage an ein Team übergeben wird, dessen Manager Sie sind, können Sie die Anfrage einem Teammitglied zuweisen. Das entsprechend zugewiesene Teammitglied wird zum Besitzer des daraus folgenden Projekts.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie **Operationen** > **Projekte** aus.
2. Sie können folgendermaßen auf Teamanfragen antworten:
   - Wählen Sie ein einzelnes Projekt aus und klicken Sie auf das Symbol **Teamanforderung zuordnen** ( ).
   - Klicken Sie auf das Symbol **Aktionen** ( ) und wählen Sie **Alle Projektanfragen meines Teams** aus. In dieser Ansicht können Sie auf eine oder mehrere Projektanfragen antworten, indem Sie die zuzuweisenden Anfragen auswählen und auf das Symbol **Teamanfrage zuweisen** ( ) klicken.

   Anmerkung: Sie können nur auf Teamanfragen antworten, für die Sie über eine geeignete Autorisierung verfügen. Die Autorisierung hängt von Teammitgliedschaft und Weiterleitungsoptionen ab.
3. Im Dialogfeld können Sie die Anfrage bzw. die Anfragen den geeigneten Teammitgliedern zuordnen.
4. Optional: Geben Sie Ihre Kommentare ein.

Navigieren von Projekten zu Programmen

Sie können ein Projekt mit einem Programm verknüpfen. Mithilfe von Programmen lassen sich Projekte in logischen Gruppen anordnen. Nachdem Sie ein Projekt mit einem Programm verknüpft haben, können Sie von diesem Projekt aus zum Programm navigieren.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie in der Ansicht **Alle Projekte und Anfragen** nacheinander **Operationen** > **Projekte** aus und klicken Sie auf **Alle Projekte und Anfragen**.
2. Klicken Sie auf ein Projekt, um es zu öffnen.

   Die Registerkarte **Übersicht** enthält das Feld **Übergeordnete Elemente und Code**. Dieses Feld enthält Verknüpfungen mit den übergeordneten Elementen des Projekts, das Containerprogramm und den Plan.
3. Klicken Sie auf die Verknüpfung, um das Programm zu öffnen.

   Die Registerkarte **Übersicht** für das Programm wird angezeigt. Blättern Sie auf der Registerkarte **Übersicht** für das Programm nach unten, um alle im Programm enthaltenen Projekte anzuzeigen.
4. Klicken Sie auf den Namen des Projekts, in dem Sie gerade waren, um zu diesem Projekt zurückzukehren.

Verknüpfte Projekte

An Marketingprojekten sind häufig auch Personen beteiligt, die nicht zur Marketingabteilung gehören. Dies erschwert die Kontrolle über ein einzelnes, umfassendes Projekt. Um diese Aufgaben zu steuern, können Sie mehrere verknüpfte Projekte oder Unterprojekte verwenden.

Beispielsweise kann die Arbeit für eine bevorstehende Fachmesse folgende Aufgaben umfassen, die jeweils ein vollständiges Projekt darstellen.

- Bestimmen und Zuweisen der Personen, die teilnehmen, präsentieren, den Messestand betreuen usw.
- Erstellen von Marketingmaterial.
- Entwerfen, Erstellen und Testen einer Demonstration.
- Einrichten von Schulungseinheiten und Vorträgen.
- Generieren der Einladungsliste für Kunden, Erstellen der Einladungen, Versenden der Einladungen, Verfolgen der Antworten usw.
- Erstellen und Pflegen der Webseiten für die Messe.

Diese einzelnen Aufgaben können Sie in den jeweiligen Abteilungen verfolgen und verwalten, doch bei dieser Vorgehensweise haben Sie nie einen vollständigen Überblick darüber, ob die Messe pünktlich und ohne Probleme stattfindet.

Mithilfe von IBM Marketing Operations können Sie Projekte organisieren, indem Sie über- und untergeordnete Beziehungen zwischen ihnen erstellen. Ein Projektkoordinator kann ein Messeprojekt sowie alle erforderlichen Einzelprojekte erstellen, diesen Besitzer zuordnen und anschließend Links vom Messeprojekt zu allen Unterprojekten erstellen. Bei dieser Vorgehensweise erhält der Projektkoordinator einen Überblick über das gesamte Projekt.

Anmerkung: Zwischen den über- und untergeordneten Projekten werden keine Daten ausgetauscht. Diese Beziehungen dienen lediglich der Organisation.

Ansicht über Unterprojekte

Projekte können mehrere Unterprojekte enthalten.

Auf der Übersichtsseite für ein Projekt können Sie Unterprojekte mit den folgenden Menüelementen verwalten, die angezeigt werden, wenn Sie auf das Symbol **Verlinkte Objekte verwalten** ( ) klicken.

- **Projekt hinzufügen**: Erstellt ein untergeordnetes Projekt.
- **Anfrage hinzufügen**: Erstellt eine untergeordnete Projektanfrage.
- **Bestehende(r/s) verlinken**: Erstellt einen untergeordneten Link zu mindestens einem bestehenden Projekt oder mindestens einer bestehenden Anfrage.
- **Entfernen**: Entfernt bestehende Links zu mindestens einem untergeordneten Projekt oder mindestens einer untergeordneten Anfrage.

Beachten Sie das folgende Verhalten.

- Unter- und übergeordnete Projekte müssen die gleichen Sicherheitsrichtlinien aufweisen.
- Die Übersichtsseite eines Projekts enthält die Links zu allen direkten Unterprojekten.
- Ein Projekt kann über eine über-/untergeordnete Beziehung zu einem anderen Projekt oder zu einem Programm haben, nicht jedoch zu beidem. Wenn ein Projekt also mit einem Programm verknüpft ist, kann es nicht mit einem übergeordneten Projekt verknüpft werden.
- Wenn Sie ein Unterprojekt hinzugefügt haben, können Sie die Sicherheitsrichtlinie des über- oder untergeordneten Projekts nicht ändern. Sie müssen zuerst den Link entfernen.

Einzelheiten zur Beziehung zwischen Projekt und Unterprojekt

Innerhalb bestimmter Parameter können Sie komplizierte Hierarchien aus Projekten und Unterprojekten erstellen, um die Arbeit zu organisieren.

Die Beziehung zwischen Projekt und Unterprojekt weist folgende Merkmale auf.

- Jedes Projekt oder jede Anfrage kann mit einem anderen Projekt mit der gleichen Sicherheitsrichtlinie verknüpft werden.
- Ein Projekt kann höchstens ein übergeordnetes Element oder Programm aufweisen, nicht beides.
- Ein Projekt kann über eine unbegrenzte Anzahl untergeordneter Projekte verfügen.
- Zu einem Projekt kann es sowohl ein übergeordnetes als auch ein untergeordnetes Projekt geben. Dadurch sind für Projekte tiefe Hierarchien mit n Ebenen möglich, zum Beispiel: übergeordnetes Projekt (Elternprojekt), untergeordnetes Projekt (Kindprojekt), in zweiter Ebene untergeordnetes Projekt (Enkelprojekt).

  Eine Anfrage kann jedoch kein übergeordnetes Element sein. Anfragen können nur untergeordnete Elemente von Projekten sein.
- Ein Projekt, das mit einem über- oder untergeordneten Projekt verknüpft ist, können Sie nicht löschen. Bevor Sie ein Projekt löschen können, müssen Sie zuerst alle Beziehungen zu über- und untergeordneten Projekten und Programmen entfernen.
- Wenn Sie ein Projekt kopieren, das als unter- oder übergeordnetes Element verknüpft wurde, ist das neue Projekt nicht verknüpft.
- Metriken, Budgets und der Workflow werden von einem untergeordneten Projekt nicht auf ein übergeordnetes Projekt aufsummiert.

Erstellen von untergeordneten Projekten und Anfragen

Verwenden Sie untergeordnete Projekte und Anfragen, um die Arbeit unter der Projektebene zu organisieren.

Vorgehensweise

1. Navigieren Sie zur Registerkarte **Übersicht** des übergeordneten Projekts.
2. Klicken Sie auf **Verlinkte Objekte verwalten** ( ) und wählen Sie **Projekt hinzufügen** oder **Anfrage hinzufügen** aus.

   Anmerkung: Diese Optionen stehen nur zur Verfügung, wenn Sie über die entsprechenden Sicherheitsberechtigungen verfügen.
3. Wählen Sie eine Vorlage für das neue Unterprojekt oder die neue Anfrage aus.

   Der Assistent zum Hinzufügen eines Projekts oder einer Projektanfrage wird angezeigt.
4. Beenden Sie den Assistenten.
   - Als Benutzer, der diese Schritte ausführt, sind Sie der Besitzer des neuen Unterprojekts. Je nachdem, wer den Assistenten abschließt, können sich die Besitzer der über- und untergeordneten Projekte unterscheiden.
   - Als Standardwert für die Sicherheitsrichtlinie wird der Wert für das übergeordnete Projekt verwendet.
   - Wenn Sie mit der Option **Speichern und duplizieren** mehrere Projekte oder Anfragen erstellen, sind alle Projekte und Anfragen mit demselben übergeordneten Objekt verknüpft.

Ergebnisse

Wenn Sie den Assistenten abgeschlossen haben, wird für die Projektanfrage oder das Projekt die Registerkarte **Übersicht** angezeigt. Die Registerkarte **Übersicht** enthält das Feld **Übergeordnete Elemente und Code**. Dieses Feld enthält Verknüpfungen mit übergeordneten Projekten.

Verknüpfen von untergeordneten Projekten und Anfragen mit Projekten

Um die Arbeit mit Projekten und Unterprojekten hierarchisch zu organisieren, müssen Sie die übergeordneten Projekte mit untergeordneten Projekten und Anfragen verknüpfen.

Vorgehensweise

1. Navigieren Sie zur Registerkarte **Übersicht** des übergeordneten Projekts.
2. Klicken Sie auf **Verlinkte Objekte verwalten** ( ) und wählen Sie **Bestehende verlinken** aus. Dieser Link ist nur aktiviert, wenn Sie über die entsprechende Sicherheitsberechtigung verfügen.

   Geben Sie im Dialogfeld die Projekte an, die verknüpft werden sollen.
3. Geben Sie Ihre Suchkriterien in das Feld **Suchen nach Name oder Code** ein.
4. Klicken Sie auf **Suchen**.

   In IBM Marketing Operations werden nur Suchergebnisse zu den Projekten und Anforderungen angezeigt, die dieselbe Sicherheitsrichtlinie und Budgetgranularität wie das Projekt aufweisen. Wird für Ihr Projekt beispielsweise die globale Sicherheitsrichtlinie verwendet, werden nach einem Suchvorgang nur Projekte und Anfragen angezeigt, die ebenfalls die globale Sicherheitsrichtlinie verwenden. Darüber hinaus werden Projekte mit dem Status **Abgebrochen**, **Gelöscht** oder **Beendet** in Ihren Suchergebnissen nicht angezeigt.
5. Wählen Sie im Feld **Suchergebnisse** die Projekte und Anfragen aus, die als untergeordnete Elemente verknüpft werden sollen.
6. Verwenden Sie die Doppelpfeile, um Projekte und Anfragen in das Listenfeld **Ausgewählte zu verlinkende Elemente** oder aus diesem heraus zu verschieben.
7. Klicken Sie auf **Änderungen speichern**, um untergeordnete Links zu den ausgewählten Projekten bzw. Anfragen zu erstellen.

Sicherheit für verknüpfte Projekte

Verknüpfte Projekte und Unterprojekte müssen dieselbe Sicherheitsrichtlinie verwenden. Nachdem Sie ein Projekt mit einem anderen Projekt verknüpft haben, können Sie die Sicherheitsrichtlinie der beiden Objekte erst ändern, wenn Sie die Beziehung entfernt haben.

Sie können die über-/untergeordneten Projekte und Anfragen nur verknüpfen, hinzufügen oder entfernen, wenn Sie über die entsprechende Sicherheitsberechtigung verfügen. Verfügen Sie nicht über die entsprechende Berechtigung für die Aufgabe, die Sie durchführen möchten, bitten Sie Ihren Administrator um Hilfe.

Entfernen der Verknüpfungen zwischen übergeordneten und untergeordneten Projekten

Wenn sich die Hierarchie der Arbeit ändert, können Sie Verknüpfungen zwischen Projekten, Unterprojekten und Anfragen entfernen. Mit dieser Prozedur können Sie untergeordnete Beziehungen bis n Ebenen Tiefe entfernen. Zum Beispiel können Sie "Enkel"- und "Urenkel"-Beziehungen entfernen.

Vorgehensweise

1. Navigieren Sie zur Registerkarte **Übersicht** des übergeordneten Projekts.
2. Klicken Sie auf **Verlinkte Objekte verwalten** ( ) und wählen Sie **Entfernen** aus.

   Ein Dialogfeld wird angezeigt, in dem Sie die zu entfernenden Projekte und Anfragen angeben können.

   Anmerkung: Die Liste enthält untergeordnete Projekte und Anfragen aller Ebenen. Die Liste enthält alle direkt und indirekt untergeordneten Projekte und Anfragen.
3. Wählen Sie im Feld **Verlinktes Projekt...** die Projekte aus, die als untergeordnete Elemente entfernt werden sollen.
4. Verwenden Sie die Doppelpfeile, um Projekte in das Listenfeld **Ausgewählte zu entfernende Elemente** oder aus diesem heraus zu verschieben.
5. Klicken Sie auf **Änderungen speichern**, um untergeordnete Links zu den ausgewählten Projekten zu entfernen.

Ergebnisse

Die Projektanfragen und Projekte werden nicht mehr in der Liste auf der Registerkarte **Übersicht** für das Projekt angezeigt.

Anmerkung: Durch das Entfernen der Verknüpfung wird das Projekt weder entfernt noch gelöscht. Es wird lediglich die Beziehung entfernt.

Zuweisen der Arbeit

Sobald ein Projekt vorhanden ist, können die Benutzer den Personen oder Teams die Arbeit zuweisen.

Vorgehensweise

1. Navigieren Sie zu einem Projekt.
2. Fügen Sie dem Projekt Personen und Teams hinzu. Sie können Personen oder Teams nur dann Aufgaben zuweisen, wenn sie Mitglieder oder Prüfer des Projekts sind.
3. Zum Zuweisen von Aufgaben haben Sie die folgenden Möglichkeiten: Klicken

   Sie auf **Arbeit nach Rolle zuweisen** ( ) auf der Registerkarte **Personen** des Projekts, um alle Aufgaben zuzuweisen. Aufgaben werden nach Benutzerrollen zugewiesen.

- Klicken Sie auf **Aufgabenmitglieder suchen und ersetzen** ( ) oder auf **Aufgabenprüfer suchen und ersetzen** ( ) auf der Registerkarte **Personen**, um die Arbeit für bestimmte Personen oder Teams erneut zuzuordnen.
- Über die Registerkarte **Workflow** können Sie die Aufgaben den Benutzern oder Teams einzeln zuordnen.
- Klicken Sie auf **Mitglieder/Rollen** ( ) auf der Registerkarte **Personen** des Projekts, um ein Team zuzuweisen.

Ergebnisse

Wenn sich die Benutzer anmelden, können sie die Aufgaben erledigen, die ihnen zugewiesen wurde.

Abgleichen von Projekten

Nachdem Sie ein Projekt abgeschlossen oder abgebrochen haben, können Sie bestimmte Teile des Projekts ändern, indem Sie es in den temporären Status "Im Abgleich" versetzen.

Informationen zu diesem Vorgang

Vorgehensweise

1. Rufen Sie die Registerkarte **Übersicht** des Projekts auf, das Sie in den Status "Im Abgleich" versetzen möchten. Wählen Sie zum Beispiel **Operationen** > **Projekte** aus. Klicken Sie auf **Aktionen** ( ) und wählen Sie eine Ansicht aus (beispielsweise **Beendete Projekte**), die Projekte im Status "Beendet" oder "Abgebrochen" enthält.
2. Klicken Sie auf **Status ändern** und wählen Sie **Projekt abgleichen** oder **Projekt mit Kommentaren abgleichen** im Menü aus.
3. Optional: Wenn Sie **Projekt mit Kommentaren abgleichen** auswählen, fügen Sie Kommentare hinzu und klicken Sie auf **Weiter**.

Ergebnisse

Der Projektstatus ändert sich zu "Im Abgleich". Sie können die Projektinformationen bearbeiten.

Löschen von Projekten

Wenn Sie ein Projekt löschen, überprüft IBM Marketing Operations, ob Sie das Projekt mit einem Programm verknüpft haben. Ist das Projekt verknüpft, können Sie das Projekt erst löschen, nachdem Sie es aus dem Programm entfernt haben.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie IBM Marketing Software und wählen Sie **Operationen** > **Projekte** aus.

   Standardmäßig wird die Seite **Aktive Projekte und Anfragen** angezeigt.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben jedem Projekt, das Sie löschen möchten.

3. Klicken Sie auf **Dieses Element löschen** ( ).

Inaktivierung von Projekten und Anfragen

Nach einiger Zeit der Verwendung von IBM Marketing Operations können sich in der Benutzerschnittstelle veraltete oder unerwünschte Projekte und Anfragen angesammelt haben. Sie können Projekte und Anfragen inaktivieren, um Überflüssiges zu entfernen und Suchen zu vereinfachen.

Die meisten Marketing Operations-Benutzer können auf der Registerkarte "Übersicht" für Objekte oder auf den Seiten mit den Listen der Projekte und Anfragen Projekte und Anfragen inaktivieren und reaktivieren. Abhängig davon, wie viele Objekte auf den einzelnen Seiten angezeigt werden, können Sie mithilfe dieser Methode bis zu 1.000 Projekte und Anfragen inaktivieren bzw. reaktivieren. Die maximale Anzahl der Objekte, die auf jeder Seite angezeigt werden, wird durch Ihren Administrator in den Administrationskonfigurationseinstellungen festgelegt. Administratoren können auch mehrere Projekte und Anfragen, die ausgewählten Kriterien entsprechen, mit Funktionen zur Masseninaktivierung und -reaktivierung inaktivieren und reaktivieren.

Anmerkung: Um Projekte inaktivieren und reaktivieren zu können, müssen Sie die entsprechenden Sicherheitsberechtigungen besitzen. Die Berechtigungen werden durch Administratoren auf Vorlagenebene festgelegt. Wenn eine Vorlage erstellt wird, können Projekte und Anfragen standardmäßig durch den Projektbesitzer und den Planadministrator inaktiviert und reaktiviert werden.

Projekte und Anfragen, die Sie inaktiviert haben, werden in der Benutzerschnittstelle oder in den Suchergebnissen nicht mehr angezeigt, wenn Sie nicht speziell danach suchen. Inaktivierte Projekte und Anfragen werden in den folgenden Standardsuchen angezeigt.

- Inaktivierte Projekte
- Inaktivierte Anfragen
- Inaktivierte Projekte und Anfragen

Sie können auch inaktivierte Projekte und Anfragen in Suchen finden, die durch Filtern dieser Standardsuchen erstellt wurden.

Die inaktiven Projekte und Anfragen bleiben in Ihrer Datenbank. Inaktive Projekte können immer reaktiviert werden.

Um ein Projekt oder eine Anfrage inaktivieren zu können, müssen die folgenden Kriterien erfüllt sein.

- Projekte müssen sich im Status "Abschließen", "Abgebrochen" oder "Zurückgestellt" befinden.
- Projektanfragen müssen sich im Status "Abgebrochen" befinden.
- Wenn das Projekt Unterprojekte besitzt, müssen sich die Unterprojekte ebenfalls im Status "Abschließen", "Abgebrochen" oder "Zurückgestellt" befinden. Bevor Sie das übergeordnete Projekt inaktivieren können, müssen Sie auch die Unterprojekte inaktivieren.
- In einer integrierten Campaign-Marketing Operations-Umgebung muss das Enddatum der Kampagne vergangen sein, bevor Sie ein Projekt oder Unterprojekt mit einer verknüpften Kampagne inaktivieren können. Ein Projekt mit einem Enddatum in der Zukunft können Sie nicht inaktivieren.

Inaktivieren von Projekten und Anfragen

Sie können Projekte und Anfragen inaktivieren, um sie in der Marketing Operations-Benutzerschnittstelle direkt in den Listenseiten zu entfernen.

Informationen zu diesem Vorgang

Mit dieser Methode können Sie bis zu 1000 Projekte und Anfragen inaktivieren. Wenn Sie mehr als 1000 Elemente inaktivieren müssen und die entsprechenden Berechtigungen besitzen, dann verwenden Sie die Masseninaktivierungsfunktion.

Vorgehensweise

1. Gehen Sie zu den Projekten oder Anfragen, die Sie inaktivieren möchten. Sie können die Registerkarte **Übersicht** für Projekte oder Anfragen öffnen. Sie können auch mehrere Projekte und Anfragen in einer Listenansicht, wie zum Beispiel **Alle Projekte und Anfragen**, auswählen.

   Anmerkung: Projekte müssen sich im Status "Abschließen", "Abgebrochen" oder "Zurückgestellt" befinden. Projektanfragen müssen sich im Status "Akzeptiert" oder "Abgebrochen" befinden. Wählen Sie eine Listenansicht aus, in der Projekte und Anfragen in diesen Status angezeigt werden.

2. Klicken Sie auf
3. Optional: Geben Sie Kommentare mit einer Begründung für die Inaktivierung des Projekts bzw. der Anfrage ein.
4. Klicken Sie auf **Inaktivieren**.

Ergebnisse

Projekte und Anfragen, die Sie inaktiviert haben, werden in der Benutzerschnittstelle nur dann angezeigt, wenn Sie vordefinierte Suchen für inaktivierte Projekte und Anfragen verwenden. Wenn Sie die inaktivierten Projekte sehen möchten, dann verwenden Sie die Suchen **Inaktivierte Projekte**, **Inaktivierte Anfragen** und **Inaktivierte Projekte und Anfragen**. Diese vordefinierten Suchen können Sie eingrenzen, um spezifischere Ergebnisse zu erhalten.

Reaktivieren von Projekten und Anfragen

Projekte und Anfragen können Sie einzeln reaktivieren.

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie inaktivierte Projekte und Anfragen suchen, dann verwenden Sie die Standardsuchen **Inaktivierte Projekte**, **Inaktivierte Anfragen** und **Inaktivierte Projekte und Anfragen**. Projekte und Anfragen, die inaktiviert wurden, finden Sie nur mit diesen Suchen.

Mit dieser Methode können Sie bis zu 1000 Projekte und Anfragen reaktivieren. Wenn Sie mehr als 1000 Elemente reaktivieren müssen und die entsprechenden Berechtigungen besitzen, dann verwenden Sie die Massenreaktivierungsfunktion.

Vorgehensweise

1. Gehen Sie zu den Projekten oder Anfragen, die Sie reaktivieren möchten. Sie können die Registerkarte "Übersicht" für Projekte oder Anfragen öffnen. Sie können auch mehrere Projekte und Anfragen in einer Listenansicht auswählen.

2. Klicken Sie auf
3. Optional: Geben Sie Kommentare mit einer Begründung für die Reaktivierung des Projekts bzw. der Anfrage ein.
4. Klicken Sie auf **Reaktivieren**.

Ergebnisse

Nach der Reaktivierung werden die Projekte und Anfragen wieder in der Ansicht **Alle Projekte und Anfragen** angezeigt.

Kapitel 6. Workflows

Um schwierige workflowbezogene Aufwände abzuschließen, bietet die Registerkarte **Workflow** verschiedene Ansichtsmodi sowie einen Bearbeitungsmodus.

Zum Aufzeichnen und Überwachen der Aufgaben, die während eines Projekts ausgeführt werden müssen, fügen Sie der Registerkarte "Workflow" des Projekts Informationen hinzu. Projektleiter fügen Aufgaben hinzu, fassen sie in Phasen zusammen und geben Abhängigkeiten, Personal und andere zugehörige Informationen an. Projektteilnehmer aktualisieren den Aufgabenstatus und die Zeitplandaten, fügen Anhänge hinzu und stellen Genehmigungen bereit.

Wenn ein Projektleiter ein Projekt, erstellt, kann die ausgewählte Vorlage einen Workflow bereitstellen. Der Projektmanager kann dann mithilfe der Registerkarte "Workflow" den von der Vorlage bereitgestellten Workflow anpassen, um bestimmte Anforderungen zu erfüllen.

Teammitglieder, die einem Projekt zugewiesen sind, überwachen mithilfe der Registerkarte "Workflow" ihre Arbeit. Jedes Teammitglied, das am Projekt beteiligt ist, kann (mit der entsprechenden Zugriffsberechtigung) jeden beliebigen Wert auf der Registerkarte "Workflow" bearbeiten.

Erweiterte Workflows

10.0.0.2 Wenn IBM Marketing Operations und Workflow Services integriert werden, können Sie die Funktionalität von Advanced Workflow in Marketing Operations verwenden, um Workflows mit Nachbearbeitungsschleifen zu erstellen.

Nachbearbeitungsschleifen

Eine Nachbearbeitungsschleife umfasst eine Folge von Aufgaben, die wiederholt werden müssen, wenn ein Genehmiger die Option `Verweigert` für eine Genehmigungsaufgabe auswählt. Der Status der Genehmigungsaufgabe wird auf `In Warteschleife` und der Status der Aufgaben, die Bestandteil der Nachbearbeitungsschleife sind, auf `Anstehend` gesetzt.

Beispiel: Die Genehmigungsaufgabe 2.5 ist von Aufgabe 2.4 abhängig. Wird die Genehmigung verweigert, müssen die Aufgaben 2.4 und 2.3 wiederholt werden. Daher erhält die Genehmigungsaufgabe den Namen `2.5 Kostengenehmigung (2.4) [2.3]`.

Anmerkung: Nachbearbeitungsschleifen für Genehmigungen sind optional und können nach Bedarf hinzugefügt werden.

Erweiterte Workflows für Projekte

Ein Workflow kann bearbeitet werden, bevor das Projekt gestartet wurde. Weitere Informationen zu den Aspekten, die bei der Bearbeitung eines erweiterten Workflows zu beachten sind, finden Sie im IBM Marketing Operations-Administratorhandbuch.

© Copyright IBM Corp. 2002, 2017

Aufgaben bzw. Genehmigungen können erst gestartet werden, nachdem das Projekt gestartet wurde. Der **Status** einer Aufgabe bzw. das Feld **% vollständig** einer Aufgabe kann nicht aktualisiert werden.

Status, Datumsangaben, Meilensteine, Mitglieder und Rollen von Aufgaben können bearbeitet werden, nachdem das Projekt gestartet wurde.

Workflowansichten

Zum Überwachen und Aktualisieren des Workflows in einem laufenden Projekt verwenden die Projektteilnehmer bei der Arbeit mit der Registerkarte "Arbeitsblatt" normalerweise die drei Ansichtsmodi. Projektmanager verwenden auch den Bearbeitungsmodus, um den Workflow für neue Projekte einzurichten. Im Bearbeitungsmodus können Projektmanager den Projekten, die in Bearbeitung sind, Phasen, Aufgaben und Genehmigungsaufgaben hinzufügen.

Auf der Registerkarte "Workflow" für ein Projekt können Sie sich die geplanten Aufgaben wahlweise in verschiedenen Ansichten anzeigen lassen und Änderungen an den Aufgaben oder am Workflow vornehmen.

- Der Arbeitsblattansichtsmodus zeigt differenzierte aufgabenbezogene Informationen in tabellarischer Form an. In diesem Ansichtsmodus können Teammitglieder den Status, den Prozentsatz der abgeschlossenen Arbeit sowie die Zeitplandaten für einzelne Aufgaben eingeben. Die Registerkarte "Workflow" zeigt standardmäßig die Arbeitsblattansicht an. Sie können aber auch auf **Arbeitsblattansicht** ( ) klicken.
- Im Zeitachsenansichtsmodus werden Zeitplandaten verwendet und anstehende, geplante, verspätete und überfällige Aufgaben verschiedenfarbig angezeigt. Klicken Sie auf **Zeitachsenansicht** ( ). Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Zeitachsenansicht" auf Seite 79.
- Der Prozessablaufdiagramm-Ansichtsmodus enthält Aufgabenabhängigkeiten und stellt die Aufgabenfolge grafisch dar. Klicken Sie auf **Prozessablaufdiagrammansicht** ( ). Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Ansicht "Prozessablaufdiagramm"" auf Seite 82.
- Im Bearbeitungsmodus können Sie auf das Workflowarbeitsblatt zugreifen, um daran Änderungen vorzunehmen. Projektleiter können Aufgaben dem Workflow hinzufügen, aus dem Workflow löschen sowie Aufgaben in einem Workflow verwalten. Sämtliche Teilnehmer geben Informationen für die Aufgaben an. Klicken Sie auf **Bearbeiten** ( ). Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Bearbeiten von Workflowarbeitsblättern" auf Seite 90.

Arbeitsblattansichtsmodus

Wenn Sie die Registerkarte **Workflow** in der Arbeitsblattansicht anzeigen (Standardeinstellung), werden die Informationen zu den Phasen und Aufgaben in Ihrem Workflow im Tabellenformat angezeigt.

Informationen zu den angezeigten Spalten finden Sie unter „Spalten im Workflowarbeitsblatt" auf Seite 99.

Zusätzlich zur Anzeige von Daten für den Workflow können Sie den Aufgabenstatus sowie die Planungsinformationen aktualisieren und Anhänge hinzufügen. Wei-

tere Informationen finden Sie unter „Dialogfeld "Aufgabenupdate veröffentlichen"" oder „Starten eines Genehmigungsprozesses im Ansichtsmodus" auf Seite 79.

Klicken Sie zum Anpassen der Arbeitsblattansicht auf der Registerkarte "Workflow" auf **Layout** ( ). Sie können die anzuzeigenden Spalten und die Breite der ersten Spalte (Aufgabenname) auswählen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Anpassung der Arbeitsblatt- oder Zeitachsenansicht" auf Seite 80.

Dialogfeld "Aufgabenupdate veröffentlichen"

Wenn sich die Registerkarte **Workflow** im Arbeitsblattansichtsmodus oder Zeitachsenansichtsmodus befindet, können Sie ein schnelles Update einer Workflowaufgabe bereitstellen, indem Sie auf den Namen der Aufgabe klicken. Daraufhin wird das Dialogfeld **Aufgabenupdate veröffentlichen** geöffnet. Dieses Dialogfeld bietet eine zeitsparende Möglichkeit, nicht den gesamten Workflow zu bearbeiten, wenn Sie lediglich eine einzige Aufgabe aktualisieren möchten. In diesem Dialogfeld können Sie eine Teilmenge von Aufgabenwerten aktualisieren sowie Anhänge und Kommentare hinzufügen.

Das Dialogfeld **Aufgabenupdate veröffentlichen** umfasst die beiden Registerkarten **Status** und **Anhänge**.

Wenn Sie auf den Namen einer Genehmigungsaufgabe klicken, werden verschiedene Optionen angezeigt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Starten eines Genehmigungsprozesses im Ansichtsmodus" auf Seite 79.

Anmerkung: Wenn Sie das Dialogfeld **Aufgabenupdate veröffentlichen** für eine Aufgabe öffnen, sperrt das System die Aufgabe, um zu verhindern, dass sie von anderen Benutzern bearbeitet wird. Sie müssen diesen Dialog unbedingt schließen, indem Sie entweder auf **Speichern und Zurück** oder auf **Abbrechen** klicken. Andernfalls bleibt die Aufgabe möglicherweise gesperrt und kann von niemandem mehr bearbeitet werden.

Registerkarte "Status" einer Aufgabe

Die Registerkarte **Status** enthält die folgenden Felder.

Tabelle 11. Felder auf der Registerkarte "Status"

Feld	Beschreibung
Besitzer	Nur Anzeige. Der bzw. die Besitzer der Aufgabe. Auf der Aufgabenebene werden Mitglieder des Projekts als Aufgabenbesitzer identifiziert. Um die Aufgabenbesitzer zu ändern, verwenden Sie den Bearbeitungsmodus des Workflowarbeitsblatts. Fügen Sie in der Spalte **Mitglieder** Personen zu einer Aufgabe hinzu.
Solltermine	Nur Anzeige. Berechnete Start- und Endtermine sowie die Dauer der Aufgabe. Sie aktualisieren diese Werte, indem Sie die Eingaben in den Feldern für Datum und Uhrzeit ändern.
Status	Der Status der Aufgabe. Wählen Sie einen Wert aus der bereitgestellten Liste aus.
Anhänge aktivieren	Projektbesitzer und die Administratoren, die Workflowvorlagen entwerfen, können angeben, ob Mitglieder Anhänge für diese Aufgabe hinzufügen können.

Tabelle 11. Felder auf der Registerkarte "Status" (Forts.)

Feld	Beschreibung
% vollständig	Fortschritt der Aufgabe. Geben Sie eine ganze Zahl von 0 bis 100 ein. **Anmerkung:** Sie können den Status einer beendeten Aufgabe wieder in "Aktiv" ändern, indem Sie den Status auf **Anstehend** und das Feld **% abgeschlossen** auf eine ganze Zahl unter 100 setzen. Wenn Sie nicht beide Werte ändern, bleibt die Aufgabe nach dem Speichern weiterhin als "Beendet" markiert.
Tatsächlicher Aufwand	Die für die Aufgabe aufgewendete Zeit. Klicken Sie auf das Feld, um einen Wert in Tagen, Stunden und Minuten einzugeben, z. B. `03T-02H-00M`.
Prognose-/Ist--Termin und -Uhrzeit	Start- und Endtermine und -uhrzeiten für die Aufgabe. Wenn Sie kein Startdatum oder Enddatum (oder beides) eingeben, berechnet Marketing Operations diese Daten für Ihre Task auf Basis des Status. Wenn Sie eine Task starten (den Status von **Anstehend** oder leer in **Aktiv** ändern) und speichern: • Wenn Startdatum und Enddatum leer sind, wird das Startdatum auf das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit festgelegt. Das Enddatum wird auf das Startdatum auf das aktuelle Datum plus Dauer festgelegt. • Wenn das Startdatum festgelegt wurde, aber kein Enddatum, wird das Enddatum auf das Startdatum plus Dauer festgelegt. • Wenn das Enddatum festgelegt wurde, aber kein Startdatum, wird das Startdatum auf das Enddatum minus Dauer festgelegt. Wenn Sie eine Task abschließen (den Status von **Anstehend** oder leer in **Beendet** ändern) und speichern: • Wenn Startdatum und Enddatum leer sind, wird das Enddatum auf das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit festgelegt. Das Startdatum wird auf das Enddatum minus Dauer festgelegt. • Wenn das Startdatum festgelegt wurde, aber kein Enddatum: – Wenn das Startdatum auf ein Datum vor dem aktuellen Datum festgelegt wird, wird das Enddatum auf das aktuelle Datum und die Dauer auf das Enddatum minus Startdatum festgelegt. – Wenn das Startdatum auf ein Datum nach dem aktuellen Datum festgelegt wird, wird das Enddatum auf das aktuelle Datum und das Startdatum auf das Enddatum minus Dauer festgelegt. • Wenn das Enddatum festgelegt wurde, aber kein Startdatum, wird das Startdatum auf das Enddatum minus Dauer festgelegt. Wenn Sie eine Task in "Anstehend" ändern und speichern: • Wenn Start- und Enddatum leer sind, bleiben sie leer. • Wenn das Startdatum festgelegt wurde, aber kein Enddatum, wird das Enddatum auf das aktuelle Datum plus Dauer festgelegt. • Wenn das Enddatum festgelegt wurde, aber kein Startdatum, wird das Startdatum auf das Enddatum minus Dauer festgelegt.
Kommentare für Revisionsprotokoll	Geben Sie Kommentare ein, die in den Revisionsverlauf des Projekts und in sämtliche Benachrichtigungen aufgenommen werden sollen, die in Verbindung mit der Aufgabe gesendet werden.

Tabelle 11. Felder auf der Registerkarte "Status" (Forts.)

Feld	Beschreibung
Workflow-Hinweise	Geben Sie Anmerkungen ein, die zusammen mit der Aufgabe im Arbeitsblattansichtsmodus oder Arbeitsblattbearbeitungsmodus angezeigt werden sollen.

Registerkarte "Anhänge" einer Aufgabe

Die Registerkarte **Anhänge** enthält die folgenden Felder.

Anmerkung: Anhänge kann nur der Besitzer einer Aufgabe hinzufügen. Sie können Mitgliederrollen und Mitglieder für Arbeiten im Bearbeitungsmodus angeben.

Tabelle 12. Felder auf der Registerkarte "Anhänge"

Element	Beschreibung
Anhänge	Am Seitenanfang werden die aktuellen Aufgabenanhänge aufgeführt. Zu jedem Anhang werden folgende Informationen angezeigt: • Der Name des Anhangs, bei dem es sich um einen Link zum Anhang handelt. • Dateityp und Dateigröße. • Eine Beschreibung, einschließlich Datum und Uhrzeit, zu der der Anhang hinzugefügt wurde, der Name der Person, die ihn hinzugefügt hat, und vorhandene Kommentare. • Links zum Entfernen von Anhängen oder zum Senden des Anhangs per E-Mail.
Anzuhängende Datei	Wählen Sie die Quelle der anzuhängenden Datei aus.
Durchsuchen	Klicken Sie auf diese Option, um den Computer oder die Assetbibliotheken nach der anzuhängenden Datei zu durchsuchen. Unterstützte Dateiformate sind u. a. DOC, PPT, XLS, PDF, GIF, JPEG, PNG und MPP.
Kommentare	Geben Sie einen Text zur Beschreibung des Anhangs ein.
Anhang speichern	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die ausgewählte Datei oder URL anzuhängen.

Hinzufügen eines Anhangs zu einer Aufgabe

Um einer Aufgabe Anhänge hinzufügen zu können, muss der Projektbesitzer das Hinzufügen von Anhängen für die entsprechende Aufgabe aktivieren. Neue Anhänge für die Aufgabe werden auf der Registerkarte **Anhänge** hinzugefügt.

Vorbereitende Schritte

Die folgenden Benutzer können Aufgabenanhänge hinzufügen oder entfernen.

- Aufgabenbesitzer können nur den eigenen Aufgaben Anhänge hinzufügen.
- Besitzer von Aufgaben und Benutzer mit der Sicherheitsberechtigung "Anhang löschen" für Projekte können Aufgabenanhänge löschen.

Informationen zu diesem Vorgang

Anhänge werden auf ähnliche Weise zu Aufgaben hinzugefügt wie zu anderen Objekten (z. B. Programmen). Jedoch ist beim Hinzufügen von Anhängen zu Aufgaben Folgendes zu beachten.

- Sie können bei Aufgabenanhängen keine Markups nutzen.
- Für Aufgabenanhänge steht keine Versionierung zur Verfügung: Beim Hochladen einer neuen Version wird die vorhandene Anhangsversion überschrieben.
- Es kann vorkommen, dass mehrere Aufgabenanhänge mit dem gleichen Namen für dieselbe Aufgabe vorhanden sind. Dies kann vorkommen, wenn mehrere Besitzer der Aufgabe jeweils eine Datei mit dem gleichen Namen hochladen. Sie können die Dateien nach dem Benutzer unterscheiden, der den Anhang erstellt hat.
- Sie können unabhängig vom Status der Aufgabe Anhänge hinzufügen und entfernen. Das heißt, auch wenn eine Aufgabe als beendet oder übersprungen markiert ist, können Sie trotzdem Anhänge hinzufügen und entfernen.
- Die Registerkarte "Anhänge" für ein Projekt ist in zwei Abschnitte unterteilt: einen für Dateien, die direkt an das Projekt angehängt sind, und einen für Dateien, die an den Aufgaben angehängt sind.
- Wenn ein Aufgabenbesitzer Anhänge für Aufgaben hinzufügt und später der Projektbesitzer das Flag **Aufgabenanhänge aktivieren** inaktiviert, können keine Anhänge mehr über den Dialog **Aufgabenupdate veröffentlichen** hinzugefügt oder entfernt werden. Aufgabenanhänge für das Projekt können jedoch nach wie vor über die Registerkarte "Anhänge" entfernt werden.

Vorgehensweise

1. Navigieren Sie zur Aufgabe, der Sie einen Anhang hinzufügen möchten.

   Klicken Sie die Aufgabe in einem Projektworkflow oder über die Listenseite "Aufgaben" an. Das Dialogfeld **Aufgabenupdate veröffentlichen** wird geöffnet.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Anhänge**.

   Auf der Registerkarte werden alle vorhandenen Anhänge für die Aufgabe angezeigt.
3. Wählen Sie im Feld **Anhangsdatei** die Option **Von meinem Computer**, **Aus der Assetbibliothek** oder **URL** aus.
4. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
   - Klicken Sie auf **Durchsuchen**, um eine Datei anzuhängen, die sich auf Ihrem Computer befindet. Navigieren Sie im Dialogfeld zu der Datei, die Sie anhängen möchten, und klicken Sie auf **Öffnen**.
   - Klicken Sie auf **Bibliothek durchsuchen**, um eine Datei aus einer Assetbibliothek anzuhängen. Klicken Sie auf die Bibliothek, die die Datei enthält, die Sie hinzufügen möchten. Navigieren Sie mithilfe der Strukturansicht in der linken Bildschirmhälfte zu dem Ordner und dem Asset, das Sie anhängen möchten. Klicken Sie auf **Asset akzeptieren**, wenn das Asset im rechten Teilfenster angezeigt wird.
   - Geben Sie eine URL-Adresse in das vorgegebene Feld ein.
5. Fügen Sie Kommentare über den Anhang hinzu.
6. Klicken Sie auf **Weitere hinzufügen**, um einen weiteren Satz Felder für jeden weiteren Anhang anzuzeigen, den Sie hinzufügen möchten.
7. Nachdem Sie alle Anhänge hinzugefügt haben, klicken Sie auf **Speichern und zurück**, um das Dialogfeld zu schließen.

Starten eines Genehmigungsprozesses im Ansichtsmodus

Wenn sich die Registerkarte **Workflow** im Arbeitsblattansichtsmodus oder Zeitachsenansichtsmodus befindet, können Sie die Genehmiger und Zielfälligkeitstermine für eine Genehmigungsaufgabe angeben und den Genehmigungsprozess starten.

Informationen zu diesem Vorgang

Weitere Informationen zum Genehmigungsprozess finden Sie unter „Genehmigungen" auf Seite 8.

Anmerkung: Wenn der Genehmigungsprozess für eine Genehmigungsaufgabe in Bearbeitung ist, wird die Genehmigungsaufgabe gesperrt. Projektmanager können keine Informationen für die Aufgabe ändern, wenn sich das Arbeitsblatt im Bearbeitungsmodus befindet.

Vorgehensweise

1. Navigieren Sie zur Registerkarte **Workflow** für das Projekt, das die Genehmigungsaufgabe enthält.
2. Klicken Sie im Ansichtsmodus des Arbeitsblatts oder der Zeitachse auf den Namen einer Genehmigungsaufgabe. Der Dialog **Genehmigung starten** wird geöffnet. In diesem Dialog können Sie folgende Aktionen ausführen:
   - Eigentümer hinzufügen oder entfernen.
   - Genehmiger hinzufügen oder entfernen.
   - Zielfälligkeitsdatum angeben.
   - Datum für erneute Genehmigung auswählen.
   - Zu genehmigende Elemente anhängen.
3. Geben Sie die Details zum Genehmigungsprozess an.
4. Führen Sie beliebige der folgenden Aktionen aus, um den Prozess abzuschließen:
   - Wenn Sie den Genehmigungsprozess mit dem Status "Wird ausgeführt" speichern möchten, klicken Sie auf **Genehmigung senden**. Die Genehmigungsaufgabe wird ebenfalls als "Wird ausgeführt" angezeigt.
   - Wenn Sie den Genehmigungsprozess mit dem Status "Nicht gestartet" speichern möchten, klicken Sie auf **Für später speichern**. Die Genehmigungsaufgabe wird ebenfalls als "Nicht gestartet" angezeigt. Um den Genehmigungsprozess zu starten, müssen Sie die Genehmigung bearbeiten, nicht die Workflowaufgabe.
   - Wenn Sie Ihre Änderungen verwerfen möchten, klicken Sie auf **Abbrechen**. In diesem Fall wird kein Genehmigungsprozess erstellt.

Zeitachsenansicht

Wenn Sie den Workflow in einer Zeitachse anzeigen, können Sie den Aufgabenstatus sowie die Planungsinformationen aktualisieren und Anhänge hinzufügen.

Die Zeitachsenansicht der Registerkarte "Workflow" bietet eine Ansicht der Aufgaben eines Projekts für einen Zeitrahmen von Wochen oder Monaten. Klicken Sie zur Anzeige von Aufgaben in einer Zeitachse auf **Zeitachsenansicht** ( ).

Weitere Informationen finden Sie unter „Dialogfeld "Aufgabenupdate veröffentlichen"" auf Seite 75 oder „Starten eines Genehmigungsprozesses im Ansichtsmodus".

Klicken Sie zum Anpassen der Zeitachsenansicht auf der Registerkarte **Workflow** auf **Layout** ( ). Sie haben folgende Möglichkeiten, um die Zeitachsenansicht anzupassen:

- Wochen oder Monate als Zeitskala auswählen.
- Darzustellende Daten als tatsächliche/Prognosedaten oder Zieldaten auswählen.
- Beschriftungen für Zeitachsenbalken auswählen.

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Anpassung der Arbeitsblatt- oder Zeitachsenansicht".

Anpassung der Arbeitsblatt- oder Zeitachsenansicht

Wenn Sie die Registerkarte **Workflow** im Modus der Arbeitsblatt- oder Zeitachsenansicht anzeigen, können Sie auswählen, welche Informationen angezeigt werden sollen.

Klicken Sie zum Anpassen der Ansicht auf **Layout** ( ).

Optionen im Dialogfeld der Registerkarte des Projektworkflows

Im Dialog **Layout der Projektworkflow-Registerkarte** werden die folgenden Optionen angezeigt:

Tabelle 13. Optionen im Dialogfeld der Registerkarte des Projektworkflows

Option	Beschreibung
Tabellenkalkulationslayout	Klicken Sie zum Ausblenden der Optionen im Bereich "Arbeitsblattlayout" dieses Dialogfelds auf das Symbol neben dem Bereichstitel. Klicken Sie erneut, um einen ausgeblendeten Bereich anzuzeigen.
Anzuzeigende Spalten	Eine Liste mit Kontrollkästchen, die den Spalten entsprechen, die Sie in der Arbeitsblattansicht einschließen können. Klicken Sie auf einen Link über der Liste, um eine voreingestellte Gruppe von Spalten anzuzeigen: • **Alle**: Standardeinstellung. Alle Kontrollkästchen sind aktiviert (alle Spalten werden angezeigt). • **Ziele**: Blendet die Spalten "Status", "% abgeschlossen" und "Tatsächliches Datum" aus. • **Tatsächlich**: Blendet die Spalten "Zieldaten/Aufwand" und "Mitglieder-/Prüferrollen" aus. • **Alle Daten**: Dient zum Anzeigen aller Spalten in Verbindung mit tatsächlichen Daten und Zieldaten. • **Zuständigkeit**: Dient zum Anzeigen von Spalten, die angeben, wem die Ausführung der Aufgaben zugewiesen ist. Alternativ können Sie einzelne Spalten prüfen, um sie einzubeziehen, oder Spalten löschen, um sie zu entfernen.

Tabelle 13. Optionen im Dialogfeld der Registerkarte des Projektworkflows (Forts.)

Option	Beschreibung
Breite der ersten Spalte	Definiert die Breite der ersten Spalte, in der die Aufgabennamen und Abhängigkeiten angezeigt werden. Für die Modi der Arbeitsblattansicht und der Zeitachsenansicht können Sie die Breite der ersten Spalte ändern. Wählen Sie: • **Letzte Einstellung speichern**: Beim Anzeigen des Workflowarbeitsblatts können Sie die Breite der ersten Spalte anpassen, um die Namen der Aufgaben vollständig oder lediglich teilweise einzublenden. • **Genau**: Wählen Sie dieses Feld aus, um eine Zahl einzugeben, mit der die Spaltenbreite auf eine genaue Pixelanzahl eingestellt wird.
Layout der Zeitachse	Klicken Sie zum Ausblenden der Optionen im Bereich **Zeitachsenlayout** auf das Symbol neben dem Bereichstitel. Klicken Sie erneut, um einen ausgeblendeten Bereich anzuzeigen.
Zeitskala	Die Zeiteinheiten, die zur Messung verwendet werden. Wählen Sie entweder **Wochen** oder **Monate** aus. Die Standardeinstellung lautet "Wochen".
Balkendarstellung	Die Balken in der Zeitachsenansicht geben die Dauer an. Sie können festlegen, dass entweder voraussichtliche/tatsächliche Termine, Zieltermine oder beides angezeigt wird. Standardmäßig wird beides angezeigt.
Balkenbeschriftung	Standardmäßig sind die Balken nicht beschriftet. Wählen Sie eine Option zur Anzeige der Aufgabeninformationen als Balkenbeschriftungen aus. Beispielsweise können die Namen von Aufgaben oder die Meilensteintypen als Beschriftung angezeigt werden.
Breite der ersten Spalte	Definiert die Breite der ersten Spalte, in der die Aufgabennamen und Abhängigkeiten angezeigt werden. Für die Modi der Arbeitsblattansicht und der Zeitachsenansicht können Sie die Breite der ersten Spalte ändern. Wählen Sie: • **Letzte Einstellung speichern**: Beim Anzeigen des Workflowarbeitsblatts können Sie die Breite der ersten Spalte anpassen, um die Namen der Aufgaben vollständig oder lediglich teilweise einzublenden. • **Genau**: Wählen Sie dieses Feld aus, um eine Zahl einzugeben, mit der die Spaltenbreite auf eine genaue Pixelanzahl eingestellt wird.
Machen Sie diese zu den Standardeinstellungen für die Workflow-Registerkarte dieses Projekts	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Ihre Auswahl als Standardwerte für die Registerkarte **Workflow** festzulegen. Diese Option stellt sicher, dass sich Ihre Anzeigeeinstellungen für diese Registerkarte erst dann ändern, wenn Sie eine weitere Änderung vornehmen und dieses Kästchen aktivieren. **Anmerkung:** Ihre Einstellungen werden für alle Benutzer dieses Workflows die Standardeinstellungen, bis die Standardwerte geändert werden.

Festlegen der Breite der ersten Spalte

Sie können die Breite der ersten Spalte in der Arbeitsblattansicht des Workflows ändern und diese Einstellungen für die gesamte Sitzung speichern.

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie die Breite der ersten Spalte festlegen möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus.

Vorgehensweise

1. Navigieren Sie zur Registerkarte **Workflow** des Projekts.
2. Verwenden Sie das Steuerelement für die Spaltenbreite , um die Breite der ersten Spalte auf den von Ihnen bevorzugten Wert einzustellen.
3. Klicken Sie oben rechts im Bildschirm auf **Layout**.
4. Führen Sie im Dialog **Layout der Workflow-Registerkarte für das Projekt** die folgenden Schritte aus:
   a. Wählen Sie im Bereich **Breite der ersten Spalte** die Option **Letzte Einstellung speichern** aus.
   b. Aktivieren Sie unten im Dialogfeld das Kontrollkästchen **Diese als Standardeinstellungen für die Workflow-Registerkarte des Projekts festlegen**.
5. Klicken Sie auf **Anwenden und schließen**, um Ihre Änderungen zu speichern und das Dialogfeld zu schließen.

Ergebnisse

Die Breite der ersten Spalte ist jetzt für den Rest Ihrer Sitzung für dieses Projekt, festgelegt.

Ansicht "Prozessablaufdiagramm"

Bei der Ansicht als Prozessablaufdiagramm werden die Aufgaben in einem Netzdiagramm dargestellt.

- Jede Aufgabe wird als Feld mit der Aufgabennummer und einer ID angezeigt.
- Aufgaben mit Abhängigkeiten sind mit allen Aufgaben verbunden, von denen sie abhängig sind.
- Sequenzielle Aufgaben werden auf derselben Linie angezeigt.
- Parallele Aufgaben werden in verschiedenen Zeilen angezeigt.
- Unabhängige und verwaiste Aufgaben werden auf separaten Linien ohne Verbindungen angezeigt.

Workflowkonzepte

In Workflows werden die Aufgaben, Genehmigungsaufgaben, Phasen und Meilensteine für jedes Projekt organisiert. In Workflows wird die Zeit, die für jeden Teil des Projekts aufgewendet wird, und die Anzahl der Personen, die dem Projekt zugewiesen sind, gemessen.

Aufgaben

Aufgaben sind Schritte im Workflow, die ein Benutzer ausführt. Die Aufgabe ist erst dann abgeschlossen, wenn die Aktion abgeschlossen ist.

Formularaufgaben

Formularaufgaben sind Schritte im Workflow, in denen ein Benutzer ein bestimmtes Formular abschließen muss. Wenn der Benutzer das Formular abgeschlossen hat, ist die Aufgabe abgeschlossen.

Bei jeder Formularaufgabe muss der Benutzer ein bestimmtes Formular auf einer benutzerdefinierten Registerkarte in der Vorlage abschließen. Wenn die Benutzer mehrere Formulare abschließen müssen, müssen Sie mehrere Formularaufgaben

verwenden. Für benutzerdefinierte Formulare auf der Registerkarte "Übersicht" können Sie Formularaufgaben nicht verwenden.

Wenn Benutzer das Formular abgeschlossen haben, können sie das Formular zur Genehmigung einreichen.

Genehmigungsaufgaben

Genehmigungsaufgaben werden in einen Workflow aufgenommen, um anzuzeigen, dass ein Genehmigungsprozess notwendig ist. Sie können den Genehmigungsprozess für eine Genehmigungsaufgabe auf der Registerkarte "Workflow" starten. Während der Genehmigungsprozess ausgeführt wird, werden auf der Registerkarte "Workflow" Informationen zu diesem Prozess zusammengefasst. Eine Bearbeitung der Genehmigungsaufgabe ist jedoch nicht mehr möglich.

Nachbearbeitungsschleifen

10.0.0.2 Wenn IBM Marketing Operations und Workflow Services integriert werden, können Sie die Funktionalität von Advanced Workflow in Marketing Operations verwenden, um Workflows mit Nachbearbeitungsschleifen zu erstellen. Sie können die Nachbearbeitungsschleifenaufgabe für eine Genehmigungsaufgabe angeben. Wenn eine Genehmigung verweigert wird, wird der Status der Genehmigungsaufgabe auf `In Warteschleife` und der Status aller Aufgaben, die Bestandteil der Nachbearbeitungsschleife sind, auf `Anstehend` gesetzt.

Phasen

Sie können Aufgaben unter Überschriften gruppieren, die Phasen genannt werden. Diese Phasen unterstützen Sie bei der Organisation von Aufgaben. Sie können beispielsweise eine Phase erstellen, die alle Aufgaben umfasst, die von Benutzern ausgeführt werden. Im Arbeitsblattansichtsmodus oder im Bearbeitungsmodus sind Phasen die Kopfzeilen in Fettschrift, mit deren Hilfe die Aufgaben gruppiert werden.

Meilensteine

Sie können Workflowaufgaben als Meilensteine für Ihr Projekt kennzeichnen. Beispiele für Meilensteine sind "Jobstart", "Meeting" und "Ereignis".

Datum

Workflows enthalten die folgenden Datumstypen.

- **Voraussichtliche/tatsächliche Termine** beginnen als Prognosetermine. Dies sind Daten in der Zukunft, die der Aufgabenbesitzer für Start und Beendigung einer Aufgabe plant. Diese Daten werden festgelegt, solange die Aufgabe den Status "Anstehend" hat. Wenn ein Teammitglied tatsächlich eine Aufgabe beginnt und ausführt, können dieselben Termine verwendet oder andere Termine als die tatsächlichen Termine angegeben werden.
- **Zieldaten** sind Daten, die zur Festlegung des Zeitplans für das Projekt verwendet werden. In der Regel legen Sie diese zu Beginn des Projekts fest.
- **Ankerdaten** sind feste Daten, die sich auch dann nicht ändern können, wenn sich die Daten der Aufgaben ändern, von denen sie abhängig sind.
- **Arbeitsfreie Zeiten** sind Zeiten, in denen nicht gearbeitet wird. Das System überspringt diese Zeiten beim Berechnen der Aufgabendauer . Marketing Opera-

tions unterstützt derzeit systemweite arbeitsfreie Zeit, die für alle Aufgaben gilt. Der Projektleiter muss bestimmen, ob es erforderlich ist, einige dieser Zeiten zu überschreiben. Systemadministratoren geben diese Zeiten ein und pflegen sie.

- **Wochenendtermine** sind Termine, mit denen Sie Arbeiten angeben, die aufgabenbasiert am Wochenende durchgeführt werden. Mithilfe der Option "Planen bis" für die einzelnen Aufgaben können Sie Arbeiten für einen Wochenendtag planen.

Dauer

Bei der Dauer handelt es sich um die tatsächliche Anzahl Tage, die einer Aufgabe zugeordnet sind. Wenn Sie ein Start- und Enddatum zuweisen, berechnet das System automatisch die Differenz zwischen dem voraussichtlichen oder dem tatsächlichen Startdatum und dem voraussichtlichen oder tatsächlichen Enddatum für eine Aufgabe. Die tatsächliche Anzahl der Tage zwischen dem Start- und dem Enddatum entspricht der Dauer der Aufgabe.

Sie können als Dauer jede positive Zahl angeben. Geben Sie beispielsweise 0,25 ein, um als Dauer für die Aufgabe ein Viertel eines Tages anzusetzen.

Aufwand

Beim Arbeitsaufwand in Tagen handelt es sich um die Anzahl Arbeitstage, die ein Benutzer zum Abschließen einer Aufgabe benötigt (im Unterschied zur Dauer). Beispiel: Die Ausführung einer Aufgabe dauert drei Kalendertage, der Besitzer der Aufgabe benötigt aber an jedem der drei Tage lediglich einen halben Tag für die Aufgabe. Der Aufwand zum Ausführen der Aufgabe beträgt somit in diesem Fall eineinhalb Tage, obwohl ihre Dauer drei Tage beträgt.

Gesperrte Aufgaben

Wenn Sie eine Aufgabe bearbeiten, wird diese gesperrt, damit sie nicht gleichzeitig von anderen Benutzern bearbeitet werden kann. Wenn ein Genehmigungsprozess für eine Genehmigungsaufgabe erstellt wird, wird außerdem die Genehmigungsaufgabe dauerhaft gesperrt.

Wenn ein Benutzer versucht, eine gesperrte Aufgabe zu bearbeiten, wird eine Warnung angezeigt, dass die Aufgabe verwendet wird.

Personen und Rollen

Sie können Aufgaben einzelnen Teammitgliedern oder allen Teammitgliedern mit einer bestimmten Rolle zuweisen. Wenn Sie einem oder mehreren Teammitgliedern eine Aufgabe zuweisen, werden sie als Aufgabenbesitzer angesehen. Das Zuweisen von Rollen zu Teammitgliedern erfolgt auf der Registerkarte "Personen" des Projekts.

In Workflows werden die folgenden Konzepte angewendet, um die am Workflow beteiligten Personen zu ermitteln.

- **Aufgabenbesitzer** sind die Personen, die für die Ausführung oder Verwaltung von Workflowaufgaben zuständig sind.
- **Prüfer** sind für Genehmigungsaufgaben zuständig. Diese Mitglieder werden die Genehmiger der Aufgabe.
- **Rollen** werden als Brücke zwischen Aufgaben und Personen verwendet. Sie sind nützlich für die Zuweisung von Aufgaben auf einer allgemeinen Basis. Beispiels-

weise kann jeder erstellte Projekttyp eine eigene Workflowvorlage aufweisen, und die Vorlage kann Standardrollen für bestimmte Aufgaben enthalten. Wenn Sie dann ein Projekt erstellen, sind einigen (oder allen) Aufgaben bereits Standardrollen zugeordnet.

Anmerkung: An jedem Workflow können Benutzer aus verschiedenen Zeitzonen beteiligt sein. Sie wählen aus, ob Marketing Operations die Zeitzone nach den Zeitmarken für den Workflow und die Workflowspalten anzeigen soll. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Kalenderanzeigeoptionen" auf Seite 165.

Zeitpläne

Es gibt zwei Optionen für die Planung in Workflows: Baseline und aktuell.

Baseline

Mithilfe des Baselinezeitplans können Sie tatsächliche Termine mit festen Solltermin en vergleichen. Bei der Baselinezeitplanung werden Solltermine nie geändert, sondern als Baseline (also als Basis) verwendet. Benutzer, denen Aufgaben zugewiesen sind, erhalten Erinnerungen zur Wahrnehmung der tatsächlichen/voraussichtlichen Termine.

Aktuelle Zeitplanung

Die aktuelle Zeitplanung wird verwendet, wenn Sie tatsächliche Termine zum regelmäßigen Aktualisieren des offiziellen Zeitplans (definiert durch die Termine für "Geplanter Start" und "Geplantes Ende") verwenden möchten. In diesem Modus können Projektleiter einen aktuellen, offiziellen Zeitplan erfassen. Die Ansicht der Baselineversion des Zeitplans ist jedoch erschwert.

Verwenden eines Baselinezeitplans

Systemadministratoren richten Berechtigungen und Erinnerungen für Baselinezeitpläne ein. Die Zeitplanbesitzer legen die Termine für jede einzelne Aufgabe im Baselinezeitplan fest. Teammitglieder aktualisieren den Fortschritt ihrer Aufgaben im Baselinezeitplan.

Vorbereitende Schritte

Bevor Sie Ihre Projekte erstellen, bitten Sie Ihren Systemadministrator, die folgenden Berechtigungen und Erinnerungen einzurichten:

- Stellen Sie die Berechtigungen so ein, dass nur Besitzer von Projekten **Solltermine** aktualisieren können.
- Stellen Sie Erinnerungen (Alerts) auf der Basis der **tatsächlichen/ voraussichtlichen** Termine ein.

Informationen zu diesem Vorgang

Bei der Arbeit mit einem Baselinezeitplan führen die Teammitglieder die folgenden allgemeinen Schritte aus.

Vorgehensweise

1. Der Besitzer legt die Termine für **Geplanter Start** und **Geplantes Ende** für jede Aufgabe fest.

   Diese Termine bleiben für das gesamte Projekt, unverändert.

2. Wenn das Projekt, fortschreitet, werden die **tatsächlichen/voraussichtlichen** Termine von den Teammitgliedern anhand der realen Daten aktualisiert.

Arbeiten mit einem aktuellen Zeitplan

Systemadministratoren richten Berechtigungen und Erinnerungen für Zeitpläne ein. Die Zeitplanbesitzer legen die Termine für jede einzelne Aufgabe im Zeitplan fest. Teammitglieder aktualisieren den Fortschritt ihrer Aufgaben.

Vorbereitende Schritte

Bevor Sie Ihre Projekte erstellen, muss der Administrator die Berechtigungen und Erinnerungen wie folgt einrichten.

- Stellen Sie die Berechtigungen so ein, dass nur Besitzer von Projekten **Solltermine** aktualisieren können.
- Legen Sie Erinnerungen (Alerts) basierend auf **Solltterminen** fest.
- Legen Sie fest, dass Erinnerungen nur an Besitzer gesendet werden.
- Legen Sie optional fest, dass Erinnerungen für **tatsächliche/voraussichtliche** Termine an Teammitglieder gesendet werden sollen.

Informationen zu diesem Vorgang

Bei der Arbeit mit einem aktuellen Zeitplan führen Teammitglieder die folgenden allgemeinen Schritte aus.

Vorgehensweise

1. Der Besitzer legt die ersten Termine für **Geplanter Start** und **Geplantes Ende** für jede Aufgabe fest.
2. Wenn das Projekt fortschreitet, werden die **tatsächlichen/voraussichtlichen** Termine von den Teammitgliedern anhand der realen Daten aktualisiert.
3. Sobald sich eine Aufgabe verzögert (der Besitzer erhält Erinnerungen basierend auf den **Solltterminen**), bewertet der Besitzer die Situation und passt die **Solltermine** sowie die Dauer nach Bedarf an.

Berechnung von Terminabhängigkeiten

Wenn Sie den Termin für eine Aufgabe eingeben oder ändern, berechnet das System andere Termine auf der Grundlage Ihrer Eingabe. Das Programm verwendet einen internen Algorithmus, um die voneinander abhängigen Termine bidirektional zu berechnen, beginnend mit der Zelle, in die Sie den Termin eingegeben haben.

Beachten Sie folgende Hinweise, wenn Sie die Berechnung von Terminabhängigkeiten für einen Workflow initialisieren:

- Neben der Berücksichtigung von arbeitsfreien Tagen und Stunden werden zur Berechnung von Terminabhängigkeiten zusätzlich zwei systemweite Eigenschaften verwendet: Startzeit pro Tag und Stundenzahl pro Tag. Diese Einstellungen werden vom Systemadministrator konfiguriert.
- Bei der Berechnung von Terminabhängigkeiten werden Termine in verankerten Aufgabenzeilen nicht aktualisiert (auch wenn die Terminspalten leer sind).
- Die Berechnung von Terminabhängigkeiten wirkt sich nicht auf aktive und beendete Aufgaben aus. Nur Aufgaben mit dem Status "Anstehend" sind betroffen.
- Bei der Berechnung von Terminabhängigkeiten werden die aufgabenbasierten Optionen für arbeitsfreie Zeiten berücksichtigt. Der Algorithmus für die Berechnung berücksichtigt, ob die Durchführung einer Aufgabe während arbeitsfreier Zeiten und/oder Wochenenden geplant ist.

- Voraussichtliche Zeiten sollten nicht für Zeiten außerhalb der Geschäftszeiten festgelegt werden, wenn Sie später die Funktion für die Berechnung von Terminabhängigkeiten oder andere automatische Berechnungsmethoden verwenden möchten. Diese Informationen werden vom automatisierten Prozess überschrieben.

Automatisches Berechnen von Workflowterminen

Wenn Sie den Termin für eine Aufgabe eingeben oder ändern, berechnet das System andere Termine auf der Grundlage Ihrer Eingabe.

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn die Workflowtermine automatisch berechnet werden sollen, führen Sie die folgenden Schritte aus.

Vorgehensweise

1. Geben Sie den Termin für eine Aufgabe in eines der Datumsfelder ein, oder ändern Sie ein Datum.
2. Wählen Sie das Datum aus und klicken Sie auf eine beliebige Stelle im Fenster, jedoch nicht auf ein anderes Datumsfeld.

   Neben dem Enddatum wird das Symbol für die **Terminabhängigkeitsberechnung** ( ) angezeigt.
3. Klicken Sie auf das Symbol für die **Terminabhängigkeitsberechnung**.

   Alternativ können Sie auf ein Symbolleistensymbol klicken, um die Abhängigkeitsdaten neu zu berechnen.

Ergebnisse

Die anderen Termine im Workflow werden auf der Grundlage des neuen Eintrags aktualisiert.

Berechnen von Terminabhängigkeiten über einer gesperrten Aufgabe

Wenn ein Workflow eine gesperrte Aufgabe umfasst und Sie das Datum einer Aufgabe ändern, die sich über dieser Aufgabe befindet, wird eine Warnung angezeigt, wenn Sie Terminabhängigkeiten berechnen.

Informationen zu diesem Vorgang

Zur Verdeutlichung dieser Aufgabe gelten für die folgende Prozedur die folgenden Voraussetzungen:

- Aufgabe 1.8 ist gesperrt.
- Sie müssen die Dauer von Aufgabe 1.5 von fünf Tagen in zehn Tage ändern.
- Alle Aufgaben sind von der jeweils vorhergehenden Aufgabe abhängig.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie den Workflow zum Bearbeiten und ändern Sie die Dauer von Aufgabe 1.5 von fünf Tagen in zehn Tage.
2. Klicken Sie neben dem Enddatum von Aufgabe 1.5 auf das Symbol für die **Terminabhängigkeitsberechnung** ( ).

Es wird eine Warnung angezeigt, dass aufgrund der gesperrten Zeile keine erneute Berechnung möglich ist.

3. Klicken Sie auf das Startdatum für Aufgabe 1.8.
4. Klicken Sie auf das Symbol für die **Terminabhängigkeitsberechnung**.

Ergebnisse

Das System berechnet die Termine unter der gesperrten Aufgabe.

Arbeitszeitplanung

IBM Marketing Operations erleichtert Ihnen die effektive Verwaltung und Zuordnung Ihrer Ressourcen.

IBM Marketing Operations bietet folgende Einstellungen für die Vereinfachung der Verwaltung und Zuordnung von Ressourcen:

- Arbeitsfreie Zeit festlegen: Mithilfe dieser Definition können Sie eine Reihe von Daten festlegen, die standardmäßig bei der Berechnung der Aufgabentermine und der Aufgabendauer nicht berücksichtigt werden sollen.
- Wochenenden in Arbeitszeit einbeziehen: Standardmäßig werden Wochenenden bei der Berechnung von Aufgabentermin und Aufgabendauer nicht mitgezählt. Sie können die Standardeinstellung jedoch außer Kraft setzen, um für bestimmte Aufgaben auch die Wochenenden einzubeziehen.

Standardmäßig werden Wochenenden und andere arbeitsfreie Zeiten bei der Berechnung der Aufgabentermine und der Aufgabendauer nicht einbezogen.

Sie können eine Liste definierter arbeitsfreier Tage anzeigen, indem Sie auf der Seite **Administration** auf **Arbeitsfreie Tage** klicken.

Anmerkung: Im IBM Marketing Operations-Kalender werden alle Tage, die als arbeitsfrei definiert wurden, durch ein graues X im Hintergrund gekennzeichnet. In der Zeitachsenansicht werden arbeitsfreie Zeiten in einer grau schattierten Spalte angezeigt. Darüber hinaus wird der Name des arbeitsfreien Tages (z. B. "Tag der Arbeit") angezeigt, wenn Sie mit dem Cursor auf das Datum zeigen.

Arbeitsfreie Zeit

Sie können Tage, an denen normalerweise nicht gearbeitet wird, in IBM Marketing Operations als arbeitsfreie Zeit festlegen. Marketing Operations unterstützt einen Satz systemweiter arbeitsfreier Zeiten, aufgeteilt in benutzerdefinierte Typen.

Angenommen, Sie haben in Marketing Operations folgende arbeitsfreie Zeit festgelegt:

Tabelle 14. Beispielkategorien und -daten für arbeitsfreie Zeit

Kategorie	Datum
Gesetzliche Feiertage	01.01.2015, 03.10.2015, 25.12.2015
Bundeslandspezifische Feiertage	04.06.2015, 31.10.2015
Unternehmensspezifische freie Tage	15.08.2015

Nachdem Sie die arbeitsfreien Zeiten definiert haben, können Sie für jedes Projekt und die zugehörigen Aufgaben festlegen, ob an diesen Tagen Arbeiten durchgeführt werden sollen.

Wenn die aktive Zeit für eine Aufgabe arbeitsfreie Zeiten enthält, wird das Enddatum für jeden arbeitsfreien Tag um einen Tag nach hinten verschoben. Als Beispiel nehmen wir an, dass der 04.07.2012 als arbeitsfreie Zeit definiert ist. Wenn Aufgabe 1.3 am 03.07.2015 beginnen soll und eine Dauer von drei Tagen hat, ist das Enddatum der 07.07.2015. Für den 04.07. sind keine Arbeiten geplant, weil der Tag als arbeitsfrei definiert ist.

Sie können für jede Aufgabe festlegen, dass die arbeitsfreie Zeit ignoriert wird. In dem Fall berücksichtigt der Workflow arbeitsfreie Zeit wie normale Arbeitstage. Wenn Sie also für Aufgabe 1.3 festlegen, dass arbeitsfreie Zeit ignoriert werden soll, ist das Enddatum bereits der 06.07.2015.

Wochenenden

Für bestimmte Aufgaben müssen Sie möglicherweise die Arbeiten so planen, dass sie an Wochenenden fortgesetzt werden. Stellen Sie sich vor, Copyshops hätten täglich rund um die Uhr geöffnet. Wenn also für bestimmte Aufgaben Kopien erforderlich sind, können Sie für diese Aufgaben auch die Wochenenden mit einplanen.

Beispielsweise haben Sie die Aufgabe "Broschüren im Copyshop drucken lassen". Diese Aufgabe beginnt beispielsweise am Freitag, den 15.06. und dauert drei Tage. Wenn Sie Wochenenden in diese Aufgabe einschließen möchten, ist das Enddatum das Ende des Geschäftstags Montag, 18.06. Wenn Sie Wochenenden nicht in die Aufgabe einschließen möchten, endet sie am Ende des Geschäftstags Mittwoch, 20.06.

Einstellungen für Arbeitszeit und arbeitsfreie Zeit

Der Workflow-Indikator **Planen bis** bietet eine Reihe von Optionen für die Planung von Aufgaben.

Sie haben folgende Möglichkeiten, um Aufgaben zu planen.

Tabelle 15. Optionen zum Planen von Aufgaben

Markierung	Verhalten
Werkt. (Geschäft)	Arbeitsfreie Zeit und Wochenenden sind von der Aufgabenplanung ausgenommen. **Anmerkung:** Diese Option ist die Standardeinstellung für alle Aufgaben.
W.Ende (Wochenenden)	Für die Aufgabe werden Wochenenden berücksichtigt, systemweite arbeitsfreie Zeiten jedoch nicht.
FT (Freie Tage)	Wochenenden sind von der Aufgabenplanung ausgenommen, in der sonstigen arbeitsfreien Zeit muss jedoch gearbeitet werden.
Alle (Alle Kalendertage)	Für die Aufgabe werden alle Tage berücksichtigt.

Anmerkung: Die Spalte "Planen bis" dient der Planung und Ausrichtung. Sie sollten diese Spalte nicht mehr ändern, nachdem tatsächliche Termine und Uhrzeiten für eine Aufgabe protokolliert wurden. Hierdurch könnten die tatsächlichen Termine und Uhrzeiten überschrieben werden.

Bearbeiten von Workflowarbeitsblättern

Wenn Sie ein Projekt, erstellen, werden Informationen von einem Assistenten erfasst, der auf der von Ihnen ausgewählten Vorlage basiert. Wenn Sie die Assistentenseiten ausfüllen, können Sie den Standardworkflow anpassen, den die Projektvorlage bereitstellt.

Informationen zu diesem Vorgang

Neben Projektvorlagen, die Workflowaufgaben und -werte enthalten können, kann Ihre Installation auch eine Reihe von Workflowvorlagen verwalten. Workflowvorlagen sind von Projektvorlagen unabhängige Vorlagenkomponenten. Befindet sich ein Projekt im Status "Nicht gestartet", können Sie bewerten, ob der von der Projektvorlage bereitgestellte Workflow zweckentsprechend ist oder ob eine andere Workflowvorlage einen besseren Ausgangspunkt bietet. Weitere Informationen zu Workflowvorlagen finden Sie im *Marketing Operations-Administratorhandbuch*.

Die Möglichkeit zur Anpassung von Workflows, die von Vorlagen bereitgestellt werden, richtet sich nach Ihren Benutzerberechtigungen. Wenn die Symbolleistensymbole nicht verfügbar oder die Werte schreibgeschützt sind, verfügen Sie nicht über die entsprechenden Berechtigungen zum Bearbeiten des Workflows.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie das neue Projekt und klicken Sie auf die Registerkarte **Workflow**. Der Workflow wird entsprechend seiner Vorgabe durch die Vorlage angezeigt.
2. Klicken Sie auf **Bearbeiten** ( ). Das Arbeitsblatt wird im Bearbeitungsmodus angezeigt. Weitere Informationen zu den Optionen in diesem Modus finden Sie unter „Symbolleiste im Bearbeitungsmodus" auf Seite 91.
3. Klicken Sie zum Ersetzen aller Zeilen und Werte im Arbeitsblatt durch Daten aus einer zuvor definierten Workflowvorlage (wenn das Projekt den Status "Nicht gestartet" hat) auf **Extras** > **Importieren und Workflow speichern**. Daraufhin wird eine Warnung angezeigt, die darauf hinweist, dass dieser Vorgang den aktuellen Workflow löscht. Klicken Sie auf **OK**, wählen Sie die Workflowvorlage aus und klicken Sie auf **Importieren**.
4. Wenn Sie die Standardnamen für Aufgaben und Phasen in spezifischere Namen ändern möchten, klicken Sie zum Bearbeiten in die Zellen in der ersten Spalte. Sie können auch die Taskabhängigkeiten ändern. Weitere Informationen zu Abhängigkeiten finden Sie unter „Aufgabenabhängigkeiten" auf Seite 97.
5. Wenn Sie dem Arbeitsblatt Zeilen hinzufügen möchten, klicken Sie auf **Zeile hinzufügen** ( ) und wählen Sie dann **Aufgabe**, **Formularaufgabe**, **Genehmigung** oder **Phase** aus. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Hinzufügen einer Phase oder Aufgabe" auf Seite 94.
6. Geben Sie die Zieltermine oder Prognosetermine/Ist-Daten für die Aufgaben ein (je nachdem, wie Sie den Zeitplan verwenden möchten).
   - Für eine Aufgabe können Sie Startdatum, Enddatum sowie Angaben zur Dauer eingeben. Wenn Sie zwei dieser beiden Werte eingeben, berechnet das System den dritten Wert automatisch. Wenn Sie beispielsweise ein angestrebtes Start- und Enddatum eingeben, wird die Dauer automatisch vom System berechnet.
   - Wenn die Spalte "Planen bis" die Arbeitstage für eine Aufgabe anzeigt, können Sie ein beliebiges Datum als Start- oder Enddatum eingeben. Wenn für

den Zeitplan einer Aufgabe Wochenenden nicht berücksichtigt werden sollen, können Sie beispielsweise dennoch Sonntag als Enddatum auswählen.

7. Um eine Aufgabe als Meilenstein festzulegen, beispielsweise als Abgabedatum, klicken Sie auf die Spalte **Meilensteintyp** und wählen Sie aus der Liste einen Meilenstein aus.

   Ihr Administrator legt die Meilensteinoptionen in dieser Liste fest.
8. Wählen Sie Mitglieder oder Rollen, denen die Aufgabe zugewiesen werden soll, in den **Mitglieder**- und **Mitgliederrollen**-Spalten oder in den **Prüfer**- und **Prüferrollen**-Spalten aus. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Hinzufügen von Rollen und Mitgliedern zu Aufgaben" auf Seite 106.
9. Führen Sie im Arbeitsblatt weitere Auswahlen und Eingaben für den Workflow Ihres Projekts, aus.
10. Geben Sie Anweisungen oder Anmerkungen zu einer Aufgabe in die Spalte **Hinweise** ein.
11. Klicken Sie auf **Speichern**, um die Änderungen zu speichern.

Symbolleiste im Bearbeitungsmodus

Beim Wechsel von einem Ansichtsmodus in den Bearbeitungsmodus können Sie den Workflow ändern. Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Symbole zum Hinzufügen, Verschieben und Löschen von Phasen und Aufgaben.

In der folgenden Tabelle werden die Optionen der Symbolleiste näher beschrieben.

Tabelle 16. Bearbeitungssymbolleiste für die Registerkarte "Workflow"

Symbol	Beschreibung
	Zeile hinzufügen: Wenn Sie eine Zeile nach der vorhandenen Zeile im Workflow hinzufügen möchten, wählen Sie die Zeile aus und klicken Sie auf dieses Symbol, um den Zeilentyp anzugeben. Folgende Typen können Sie hinzufügen: • Aufgabe • Formularaufgabe • Genehmigung • Phase: Phasen ordnen Aufgaben in Gruppen an Marketing Operations fügt die Aufgabe hinzu und ändert die Nummerierung der nachfolgenden Aufgaben.

Tabelle 16. Bearbeitungssymbolleiste für die Registerkarte "Workflow" (Forts.)

Symbol	Beschreibung
	In einer Reihe. Standardmäßig fügt das System Zeilen in einer Reihe zum Arbeitsblatt hinzu, sodass jede Aufgabe von der vorangegangenen Aufgabe abhängt. Wenn Sie eine andere Abhängigkeitsoption verwenden möchten, klicken Sie auf dieses Symbol und nehmen Sie Ihre Auswahl vor, bevor Sie dem Workflow die nächste Aufgabe hinzufügen. Wählen Sie eine Abhängigkeitsoption aus. • Keine Abhängigkeiten: Wenn Sie eine Zeile hinzufügen, macht sie das System nicht abhängig von anderen Zeilen • In einer Reihe: Wenn Sie eine Zeile hinzufügen, macht sie das System abhängig von der Zeile darüber • Parallel: Wenn Sie eine Zeile hinzufügen, macht sie das System von derselben Aufgabe wie die Zeile darüber abhängig Jede Zeile, die Sie hinzufügen, verwendet solange dieselbe Abhängigkeitsoption, bis Sie Ihre Auswahl ändern. Abhängigkeiten können Sie auch manuell ändern. Klicken Sie auf den Namen der Aufgabe oder Phase und geben Sie in Klammern eine Liste mit durch Kommas getrennten Zahlen an. Weitere Informationen finden Sie unter „Aufgabenabhängigkeiten" auf Seite 97.
	Zeile nach oben verschieben. Klicken Sie auf den Namen einer Aufgabe oder Phase, um die Zeile auszuwählen. Klicken Sie danach auf dieses Symbol, um die ausgewählte Zeile nach oben zu verschieben. **Anmerkung:** • Wenn Sie eine Zeile verschieben, bleiben die Taskabhängigkeiten unverändert. • Wenn Sie eine Phase verschieben, werden alle zugehörigen Aufgaben ebenfalls verschoben.
	Zeile nach unten verschieben. Klicken Sie auf den Namen einer Aufgabe oder Phase, um sie auszuwählen. Klicken Sie danach auf dieses Symbol, um die ausgewählte Zeile nach unten zu verschieben. **Anmerkung:** • Wenn Sie eine Zeile verschieben, bleiben die Taskabhängigkeiten unverändert. • Wenn Sie eine Phase verschieben, werden alle zugehörigen Aufgaben ebenfalls verschoben.
	Zeile löschen. Klicken Sie auf den Namen einer Aufgabe oder Phase, um sie auszuwählen. Klicken Sie danach auf dieses Symbol, um die Komponente zu löschen. **Anmerkung:** • Die erste Phase eines Workflows kann nicht gelöscht werden. • Wenn Sie eine Phase löschen, werden die zugehörigen Aufgaben an die vorherige Phase angehängt. Die Aufgaben werden nicht gelöscht.

Tabelle 16. Bearbeitungssymbolleiste für die Registerkarte "Workflow" (Forts.)

Symbol	Beschreibung
	Daten neu berechnen. Klicken Sie bei gedrückter Umschalttaste im Arbeitsblatt auf eine oder mehrere benachbarte Zellen und klicken Sie anschließend auf dieses Symbol, um eine der folgenden Optionen anzuwenden: • Pufferzeit zwischen Aufgaben beibehalten: Berechnet alle Datumsabhängigkeiten auf Grundlage Ihrer Änderungen neu; Pufferzeiten zwischen voneinander abhängigen Aufgaben werden nicht entfernt. • Pufferzeit zwischen Aufgaben entfernen: Berechnet alle Datumsabhängigkeiten auf Grundlage Ihrer Änderungen neu; Pufferzeiten zwischen voneinander abhängigen Aufgaben werden entfernt.
	Extras. Bietet Optionen, die sich auf die Werte in bestimmten Arbeitsblattzellen, auf eine Spalte oder auf das gesamte Arbeitsblatt auswirken. Klicken Sie zum Anwenden der folgenden Optionen bei gedrückter Umschalttaste auf eine oder mehrere benachbarte Zellen im Arbeitsblatt: • Kopieren: Kopiert den Inhalt der ausgewählten Zellen in die Zwischenablage. • Einfügen: Fügt den Inhalt aus der Zwischenablage ein, beginnend ab der ausgewählten Zelle. • Zeilen einfügen nach: Fügt die Inhalte aus der Zwischenablage unter der ausgewählten Zeile ein. • Markieren als: Ändert die Werte "Status" und "% vollständig" für die entsprechende(n) Aufgabe(n). Wählen Sie beispielsweise "Als beendet markieren" aus, um den Status in "Beendet" und "% vollständig" in "100 %" zu ändern. Sie können die Aufgaben als "Übersprungen", "Fertig gestellt", "Aktiv" oder "Anstehend" markieren. • Unten ausfüllen/Oben ausfüllen: Kopiert den Wert in der ausgewählten Zelle oder Zellengruppe in die darunter- bzw. darüberliegenden Zellen. • Löschen: Entfernt alle Einträge in der ausgewählten Zelle oder Zellengruppe. **Anmerkung:** Diese Optionen müssen Sie auf benachbarte Zellen anwenden, d. h., Auswahlen, die Sie per Strg+Klicken vornehmen, werden nicht unterstützt. Die anderen Optionen im Menü **Extras** lauten wie folgt: • Importieren und Workflow speichern: Verfügbar, wenn das Projekt nur den Status "Nicht gestartet" hat. Ersetzt das gesamte Arbeitsblatt mit den Aufgaben und Werten in einer zuvor definierten Workflowvorlage. • Spalte löschen: Klicken Sie in eine einzelne Zelle und wählen Sie dann diese Option aus, um alle Einträge in dieser Spalte zu entfernen. Bei Spalten mit einem Standardwert wie beispielsweise "Planen bis" wird jede Zelle auf den Standardwert gesetzt. • Alles löschen: Entfernt das gesamte Arbeitsblatt.
	Rückgängig machen. Klicken Sie auf dieses Symbol, um die letzte Änderung rückgängig zu machen.

Tabelle 16. Bearbeitungssymbolleiste für die Registerkarte "Workflow" (Forts.)

Symbol	Beschreibung
	Wiederherstellen. Klicken Sie auf dieses Symbol, um eine Änderung wieder herzustellen, die Sie mithilfe des vorherigen Symbols rückgängig gemacht haben.
	Speichern. Klicken Sie auf dieses Symbol, um eine der folgenden Optionen auszuwählen: • Speichern: Zum Zwischenspeichern. Das Arbeitsblatt bleibt im Bearbeitungsmodus. • Speichern und duplizieren: Speichert Ihre Arbeit und erstellt ein Projekt mit den in allen Registerkarten angegebenen Daten. • Speichern und fertigstellen: Speichert Ihre Arbeit und zeigt das Arbeitsblatt im Ansichtsmodus an. • Speichern und zur Liste zurückkehren: Speichert Ihre Arbeit und zeigt die zuletzt ausgewählte Liste mit Projekten und Anforderungen an.
	Abbrechen. Kehrt zur Arbeitsblattansicht zurück, ohne die seit der letzten Speicherung vorgenommenen Änderungen zu speichern.

Hinzufügen einer Phase oder Aufgabe

Um einem Workflow eine Aufgabe oder Phase hinzufügen zu können, müssen Sie über die entsprechende Berechtigung für die zugehörige Vorlage verfügen.

Falls die Option **Hinzufügen** in der Symbolleiste fehlt, wenden Sie sich an Ihren Administrator, um die entsprechende Zugriffsberechtigung zu erhalten.

Beachten Sie folgende Informationen zu Zeilen für Phasen und Aufgaben.

- Zur Unterscheidung zwischen Phasen und Aufgaben werden die Zeilen für Phasen im Arbeitsblatt mit einem schattierten Hintergrund angezeigt. Außerdem gibt es unterschiedliche Symbole zur Anzeige von Aufgaben und Genehmigungsaufgaben.
- Wenn Sie eine Phase oder Aufgabe hinzufügen, können Sie ihre Einfügeposition im Arbeitsblatt angeben. Geben Sie dazu die Phasen- und die Aufgabennummer vor dem Aufgabennamen ein.

  Wenn Sie beispielsweise an einer beliebigen Stelle in der Aufgabenliste `2.3 Teambesprechung` eingeben, wird die Aufgabe unter die Aufgabe 2.2 gesetzt. Die Nummern der nachfolgenden Aufgaben in dieser Phase werden automatisch angepasst, sodass der bisherige Schritt 2.3 nun die Nummer 2.4 erhält.
- Sie können eine Phase oder Aufgabe in einen anderen Bereich im Arbeitsblatt verschieben. Verwenden Sie die entsprechenden Symbole in der Symbolleiste, um die Phase oder Aufgabe nach oben oder unten an die gewünschte Position zu verschieben.
- Es gibt mehrere Optionen zur Verwaltung von Abhängigkeiten von Aufgaben, wenn Sie neue Zeilen hinzufügen und bestehende Zeilen entfernen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Aufgabenabhängigkeiten" auf Seite 97.
- Nachdem Sie eine Genehmigung aus einer Workflowaufgabe heraus erstellen, können Sie nur die Genehmigung selbst, nicht aber die entsprechende Aufgabe im Workflow ändern.

Wenn Sie versuchen, eine Genehmigung über ihre Workflowaufgabe zu ändern, werden Sie mit einer Fehlernachricht darüber informiert, dass die Aufgabenzeile gesperrt ist. Sie müssen die Genehmigung öffnen, um ihre Felder zu aktualisieren.

Hinzufügen von Formularaufgaben

Fügen Sie Formularaufgaben zum Workflow hinzu, wenn der Benutzer in einem Schritt im Workflow ein bestimmtes Formular abschließen muss. Wählen Sie genau ein Formular aus, um es einer Formularaufgabe zuzuweisen.

Vorgehensweise

1. Legen Sie fest, welche Abhängigkeitsoption die neue Aufgabe oder Phase verwenden soll: Klicken Sie auf **In einer Reihe** ( ) und wählen Sie **Keine Abhängigkeiten**, **In einer Reihe** oder **Parallel** aus. Ihre Auswahl bleibt so lange gültig, bis Sie sie ändern.
2. Klicken Sie im Workflowarbeitsblatt auf den Namen der Phase oder Aufgabe, die die neue Rolle befolgen soll.
3. Klicken Sie auf **Zeile hinzufügen** ( ) und wählen Sie **Formularaufgabe** aus.
4. Wählen Sie im Popup-Fenster ein Formular aus und klicken Sie auf **Ok**.

   Anmerkung: Sie können nur ein Formular für jede Formularaufgabe auswählen. Diese Liste wird durch Ihren Administrator in der Projektvorlage gefüllt.

Nächste Schritte

Wenn Sie Formularaufgaben zum Workflow hinzugefügt haben, können Sie Genehmigungsaufgaben konfigurieren, um die abgeschlossenen Formulare zur Genehmigung zu senden.

Hinzufügen von Zeilen zum Workflowarbeitsblatt

Fügen Sie Zeilen zum Workflowarbeitsblatt hinzu, wenn Sie weitere Aufgaben, Formularaufgaben, Genehmigungen und Phasen hinzufügen möchten.

Informationen zu diesem Vorgang

Bevor Sie dem Workflowarbeitsblatt eine Zeile hinzufügen können, müssen Sie den Workflow im Bearbeitungsmodus öffnen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Symbolleiste im Bearbeitungsmodus" auf Seite 91.

Vorgehensweise

1. Legen Sie fest, welche Abhängigkeitsoption die neue Aufgabe oder Phase verwenden soll: Klicken Sie auf **In einer Reihe** ( ) und wählen Sie **Keine Abhängigkeiten**, **In einer Reihe** oder **Parallel** aus. Ihre Auswahl bleibt so lange gültig, bis Sie sie ändern.
2. Klicken Sie im Workflowarbeitsblatt auf den Namen der Phase oder Aufgabe, die die neue Rolle befolgen soll.
3. Fügen Sie die Phase, Genehmigung, Aufgabe oder Formularaufgabe hinzu, indem Sie auf **Zeile hinzufügen** ( ) klicken und **Aufgabe**, **Formularaufgabe**, **Genehmigung** oder **Phase** auswählen.

   Marketing Operations fügt dem Arbeitsblatt die neue Rolle hinzu. Phasen werden mit einem schattierten Hintergrund angezeigt, Aufgaben und Genehmigungen mit unterschiedlichen Symbolen.

4. 10.0.0.2 Wenn die Funktionalität von Advanced Workflow aktiviert wurde, konfigurieren Sie die Nachbearbeitungsschleife für die Genehmigungsaufgaben, indem Sie die erste Aufgabe, die nachbearbeitet werden soll, in eckigen Klammern hinzufügen. Beispiel: Die Genehmigungsaufgabe 2.5 ist von Aufgabe 2.4 abhängig. Wird die Genehmigung verweigert, müssen die Aufgaben 2.4 und 2.3 wiederholt werden. Daher erhält die Genehmigungsaufgabe den Namen `2.5 Kostengenehmigung (2.4) [2.3]`.
5. Optional: Ändern Sie die Abhängigkeit, die das System der Zeile zuweist. Die Anzahl der Aufgaben, von denen eine Aufgabe oder Phase abhängig ist, wird in Klammern hinter dem Namen angezeigt. Wenn ein Datum für eine Aufgabe geändert wird, ändert das System die Daten für alle abhängigen Aufgaben.

   Beispiel: Angenommen, Sie fügen eine Aufgabe mit dem Namen `2.5 Entwurf an Anbieter senden (2.4)` hinzu. Damit diese Aufgabe von Aufgabe 1.3 anstatt von Aufgabe 2.4 abhängt, ändern Sie den Aufgabennamen in `2.5 Entwurf an Anbieter senden (1.3)`. Damit diese Aufgabe sowohl von Aufgabe 1.3 als auch von Aufgabe 2.4 abhängt, trennen Sie die Aufgabennummern durch Kommas. Ändern Sie den Aufgabennamen in `2.5 Deliver draft to vendor (1.3, 2.4)`.

   Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Aufgabenabhängigkeiten" auf Seite 97.
6. Wenn Sie die Bearbeitung des Workflows abgeschlossen haben, speichern Sie die Änderungen.

Ergebnisse

Die Phase oder Aufgabe wird hinter der Einfügemarkierung in den Workflow eingefügt.

Hinzufügen von Zeilen unter einer gesperrten Genehmigungsaufgabe

Wenn der Genehmigungsprozess für eine Genehmigungsaufgabe in Bearbeitung ist, wird die Genehmigungsaufgabe gesperrt. Klickt ein Projektmanager auf eine gesperrte Genehmigungsaufgabe, wenn sich das Arbeitsblatt im Bearbeitungsmodus befindet, kommt es zu einem Fehler. Möglicherweise müssen Sie nach dem Start des Genehmigungsprozesses einen weiteren Schritt einfügen. Um diesen Fehler zu vermeiden, fügen Sie eine Aufgabe hinzu und ändern dann die Nummer, die das System der Aufgabe zuweist.

Vorgehensweise

1. Legen Sie fest, welche Abhängigkeitsoption die neue Aufgabe oder Phase verwenden soll. Klicken Sie auf **In einer Reihe** ( ) und wählen Sie **Keine Abhängigkeiten**, **In einer Reihe** oder **Parallel** aus. Ihre Auswahl bleibt so lange gültig, bis Sie sie ändern.
2. Wählen Sie eine Zeile aus, die nicht gesperrt ist, beispielsweise die Zeile direkt unter der gesperrten Genehmigungsaufgabe. Wählen Sie die Zeile direkt unter der gesperrten Genehmigungsaufgabe aus.
3. Fügen Sie eine Phase, Genehmigung oder Aufgabe hinzu. Klicken Sie auf **Zeile hinzufügen** ( ) und wählen Sie **Aufgabe**, **Genehmigung**, **Phase** oder **Formularaufgabe** aus.
4. Ändern Sie die Nummer, die das System der neuen Aufgabe oder Phase zuweist, sodass sie direkt auf die Nummer der gesperrten Aufgabe folgt. Beispiel: Die gesperrte Aufgabe lautet `2.5 Review copy - informal (2.3)`. Klicken Sie

auf den Namen der neuen Aufgabe und ändern Sie deren Nummer in 2.6. Wenn Sie in eine andere Arbeitsblattzelle klicken, verschiebt das System die neue Aufgabe hinter die Aufgabe 2.5.

Phasen- und Aufgabenreihenfolge

Wenn Sie die Nummer einer Aufgabe oder Phase ändern, wird die Aufgabe vor der entsprechenden Zeile eingefügt.

Sie könnten zum Beispiel über die folgende Phasenreihenfolge verfügen:

1. Planung
2. Design von Marketingmaterial
3. Lead-Generierung
4. Zeitplanung
5. Marketingprüfung

Wenn Sie die Nummer der Aufgabe 5 (Marketingprüfung) in 3 ändern, ändert sich die Reihenfolge wie folgt.

1. Planung
2. Design von Marketingmaterial
3. Marketingprüfung
4. Lead-Generierung
5. Zeitplanung

Nehmen Sie nun an, Sie ändern die Nummer der Aufgabe 2 (Collateral-Design) in 4.. Damit lautet die neue Reihenfolge wie folgt.

1. Planung
2. Marketingprüfung
3. Design von Marketingmaterial
4. Lead-Generierung
5. Zeitplanung

Um eine Aufgabe oder Phase an das Ende einer Liste zu verschieben, ordnen Sie ihr eine Nummer zu, die höher als die Nummer der letzten Aufgabe oder Phase ist. Wenn Sie beispielsweise Phase 2 (Marketingprüfung) an das Ende verschieben möchten, ändern Sie die Nummer in 6 oder höher.

Aufgabenabhängigkeiten

IBM Marketing Operations verfügt über mehrere Optionen zur Verwaltung von Abhängigkeiten zwischen Aufgaben, wenn neue Zeilen zum Workflow-Arbeitsblatt hinzugefügt und vorhandene Zeilen entfernt werden.

Klicken Sie im Bearbeitungsmodus des Arbeitsblatts auf das Symbol **In einer Reihe** und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

- **Keine Abhängigkeiten**: Das System erstellt nicht automatisch Abhängigkeiten für die neuen Zeilen. Wenn Sie Abhängigkeiten für die neuen Aufgaben und Phasen benötigen, bearbeiten Sie den Aufgabennamen manuell, um sie hinzuzufügen.
- **In einer Reihe**: Das System fügt neue Zeilen in eine bestehende Aufgabenkette ein.
- **Parallel**: Das System fügt neue Zeilen in einen Abhängigkeitszweig ein, der parallel zu einer bestehenden Aufgabenkette verläuft.

Aufgaben in einer Reihe einfügen

Durch Einfügen **In einer Reihe** wird die neue Aufgabe von der vorherigen Aufgabe abhängig gemacht, woraufhin alle von dieser Aufgabe abhängigen Elemente von der neuen Aufgabe abhängig gemacht werden.

Fügen Sie eine Aufgabe in einer Reihe ein, wenn sie nur gestartet werden darf, nachdem die vorhergehende Aufgabe abgeschlossen ist. Für die unten stehende Abbildung bedeutet das beispielsweise, dass Sie Aufgabe X in einer Reihe einfügen müssen, wenn diese Aufgabe nicht bearbeitet werden darf, bevor Aufgabe B abgeschlossen ist.



Paralleles Einfügen von Aufgaben

Durch **paralleles** Einfügen wird die Aufgabe abhängig von den Elementen (Aufgaben oder Phasen) der vorhergehenden Aufgabe. Durch diese Aktion sind die abhängigen Elemente der vorherigen Aufgaben dann auch von der neuen Aufgabe abhängig.

Sie fügen eine Aufgabe parallel ein, wenn diese zur selben Zeit bearbeitet werden darf wie eine andere Aufgabe. Für die unten stehende Abbildung bedeutet das beispielsweise, dass Sie Aufgabe X parallel einfügen, wenn diese Aufgabe gleichzeitig mit Aufgabe B bearbeitet werden darf.



Löschen von Aufgaben

Durch das Löschen einer Aufgabe wird die ausgewählte Aufgabe aus der Kette entfernt. Anschließend stellt das System eine neue Verbindung zwischen den beiden verbleibenden Segmenten der Kette her, sodass sich wieder eine geschlossene Kette ergibt.



Wenn Sie eine Aufgabe löschen, wird vor dem Löschen eine Abhängigkeit zwischen ihren abhängigen Aufgaben und ihren Abhängigkeiten generiert. Dadurch bleiben alle sequenziellen Abhängigkeitsketten erhalten.

Standardmodus und Modus „Zuletzt verwendet“

Um das Hinzufügen von Aufgaben so einfach und konsistent wie möglich zu machen, bietet IBM Marketing Operations die folgende Funktionalität.

- Der Standardmodus ist **In einer Reihe**. Zu Beginn einer Bearbeitungssitzung wird dieser Modus als Einfügemodus verwendet.
- In jeder Bearbeitungssitzung wird der zuletzt verwendete Modus verwendet. Wenn Sie einen anderen Abhängigkeitsmodus auswählen, wird dieser bei jedem Hinzufügen einer Aufgabe verwendet, bis Sie ihn erneut ändern oder die Bearbeitungssitzung beenden.
- Um beispielsweise mehrere Aufgaben parallel hinzuzufügen, müssen Sie den Modus **Parallel** nur einmal auswählen. Danach werden vom System alle weiteren Aufgaben parallel eingefügt, sofern Sie nicht explizit in einen anderen Modus wechseln.

Sie können bei Bedarf die vom System zugewiesene Abhängigkeit manuell ändern. Klicken Sie auf den Aufgabennamen und bearbeiten Sie die durch Kommas getrennte Liste mit Aufgabennummern, die in Klammern hinter dem Namen angezeigt werden.

Spalten im Workflowarbeitsblatt

Wenn der Workflow in der Arbeitsblattansicht (Standardansicht) oder im Bearbeitungsmodus angezeigt wird, werden Daten in einem Arbeitsblatt bestehend aus Spalten und Zeilen dargestellt. Sie prüfen und geben Informationen in die Arbeitsblattzellen jeder Spalte ein.

Tabelle 17. Spalten im Workflowarbeitsblatt

Spalte	Beschreibung
Aufgaben, Phasen	Listet die Aufgaben und Phasen auf, aus denen , das Projekt besteht. Klicken Sie im Bearbeitungsmodus auf eine Phase oder Aufgabe, um ihre Folge, ihren Namen oder ihre Abhängigkeiten zu überarbeiten oder zu ändern. Klicken Sie im Ansichtsmodus auf eine Aufgabe, um ihren Status und die Planungsinformation zu aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie unter „Dialogfeld "Aufgabenupdate veröffentlichen"” auf Seite 75 oder „Starten eines Genehmigungsprozesses im Ansichtsmodus” auf Seite 79.

Tabelle 17. Spalten im Workflowarbeitsblatt (Forts.)

Spalte	Beschreibung
Status	Zeigt ein Symbol an, um den Status der Aufgabe anzugeben. Aufgaben können einen der folgenden Status aufweisen: • Anstehend • Aktiv • Übersprungen • Fertig gestellt Genehmigungsaufgaben können einen der folgenden Status aufweisen. • Nicht gestartet • Wird ausgeführt • Zurückgestellt • Beendet • Abgebrochen • Genehmigt Lautet der Status "Nicht gestartet", können Sie diesen im Bearbeitungsmodus in den Status "Wird ausgeführt" oder "Abgebrochen" ändern. Wenn der Genehmigungsprozess für eine Genehmigungsaufgabe in Bearbeitung ist, ist dieses Feld schreibgeschützt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Starten eines Genehmigungsprozesses im Ansichtsmodus" auf Seite 79.
% vollständig	Der Prozentsatz, der beschreibt, wie weit eine Aufgabe bereits abgeschlossen ist. Klicken Sie im Bearbeitungsmodus auf den Fortschrittsbalken einer Aufgabe und geben Sie eine neue Zahl für "% vollständig" ein. Der Fortschrittsbalken wird erweitert und ein vergleichbarer Wert wird angezeigt. Bei Genehmigungsaufgaben ist dieses Feld schreibgeschützt.
Prognose/ Tatsächlicher Start	Für Aufgaben mit dem Status "Anstehend" wird in diesem Feld das voraussichtliche Startdatum angezeigt. Prognostizierte Starttermine werden in Kursivschrift angezeigt. Nachdem Sie den Status einer Aufgabe von "Anstehend" in "Aktiv" geändert haben, wird in diesem Feld das tatsächliche Startdatum angezeigt. Tatsächliche Starttermine werden in Normalschrift angezeigt. Klicken Sie im Bearbeitungsmodus in die Zelle, um Datum und Uhrzeit in einem Kalender auszuwählen.
Prognose/ Tatsächliches Ende	Für Aufgaben mit dem Status "Anstehend" wird in diesem Feld das voraussichtliche Enddatum angezeigt. Prognostizierte Endtermine werden in Kursivschrift angezeigt. Nachdem Sie den Status einer Aufgabe von "Aktiv" in "Beendet" geändert haben, wird in diesem Feld das tatsächliche Enddatum angezeigt. Tatsächliche Enddaten werden in Normalschrift angezeigt. Klicken Sie im Bearbeitungsmodus in die Zelle, um Datum und Uhrzeit in einem Kalender auszuwählen.
Prognose/ Tatsächliche Dauer	Die Dauer der Aufgabe in Tagen, Stunden und Minuten. Wenn Sie ein Start- und ein Enddatum eingeben, berechnet das System automatisch einen Wert für dieses Feld (Datumswert für Prognose/ Tatsächliches Ende abzüglich Datumswert für Prognose/Tatsächlicher Start).

Tabelle 17. Spalten im Workflowarbeitsblatt (Forts.)

Spalte	Beschreibung
Tatsächlicher Aufwand	Der tatsächliche Aufwand zum Abschließen der Aufgaben im Gegensatz zur im Kalender festgelegten Dauer. Der Aufwand wird in Tagen, Stunden und Minuten angegeben.
Verankerte Termine	Gibt an, ob die Aufgabe ein verankertes Datum hat. Wenn ein Schlosssymbol angezeigt wird, sind die Aufgabentermine verankert. Um verankerte Termine für eine Aufgabe anzugeben, klicken Sie auf die Spalte und wählen Sie im Menü **Verankert** aus. Das Datum dieser Aufgabe kann nicht verschoben werden, auch wenn die Termine der Aufgaben, von denen es abhängig ist, geändert werden. Wenn eine Abhängigkeit nicht erfüllt wird, werden die in Konflikt stehenden Termine mit einem anderen Symbol und einer anderen Schriftart gekennzeichnet. Beispiel: Aufgabe 2.2 ist von Aufgabe 2.1 abhängig. Wenn das geplante Enddatum von Aufgabe 2.1 nach dem geplanten Startdatum von Aufgabe 2.2 liegt, werden sowohl das geplante Enddatum von 2.1 als auch das geplante Startdatum von 2.2 rot dargestellt. Diese Aktion wird nur ausgeführt, wenn Sie das Datum für Aufgabe 2.2 durch Klicken auf das Schlosssymbol in der Spalte **Ankerdaten** verankert haben.
Planen über	Indikatoren für die Auswahl der zu verwendenden Termine beim Festlegen von Aufgabendaten. Folgende Optionen stehen Ihnen zur Verfügung: • **Werkt. - Nur Arbeitstage**: Nur Standardtage ohne Feiertage oder Wochenenden werden in die Datumsberechnungen für diese Aufgabe einbezogen. Dieser Zeitplan ist der Standardwert für alle Aufgaben. • **WE - Arbeitstage + Wochenenden**: Wochenenden werden in die Datumsberechnungen für diese Aufgabe einbezogen. • **FT - Arbeitstage + arbeitsfreie Tage**: Vordefinierte systemweite arbeitsfreie Tage werden in die Datumsberechnungen für diese Aufgabe einbezogen. • **Alle - Alle Kalendertage**: Alle Tage werden in die Datumsberechnungen für diese Aufgabe einbezogen. Bei der Berechnung der Daten für diese Aufgabe werden keine Daten ignoriert.
Geplanter Start	Das angestrebte Startdatum für die Aufgabe. Verwenden Sie im Bearbeitungsmodus den Kalender, um ein Datum auszuwählen. Sie können einen benutzerdefinierten Meilensteintyp hinzufügen, um Soll- und Prognosedaten für alle Tasks in einem Workflow einer Projektvorlage festzulegen. Erstellen Sie dazu einen Meilenstein mit dem Code `START`. Erstellen Sie anschließend eine Projektvorlage. Weisen Sie im Workflow dieser Vorlage eine Task mit diesem Meilensteintyp zu. Wenn Sie ein Projekt mit einem Soll-Startdatum erstellen und speichern, das diese Vorlage verwendet, kopiert die Task mit dem neuen Meilensteintyp das Projektstartdatum als eigenes Soll-Startdatum und Prognosestartdatum. Diese Soll- und Prognosedaten werden dann für alle abhängigen Tasks des Projekts automatisch berechnet. Der Meilensteintyp `START` kann nur einer Task in einem Workflow zugewiesen werden.
Geplantes Ende	Das angestrebte Enddatum für die Aufgabe. Verwenden Sie im Bearbeitungsmodus den Kalender, um ein Datum auszuwählen.

Tabelle 17. Spalten im Workflowarbeitsblatt (Forts.)

Spalte	Beschreibung
Geplante Dauer	Die Dauer der Aufgabe in Tagen, Stunden und Minuten. Die Dauer wird errechnet, indem das angestrebte Startdatum vom angestrebten Enddatum abgezogen wird.
Geplanter Aufwand	Der zum Abschließen der Aufgabe im Gegensatz zur im Kalender festgelegten Dauer geschätzte angestrebte Aufwand.
Meilensteintyp	Ein Meilenstein für eine Aufgabe, den Sie aus einer Liste auswählen. Zu den Optionen können beispielsweise Meeting, Ereignis und Aufgabenstart zählen. Systemadministratoren legen die Meilensteintypen fest, die in der Liste angezeigt werden. Weitere Informationen zum Festlegen von Meilensteinen finden Sie im *Marketing Operations-Installationshandbuch*.
Mitgliederrollen	Mindestens eine Rolle, die der Aufgabe zugeordnet ist. Diese Rollen können automatisch aus der zur Erstellung des Projekts verwendeten Projektvorlage geladen werden oder der Projektbesitzer kann sie manuell einrichten. Befindet sich eine Genehmigungsaufgabe im Status "Wird ausgeführt", "Zurückgestellt" oder "Beendet", ist dieses Feld schreibgeschützt.
Mitglieder	Die mit der Aufgabe verbundenen Personen. Wenn für eine Workflowaufgabe eine Rolle in der Spalte **Mitgliederrolle(n)** angegeben ist, fügt der Workflow beim Zuweisen von Personen zu Rollen automatisch eine Person in der entsprechenden Spalte **Mitglieder** hinzu. Sie können Personen auch manuell zur Spalte "Mitglieder" hinzufügen, während Sie den Workflow bearbeiten. Befindet sich eine Genehmigungsaufgabe im Status "Wird ausgeführt", "Zurückgestellt" oder "Beendet", ist dieses Feld schreibgeschützt.
Prüferrollen	Ein schreibgeschütztes Feld, das die einer Genehmigungsaufgabe zugeordnete(n) Rolle(n) anzeigt. Diese Rollen können automatisch aus der zur Erstellung des Projekts verwendeten Projektvorlage geladen werden oder der Projektbesitzer kann sie manuell einrichten. Prüferrollen werden verwendet, um ein Genehmigungsverfahren im Voraus auszufüllen.
Prüfer	Ein schreibgeschütztes Feld, das die einer Genehmigungsaufgabe zugeordneten Prüfer anzeigt. Prüfer werden verwendet, um ein Genehmigungsverfahren im Voraus auszufüllen. Wenn für eine Workflowaufgabe eine Rolle in der Spalte **Prüferrolle(n)** angegeben ist, fügt der Workflow beim Zuweisen von Rollen zu Personen automatisch eine Person in der entsprechenden Spalte **Prüfer** hinzu.
Abhängigkeit erzwingen	Bestimmt, wie genau das System Abhängigkeiten interpretiert, wenn diese Aufgabe von anderen Aufgaben abhängig ist. Wird diese Option ausgewählt, kann diese Aufgabe von Projektmitgliedern nicht aktualisiert werden, bis die Aufgaben, von denen diese Aufgabe abhängt, beendet sind.
Erforderlich	Gibt an, ob diese Aufgabe erforderlich ist. Erforderliche Aufgaben können nicht übersprungen, gelöscht oder umbenannt werden.

Tabelle 17. Spalten im Workflowarbeitsblatt (Forts.)

Spalte	Beschreibung
Aufgabencode	Ein schreibgeschützter Code, mit dem die einzelnen Aufgaben im Projekt eindeutig identifiziert werden. Bei der Systemintegration wird dieser Code verwendet, um angepasste Geschäftslogik für Aufgaben zu implementieren.
Notes	Sämtliche Kommentare zur Aufgabe.

Eingeben von Daten in einen Zellenbereich

Um die Zeit für die Dateneingabe zu reduzieren, können Sie Daten, die für eine oder mehrere Aufgaben eingegeben wurden, kopieren und über die Optionen im Menü **Extras** für andere Aufgaben bereitstellen.

Informationen zu diesem Vorgang

Angenommen, Sie haben zehn aufeinanderfolgende Aufgaben mit denselben Werten für Soll-Start, Soll-Ende, Soll-Dauer und Soll-Aufwand. Geben Sie die Daten für die erste Aufgabe ein. Wenn Sie die Werte aus der ersten Zeile in die übrigen neun Zeilen kopieren möchten, klicken Sie bei gedrückter Umschalttaste auf die Zellen dieser vier Spalten für alle zehn Aufgaben, um sie auszuwählen. Verwenden Sie anschließend die Option **Unten ausfüllen**.

Sie können die Daten in einer oder mehreren benachbarten Zellen auch kopieren und sie in eine oder mehrere benachbarte Zellen einfügen. Siehe „Kopieren und Einfügen im Workflow" auf Seite 104.

Anmerkung: Die Optionen beim Arbeiten mit mehreren Zellen gelten nur für nebeneinanderliegende Zellen. Klicken Sie bei gedrückter Umschalttaste in die Zellen, um sie auszuwählen.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie das Projekt mit den zu duplizierenden Aufgabenwerten und klicken Sie auf die Registerkarte **Workflow**.
2. Klicken Sie auf **Bearbeiten**.
3. Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und klicken Sie in die erste Zelle, um sie auszuwählen.
4. Halten Sie den Cursor über die letzte Zelle, die Sie einbeziehen möchten, und klicken Sie dann bei gedrückter Umschalttaste in diese Zelle.

   Der gewählte Zellenbereich wird hervorgehoben.

   Anmerkung: Sie müssen eine zusammenhängende Gruppe von Zellen auswählen. Sie können nicht mehrere, separate Zellen auswählen.
5. Klicken Sie auf **Extras** ( ) und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

Option	Bezeichnung
Unten ausfüllen	Kopiert die Werte aus der/den obersten Zelle(n) in alle anderen ausgewählten Zellen, einschließlich der untersten.
Oben ausfüllen	Kopiert die Werte aus der/den untersten Zelle(n) in alle anderen ausgewählten Zellen, einschließlich der obersten.

6. Klicken Sie auf **Speichern**.

Kopieren und Einfügen im Workflow

Aus Effizienzgründen können Sie die meisten Arten von Aufgaben im Workflow kopieren und einfügen.

Anmerkung: Formularaufgaben können Sie im Workflowarbeitsblatt nicht kopieren und einfügen.

Beachten Sie beim Kopieren und Einfügen von Aufgaben das folgende Verhalten.

- Zum Kopieren müssen Sie eine zusammenhängende Gruppe von Zellen auswählen, indem Sie bei gedrückter Umschalttaste auf die Zellen klicken. Sie können nicht mehrere separate Aufgaben auswählen, indem Sie bei gedrückter Steuertaste auf eine Zelle klicken.
- Wählen Sie eine einzelne Zelle aus, indem Sie die Umschalttaste gedrückt halten und auf die Zelle klicken.
- Wenn Sie nicht genügend leere Aufgaben entsprechend den Aufgaben einfügen, die Sie kopieren, werden vorhandene Aufgabenwerte überschrieben.
- Um Zeilen am gewünschten Einfügepunkt einzufügen, können Sie im Menü **Extras** auf **Einfügen** klicken oder Strg+V drücken. Um Zeilen nach der gewünschten Position einzufügen, müssen Sie im Menü **Extras** auf **Zeilen einfügen nach** klicken.
- Sie können den Status einer Genehmigungsaufgabe kopieren und in die Statusspalte einer anderen Genehmigungsaufgabe einfügen. In die Statusspalte einer Standardaufgabe können Sie den Status nicht einfügen.
- Der Genehmigungsstatus wird nicht kopiert. Wenn Sie den Status einer Genehmigung kopieren und in eine neue Zeile einer Genehmigung einfügen, die noch nicht gespeichert ist, hat die neue Genehmigung den Status **Nicht gestartet**.

Kopieren von Aufgaben mit Macintosh/Safari:

Das Kopieren und Einfügen von Aufgaben mit einem Safari-Browser weicht leicht von dem für Internet Explorer beschriebenen Verfahren ab.

Informationen zu diesem Vorgang

Beim Auswählen mehrerer Aufgabenzeilen auf dem Macintosh mit der Umschalttaste kann es schwierig sein, die ausgewählten Zeilen anhand des Aussehens auszumachen. Achten Sie besonders darauf, dass Sie wissen, welche Zeilen Sie ausgewählt haben.

Anmerkung: Formularaufgaben können Sie im Workflowarbeitsblatt nicht kopieren.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie Aufgaben aus und kopieren Sie sie.
   a. Wählen Sie die Aufgabe, Aufgaben oder Zellen aus, die Sie kopieren möchten.
   b. Wählen Sie im Menü **Extras** die Option **Kopieren** aus oder drücken Sie auf Strg+C. Das Dialogfeld "Zu kopierender Text" mit Informationen über die hervorgehobene Auswahl wird geöffnet.
   c. Drücken Sie auf Apple+C, um den gesamten Text aus dem Dialogfeld in die Zwischenablage zu kopieren.

d. Klicken Sie auf **Weiter**, um das Dialogfeld zu schließen.

Jetzt können Sie die Informationen in eine andere Anwendung oder in einen anderen Bereich des Arbeitsblatts einfügen.

2. Fügen Sie die ausgewählten Aufgaben ein.
   a. Kopieren Sie die Informationen aus einer anderen Anwendung oder aus einem anderen Bereich des Arbeitsblatts.
   b. Wählen Sie in IBM Marketing Operations, die Zielzeile, -zeilen oder den Zellenblock im Workflow aus.
   c. Wählen Sie im Menü **Extras** die Option **Einfügen** aus oder drücken Sie auf Strg+V. Das Dialogfeld "Einzufügender Text" mit einem leeren Textfeld wird geöffnet.
   d. Drücken Sie auf Apple+V, um die Informationen aus der Zwischenablage in das Textfeld einzufügen.
   e. Klicken Sie auf **Weiter**, um die Informationen an der zuvor ausgewählten Position in Ihr Arbeitsblatt einzufügen.

Kopieren von Daten in Internet Explorer:

Sie können Daten aus einer zusammenhängenden Gruppe von Zellen an eine andere Position innerhalb desselben Workflows oder in den Workflow eines anderen Projekts kopieren.

Informationen zu diesem Vorgang

Anmerkung: Formularaufgaben können Sie im Workflowarbeitsblatt nicht kopieren und einfügen.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie das Projekt, mit den zu kopierenden Aufgaben und klicken Sie auf die Registerkarte **Workflow**.
2. Klicken Sie auf **Bearbeiten**.
3. Wählen Sie die erste Quellenzelle aus, indem Sie die Umschalttaste gedrückt halten und auf die Zelle klicken. Wenn Sie nur diesen Wert kopieren möchten, fahren Sie mit Schritt 5 fort.
4. Ziehen Sie den Mauszeiger auf die letzte Quellenzelle, halten Sie die Umschalttaste gedrückt und klicken Sie in die Zelle. Der gewählte Zellenbereich wird hervorgehoben.
5. Klicken Sie in der Workflowsymbolleiste im Menü **Extras** auf **Kopieren**, um die ausgewählte(n) Aufgabe(n) zu kopieren.

   Wenn Sie die Aufgaben im gleichen Workflow wieder einfügen möchten, fahren Sie mit Schritt 7 fort.
6. Wenn Sie die Aufgaben in den Workflow eines anderen Projekts kopieren möchten, navigieren Sie zur Registerkarte des Zielworkflows und öffnen Sie sie, um in den Bearbeitungsmodus zu gelangen.
7. Optional: Fügen Sie unter der Zielposition Leerzeilen ein, die als Platzhalter für die Aufgabenwerte dienen, die Sie kopieren.

   Wenn Sie beispielsweise Daten aus sechs Aufgaben kopiert haben, stellen Sie sicher, dass sechs aufeinanderfolgende Aufgabenzeilen zur Verfügung stehen. Wenn Sie die erforderlichen Zeilen nicht erstellen, werden die vorhandenen Werte für Aufgaben unter der Einfügeposition überschrieben.
8. Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und klicken Sie in die Zielzellen.

9. Wählen Sie in der Workflowsymbolleiste im Menü **Extras** die Option **Einfügen** aus, um die Werte einzufügen.

Ergebnisse

Die Quellendaten werden ab der ausgewählten Zielaufgabe in den Workflow eingefügt.

Hinzufügen von Rollen und Mitgliedern zu Aufgaben

Wenn Sie ein Projekt, erstellen, enthält der Workflow automatisch Mitglieds- und Prüferrollen für alle Aufgaben, wenn die betreffenden Informationen in der gewählten Vorlage vorhanden sind. Sie können jedoch Workflowaufgaben bearbeiten, um verschiedene Rollen zuzuweisen.

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie Rollen und Mitglieder zu Aufgaben hinzufügen möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus.

Vorgehensweise

1. Navigieren Sie zur Registerkarte **Workflow** Ihres Projekts.
2. Klicken Sie auf **Bearbeiten** ( ).
3. Klicken Sie zum Auswählen oder Ändern der Mitgliederrollen in die Zelle **Mitgliederrolle** der Aufgabe, die Sie ändern möchten.
4. Klicken Sie auf das Abwärtspfeilsymbol ( ), um die Liste der verfügbaren Rollen anzuzeigen.
5. Klicken Sie auf eine einzelne Rolle, um sie auszuwählen, oder klicken Sie bei gedrückter Steuerungstaste, um weitere Rollen auszuwählen, die Sie dieser Aufgabe zuweisen möchten.
6. Klicken Sie zum Auswählen oder Ändern bestimmter Mitglieder in die Zelle **Mitglied** der Aufgabe, die Sie ändern möchten.
7. Klicken Sie auf das Abwärtspfeilsymbol, um die Liste der verfügbaren Mitglieder anzuzeigen.
8. Speichern Sie Ihre Arbeit.

Nächste Schritte

Wenn Sie über die Berechtigungen "Registerkarte 'Personen' anzeigen" und "Teammitglieder und Rollen bearbeiten" verfügen, können Sie alle Benutzer und Rollen auswählen, auch wenn sie zuvor nicht auf der Registerkarte **Personen** aufgeführt waren. Beim Hinzufügen eines Benutzers zum Projektworkflow fügt das System den Benutzer automatisch zur Registerkarte **Personen** hinzu.

Anmerkung: Bei Genehmigungsaufgaben können die Zellen **Prüfer** und **Prüferrolle** nicht direkt im Workflowarbeitsblatt bearbeitet werden. Sie wählen die Prüfer und Prüferrollen aus, wenn Sie einen Genehmigungsprozess starten. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Starten eines Genehmigungsprozesses im Ansichtsmodus” auf Seite 79.

Rollen, Personen und Genehmigungsaufgaben:

Sie können den Rollen eine Reihenfolge zuordnen, wenn Sie sie einer Genehmigungsaufgabe in einem Workflow zuordnen. Diese Reihenfolge wird gespeichert, falls Sie den Workflow als Vorlage speichern.

Wenn Sie zu den Rollen Personen hinzufügen und dann Arbeiten zuordnen, werden die Personen im Arbeitsblatt in alphabetischer Reihenfolge ihres Namens aufgeführt. Wenn Sie für die Aufgabe eine Genehmigung erstellen, werden die Prüfer nach der Reihenfolge der Rollen angeordnet. Im Feld **An** der Genehmigung sind sie aber weiterhin in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt. Haben mehrere Benutzer die gleiche Rolle, sind diese Benutzer in alphabetischer Reihenfolge nach ihren Namen sortiert.

Beispiel: Anordnung der Prüfer für eine Genehmigungsaufgabe:

Sie können die Anordnung der Prüfer für eine Genehmigungsaufgabe angeben.

Nehmen wir an, Ihr Workflow enthält die Genehmigungsaufgabe `1.5 Gedruckte Broschüre überprüfen`. Die Prüferrollen haben Sie in der folgenden Reihenfolge hinzugefügt.

1. Rechtlicher Prüfer
2. Marketingleiter
3. Inhaltsüberprüfer

Wenn Sie diesen Workflow als Vorlage speichern und später daraus ein Projekt erstellen, bleibt diese Reihenfolge erhalten.

Nehmen Sie jetzt an, Sie weisen den Rollen wie folgt Personen zu:

1. Rechtlicher Prüfer: Nancy Chan
2. Marketingleiter: Brian Doyle, Andy Proctor
3. Inhaltsprüfer: Elaine Jones, Mark Davis, Brad Johnson, Wilson Alverez

Wenn Sie auf Aufgabe 1.5 klicken und die entsprechende Genehmigung erstellen, werden die Prüfer in der folgenden Reihenfolge aufgeführt (innerhalb der Rolle alphabetisch sortiert):

1. Nancy Chan
2. Andy Proctor
3. Brian Doyle
4. Brad Johnson
5. Elaine Jones
6. Mark Davis
7. Wilson Alverez

Sie können die Prüfer in einer anderen Reihenfolge aufführen, indem Sie sie innerhalb der Genehmigungsaufgabe nach oben und nach unten verschieben.

Liste Eigene Aufgaben:

In IBM Marketing Operations können Benutzer die Liste der Aufgaben anzeigen, die ihnen zugewiesen wurden.

Diese Liste hat den Namen **Eigene Aufgaben**. Jeder Benutzer sieht eine angepasste Ansicht, wenn er **Operationen** > **Aufgaben** auswählt.

In der Liste **Eigene Aufgaben** können Sie alle Aufgaben sehen, die Ihnen zugewiesen wurden, sodass Sie Aufgaben projektübergreifend einsehen können. Dank dieser Funktion werden Informationen zusammengefasst, für die Sie sonst zu jedem einzelnen Projekt navigieren, auf die Registerkarte **Workflow** klicken und nach allen Aufgaben suchen müssten, die Ihnen zugewiesen wurden.

Über diese Seite können Sie folgende Aktionen ausführen:

- Anzeigen einer Übersicht all Ihrer Aufgaben und Genehmigungen
- Markieren ausgewählter Aufgaben als „abgeschlossen“ oder „übersprungen“
- Navigieren zur Registerkarte „Workflow“ einer Aufgabe
- Aktualisieren von Aufgabeneigenschaften
- Durchsuchen oder Filtern der Aufgabenliste nach ausgewählten Kriterien

Filter auf der Seite Eigene Aufgaben

Standardmäßig enthält die Seite **Eigene Aufgaben** alle Ihre Aufgaben für sämtliche Projekte und Anfragen.

Sie können die Liste der angezeigten Aufgaben filtern, indem Sie oben auf der Seite auf das Symbol **Aktionen** ( ) klicken.

In der folgenden Tabelle sind die verfügbaren Filter beschrieben.

Tabelle 18. Aufgabenfilter

Filter	Beschreibung
Alle Aufgaben des eigenen Teams	In dieser Ansicht sind die Aufgaben aufgeführt, die allen Teams zugewiesen wurden, deren Mitglied Sie sind.
Alle nicht zugewiesenen Aufgaben meines Teams	In dieser Ansicht sind die Aufgaben aufgeführt, die einem Team zugewiesen wurden, deren Mitglied Sie sind, die jedoch noch keiner Einzelperson zugewiesen wurden.
Alle Aufgaben	In dieser Ansicht werden alle Aufgaben im System aufgeführt.
Eigene aktive Aufgaben	In dieser Ansicht sind die Ihnen zugewiesenen Aufgaben für alle Projekte aufgeführt, die derzeit aktiv sind (d. h. begonnen, aber noch nicht abgeschlossen).
Eigene abgeschlossene Aufgaben	Listet Aufgaben auf, die Ihnen zugewiesen sind und die als "Beendet" markiert sind.
Eigene zukünftige Meilensteine	In dieser Ansicht sind Aufgaben aufgeführt, die alle folgenden Kriterien erfüllen: • Für die Aufgabe wurde eine Meilensteinkennzeichnung angegeben. • Die Aufgabe ist Ihnen zugewiesen. • Die Aufgabe ist nicht abgeschlossen und wurde nicht übersprungen.
Eigene Meilensteine	Zeigt alle Meilensteine in den Ihnen zugewiesenen Aufgaben.

Tabelle 18. Aufgabenfilter (Forts.)

Filter	Beschreibung
Eigene aktuelle Aufgaben	Listet alle anstehenden und laufenden Aufgaben auf, die die folgenden Kriterien erfüllen: • Die Aufgabe ist Ihnen zugewiesen. • Die Aufgabe ist nicht abgeschlossen und wurde nicht übersprungen. • Die Aufgabe verfügt über ein Anfangs- oder Enddatum, das in den vergangenen 14 Tagen liegt.
Eigene anstehende Genehmigungen	Listet alle Genehmigungsaufgaben auf, auf die Sie noch antworten müssen.
Eigene Aufgaben	Zeigt alle zugewiesenen Aufgaben. Dies ist die Standardansicht, wenn Sie **Operationen** > **Aufgaben** auswählen.
Eigene bevorstehende Aufgaben	Listet Aufgaben auf, die Ihnen zugewiesen sind und die planmäßig innerhalb der kommenden 14 Tage enden.

Bereich "Aufgabe"

Wenn Sie auf der Seite **Eigene Aufgaben** auf eine Aufgabe klicken, werden ihre übergeordneten Objekte im linken Seitenbereich geöffnet. Der Bereich "Aufgabe" wird im rechten Seitenbereich geöffnet. Der Bereich "Aufgabe" enthält Direktaufrufe zu vielen IBM Marketing Operations-Funktionen, zum Kontext der Aufgabe, die Sie derzeit bearbeiten, sowie zu Tools, mit denen Sie direkt durch den Workflow navigieren können.

Abhängig von dem übergeordneten Objekt, das Sie derzeit bearbeiten, und von Ihren Berechtigungen können Sie im Bereich "Aufgabe" auf Links klicken, um folgende Aufgaben auszuführen:

- Projektregisterkarten bearbeiten.
- Anhänge hinzufügen.
- Nachrichten lesen und senden.
- Teammitglieder und Prüfer verwalten.
- Aufgabeneigentümer suchen und ersetzen.
- Workflow bearbeiten.
- Budgetzuordnungen und -positionen bearbeiten.
- Verfolgung bearbeiten.
- Untergeordnetes Objekt hinzufügen oder anfordern.
- Ein bestehendes Programm, Projekt oder eine bestehende Anforderung mit dem übergeordneten Objekt verknüpfen.
- Wenn Sie ein Projektbesitzer sind, können Sie das Formular, das mit einer Formularaufgabe im Workflow verknüpft ist, ändern.

Während Sie arbeiten, stellt der Bereich "Aufgabe" den entsprechenden Kontext bereit, indem er die nächste Aufgabe im Workflow, zu deren Ansicht Sie berechtigt sind, unten im Bereich "Aufgabe" anzeigt. Wenn Sie nicht berechtigt sind, die Aufgabe zu bearbeiten, wird sie lediglich im Ansichtsmodus angezeigt. Zudem haben Sie die Möglichkeit, den Zeitaufwand zu protokollieren und Übergabekommentare zu schreiben.

Mit den folgenden Tools können Sie direkt im Bereich "Aufgabe" durch mehrere Aufgaben und Genehmigungen navigieren.

- Speichern Sie die Aufgabe, um sie zu einem späteren Zeitpunkt weiter zu bearbeiten, indem Sie auf **Für später speichern** klicken.
- Wechseln Sie zum verknüpften Formular für Formularaufgaben.
- Markieren Sie die Aufgabe als „Beendet“, indem Sie auf **Fertigstellen** klicken.
- Überspringen Sie die Aufgabe, indem Sie auf **Überspringen** klicken.

Anmerkung: Im Bereich "Aufgabe" können Sie Formularaufgaben weder **Überspringen** noch **Fertigstellen**. Um die Formularaufgabe fertigzustellen, folgen Sie dem Link zum Formular und beenden Sie sie.

Definieren eines Meilensteins für eine Aufgabe

Sie können einen Meilenstein für eine Aufgabe setzen, um sicherzustellen, dass die Aufgabe beendet wurde, bevor der Workflow fortgesetzt wird.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie zunächst das Projekt und anschließend die Registerkarte "Workflow".
2. Klicken Sie auf **Bearbeiten**, um das Workflow-Arbeitsblatt bearbeiten zu können.
3. Wählen Sie in der Spalte **Meilensteintyp** in der Aufgabenzeile, für die Sie einen Meilenstein setzen möchten, einen Meilenstein in der Dropdown-Liste aus.
4. Klicken Sie auf **Speichern** oder **Speichern und beenden**, um den gesetzten Meilenstein zu speichern.

Ergebnisse

Nun gilt der Meilenstein für das Projekt, .

Status von Workflowaufgaben

Jede neue Workflowaufgabe hat den Status "Anstehend". Während die Aufgaben von Projektleitern und Teilnehmern bearbeitet werden, aktualisieren diese Personen den Status, um den aktuellen Fortschritt kenntlich zu machen.

Sie können den Status einer Aufgabe in der Arbeitsblatt- oder Zeitachsenansicht ändern, indem Sie auf den Aufgabennamen klicken. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Dialogfeld "Aufgabenupdate veröffentlichen"“ auf Seite 75. Zudem können Sie den Status einer Aufgabe ändern, wenn Sie sich im Bearbeitungsmodus befinden: Klicken Sie auf die Spalte **Status** der Aufgabe und wählen Sie dann den entsprechenden Status in der Dropdown-Liste.

Tabelle 19. Aufgabenstatus

Status	Beschreibung
Anstehend	Gibt an, dass eine Aufgabe noch nicht ausgeführt wird. Wenn Sie eine Aufgabe erstellen, hat sie zunächst automatisch diesen Status. Der Status "Anstehend" wird durch ein leeres Statusfeld angezeigt.
Aktiv	Gibt an, dass eine Aufgabe ausgeführt wird. Wird durch das Symbol dargestellt. Sie können auch `A` eingeben, um einer Aufgabe den Status „Aktiv“ zuzuordnen.

Tabelle 19. Aufgabenstatus (Forts.)

Status	Beschreibung
Übersprungen	Gibt an, dass eine Aufgabe übersprungen wurde. Wird durch das Symbol dargestellt. Übersprungene Aufgaben sind Aufgaben, die von den Mitgliedern nicht mehr bearbeitet werden. Etwaige Abhängigkeiten dieser Aufgabe werden ebenfalls nicht berücksichtigt. Sie können auch `S` eingeben, um einer Aufgabe den Status "Übersprungen" zuzuordnen.
Fertig gestellt	Gibt an, dass eine Aufgabe abgeschlossen ist. Wird durch das Symbol dargestellt. Sie können auch `F` eingeben, um einer Aufgabe den Status "Beendet" zuzuordnen.

Beachten Sie die folgenden Beziehungen zwischen dem Aufgabenstatus und **% abgeschlossen** für eine Aufgabe.

- Wenn Sie für eine Aufgabe unter **% abgeschlossen** den Wert `100` eingeben, wird der Status aktualisiert und auf "Fertig gestellt" gesetzt.
- Wenn Sie für eine Aufgabe, die zuvor beendet wurde, unter **% abgeschlossen** den Wert `0` eingeben, ändert sich der Status in "Anstehend".
- Wenn Sie für eine Aufgabe, die zuvor beendet wurde, unter **% abgeschlossen** eine Zahl von `1` bis `99` eingeben, wird der Status in "Aktiv" geändert.
- Wenn Sie als Aufgabenstatus **Übersprungen** angeben, werden alle Aufgabentermine gelöscht. Solange Sie nicht auf **Speichern** (oder **Speichern und beenden**) klicken, können Sie die Daten wiederherstellen, indem Sie die Bearbeitungssitzung abbrechen. Wenn Sie das Kalkulationsblatt jedoch speichern, wenn die Termine gelöscht sind, gehen die Angaben verloren.

Anmerkung: Formularaufgaben im Workflow können sich nur im Status **Anstehend** oder **Aktiv** befinden. Um eine Formularaufgabe fertigzustellen, müssen Sie das verknüpfte Formular abschließen.

Status von Genehmigungsaufgaben

Der Genehmigungsprozess aktualisiert den Status für Genehmigungsaufgaben. Wenn der Genehmigungsprozess für eine Genehmigungsaufgabe gestartet wird, können Sie die Aufgabe nicht mehr auf der Registerkarte "Workflow" bearbeiten.

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Starten eines Genehmigungsprozesses im Ansichtsmodus" auf Seite 79.

Beenden von mehreren Aufgaben

Wenn Ihnen Aufgaben für ein oder mehrere Projekte zugewiesen wurden, können Sie für diese einen gleichzeitigen Abschluss festlegen.

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie mehrere Aufgaben gleichzeitig abschließen möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie die Listenseite **Aufgaben**, um alle der Ihnen zugewiesenen Aufgaben anzuzeigen.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für jede Aufgabe, die Sie beenden möchten.

3. Klicken Sie auf **Ausgewählte als beendet markieren**.
4. Wählen Sie im Dialogfeld **Ausgewählte Aufgaben abschließen** eine der folgenden Optionen aus:

Option	Bezeichnung
Behalten Sie alle Termine unverändert bei	Die Aufgaben werden als beendet markiert, es werden jedoch keine Enddaten geändert.
Legen Sie alle tatsächlichen Endtermine auf jetzt fest	Alle ausgewählten Aufgaben werden als beendet markiert, und im Feld für die tatsächlichen Enddaten wird das aktuelle Datum eingetragen.

5. Klicken Sie auf **Weiter**, um die ausgewählten Aufgaben abzuschließen, oder klicken Sie auf **Abbrechen**, um zur Listenseite zurückzukehren, ohne Ihre Änderungen zu speichern.

Ergebnisse

Alle ausgewählten Aufgaben werden aus der Listenseite **Aufgaben** entfernt und ihr Status ändert sich in "Beendet". Darüber hinaus werden die Enddaten eingestellt, wenn Sie die entsprechende Option gewählt haben.

Überspringen von mehreren Aufgaben

Sie können Aufgaben überspringen, wenn Ihnen Aufgaben für eines oder mehrere Projekte zugewiesen wurden.

Informationen zu diesem Vorgang

Anmerkung: Formularaufgaben im Workflow können Sie nicht überspringen.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie die Listenseite **Aufgaben**, um alle der Ihnen zugewiesenen Aufgaben anzuzeigen.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für jede Aufgabe, die übersprungen werden soll.
3. Klicken Sie auf **Auswahl überspringen**.
4. Klicken Sie im Bestätigungsdialogfenster auf **OK**, um die ausgewählten Aufgaben zu überspringen, oder auf **Abbrechen**.

Ergebnisse

Alle Aufgaben, die übersprungen werden sollen, werden aus der Listenseite **Aufgaben** entfernt und ihr Status ändert sich in "Übersprungen".

Überspringen einer Genehmigungsaufgabe

Sie können einen Genehmigungsprozess für eine Aufgabe auf der Registerkarte **Workflow** überspringen.

Informationen zu diesem Vorgang

Anmerkung: Formularaufgaben im Workflow können Sie nicht überspringen.

Vorgehensweise

1. Navigieren Sie zur Registerkarte **Workflow** für das Projekt, das die Genehmigungsaufgabe enthält, die Sie überspringen möchten.
2. Klicken Sie auf den Namen der Genehmigungsaufgabe, die Sie überspringen möchten. Der Dialog **Genehmigung** wird angezeigt.
3. Klicken Sie auf **Status** > **Prüfung abbrechen**.
4. Schließen Sie das Dialogfeld.

Ergebnisse

Die Genehmigungsaufgabe ist durchgestrichen und kann nicht mehr geöffnet werden. Falls erforderlich, können Sie die Genehmigung auch löschen.

Importieren von Workflowvorlagen in Projekte

Sie können eine zuvor gespeicherte Workflowvorlage in eine neue Projektinstanz importieren.

Informationen zu diesem Vorgang

Anmerkung: Administratoren können auch gespeicherte Workflowvorlagen in Projektvorlagen importieren, sodass jede Projektinstanz denselben Workflow besitzt. Gespeicherte Workflowvorlagen mit Formularaufgaben können jedoch nicht durch Administratoren in Projektvorlagen importiert werden.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie die Registerkarte "Workflow" der Projektinstanz.
2. Klicken Sie auf **Bearbeiten** ( ).
3. Klicken Sie im Modus "Bearbeiten" auf **Tools** ( ) und wählen Sie **Workflow importieren und speichern** im Menü aus.
4. IBM Marketing Operations warnt Sie, dass beim Importieren einer Workflowvorlage der aktuelle Workflow gelöscht wird. Klicken Sie auf **OK**, um fortzufahren.
5. Wählen Sie eine Workflowvorlage aus und klicken Sie auf **Importieren**.

Ergebnisse

Marketing Operations importiert den neuen Workflow, speichert ihn automatisch und warnt Sie, wenn Sie Formularaufgaben mit defekten Links importiert haben.

Nächste Schritte

Klicken Sie auf **Bearbeiten** ( ), um den importierten Workflow zu modifizieren.

Hinweise zum Importieren und Exportieren von Formularaufgaben in Workflowvorlagen

Sie können einen Projektworkflow als Vorlage für weitere Projekte speichern. Die Vorlage können Sie aus dem Projekt exportieren und in ein anderes Projekt importieren. Wenn die Workflowvorlage Formularaufgaben enthält, bleiben die Links zu den Formularaufgaben erhalten oder nicht. Abhängig ist dies davon, ob die Formulare, auf die sie verweisen, im neuen Projekt vorhanden sind oder nicht.

Die folgenden Situationen gelten für das Importieren einer gespeicherten Projektworkflowvorlage in eine neue Projektinstanz. Wenn die Workflowvorlage keine Formularaufgaben enthält, können Administratoren Workflowvorlagen auch in Vorlagen für Projekte importieren.

- Wenn Sie einen Projektworkflow als Vorlage mit einer verknüpften Formularaufgabe speichern und dann exportieren, bleibt der Link zum Formular erhalten. Das Formular wird jedoch nicht mit der Workflowvorlage exportiert.

Die folgenden Situationen gelten für das Importieren einer Projektworkflowvorlage in ein neues Projekt.

- Wenn Sie eine Workflowvorlage importieren und das verknüpfte Formular im neuen Projekt vorhanden ist, funktioniert der Link zum Formular wie erwartet.
- Wenn Sie eine Workflowvorlage importieren und das verknüpfte Formular im neuen Projekt nicht vorhanden ist, ist der Link defekt.
  - Formularaufgaben mit defekten Links werden in einer Warnung aufgelistet. Die Formularaufgabe wird mit einem Symbol angezeigt, das auf einen defekten Link hinweist ( ).
  - Wenn Sie den Workflow kopieren oder klonen, werden defekte Links unverändert kopiert. Die Links sind dann auch in allen Kopien defekt.
  - Den Workflow mit den defekten Links können Sie speichern. Ein Benutzer, der versucht, eine Aufgabe mit einem defekten Link auszuführen, kann nicht auf das Formular zugreifen.

Wenn Sie im Workflow auf einen defekten Link stoßen, kann der Projektbesitzer das Popup-Fenster mit der Formularaufgabe öffnen und ein verfügbares Formular auswählen, bevor er die Formularaufgabe einem Teammitglied zuweist.

Drucken der Registerkarte "Workflow"

Sie können entweder alle Informationen auf der Registerkarte "Workflow" für Ihr Projekt drucken oder bestimmte Informationsspalten zum Drucken auswählen.

Vorgehensweise

1. Klicken Sie auf der Registerkarte "Workflow" auf **Drucken** ( ).

   Ein Dialogfeld mit einer Liste der Arbeitsblattspalten wird geöffnet. Standardmäßig sind alle Spalten ausgewählt.
2. Klicken Sie in die Spalten, die nicht gedruckt werden sollen. Auf diese Weisen werden sie gelöscht.
3. Optional: Inaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Automatisch auf Querformat-Seitenbreite verkleinern**, um die Spalten mit einer Größe von 100 % zu drucken.

   Wenn Sie das Kontrollkästchen aktiviert lassen, werden alle ausgewählten Spalten auf eine einzige Seite gedruckt.

   Wenn Sie diese Funktion verwenden, wählen Sie unter den Druckeinstellungen für diesen Druckjob die Option für Querformat aus.
4. Klicken Sie auf **Ausgewählte Spalten drucken**. Ein Vorschaufenster wird geöffnet.
5. Klicken Sie auf **Drucken**.
6. Wählen Sie den Drucker und die Druckeroptionen aus. Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit dem Querformat.
7. Klicken Sie auf **Drucken**, um die ausgewählten Workflowspalten zu drucken.

8. Klicken Sie im Vorschaufenster auf **Schließen**, um die Druckvorschau zu schließen.

Kapitel 7. Genehmigungen

Mit einem Genehmigungsprozess können Sie den Prozess der Überprüfung und Genehmigung Ihrer Arbeit optimieren. So können mehrere Benutzer die Arbeit parallel oder in der für Ihre Geschäftsprozesse geeigneten Reihenfolge überprüfen.

Prüfer (oder Genehmiger) können den zur Prüfung übermittelten Inhalt elektronisch formatieren. In IBM Marketing Operations werden anschließend die Genehmigungen bzw. Ablehnungen zu Prüfungszwecken aufgezeichnet. Sie können Genehmigungen mit einem Projekt verknüpfen; Genehmigungen können jedoch auch unabhängig von einem Projekt vorhanden sein.

Einige Genehmigungsfeatures können auf Mobilgeräten verwendet werden.

Genehmigungskonzepte

Eine Genehmigung ist ein Element oder eine Gruppe von Elementen, die Genehmiger prüfen und beantworten, indem sie diese entweder genehmigen, Änderungen vorschlagen oder ablehnen. Der Genehmigungsprozess stellt sicher, dass die richtigen Personen Inhalt, Werbemittel und Marketingobjekte aufrufen und freigeben.

Der Genehmigungsprozess ist der Lebenszyklus einer Genehmigung. Er wird von einem Projektbesitzer eingerichtet und enthält alle Details, die angeben, was von wem und wann genehmigt werden muss. Eine Genehmigung durchläuft in der Regel vier Phasen: erstellt, übergeben, aktiv und abgeschlossen. Die erforderlichen Genehmiger werden vom System durch Alerts und E-Mails benachrichtigt. Genehmiger können Kommentare formulieren oder Fragen stellen, bevor sie eine Entscheidung treffen. Wenn die Genehmigung abgeschlossen ist (entweder durch Genehmigung oder durch Ablehnung), wird der Genehmigungsbesitzer oder der Genehmiger über das Ergebnis informiert.

Anmerkung: Sie können einen Genehmigungsprozess ohne Genehmigungselemente erstellen. Genehmiger können auch in diesem Fall darauf antworten.

Der Genehmigungsbesitzer ist die Person, die die Genehmigung erstellt hat. Normalerweise kann der Besitzer alle der Genehmigung zugeordneten Funktionen ausführen, er kann beispielsweise die Genehmigung löschen oder ihren Status ändern. Abhängig von der Sicherheitsrichtlinie, die der Genehmigung zugeordnet ist, kann diese Funktionsgruppe jedoch variieren.

Ein Genehmiger ist eine Person, die bestimmt wurde, einen bestimmten Liefergegenstand zu prüfen und zu genehmigen oder zurückzuweisen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, einen Genehmiger zu bestimmen:

- Person direkt zum Genehmigungsprozess hinzufügen.

  Person als Prüfer zum Projekt hinzufügen. Durch diesen Vorgang können Genehmigungsprozesse, die über den Workflow erstellt wurden, automatisch gefüllt werden, je nachdem, wie Ihr Administrator die Projektvorlagen eingerichtet hat.

© Copyright IBM Corp. 2002, 2017

Ein erforderlicher Genehmiger wurde im Gegensatz zu einem optionalen Genehmiger als erforderlich bestimmt. Damit ein Genehmigungsprozess als "Abgeschlossen" markiert werden kann, müssen alle erforderlichen Genehmiger auf die Genehmigung antworten.

Eine Genehmigungsrunde zeigt an, wie oft eine Genehmigung übergeben wurde. Wenn ein Genehmigungsbesitzer eine Genehmigung zum ersten Mal übergibt, ist die Rundennummer 1. Die Rundennummer wird bei jeder erneuten Übergabe der Genehmigung vom System erhöht.

Genehmigungsstatus

In der folgenden Liste werden die gültigen Genehmigungsstatus beschrieben:

- Nicht gestartet: Ein Besitzer erstellt eine Genehmigung. Dies ist der Start des Genehmigungsprozesses.
- Wird ausgeführt: Wenn ein Besitzer die Genehmigung erstellt hat, übergibt er sie. Dadurch ändert sich der Status von "Nicht gestartet" zu "Wird ausgeführt".

  Wenn Genehmigungen den Status "Wird ausgeführt" haben, werden sie von Genehmigern geprüft, kommentiert und beantwortet. Wenn die Genehmigung mit einer Aufgabe in einem Workflow verknüpft ist, wird der Fortschritt zudem in der Spalte "% vollständig" protokolliert.
- Zurückgestellt: Ein Besitzer kann eine Genehmigung, falls notwendig, vorübergehend stoppen, wodurch der Status der Genehmigung zu "Zurückgestellt" geändert wird.
- Abgebrochen: Ein Besitzer kann die Genehmigung abbrechen, wodurch der Status zu "Abgebrochen" geändert wird.
- Beendet: Der Besitzer markiert die Genehmigung als "Fertig gestellt", wodurch sich der Status zu "Beendet" ändert.

Anmerkung: Wenn der Genehmigungsprozess mehrere Genehmigungselemente enthält, hängt der Gesamtstatus vom Status jedes einzelnen Genehmigungselements ab. Wenn eine Genehmigung beispielsweise zwei Genehmigungselemente enthält und der Genehmiger genehmigt beide Elemente (evtl. mit Änderungen), dann ist das Gesamtergebnis "Genehmigt". Falls der Genehmiger jedoch eines der Elemente ablehnt, ist das Gesamtergebnis "Verweigert", und der Genehmigungsstatus wird in "Abgelehnt" geändert.

Eigenständige Genehmigungen

Eigenständige Genehmigungen sind unabhängig von Projekten oder anderen Geschäftsprozessen. Sie sind nicht mit Workflows verbunden und ihre Sicherheitsberechtigungen werden auf andere Weise konfiguriert.

Wenn Sie eine eigenständige Genehmigung erstellen möchten, wählen Sie **Operationen** > **Genehmigungen** aus und klicken Sie auf das Symbol **Genehmigungsprozess hinzufügen** ( ).

Anmerkung: Formulare in eigenständigen Genehmigungen können Sie nicht überprüfen. Diese Funktion gilt nur für Genehmigungen im Projektworkflow.

Genehmigungsaufgaben

Eine Genehmigungsaufgabe ist ein Genehmigungsprozess, der mit einem Schritt in einem Workflow verbunden ist.

Eine Genehmigung, die mit einer Genehmigungsaufgabe in einem Workflow verknüpft ist, kann im Workflow oder in der Genehmigung selbst aktualisiert werden. Die an einem Element vorgenommenen Änderungen werden automatisch auch für das jeweils andere übernommen.

Wenn der Genehmigungsprozess mit einer Genehmigungsaufgabe in einem Workflow verknüpft werden soll, müssen Sie den Prozess auf der Registerkarte **Workflow** des Projekts erstellen. Um eine Genehmigungsaufgabe zu einem Workflow hinzuzufügen, muss für Ihre Sicherheitsrolle die Einstellung **Hinzufügen/Bearbeiten/Löschen**, **Aufgaben/Genehmigungen**, **Abhängigkeiten** und **Zielvorgaben** aktiviert sein.

Bei einer Genehmigung, die durch eine Workflowaufgabe erstellt wurde, sind einige Informationen aus der zugehörigen Genehmigungsaufgabe unter Umständen bereits vorgegeben.

Regeln für die erneute Genehmigung von Formularen

Sie können Formulare mit Genehmigungen im Workflow verknüpfen, um abgeschlossene Formulare für die Genehmigung zu senden. Wenn ein Benutzer eine Formularaufgabe abgeschlossen hat, kann in einer nächsten Aufgabe im Workflow das Formular genehmigt werden.

Wenn Sie ein Formular zu einer Genehmigungsaufgabe hinzufügen, werden automatisch die folgenden Optionen für die erneute Genehmigung ausgewählt.

- Im Dialogfeld "Genehmigung starten" wird automatisch das Kontrollkästchen **Disposition aller Genehmigungselemente** ausgewählt. Diese Option bewirkt, dass die Benutzer die Genehmigungselemente als Gruppe betrachten. Wenn diese Option ausgewählt ist, müssen Genehmiger jedes Genehmigungselement auswerten und auf **Vollständige Antwort veröffentlichen** klicken. Für Genehmigungen mit verknüpften Formularen kann der Benutzer diese Option nicht ändern.
- Als Regel für die erneute Genehmigung wird die Regel **Wenn eine Genehmigung bearbeitet/neu übergeben wird, wird die Genehmigung durch alle Prüfschritte verarbeitet** automatisch ausgewählt und inaktiviert. Genehmigungen mit verknüpften Formularen müssen diese Regel für die erneute Genehmigung verwenden.

Entsprechend diesen automatisch ausgewählten Optionen umfasst der Zyklus der erneuten Genehmigung für einen Genehmigungsprozess die folgenden Phasen.

- Wenn der Anforderer den Genehmigungsprozess übergeben hat, werden alle Formulare, die mit diesem Genehmigungsprozess verknüpft sind, gesperrt.
- Der Genehmiger entscheidet über jedes Element im Genehmigungsprozess und klickt auf **Vollständige Antwort veröffentlichen**. Wenn der Genehmiger mindestens eines der Genehmigungselemente abgelehnt hat, wird der Genehmigungsprozess zurückgestellt und erneut an den Anforderer übergeben.
- Solange der Genehmigungsprozess zurückgestellt ist, werden die Formulare, die mit der Genehmigung verknüpft sind, freigegeben, damit der Anforderer Änderungen vornehmen kann. Die Formulare werden auch dann freigegeben, wenn der Genehmiger ein anderes verknüpftes Element abgelehnt und die Formulare genehmigt hat. In diesem Fall ändert sich der Status einer verknüpften Formularaufgabe von **Fertig gestellt** in **Aktiv**.
- Wenn der Anforderer Änderungen vorgenommen hat, übergibt er die Genehmigung erneut. Die Formulare werden gesperrt.

- Der Genehmiger erhält die modifizierten Genehmigungselemente und entscheidet über sie. Um den modifizierten Genehmigungsprozess zu genehmigen, muss der Genehmiger den ursprünglichen Genehmigungsprozess als "Genehmigt" markieren und dann auf **Vollständige Antwort veröffentlichen** klicken.
- **Vollständige Antwort veröffentlichen** beendet den Genehmigungsprozess.

Anmerkung: Sie können nur Formulare in einer Workflowaufgabe genehmigen. Wenn Sie eine Genehmigungsaufgabe mit angehängten Formularen kopieren, wird aus der Genehmigungsaufgabe ein eigenständiger Genehmigungsprozess und die verknüpften Formulare werden entfernt.

Konfigurieren von Formulargenehmigungsaufgaben

Sie können Genehmigungsaufgaben verwenden, um Formulare, die zuvor im Workflow abgeschlossen wurden, zur Überprüfung zu senden.

Informationen zu diesem Vorgang

10.0.0.2 Ob die Option **Genehmigung mit Änderungen durch Genehmiger zulassen** verfügbar ist und bearbeitet werden kann, hängt von den Konfigurationen der Genehmigungen ab.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie den Workflow, dem Sie die Formulargenehmigungsaufgabe hinzufügen möchten, im Modus 'Bearbeiten'. Formulare können nur zu Workflowgenehmigungsaufgaben hinzugefügt werden. Für eigenständige Genehmigungen ist diese Option nicht verfügbar.
2. Fügen Sie eine Zeile zum Workflow hinzu. Klicken Sie auf **Zeile hinzufügen** und wählen Sie **Genehmigung** aus. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Hinzufügen von Zeilen zum Workflowarbeitsblatt" auf Seite 95. Klicken Sie auf **Speichern >> Speichern und fertigstellen**, um den Modus 'Bearbeiten' zu beenden.
3. Doppelklicken Sie auf die Genehmigung, um sie zu öffnen. Klicken Sie unten im neuen Fenster auf **Element(e) zum Genehmigen hinzufügen**. Wählen Sie mindestens ein Formular aus der Liste aus.
4. Wählen Sie im Menü **Zu genehmigendes Element hinzufügen** die Option **Marketing Operations-Formular aus**. Es wird ein neues Menü angezeigt, das die Formulare enthält, die der Vorlage zugeordnet sind. Dieses Menü enthält nur Formulare, die Ihr Administrator der Vorlage zugeordnet hat.
5. Wählen Sie im Menü ein Formular aus. Um mehrere Formulare hinzuzufügen, klicken Sie auf **Weitere hinzufügen**.
6. Klicken Sie auf **Änderungen speichern**.
7. Klicken Sie auf **Genehmigung senden**, um den Genehmigungsprozess sofort zu starten. Klicken Sie andernfalls auf **Für später speichern**.

Genehmigungsdaten

Wenn Sie eine Genehmigung aus einer Workflowaufgabe heraus erstellen, muss die Genehmigung einen geplanten Fälligkeitstermin enthalten.

Beachten Sie das folgende Verhalten hinsichtlich der prognostizierten/tatsächlichen Termine und der geplanten Termine für die Genehmigung:

- Wenn für die Aufgabe ein Datum in das Feld "Geplantes Enddatum" oder "Prognose/Tatsächliches Enddatum" eingetragen wurde, wird dieses Datum automatisch in das Feld "Geplantes Zieldatum" für die Genehmigung kopiert.
- Wenn Sie das Datum im Feld "Geplantes Zieldatum" ändern, wird der Eintrag unter "Prognose/Tatsächliches Enddatum" in der entsprechenden Workflowaufgabe mit dem neuen Datum aktualisiert.

Beachten Sie folgende Methoden zur Berechnung der Dauer in IBM Marketing Operations, wenn der Projektbesitzer die Start- und Endtermine für eine Genehmigung von einer Workflowaufgabe eingibt:

- Wenn die Dauer kürzer ist als die Angabe in der Genehmigung für jeden Genehmiger, wird die gleiche Zeitdauer von jedem erforderlichen Genehmiger abgezogen.
- Wenn die Dauer länger ist als die Angabe in der Genehmigung für jeden Genehmiger, wird die gleiche Zeitdauer bei jedem erforderlichen Genehmiger hinzugefügt.
- Wenn der Genehmiger antwortet, wird die Dauer für den betreffenden Genehmiger nicht angepasst. Die Dauer für die verbleibenden Genehmiger wird wenn möglich angepasst. Falls dies nicht möglich ist, wird eine Fehlernachricht angezeigt.
- Falls die Dauer für einen Genehmiger aus irgendeinem Grund nicht automatisch angepasst werden kann, wird eine Fehlernachricht angezeigt, in der andere Werte angefordert werden.
- Wenn die Dauer für einen Genehmiger geändert und gespeichert wird, wird das Feld "Prognose/Tatsächliche Dauer" im Workflow mit der Gesamtdauer aller Genehmiger überschrieben.
- Marketing Operations berechnet das Startdatum der Genehmigung automatisch, wenn die Werte für "Prognose/Tatsächliche Dauer" und "Prognose/Tatsächliches Enddatum" geändert werden.

Zieldatum für Genehmigungen

Marketing Operations bestimmt individuelle Zieldaten, an denen Genehmiger ihre Prüfungen abgeschlossen haben müssen. Zieldaten für Genehmigungen sind davon abhängig, ob ein Genehmiger erforderlich oder optional ist und welches seine Position in der Reihenfolge ist.

Das Zieldatum für Genehmigungen wird für erforderliche Genehmiger anders als für optionale Genehmiger bestimmt.

- Für optionale Prüfer ist das Zieldatum das Übermittlungsdatum der Genehmigung plus die Dauer, die für den Prüfer festgelegt wurde. Die Position in der Reihenfolge wirkt sich auf das Zieldatum für optionale Prüfer aus.
- Bei Zieldaten von erforderlichen Genehmigern wird keine Zeit für die Antwort von optionalen Prüfern berücksichtigt. Marketing Operations berechnet Zieldaten von erforderlichen Genehmigern wie folgt:

```
  Approval submission date
+ sum of previous required approvers' durations
+ duration for this required appprover
= current approver's due date=
```

Beispiel:

- Es sind drei Genehmiger erforderlich.
- Jeder genehmigt der Reihenfolge nach.
- Die Dauer für jeden Genehmiger beträgt einen Tag.

In diesem Fall liegt das Zieldatum für den dritten Genehmiger drei Tage nach Übermittlung der Genehmigung.

Die Dauer für parallel arbeitende Genehmiger (mit derselben Folgenummer im Prozess) wird wie folgt berechnet:

- Die Dauer wird einmal gezählt und nicht summiert.
- Bei unterschiedlicher Dauer wird die längste Dauer verwendet.

Anmerkung: Marketing Operations berücksichtigt beim Berechnen der Daten die Systemeinstellungen für arbeitsfreie Zeit. Je nach dem Wert dieser Einstellung werden Wochenenden und/oder andere arbeitsfreie Zeiten in die Berechnung einbezogen. Marketing Operations berücksichtigt außerdem die Zeitzone der jeweiligen Benutzer.

Berechnungsbeispiel für das Genehmigungszieldatum

Nehmen Sie zum Beispiel an, dass ein Genehmigungsprozess wie folgt konfiguriert ist:

- Übermittlungsdatum der Genehmigung: 25. August 2008 15:00 Uhr
- Zieldatum: 30. August 2008 17:00 Uhr
- Vier Genehmiger:

Tabelle 20. Reihenfolge und Dauer im Beispiel

Genehmiger	Folge	Dauer	Erforderlich?
A	1	01D-00H-00M	Ja
B	2	01D-00H-00M	Ja
C	2	01D-00H-00M	Ja
D	3	01D-00H-00M	Ja

Die Zieldaten für die Genehmiger lauten wie folgt:

- Genehmiger A: 26. August 2008 15:00 Uhr
- Genehmiger B: 27. August 2008 15:00 Uhr
- Genehmiger C: 27. August 2008 15:00 PM
- Genehmiger D: 28. August 2008 15:00 Uhr

Beispiel für unterschiedliche Dauer bei Genehmigern

Marketing Operations kann unterschiedlichen Benutzern unterschiedlich viel Zeit für die Durchführung der Prüfung geben. Ändern Sie beispielsweise die Dauer, die Genehmiger C im vorherigen Beispiel gewährt wird, auf zwei Tage.

Tabelle 21. Reihenfolge und Dauer im Beispiel 2

Genehmiger	Folge	Dauer	Erforderlich?
A	1	01D-00H-00M	Ja
B	2	01D-00H-00M	Ja
C	2	02D-00H-00M	Ja
D	3	01D-00H-00M	Ja

Wenn die Dauer für Genehmiger C zwei Tage beträgt, ist das Zieldatum der 28. August und das Zieldatum für Genehmiger D der 29. August. Dementsprechend liegen drei Tage zwischen den Genehmigern A und D.

- Genehmiger A: 26. August 2008 15:00 Uhr
- Genehmiger B: 27. August 2008 15:00 Uhr
- Genehmiger C: 28. August 2008 15:00 Uhr
- Genehmiger D: 29. August 2008 15:00 Uhr

Genehmigungsreihenfolge

Genehmigungsprozesse für erforderliche Genehmiger können teilweise sequenziell und teilweise parallel sein. Sequenzielle Genehmiger prüfen der Reihe nach. Ein Genehmiger mit einer höheren Folgenummer muss warten, bis der vorherige Genehmiger die Prüfung abgeschlossen hat. Dagegen prüfen Genehmiger mit der gleichen Folgenummer zur selben Zeit.

Angenommen, die folgenden Genehmiger haben folgende Folgenummern.

- Mary Manager: 1
- Connie Kontakt: 2
- Anton Anwalt: 2
- Pablo Picasso: 2
- Charlie Chef: 3

Dieser Genehmigungsprozess ist teilweise sequenziell und teilweise parallel.

Mary Manager agiert als Erste. Sie ist der einzige Genehmiger mit der Folgenummer 1. Wenn andere Genehmiger versuchen, vor Mary Manager zu antworten, erhalten sie einen Warnhinweis. Wenn Mary Manager die Prüfung beendet hat, können Connie Kontakt, Anton Anwalt und Pablo Picasso anfangen, weil sie die Folgenummer 2 haben.

Connie Kontakt, Anton Anwalt und Pablo Picasso agieren parallel, also gleichzeitig. Sie können in beliebiger Reihenfolge prüfen. Sie behindern sich dadurch nicht gegenseitig im Genehmigungsprozess.

Wenn Connie Kontakt, Anton Anwalt und Pablo Picasso geantwortet haben, ist der parallele Teil der Prüfung abgeschlossen. Jetzt kann Charlie Chef seine Prüfung beginnen, weil er die Folgenummer 3 hat.

Anmerkung: Sie können die Genehmigung nur dann bearbeiten, wenn Sie an der Reihe sind. Wenn Sie versuchen, auf die Genehmigung zu antworten, erhalten Sie einen Warnhinweis. Wenn die erforderlichen Genehmiger in der Reihenfolge vor Ihnen geantwortet haben, werden Sie von Marketing Operations benachrichtigt, dass Sie Ihre Prüfung ausführen können.

Anmerkung: Die Genehmigungsreihenfolge ist nur für erforderliche Genehmiger relevant. Optionale Genehmiger können die Prüfung in beliebiger Reihenfolge ausführen.

Abgelehnte Genehmigungen

Wenn ein erforderlicher Genehmiger die Genehmigung ablehnt, wird der Genehmigungsprozess gestoppt und erhält den Status **Zurückgestellt**. Der Genehmigungsbesitzer muss die Genehmigung erneut übergeben, um den Genehmigungsprozess fortzusetzen.

Wenn ein erforderlicher Genehmiger die Genehmigung ablehnt, ändert sich der Genehmigungsstatus in **Zurückgestellt**, sodass kein anderer erforderlicher Genehmiger antworten kann. Wenn beispielsweise der dritte von fünf erforderlichen Genehmigern die Genehmigung ablehnt, können der vierte und fünfte Genehmiger die Genehmigung nicht bearbeiten. Stattdessen sendet das System eine Benachrichtigung an den Genehmigungsbesitzer und an Genehmiger, deren Prüfung abgeschlossen ist, dass der Genehmigungsstatus nun **Zurückgestellt** ist.

Wenn ein erforderlicher Genehmiger die Genehmigung ablehnt, muss der Besitzer die Genehmigung aktualisieren und eine erneute Genehmigung von der Person anfordern, die die Genehmigung abgelehnt hat. Durch das erneute Übergeben einer Genehmigung wird eine neue Prüfrunde gestartet, beginnend mit dem Genehmiger, der die Genehmigung abgelehnt hat. Wenn diese Person den Genehmigungsprozess genehmigt hat, kann der nächste erforderliche Genehmiger antworten und die Prüfrunde wird fortgesetzt.

10.0.0.2 Wenn die Advanced Workflow-Funktionalität für den Workflow aktiviert und eine Nachbearbeitungsschleife für die Genehmigung konfiguriert ist, wird der Status der Aufgaben in der Nachbearbeitungsschleife auf **Anstehend** gesetzt. Bevor die Genehmigung aktualisiert und zur erneuten Genehmigung eingereicht werden kann, müssen die Nachbearbeitungsaufgaben erneut ausgeführt werden.

Verwalten von Genehmigungen

Wenn Sie **Operationen > Genehmigungen** auswählen, ist **Eigene aktive Genehmigungen** die Standardseite. Auf der Seite **Eigene aktive Genehmigungen** werden alle aktiven Genehmigungen aufgelistet, auf die Sie antworten können.

Auf der Seite **Eigene aktive Genehmigungen** können Sie außerdem jede der folgenden Genehmigungsansichten auswählen:

Tabelle 22. Genehmigungsansichten

Ansicht	Beschreibung
Alle Genehmigungen	Listet alle Genehmigungen auf. Enthält darüber hinaus Links zu den anderen Genehmigungsansichten. Alle gespeicherten Suchen nach Genehmigungen werden als Link angezeigt.
Eigene aktive Genehmigungen	Zeigt alle aktiven Genehmigungen an, auf die Sie antworten können. Enthält außerdem einen Link zur Ansicht "Auf meine Antwort wartende Genehmigungen" unter "Gespeicherte Suchen". Die Ansicht "Eigene aktive Genehmigungen" ist die Standardansicht.
Auf meine Antwort wartende Genehmigungen	Listet alle Genehmigungen auf, auf die Sie noch antworten müssen. Es handelt sich dabei um eine Teilauflistung der Ansicht "Eigene aktive Genehmigungen". Sie beinhaltet auch alle Genehmigungen, die auf Ihre Genehmigung warten (auf die Sie noch nicht geantwortet haben). Sie können Genehmigungen, die Ihre Antwort erfordern, auch auf der Seite **Eigene Aufgaben** anzeigen. Für einen leichten Zugang vom Dashboard sind diese Genehmigungen auch im interaktiven Genehmigungsportlet aufgelistet.
Alle Genehmigungen meines Teams	Zeigt alle Genehmigungen an, die den Mitgliedern Ihres Teams zugewiesen sind.

Tabelle 22. Genehmigungsansichten (Forts.)

Ansicht	Beschreibung
Alle nicht zugewiesenen Genehmigungen des eigenen Teams	Hier werden alle Genehmigungen aufgeführt, die Ihrem Team zugewiesen, aber noch nicht vom Teammanager einem einzelnen Teammitglied zugeordnet worden sind.

Workflow des Genehmigungsprozesses

Erstellen Sie eine Genehmigung und fügen Sie Genehmiger und Genehmigungselemente hinzu, um einen Genehmigungsprozess zu starten. Anschließend übergeben Sie die Genehmigung und der Prüfprozess beginnt. IBM Marketing Operations sendet den Genehmigungsprozess der Reihenfolge nach an die Genehmiger. Dabei wird auch berücksichtigt, ob die Genehmiger erforderlich oder optional sind. Der Genehmigungsprozess kann mehrere Wiederholungen durchlaufen, bis alle Genehmiger ihre Prüfung durchgeführt haben.

Informationen zu diesem Vorgang

Bitte beachten Sie die folgenden Punkte im Zusammenhang mit Genehmigungsprozessen:

- Der Genehmigungsbesitzer kann die Genehmigung jederzeit löschen.
- Genehmiger treffen zu jedem Element in der Genehmigung eine Aussage: Genehmigen, Genehmigen mit Änderungen oder Ablehnen. Dann übergeben sie die gesamte Bearbeitung.
- In Marketing Operations sind die Genehmigungen in Ansichten angeordnet. Wenn Sie auf **Operationen** > **Genehmigungen** klicken, wird standardmäßig die Ansicht **Eigene aktive Genehmigungen** angezeigt. In dieser Liste werden nur Genehmigungen angezeigt, die aktiv sind und an denen Sie (als Besitzer oder Genehmiger) beteiligt sind.

  Anmerkung: Sie können Genehmigungen, die Ihre Antwort erfordern, außerdem über das Portlet **Eigene aktive Genehmigungen** auf Ihrem Dashboard anzeigen.
- Genehmigungen werden in Ihrer Genehmigungsliste angezeigt, wenn Sie laut Reihenfolge antworten müssen. Wenn Sie der nächste Genehmiger in der Folge sind, werden Sie von Marketing Operations benachrichtigt. Navigieren Sie zur Ansicht **Alle Genehmigungen**, um alle Genehmigungen anzuzeigen.
- Wenn eine Genehmigung mit einer Aufgabe im Workflow verknüpft ist, berücksichtigt das System die Einstellung "Planen bis" für die Aufgabe. Marketing Operations berücksichtigt für die Planung von Genehmigungen außerdem die systemweiten Einstellungen für arbeitsfreie Tage und die Zeitzonen der einzelnen Benutzer.

Vorgehensweise

1. Sie erstellen den Genehmigungsprozess, entweder als eigenständige Genehmigung oder als Genehmigungsaufgabe in einem Workflow.
2. Fügen Sie die zu genehmigenden Elemente hinzu.
3. Fügen Sie Genehmiger hinzu.
   - Sie können beliebig viele Genehmiger hinzufügen.

- Sie legen fest, ob die einzelnen Genehmiger parallel mit anderen Genehmigern oder vor bzw. nach einem anderen Genehmiger agieren, indem Sie eine Folgenummer angeben.
- Sie geben an, ob die Genehmiger erforderlich oder optional sind.
- Sie können für jeden Genehmiger separate Anweisungen erstellen.
- Beim Hinzufügen einer Genehmigungsaufgabe im Workflow können Projektrollen für die Genehmiger ausgewählt werden, beispielsweise Genehmiger für rechtliche Belange und Genehmiger für fachliche Belange.

4. Übergeben Sie die Genehmigung.
5. Das System benachrichtigt unverzüglich alle Genehmiger mit der Folgenummer "1".

   Die anderen erforderlichen Genehmiger können die Genehmigung noch nicht beantworten, sondern müssen abwarten, bis sie laut Reihenfolge dazu berechtigt sind. Optionale Genehmiger können jedoch jederzeit mit der Bearbeitung beginnen, sie sind nicht an die festgelegte Reihenfolge der Genehmiger gebunden.
6. Die Genehmiger bearbeiten die Genehmigung. Je nach Konfiguration von Marketing Operations kann der Genehmiger auch Kommentare in Genehmigungselemente einfügen.
7. Genehmiger bewerten jedes Element, das an die Genehmigung angefügt ist, und übergeben dann ihre abgeschlossene Antwort.
8. Das System benachrichtigt den nächsten Genehmiger, basierend auf den in der Genehmigung festgelegten Folgenummern.

Erstellen von Genehmigungsprozessen

Genehmigungsprozesse werden erstellt, um den Prüfprozess zu organisieren. Wenn Sie den Prüfprozess erstellt haben, können Sie Genehmiger zuweisen und Genehmigungselemente hinzufügen.

Informationen zu diesem Vorgang

10.0.0.2 Ob die Option **Genehmigung mit Änderungen durch Genehmiger zulassen** verfügbar ist und bearbeitet werden kann, hängt von den Konfigurationen der Genehmigungen ab.

Vorgehensweise

1. Klicken Sie auf **Operationen > Genehmigungen**, um die Anzeige **Eigene aktive Genehmigungen** zu öffnen.
2. Klicken Sie auf , um einen Genehmigungsprozess hinzuzufügen.
3. Füllen Sie die Felder aus und klicken auf **Änderungen speichern**.

   Die erforderlichen Felder sind Besitzer/Gesendet von, Betreff und Geplantes Zieldatum. Standardmäßig ist **Kommentaranhänge aktivieren** aktiviert. Sie können mehrere Genehmigungselemente und mehrere Genehmiger hinzufügen. Wenn Sie Genehmiger hinzufügen, müssen Sie die Position in der Reihenfolge sowie die Standarddauer der Prüfung für jeden Genehmiger angeben.

   Weitere Informationen zur Zuweisung von Genehmigungen finden Sie unter „Zuweisen von Genehmigern" auf Seite 127. Weitere Informationen zum Hinzufügen von Genehmigungselementen finden Sie unter „Hinzufügen von Genehmigungselementen" auf Seite 128.

Zuweisen von Genehmigern

Wenn Sie eine Genehmigung erstellen, fügen Sie die Personen hinzu, die Feedback geben sollen. Genehmiger können als erforderlich oder optional festgelegt werden. Nachdem sie hinzugefügt wurden, informiert Marketing Operations die Genehmiger über Status und Änderungen des Genehmigungsprozesses.

Informationen zu diesem Vorgang

Beachten Sie die folgenden Funktionen, wenn Sie Genehmiger zuweisen.

- Sie können beliebig viele Genehmiger zuweisen.
- Mit der zugewiesenen Folgenummer geben Sie an, in welcher Reihenfolge die Genehmiger arbeiten und ob ein Teil von ihnen parallel arbeitet.
- Sie geben an, ob die Genehmiger erforderlich oder optional sind.
- Beim Hinzufügen einer Genehmigungsaufgabe im Workflow müssen unter Umständen Projektrollen für die Genehmiger ausgewählt werden, beispielsweise Genehmiger für rechtliche Belange und Genehmiger für fachliche Belange.

Vorgehensweise

1. Erstellen oder öffnen Sie einen Genehmigungsprozess.
2. Klicken Sie im Abschnitt "Genehmiger" auf den Link **Genehmiger hinzufügen**.
3. Im Fenster **Mitgliederzugriffsebenen auswählen** sind Genehmiger nach Rollen in Ordner zusammengefasst. Erweitern Sie den entsprechenden Ordner, wählen Sie den Genehmiger aus und klicken auf >>, um die Person zur Spalte "Ausgewählte Prüfer" hinzuzufügen. Wenn Sie beim Klicken die Steuerungstaste gedrückt halten, können Sie mehrere Genehmiger gleichzeitig hinzufügen. Wenn Sie mit der Auswahl der Genehmiger fertig sind, klicken Sie auf **Speichern**.
4. Klicken Sie auf die Uhr , um die Dauer der Prüfung für jeden Genehmiger anzugeben. Die Standarddauer ist ein Tag.
5. Geben Sie die Position jedes Genehmigers in der Reihenfolge an. Geben Sie für jeden Genehmiger einen ganzzahligen Wert im Feld an.
   - Die Standardreihenfolge entspricht der Reihenfolge, in der Sie Genehmiger zum Genehmigungsprozess hinzufügen.
   - Mit der Folgenummer geben Sie an, in welcher Reihenfolge die Genehmiger agieren, und ob bestimmte Genehmiger parallel oder der Reihe nach arbeiten.
   - Wenn eine Nummer mehreren Genehmigern zugewiesen wird, heißt das, diese Genehmiger arbeiten parallel und können die Genehmigung gleichzeitig bearbeiten.
   - Wenn ein Benutzer die Genehmigung erneut bearbeitet, werden die Genehmiger nach Folgenummer aufgeführt und nicht in der Reihenfolge, in der sie zur Genehmigung hinzugefügt wurden.
6. Es muss mindestens ein erforderlicher Genehmiger angegeben werden.

   Obwohl ein Benutzer die Genehmigung mit nur optionalen Genehmigern speichern kann, kann er keinen Genehmigungsprozess starten. Beim Versuch, eine Genehmigung ohne erforderlichen Genehmiger zu starten, generiert Marketing Operations einen Warnhinweis.
   - Standardmäßig gelten alle Genehmiger als "erforderlich".
   - Ist ein Genehmiger erforderlich, wird der nächste Genehmiger in der Folge erst dann benachrichtigt, wenn der aktuelle erforderliche Genehmiger geantwortet hat.

- Verweigert ein erforderlicher Genehmiger die Genehmigung, wird der nächste Genehmiger in der Folge nicht benachrichtigt. Stattdessen wird die Genehmigung in die Warteschleife gestellt und die Besitzer werden informiert.
- Wenn bei mehreren, parallel agierenden Genehmigern ein erforderlicher Genehmiger die Genehmigung ablehnt, benachrichtigt das System die Genehmigungsbesitzer. Der Genehmigungsprozess wird fortgesetzt, bis alle erforderlichen, parallel agierenden Genehmiger geantwortet haben. Der Status des Genehmigungsprozesses ändert sich jedoch zu "Zurückgestellt", sodass nachfolgende Genehmiger in der Reihenfolge nicht antworten können.

7. Sie können optional anwenderbezogene Anweisungen für jeden Prüfer hinzufügen. Das Anweisungsfeld ist bei eigenständigen Genehmigungen nicht verfügbar.
8. Wenn Sie mit dem Hinzufügen der Genehmiger fertig sind, klicken Sie auf **Änderungen speichern**.

   Anmerkung: Wenn Sie auf **Abbrechen** klicken, brechen Sie den gesamten Genehmigungsprozess ab, nicht nur den Abschnitt "Genehmiger". Alle nicht gespeicherten Änderungen der Genehmigung gehen verloren, wenn Sie auf **Abbrechen** klicken.

Hinzufügen von Genehmigungselementen

Fügen Sie die Elemente, die Feedback benötigen (wie Bilder, Dokumente und Vorlagen), zum Genehmigungsprozess hinzu.

Informationen zu diesem Vorgang

Sie können URLs und Marketingobjekte hinzufügen. Sie können außerdem Elemente von Ihrem Computer und der Assetbibliothek von Marketing Operations hinzufügen. Marketing Operations-Formulare können Sie zu Genehmigungen im Workflow, nicht aber in eigenständigen Genehmigungen hinzufügen.

Anmerkung: Sie können einen Genehmigungsprozess ohne oder mit einer beliebigen Anzahl Genehmigungselemente erstellen.

Vorgehensweise

1. Erstellen oder öffnen Sie einen Genehmigungsprozess.
2. Klicken Sie auf **Element(e) zum Genehmigen hinzufügen**.
3. Fügen Sie bei Bedarf Genehmigungselemente von Ihrem Computer hinzu.
   a. Wählen Sie **Zu genehmigendes Element hinzufügen:** > **Von meinem Computer** aus.
   b. Navigieren Sie zu einem Asset, fügen Sie wenn nötig Kommentare hinzu und klicken Sie auf **Änderungen speichern**.
4. Fügen Sie bei Bedarf Genehmigungselemente aus der Assetbibliothek von Marketing Operations hinzu.
   a. Wählen Sie **Zu genehmigendes Element hinzufügen:** > **Aus der Assetbibliothek** aus.
   b. Klicken Sie auf **Durchsuchen**, um die Assetbibliothek in einem neuen Fenster zu öffnen.
   c. Navigieren Sie zum gewünschten Asset. Klicken Sie auf **Asset akzeptieren** im rechten Fensterbereich, um das Asset auszuwählen und zum Fenster **Element(e) zum Genehmigen hinzufügen** zurückzukehren.
5. Fügen Sie bei Bedarf URLs zum Genehmigungsprozess hinzu.

a. Wählen Sie **Zu genehmigendes Element hinzufügen:** > **URL** aus.
b. Geben Sie die URL und etwaige Kommentare ein.

6. Fügen Sie bei Bedarf Marketingobjekte zu den Genehmigungselementen hinzu.
   a. Wählen Sie **Marketingobjekt** im Menü aus. Suchen Sie im neuen Fenster nach Marketingobjekten.
   b. Klicken Sie auf **Durchsuchen**; ein neues Fenster wird geöffnet.
   c. Wählen Sie ein Asset aus und klicken auf **Akzeptieren und schließen**, um zum Fenster **Element(e) zum Genehmigen hinzufügen** zurückzukehren.
7. Wenn Sie Genehmigungselemente zu einer Workflowgenehmigung hinzufügen, dann fügen Sie den Genehmigungselementen die erforderlichen Formulare hinzu.
   a. Wählen Sie **Marketing Operations-Formular** im Menü aus. Es wird ein neues Menü angezeigt, das die Formulare enthält, die der Vorlage zugeordnet sind. Dieses Menü enthält nur Formulare, die Ihr Administrator der Vorlage zugeordnet hat.
   b. Wählen Sie im Menü ein Formular aus.
8. Optional: Klicken Sie zum Hinzufügen weiterer Assets auf **Weitere hinzufügen** und wiederholen Sie die Schritte für jedes Asset.
9. Klicken Sie im Fenster **Element(e) zum Genehmigen hinzufügen** auf **Änderungen speichern**. Das Fenster wird geschlossen.
10. Klicken Sie auf **Änderungen speichern** im Genehmigungsprozess.

Aktivieren von Markups für Genehmigungselemente

Besitzer von Genehmigungen können die Markups für Anhänge aktivieren. Genehmiger verwenden Markups, um Kommentare direkt in den Anhang einzufügen. Wenn Markups für einen Anhang aktiviert sind und IBM Marketing Operations Markups für den Dateityp unterstützt, kann jeder, der den Anhang anzeigen kann, einen Kommentar einfügen.

Genehmigungsbesitzer haben zwei Möglichkeiten zur Aktivierung der Markups für Anhänge.

- Wenn ein Besitzer ein Element an einen Genehmigungsprozess anhängt, wird eine Systemaufforderung zur Aktivierung der Funktion für die PDF-Datei angezeigt.
- Bei einem vorhandenen Genehmigungsprozess befindet sich an jedem Genehmigungselement ein Link **Markups aktivieren/inaktivieren**. Klicken Sie auf den Link, um Markups zu aktivieren.

Damit Benutzer Kommentare hinzufügen können, wählen Sie bei der entsprechenden Eingabeaufforderung **Markups aktivieren**.

Übergeben eines Genehmigungsprozesses zur Prüfung

Wenn Sie einen Genehmigungsprozess hinzugefügt haben, müssen Sie die Genehmigung übergeben, um die Genehmiger zu benachrichtigen, dass eine Genehmigung zur Bearbeitung vorliegt. Die Übergabe der Genehmigung leitet den Prüfprozess ein.

Vorgehensweise

1. Navigieren Sie zur Registerkarte „Übersicht“ für die Genehmigung, die Sie übergeben möchten.

2. Klicken Sie auf **Status ändern** und wählen Sie **Zur Prüfung übergeben** oder **Zur Prüfung mit Kommentaren übergeben** im Menü aus.
3. Wenn Sie **Zur Prüfung mit Kommentaren übergeben** auswählen, dann geben Sie Kommentare ein, die in der Benachrichtigung für die Genehmiger angezeigt werden sollen, und klicken Sie auf **Weiter**.

   Sobald eine Genehmigung vom Besitzer übergeben wurde, ändert sich der Status in "Wird ausgeführt". Wenn der Besitzer weitere Änderungen an der Genehmigung vornimmt, sendet IBM Marketing Operations Benachrichtigungen an alle Besitzer und Genehmiger.

Methoden zum Auswerten von Genehmigungen

Wenn Sie benachrichtigt wurden, dass Sie mit der Überprüfung an der Reihe sind, können Sie den Genehmigungsprozess in der Marketing Operations-Benutzerschnittstelle, mit dem Genehmigungsportlet oder auf einem mobilen Gerät auswerten.

Jede Methode hat andere Vorteile.

- Vollständige Benutzerschnittstelle

  Das Auswerten von Genehmigungen in der Marketing Operations-Benutzerschnittstelle ist die leistungsfähigste Methode. Diese Methode sollten Sie verwenden, wenn Sie Anhänge mit vielen Markups versehen müssen oder auch Genehmigungen erstellen müssen. Zusätzlich zum Überprüfen von Genehmigungen können Sie in der Benutzerschnittstelle auch Genehmigungsprozesse kopieren, abbrechen, erstellen, modifizieren und fertigstellen.
- Genehmigungsportlet

  Das Genehmigungsportlet auf Ihrem Dashboard ist eine schnelle und einfache Methode für den effizienten Zugriff auf die Genehmigungen, die Sie überprüfen müssen. Das Genehmigungsportlet enthält alle Markup- und Überprüfungsfunktionen von Marketing Operations. Im Genehmigungsportlet können Sie aber Genehmigungen weder kopieren noch abbrechen oder erstellen.
- Mobile Genehmigungen

  Verwenden Sie Marketing Operations-Genehmigungen auf mobilen Geräten für den schnellen Zugriff auf Ihre Genehmigungen, wenn Sie nicht an Ihrem Computer sind. Verwenden Sie den Link in der E-Mail mit der Benachrichtigung, in der Sie aufgefordert werden, die Genehmigungen auf Ihrem mobilen Gerät zu überprüfen oder unverzüglich auszuwerten. Mobile Genehmigungen sind besonders dann nützlich, wenn es um Genehmigungen ohne Werbemittelanhänge geht oder wenn Sie die Änderungen in Kommentaren beschreiben können.

  Mobile Genehmigungen sind besonders dann nützlich, wenn es um Genehmigungen ohne Werbemittelanhänge geht oder wenn Sie die Änderungen in Kommentaren beschreiben können.

  Anmerkung: Zurzeit können Sie Anhänge weder anzeigen noch mit Markups versehen, wenn Sie Genehmigungen auf mobilen Geräten überprüfen.

Auswerten von Genehmigungsprozessen

Wenn Sie an der Reihe sind, geben Sie Feedback zum Genehmigungsprozess und allen Genehmigungselementen ab. Sie geben Feedback ab, indem Sie den Genehmigungsprozess und einzelne Genehmigungselemente genehmigen oder ablehnen. Um ein ausführlicheres Feedback abzugeben, können Sie außerdem Kommentare oder Markups hinzufügen.

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie auf einen Genehmigungsprozess antworten oder eine Genehmigungsaufgabe abschließen müssen, werden Sie von IBM Marketing Operations mit einem Alert und einer E-Mail-Nachricht informiert. Sowohl Alert als auch E-Mail-Nachricht enthalten einen Link zur Genehmigung. Sie können über den Link in der E-Mail oder der Benachrichtigung auf die Genehmigung zugreifen. Der Genehmigungsprozess wird in den Ansichten **Eigene aktive Genehmigungen** und **Auf meine Antwort wartende Genehmigungen** angezeigt.

Vorgehensweise

1. Wenn Sie den Genehmigungsprozess mit den zu überprüfenden Positionen öffnen möchten, nutzen Sie eine der folgenden Optionen:
   - Wählen Sie **Operationen** > **Genehmigungen** aus.
   - Klicken Sie auf den Link zur Genehmigung in einem Alert oder in einer E-Mail-Benachrichtigung.
   - Klicken Sie auf eine Genehmigungsaufgabe im Workflow.
2. Prüfen Sie die Beschreibung und alle Anmerkungen oder Anweisungen, die für den Genehmigungsprozess angegeben sind.
3. Führen Sie für jedes Genehmigungselement die folgenden Schritte aus.
   a. Zum Anzeigen eines Elements klicken Sie auf das zugehörige Piktogramm oder den Dateinamen.

      Anmerkung: Wählen Sie **Markup anzeigen/hinzufügen** aus, um dokumenteninterne Kommentare zu einer PDF-Datei hinzuzufügen. Wenn Sie nicht auf diesen Link klicken, gehen alle von Ihnen eingetragenen Kommentare verloren, sobald Sie die Datei schließen.
   b. Klicken Sie auf **Feedback abschicken**. Ein Dialogfeld für Ihre Antwort wird geöffnet.
   c. Geben Sie Ihre Kommentare im Abschnitt **Ihre Antwort** ein. Fügen Sie alternativ eine Datei mit ausführlichen Kommentaren an. Klicken Sie auf **Kommentardatei anhängen** und navigieren Sie zu der Datei.
   d. Wählen Sie die geeignete Antwort aus:
      - **Genehmigen** zeigt an, dass Sie das Element unverändert genehmigen.
      - **Mit Änderungen genehmigen** zeigt an, dass Sie das Element mit den in den Kommentaren oder im Anhang aufgeführten Ausnahmen genehmigen.

        10.0.0.2 Die Verfügbarkeit dieser Option ist von den Genehmigungskonfigurationen und Einstellungen für die Genehmigungsaufgaben abhängig.
      - **Verweigern** zeigt an, dass vom Genehmigungsbesitzer grundlegende Änderungen am Element vorgenommen werden müssen. Wenn es in Ihrem Unternehmen erforderlich ist, einen Grund anzugeben, wählen Sie unter **Verweigerungsgrund** einen Grund aus.
4. Nachdem Sie auf jedes Element in der Liste geantwortet haben oder Kommentare und eine Antwort für eine Genehmigung ohne Anhänge bereitgestellt haben, klicken Sie auf **Vollständige Antwort veröffentlichen**.

   Anmerkung: Wenn Sie auf **Vollständige Antwort veröffentlichen** geklickt haben, können Sie Ihre Antwort nicht mehr ändern, es sei denn, der Besitzer des Genehmigungsprozesses übergibt die Prüfung erneut.

Das Antwortformular mit der Liste der Genehmiger wird angezeigt, in dem Ihre Antwort neben Ihrem Namen aufgeführt ist. IBM Marketing Operations sendet einen Alert und eine E-Mail-Nachricht mit Ihrer Antwort an den Genehmigungsbesitzer und ggf. einen Alert an den nächsten Prüfer.

Genehmigungsportlet

Das Genehmigungsportlet ermöglicht Ihnen, auf dem Dashboard auf Genehmigungen zuzugreifen, die Ihre Antwort erfordern.

Um Ihren Arbeitsablauf zu optimieren, können Sie das Portlet **Eigene Genehmigungen verwalten** zu Ihrem Dashboard hinzufügen. Das Genehmigungsportlet ist sehr sinnvoll, wenn Sie häufig Genehmigungsprozesse auswerten, aber keine Genehmigungsprozesse erstellen oder Genehmigungsprozesse zur Prüfung übergeben. Weitere Informationen zum Hinzufügen von Portlets zu Ihrem Dashboard finden Sie im *IBM Marketing Operations-Administratorenhandbuch*.

Auswerten des Genehmigungsprozesses im Genehmigungsportlet

Verwenden Sie das Genehmigungsportlet, um auf Ihrem Dashboard schnell auf Genehmigungen antworten zu können. Sie können auf alle Genehmigungen, die Ihre Antwort erfordern, mit einem Klick antworten oder Genehmigungsprozesse und Genehmigungselemente einzeln nacheinander bewerten.

Vorgehensweise

1. Starten Sie Marketing Operations. Ihr Dashboard ist die Standardstartseite. Navigieren Sie zu Ihrem Dashboard, wenn Sie eine andere Standardstartseite eingerichtet haben.
2. Sie können alle Genehmigungen freigeben, die Ihre Antwort erfordern. Klicken Sie auf **Alle (#) Genehmigungen freigeben**.
3. Sie können auf einzelne Genehmigungsprozesse und Genehmigungselemente antworten, indem Sie auf das Menü **Eigene Aktionen** klicken. Im Menü **Eigene Aktionen** können Sie die folgenden Aktionen bei Genehmigungselementen ausführen.
   - **Als E-Mail-Anlage(n) senden**
   - **Alle mit Kommentaren genehmigen**
   - **Alle mit Änderungen genehmigen**
   - **Alle ohne Kommentare genehmigen**
   - **Alle mit Kommentaren zurückweisen**
   - **Alle ohne Kommentare zurückweisen**
   - **Vollständige Antwort veröffentlichen**

     Anmerkung: Bei Genehmigungen mit Genehmigungselementen können Sie **Vollständige Antwort veröffentlichen** erst anklicken, wenn Sie die Elemente entweder genehmigt oder abgelehnt haben.
4. Alternativ können Sie Genehmigungselemente einzeln genehmigen oder ablehnen, indem Sie bei einem einzelnen Element auf das Menü **Eigene Aktionen** klicken. Im Menü **Eigene Aktionen** können Sie die folgenden Aktionen bei Genehmigungselementen ausführen.
   - **Als E-Mail-Anlage(n) senden**
   - **Mit Kommentaren genehmigen**
   - **Mit Änderungen genehmigen**

- **Ohne Kommentare genehmigen**
- **Mit Kommentaren zurückweisen**
- **Ohne Kommentare zurückweisen**

5. Klicken Sie auf **Vollständige Antwort veröffentlichen**, nachdem Sie auf alle Genehmigungselemente geantwortet haben, um die Genehmigung abzuschließen. Nachdem Sie auf **Vollständige Antwort veröffentlichen** geklickt haben, können Sie keine Änderungen mehr vornehmen, es sei denn, der Besitzer des Genehmigungsprozesses übergibt die Prüfung erneut.

Mobile Funktionen in IBM Marketing Operations

Marketing Operations enthält begrenzte Features, die für einen mobilen Browser optimiert wurden. Marketing Operations enthält jetzt eine Unterstützung zur Auswertung von Genehmigungsprozessen auf mobilen Geräten.

Mobile Genehmigungen sind besonders dann nützlich, wenn es um Genehmigungen ohne Werbemittelanhänge geht oder wenn Sie die Änderungen in Kommentaren beschreiben können. Sie wurden vor allem für Fälle entwickelt, bei denen eine Textbeschreibung das Wesentliche dessen erfasst, was genehmigt werden soll, wie zum Beispiel beim "Anfordern einer Genehmigung zur Erhöhung der Anzahl der Sendungen von 10.000 auf 15.000".

Diese Genehmigungen könnten zwar auch zu genehmigende Anhänge einschließen, sichtbar in der mobilen Genehmigung sind aber nur die Namen dieser Anhänge. Ein Anforderer sollte bei jedem Anhang einen beschreibenden Text beifügen, um dem Genehmiger eine Entscheidung zu ermöglichen, wie zum Beispiel "Anbei das geänderte Unternehmenslogo gemäß Ihrer Anfrage".

Zurzeit gelten für mobile Genehmigungen die folgenden Einschränkungen:

- Objekte, die an Genehmigungen angehängt wurden, können Sie auf mobilen Geräten nicht öffnen.
- Markup-Funktionen können Sie auf mobilen Geräten nicht verwenden.
- Mobile Funktionen werden nur auf Android-Geräten ab 4.4.x mit dem Browser Chrome 3.6 unterstützt.

Um diese Funktionen verwenden zu können, müssen Sie die Berechtigung für den Zugriff auf das Netz Ihrer Organisation auf Ihrem mobilen Gerät besitzen. Ihre Organisation kann dieselbe Sicherheit und VPN-Schutz für den mobilen Browser erzwingen.

Auswerten von Genehmigungsprozessen auf mobilen Geräten

Das Auswerten von Genehmigungsprozessen auf einem mobilen Gerät erhöht die Effizienz und rationalisiert die Arbeit. Auf Genehmigungsprozesse können Sie direkt nach dem Erhalt einer Benachrichtigung antworten, und das ohne Computer für den Zugriff auf die IBM Marketing Operations-Benutzerschnittstelle.

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie eine E-Mail mit der Benachrichtigung erhalten, dass ein Anforderer Ihnen ein Element zur Genehmigung gesendet hat, können Sie auf Ihrem mobilen Gerät auf den Genehmigungsprozess zugreifen. Wenn Sie Ihre Genehmigungen häufig und schnell auf Ihrem mobilen Gerät kontrollieren möchten, können Sie auch die Seite mit dem Genehmigungsprozess mit einem Lesezeichen versehen.

Vorgehensweise

1. Verwenden Sie den Link in der E-Mail-Benachrichtigung und melden Sie sich auf Ihrem mobilen Gerät bei Marketing Operations an. Wenn Sie auf einem mobilen Gerät auf die Benachrichtigung zugreifen, werden Sie durch die URL in der Benachrichtigung automatisch zur mobilen Version geleitet.

   Anmerkung: Um diese Funktion zu verwenden, müssen Sie Genehmigungsalerts und Ihre E-Mail-Adresse in Marketing Operations konfigurieren.
2. Wählen Sie für jedes Genehmigungselement entweder **Genehmigen** oder **Verweigern** aus. Wenn Sie Anhänge anzeigen oder Markup hinzufügen müssen, sollten Sie das Genehmigungselement in der Marketing Operations-Benutzerschnittstelle anzeigen. Ein rotes "X" oder grünes Häkchen zeigt bei jedem Element Ihre Ablehnung oder Genehmigung an.
3. Optional: Geben Sie Kommentare als Erklärung für Ihre Antwort ein.
4. Wenn Sie sich bei jedem Genehmigungselement für **Genehmigen** oder **Verweigern** entschieden haben, wählen Sie **Vollständige Antwort veröffentlichen** aus.

Veröffentlichen der vollständigen Antwort

Klicken Sie auf **Vollständige Antwort veröffentlichen**, um einen Genehmigungsprozess mit mehreren Genehmigungselementen abzuschließen. Klicken Sie auf **Feedback veröffentlichen**, um einen Genehmigungsprozess ohne Genehmigungselemente abzuschließen. Nachdem Sie auf **Vollständige Antwort veröffentlichen** oder **Feedback veröffentlichen** geklickt haben, können Sie Ihre Antwort zum Genehmigungsprozess nicht mehr ändern.

Klicken Sie auf **Vollständige Antwort veröffentlichen**, wenn Sie alle Genehmigungselemente beantwortet haben. Es wird eine Bestätigungsseite angezeigt, in der Sie abschließende Kommentare hinzufügen können.

Beachten Sie Folgendes:

- Wenn der Genehmigungsbesitzer die Bereitstellung aller Elemente anfordert und Sie auf **Vollständige Antwort veröffentlichen** klicken, bevor Sie alle Elemente beantwortet haben, wird folgende Warnung angezeigt: "Bitte beantworten Sie alle Dokumente, bevor Sie den Prozess als abgeschlossen markieren."
- Wenn der Genehmigungsbesitzer nicht den Abschluss aller Elemente anfordert, müssen Sie mindestens auf ein Genehmigungselement antworten, sonst wird folgende Warnung ausgegeben: "Bitte beantworten Sie mindestens ein Dokument, bevor Sie den Prozess als abgeschlossen markieren."
- Sie können mehrmals auf ein Genehmigungselement antworten, bevor Sie die Antwort auf den gesamten Genehmigungsprozess abschließen. Sobald Sie jedoch auf **Abgeschlossene Antwort abschicken** klicken, um die Prüfung abzuschließen, können Sie die Genehmigung nicht erneut beantworten.

Nachdem Sie die Prüfung abgeschlossen haben, ändert sich der Link **Feedback abschicken** in **Antworten für Element anzeigen**. Dann können Sie nur noch die Elementantworten und den Genehmigungsverlauf anzeigen.

Ändern von Genehmigungsprozessen

Der Besitzer eines Genehmigungsprozesses kann einen Genehmigungsprozess nach dem Erstellen und sogar nach der Übergabe ändern. Der Besitzer kann neue Genehmigungselemente oder neue Genehmiger hinzufügen. Der Genehmigungsbesitzer kann auch Elemente und Genehmiger löschen oder vorhandene zu überprüfende Elemente aktualisieren.

Die Änderung einer Genehmigung ist mit der Erstellung vergleichbar. Als Besitzer können Sie den Genehmigungsprozess jederzeit ändern. Bei Genehmigungsprozessen mit mehreren Besitzern können alle Besitzer den Prozess jederzeit ändern.

Standardmäßig können Genehmiger die Informationen in der Genehmigung nicht ändern, Sie können nur auf die Genehmigung antworten. In manchen Fällen ermöglicht es die Sicherheitsrichtlinie den Genehmigern, den Genehmigungsprozess zu ändern.

Wenn Sie die Genehmigung geändert haben, entscheiden Sie, ob Sie den Genehmigungsprozess erneut an die Genehmiger übergeben. Wenn Sie eine bereits übergebene Genehmigung ändern, wird das Fenster **Genehmigungen** geöffnet und Sie werden aufgefordert, Kommentare hinzuzufügen und an neue und bereits vorhandene Genehmiger zu senden. Wenn ein Genehmiger, der die Genehmigung bereits bearbeitet hat, die Änderungen ebenfalls anschauen soll, aktivieren Sie für diesen Genehmiger das Kontrollkästchen **Erneute Genehmigung anfordern**. Wenn ein Genehmiger erneut genehmigen soll, erhöht das System die Genehmigungs-Rundennummer.

Abbrechen von Genehmigungsprozessen

Der Genehmigungsprozess kann jederzeit abgebrochen werden. Mit dem Abbruch des Genehmigungsprozesses wird die Genehmigung nicht gelöscht. Statt einen Genehmigungsprozess zu löschen, können Sie sich für den Abbruch entscheiden, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie Details aus dem Genehmigungsprozess zukünftig noch einmal benötigen.

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie den Genehmigungsprozess abbrechen, können Sie ihn nicht mehr zu einem späteren Zeitpunkt zur Prüfung übergeben. Antworten und Kommentare, die vor Ihrem Abbruch des Prozesses erfolgt sind, werden gespeichert. Die Genehmigung wird damit auf dem Status des Abbruchzeitpunkts "eingefroren".

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie den Genehmigungsprozess.
   a. Wählen Sie **Operationen** > **Genehmigungen** aus. Standardmäßig wird die Ansicht **Eigene aktive Genehmigungen** angezeigt.
   b. Wählen Sie **Alle Genehmigungen** aus, wenn der Genehmigungsprozess, den Sie abbrechen wollen, in dieser Ansicht nicht verfügbar ist.
2. Klicken Sie auf **Status ändern** und wählen Sie **Prüfung abbrechen** oder **Prüfung mit Kommentaren abbrechen** im Menü aus.
3. Optional: Wenn Sie **Prüfung mit Kommentaren abbrechen** auswählen, können Sie Kommentare hinzufügen, die Sie zur Genehmigung hinzufügen möchten. Sie können Gründe für den Abbruch der Prüfung eingeben. Klicken Sie auf **Weiter**.

Ergebnisse

In der Ansicht **Alle Genehmigungen** wird der Genehmigungsstatus als "Abgebrochen" angezeigt.

Wenn Sie eine Genehmigung, die mit einer Workflowaufgabe verknüpft ist, abbrechen, wird die Aufgabe auf der Registerkarte 'Workflow' durchgestrichen. Die Aufgabe und sämtliche weiteren Informationen dazu werden kursiv und durchgestri-

chen angezeigt. Außerdem wird in der Statusspalte ein 'x' angezeigt. Dies bedeutet, dass der Workflow übersprungen wurde.

Kopieren eines Genehmigungsprozesses

Sie können einen Genehmigungsprozess kopieren, um einen anderen Genehmigungsprozess zu erstellen, der dem vorhandenen Prozess ähnlich ist. Sie können eine Kopie des vorhandenen Genehmigungsprozesses erstellen und diese Kopie modifizieren. Der ursprüngliche Genehmigungsprozess bleibt dabei unverändert.

Informationen zu diesem Vorgang

Die folgenden Details werden kopiert.

- Liste der Genehmiger mit dem Hinweis, ob es sich um erforderliche oder optionale Genehmiger handelt
- Liste der Besitzer
- Das Thema, wobei vor dem Namen der ursprünglichen Genehmigung "Kopie von" angegeben wird
- Geplantes Enddatum
- Folge
- Beschreibung
- Zu genehmigende Elemente, außer Formulare

Die folgenden Elemente werden nicht kopiert.

- Anweisungen für einzelne Genehmiger werden nicht kopiert.
- Der Inhalt der Infotafel wird nicht kopiert.
- Informationen auf der Registerkarte „Analyse“ werden nicht kopiert.
- Die Kopie wird nicht mit Projektworkflows verknüpft, auch wenn die ursprüngliche Genehmigung verknüpft ist. Das heißt, dass beim Kopieren einer Genehmigung eine eigenständige Genehmigung entsteht.
- Verknüpfte Formulare werden nicht kopiert, da Formulare durch eigenständige Genehmigungen nicht unterstützt werden.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie den Genehmigungsprozess, den Sie kopieren wollen.
   a. Wählen Sie **Operationen** > **Genehmigungen** aus. Standardmäßig wird die Ansicht **Eigene aktive Genehmigungen** angezeigt.
   b. Wählen Sie **Alle Genehmigungen** aus, wenn der Genehmigungsprozess, den Sie kopieren wollen, in dieser Ansicht nicht verfügbar ist.
2. Klicken Sie auf das Symbol **Element kopieren** ( ).
3. Klicken Sie auf **OK**, wenn Sie von Marketing Operations aufgefordert werden, den Kopiervorgang zu bestätigen.

   Die Kopie des Genehmigungsprozesses wird geöffnet. Die Kopie heißt "Kopie von *Name der ursprünglichen Genehmigung*." Der Status der Kopie ist "Nicht gestartet".
4. Modifizieren Sie alle Informationen, die Sie in der Kopie ändern möchten, und klicken Sie anschließend auf **Änderungen speichern**.

   Die Kopie wird in der Ansicht **Alle Genehmigungen** angezeigt.

Löschen einer Genehmigung

Besitzer des Genehmigungsprozesses, können die Genehmigung jederzeit löschen.

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie eine Genehmigung löschen möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie **Operationen** > **Genehmigungen** aus.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den Genehmigungen, die Sie löschen möchten.
3. Wenn Sie von IBM Marketing Operations aufgefordert werden, den Löschvorgang zu bestätigen, klicken Sie auf das Symbol **Element löschen** ( ) und anschließend auf **OK**.

   Anmerkung: Sie können keine Genehmigung löschen, die mit einer Workflowaufgabe verknüpft ist.

Abschließen eines Genehmigungsprozesses

Wenn im Genehmigungsprozess das Flag **Automatischen Abschluss aktivieren** nicht aktiviert ist, kann nur der Besitzer den Status in **Beendet** ändern. Das Markieren von Genehmigungsprozessen als "Beendet" erleichtert die Verwaltung der Genehmigungsprozesse. Genehmigungsprozesse, deren Status **Beendet** ist, werden nur in der Ansicht **Alle Genehmigungen** angezeigt.

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn bei der Erstellung der Genehmigung nicht die Kennzeichnung **Automatischen Abschluss der Genehmigung zulassen** aktiviert wurde, kann der Besitzer der Genehmigung entscheiden, wann die Genehmigung abgeschlossen werden soll. Wenn der automatische Abschluss aktiviert ist, wird die Genehmigung automatisch als **Beendet** markiert, wenn der letzte erforderliche Genehmiger genehmigt hat.

Das Markieren des Genehmigungsprozesses als "Beendet" bedeutet, dass die Prüfung fertig gestellt ist. Beispielsweise bietet es sich in den folgenden Fällen an, eine Genehmigung als "Beendet" zu markieren:

- Nachdem alle Genehmiger geantwortet haben
- Nach Ablauf des **Geplanten Zieldatums**
- Nachdem alle Änderungsvorschläge eingearbeitet wurden

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie den Genehmigungsprozess, den Sie abschließen wollen.
   a. Klicken Sie auf **Operationen > Genehmigungen**. Standardmäßig wird die Ansicht **Eigene aktive Genehmigungen** angezeigt.
   b. Wählen Sie **Alle Genehmigungen** aus, wenn der Genehmigungsprozess, den Sie abschließen wollen, in dieser Ansicht nicht verfügbar ist.
2. Klicken Sie auf **Status ändern** und wählen Sie **Prüfung fertigstellen** im Menü aus.

3. Geben Sie einen Kommentar mit der Begründung für den Abschluss der Prüfung im Fenster **Genehmigungen** ein und klicken auf **Weiter**.

Ergebnisse

Der Status der Genehmigung ist nun **Beendet**, IBM Marketing Operations sendet eine Benachrichtigung, dass der Genehmigungsprozess fertig gestellt ist.

Stellen von Genehmigungsprozessen in die Warteschleife

Sie können einen zur Prüfung übergebenen Genehmigungsprozess in die Warteschleife stellen. Sie können einen Genehmigungsprozess in die Warteschleife stellen, um beispielsweise die Genehmigungselemente zu überarbeiten und eine erneute Genehmigung anzufordern. Es macht einen Unterschied, ob Sie eine Genehmigung in die Warteschleife stellen oder ob Sie die Prüfung eines Genehmigungsprozesses abbrechen, da Sie den Genehmigungsprozess ändern und die Prüfung fortsetzen können.

Informationen zu diesem Vorgang

Beachten Sie Folgendes, wenn Sie eine Genehmigung in die Warteschleife stellen:

- Die Genehmiger werden von IBM Marketing Operations benachrichtigt, dass der Genehmigungsprozess in die Warteschleife gestellt wurde.
- Genehmiger können den Genehmigungsprozess weder genehmigen noch ablehnen, während der Prozess zurückgestellt ist.
- Besitzer können den Genehmigungsprozess anzeigen und Genehmigungselemente kommentieren, während der Prozess zurückgestellt ist.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie den Genehmigungsprozess, den Sie zurückstellen wollen.
   a. Wählen Sie **Operationen** > **Genehmigungen** aus. Standardmäßig wird die Ansicht **Eigene aktive Genehmigungen** angezeigt.
   b. Wählen Sie **Alle Genehmigungen** aus, wenn der Genehmigungsprozess, den Sie in die Warteschleife stellen wollen, in dieser Ansicht nicht verfügbar ist.
2. Klicken Sie auf **Status ändern** und wählen Sie **Prüfung stoppen** oder **Prüfung mit Kommentaren stoppen** im Menü aus.
3. Optional: Wenn Sie **Prüfung mit Kommentaren stoppen** auswählen, geben Sie als Kommentar ein, warum die Überprüfung gestoppt werden soll, und klicken Sie auf **Weiter**.

Ergebnisse

Der Status des Genehmigungsprozesses ist nun **Zurückgestellt**. IBM Marketing Operations sendet eine Benachrichtigung an die Genehmiger, dass der Genehmigungsprozess in die Warteschleife gestellt wurde.

Reaktivieren von zurückgestellten Genehmigungsprozessen

Sie können einen zurückgestellten Genehmigungsprozess reaktivieren, um den Prüfprozess fortzusetzen.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie den Genehmigungsprozess, den Sie reaktivieren wollen.

a. Klicken Sie auf **Operationen > Genehmigungen**. Standardmäßig wird die Ansicht **Eigene aktive Genehmigungen** angezeigt.
b. Zurückgestellte Genehmigungsprozesse sind nicht aktiv und dementsprechend in dieser Ansicht nicht verfügbar. Wählen Sie **Alle Genehmigungen** aus.

2. Klicken Sie auf **Status ändern** und wählen Sie **Prüfung fortsetzen** aus.
3. Geben Sie Kommentare mit der Begründung für die Fortsetzung der Prüfung ein und klicken Sie auf **Genehmigungen anfordern**.

   Anmerkung: Wenn Sie von einem Genehmiger eine erneute Genehmigung anfordern, wird die Genehmigungs-Rundennummer automatisch erhöht.

Ergebnisse

Der Status des Genehmigungsprozesses ist nun **Wird ausgeführt**. IBM Marketing Operations sendet eine Benachrichtigung an die Genehmiger, dass der Genehmigungsprozess aktiv ist und beantwortet werden kann.

Erneutes Zuweisen von Teamgenehmigungen

Wenn Ihr Team als Genehmiger zugewiesen wurde, können Sie die Genehmigung akzeptieren oder sie jemand anderem in Ihrem Team neu zuweisen. Die Optionen für die Neuzuweisung hängen von der Konfiguration Ihres Teams ab.

Informationen zu diesem Vorgang

Ein Team kann als Genehmiger zugewiesen werden. Je nach Optionen für die Weiterleitung können Teammitglieder die Genehmigung direkt bearbeiten oder müssen warten, bis der Teammanager die Aufgabe zugewiesen hat.

- Wenn für das Team die Option **Manager können Genehmigungen an Mitglieder weiterleiten** ausgewählt ist, kann der Manager Mitgliedern Genehmigungen zuordnen.
- Wenn für das Team die Option **Mitglieder können dem Team zugewiesene Genehmigungen annehmen** aktiviert ist, können sich die Mitglieder die Genehmigungen selbst zuordnen. Eine Zuweisung durch den Manager ist nicht erforderlich.
- Wenn für das Team die Option **Mitglieder können dem Team zugewiesene Genehmigungen dem Team zurückgeben** aktiviert ist, können die Mitglieder Genehmigungen in die Warteschlange des Teams zurückgeben.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie **Marketing Operations** > **Operationen** > **Genehmigungen** aus.
2. Klicken Sie auf das Symbol **Aktionen**( ) und wählen Sie einen der folgenden Suchvorgänge aus.
   - **Alle Genehmigungen meines Teams**
   - **Alle nicht zugewiesenen Genehmigungen meines Teams**
3. Wählen Sie die zuzuordnende(n) Genehmigung(en) aus.
4. Klicken Sie auf das Symbol **Auswahl neu zuordnen** ( ).
5. Wählen Sie für jede ausgewählte Aufgabe ein Teammitglied im Feld **Zuweisen an** aus.

Anmerkung: Teammitglieder können sich selbst Aufgaben zuweisen oder die Aufgaben an das Team zurückgeben.

6. Wenn Sie alle Zuweisungen vorgenommen haben, klicken Sie auf **Zuweisungen speichern**, um die Änderungen zu speichern und zum Fenster **Genehmigungsliste** zurückzukehren.

Verknüpfen von Genehmigungsprozessen mit Workflowaufgaben

Genehmigungsprozesse können mit Workflowaufgaben verknüpft werden. Wenn ein Genehmigungsprozess mit einem Workflow verknüpft ist, wird durch die Bearbeitung des Genehmigungsprozesses auch die Workflowaufgabe geändert.

In den Genehmigungsansichten werden sowohl eigenständige Genehmigungen als auch Workflow-Genehmigungen angezeigt. Bearbeiten Sie eine Genehmigung, die mit einer Genehmigungsaufgabe im Workflow verknüpft ist, spiegelt sich Ihre Arbeit wie folgt in der Workflowaufgabe wider.

Tabelle 23. Ergebnisse der Bearbeitung einer Genehmigung in einer verknüpften Workflowaufgabe

Ihre Aktion	Änderungen an der verknüpften Workflowaufgabe
Abbrechen der Genehmigung	Der Status der Aufgabe ändert sich in **Abgebrochen**.
Ändern des Zieldatums	Das unter **Prognose/Tatsächliches Enddatum** angegebene Datum für die Aufgabe wird entsprechend angepasst.
Starten der Genehmigung	Der Status der Aufgabe ändert sich in **Aktiv** und das Datum unter **Prognose/Tatsächliches Startdatum** wird auf das aktuelle Datum gesetzt.
Anhalten der Genehmigung	Der Status der Aufgabe ändert sich in **Zurückgestellt**.
Abschließen der Genehmigung	Der Status der Aufgabe ändert sich in **Fertig gestellt** und das Datum unter **Tatsächliches Enddatum** wird auf das aktuelle Datum gesetzt.
Löschen der Genehmigung	Sie können eine verknüpfte Genehmigung nicht in der Genehmigung selbst löschen. Löschen Sie stattdessen die Zeile mit der Genehmigungsaufgabe aus dem Workflow.

Markup-Typen von Anhängen in IBM Marketing Operations

Sie können Markup-Tools verwenden, um Feedback direkt zu einem Anhang hinzuzufügen. IBM Marketing Operations verfügt über zwei verschiedene Methoden, um Anhänge zu kommentieren: systemeigene Marketing Operations-Markups und Adobe-Markups. Ihr Administrator hat sich bei der Installation für eine dieser Methoden entschieden.

IBM Marketing Operations-Benutzer können Anhänge für Pläne, Programme, Projekte und Marketingobjekte mit einer der beiden folgenden Methoden kommentieren.

- Marketing Operations kann ein PDF-Dokument in Adobe Acrobat öffnen. Benutzer können alle Acrobat-Markups zum Hinzufügen von Kommentaren verwenden und die Kommentare anschließend in Marketing Operations speichern.
- Marketing Operations kann so eingerichtet werden, dass systemeigene Markups verwendet werden, mit der Benutzer die folgenden Dateitypen kommentieren können.
  - PDF (jede Seite der PDF-Datei wird in eine Bilddatei zu Markups konvertiert)

- GIF
- JPG (nur RGB, nicht CMYK)
- PNG
- BMP
- HTML-Seiten und gehostete Websites

Bei der Installation wählt der Administrator aus, welcher Kommentierungstyp für die Anwendung aktiviert wird.

Beachten Sie bei beiden Kommentierungstypen folgendes Verhalten.

- Rufen Sie die Markups in IBM Marketing Operations auf, indem Sie auf den Link **Markups anzeigen/hinzufügen** für ein einzelnes Genehmigungselement klicken.
- In Marketing Operations werden Kommentare mit dem Namen des Verfassers versehen. Es besteht die Möglichkeit, alle Anmerkungen anzuzeigen oder die Kommentare nach Personen zu filtern.

Systemeigene Markups für Websites

Sie können eine ganze Website zur Prüfung hochladen. Es gelten jedoch die folgenden Einschränkungen:

- Die systemeigenen IBM Markups unterstützen keine Markups von Websites, die Flash beinhalten oder ausschließlich mit Flash erstellt wurden.
- Seiten, die eine serverseitige Bearbeitung erfordern, z. B. CGI, ASP, ASPX oder CFM, funktionieren im Markup-Tool nicht richtig.
- Websites mit Frames werden nicht unterstützt.

Anstatt HTML-Dateien hochzuladen, sollten Sie eine URL zur Verknüpfung mit der extern gehosteten Website in Betracht ziehen.

Kommentieren von Anhängen

Benutzer mit der Berechtigung zum Anzeigen einer Genehmigung können an die Genehmigung angehängte Elemente kommentieren.

Vorbereitende Schritte

Bei der Installation wird IBM Marketing Operations entweder zur Verwendung der Markups von Adobe Acrobat oder zur Verwendung der integrierten Marketing Operations-Markups konfiguriert.

Informationen zu diesem Vorgang

Beachten Sie die folgenden Einschränkungen.

- Markups können nur bei der neuesten bzw. letzten Version des Genehmigungselements eingesetzt werden.
- Sie können nur Elemente für eine Genehmigung mit dem Status "Wird ausgeführt" oder "Zurückgestellt" kommentieren.

Vorgehensweise

1. Navigieren Sie zu der Genehmigung, die das Element, das Sie bearbeiten möchten, enthält.

2. Klicken Sie neben dem Element, das Sie mit Kommentaren versehen möchten, auf **Markups anzeigen/hinzufügen**.

   Anmerkung: Wenn der Link nicht aktiv ist, hat der Besitzer der Genehmigung festgelegt, dass keine Kommentare für das Element vorgenommen werden können.
   Das Dokument wird in einem Browser geöffnet.
3. Kommentieren Sie das Element, verwenden Sie dazu entweder die Markups von Adobe Acrobat oder die integrierten Markups von Marketing Operations (je nach Installation).
   - Wenn das System die Markups von Adobe Acrobat verwendet, können nur PDF-Dateien kommentiert werden. Fügen Sie mithilfe der Acrobat-Symbolleiste für Kommentare Ihre Markups und Kommentare zur PDF hinzu. Sobald Sie mit Ihren Markups fertig sind, klicken Sie auf **Kommentare senden**.
   - Nutzen Sie das integrierte Markup-Tool von Marketing Operations, können Sie die Symbole und Steuerelemente dieser Funktion verwenden. Alle Symbole bieten Hilfe bei Berührung mit Mauscursor. Inaktive Steuerelemente sind ausgegraut und können nicht ausgewählt werden.
4. Schließen Sie das Fenster mit dem kommentierten Element.

Ergebnisse

Alle Mitglieder können die Kommentare im Element anzeigen, indem sie das Containerobjekt öffnen und auf **Markups anzeigen/hinzufügen** klicken. Auf diese Weise werden der Datei von den Teammitgliedern weitere Kommentare hinzugefügt. Wenn Sie die ursprüngliche Datei ohne Markups anzeigen möchten, klicken Sie auf den Link mit dem Namen des angehängten Elements statt auf "Markups anzeigen/hinzufügen".

Verwenden von Adobe Acrobat-Markups in IBM Marketing Operations

Adobe Acrobat-Markups sind eine Möglichkeit, Anhänge zu kommentieren.

Um Adobe Acrobat-Markups effizient verwenden zu können, müssen Sie oder der IBM Marketing Operations-Administrator die folgenden Konfigurationen ausführen.

- Wenn Sie Internet Explorer verwenden, um auf IBM Marketing Operations zuzugreifen, müssen Sie die Internet Explorer-Einstellungen so festlegen, dass PDF-Dateien im Browser angezeigt werden.
- Wenn Sie den Safari-Browser auf einem Macintosh verwenden, sind zusätzliche Konfigurationsschritte erforderlich, um auf IBM Marketing Operations zuzugreifen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Verwenden der Adobe-Markups auf dem Apple Macintosh" auf Seite 143.

Aufgrund von Einschränkungen in der Adobe Acrobat-API können Sie keine Audiokommentare aufzeichnen und keine Dateien als Kommentare anhängen, wenn Sie mit Adobe Acrobat Markup-Formatierungen für Anhänge in Marketing Operations einfügen.

Anmerkung: Bei Adobe Acrobat-Markups in Marketing Operations wird Google Chrome nicht unterstützt.

Verwenden der Adobe-Markups auf dem Apple Macintosh

Bei der Verwendung von Adobe-Markups in IBM Marketing Operations müssen beim Macintosh-Betriebssystem besondere Bedingungen beachtet werden.

Benutzer, die im Safari-Browser des Macintosh-Betriebssystems bei Marketing Operations Adobe Acrobat-Markups verwenden, müssen Folgendes beachten.

- Sie müssen mit Adobe Acrobat Standard bzw. Professional 11 arbeiten.
- Sie müssen Acrobat wie folgt konfigurieren, dabei muss Acrobat selbst und nicht über den Browser geöffnet sein.
  - Navigieren Sie zu **Acrobat** > **Einstellungen** > **Internet** und wählen Sie die Option für die Standardanzeige im Lesemodus ab.
  - Installieren Sie die neueste Version von Safari und entfernen Sie die alte Safari-Version vollständig. Sobald die Installation abgeschlossen ist, starten Sie Safari. Navigieren Sie dann zu **Safari** > **Einstellungen** > **Sicherheit** und klicken Sie auf **Website-Einstellungen** für Internet-Plug-Ins. Wählen Sie in der Dropdown-Liste für das Verhalten beim Besuch anderer Websites die Option **Immer erlauben** aus. Klicken Sie auf **Fertig**. Dadurch wird Adobe Reader für Websites erlaubt.
  - Navigieren Sie zu "**Sicherheit**" und inaktivieren Sie **Popup-Fenster blockieren**.
- IBM Marketing Operations kennzeichnet Kommentare mit dem Macintosh-Anmeldenamen des Genehmigers, der sich vom Benutzernamen in Marketing Operations unterscheiden kann.
- Wenn Sie Notizen, Anmerkungen oder andere Acrobat-Markup-Funktionen mit Texteingabe verwenden, müssen Sie, nachdem Sie eine Seite des Genehmigungselements kommentiert haben, außerhalb des Textfeldes (beispielsweise außerhalb des Notiz-Textfeldes) klicken, bevor Sie auf **Kommentar senden** klicken. Ansonsten wird der Kommentartext nicht gesendet und das Feld ist leer, wenn andere Benutzer es in Acrobat öffnen.
- Das Stempeltool zeigt immer den Namen des Benutzers an, der den Kommentar anzeigt, nicht den Namen des Benutzers, der den Kommentar verfasst hat.
- Bei jedem Öffnen einer PDF-Datei wird ein leeres Safari-Fenster geöffnet.
- Wenn Sie in Marketing Operations die Markups im Safari-Browser verwenden, werden temporäre Internetdateien auf dem Macintosh-Desktop gespeichert.

Gehen Sie wie folgt vor, wenn die PDF-Datei in einem Acrobat-Bildschirm angezeigt werden soll:

- Klicken Sie zum Öffnen des aktuellen Dokuments in einem Acrobat-Bildschirm mit der rechten Maustaste auf die PDF-Datei (wenn Sie mit einer Maus mit einer Taste arbeiten, halten Sie beim Klicken die **STRG**-Taste gedrückt) und wählen Sie **Öffnen mit Acrobat 11 Professional** aus.
- Wenn PDF-Dateien immer in einem Acrobat-Bildschirm geöffnet werden sollen, geben Sie in Terminal folgenden Befehl ein:

  ```
  $> defaults write com.apple.Safari WebKitOmitPDFSupport-bool YES
  ```

Systemeigene IBM Marketing Operations-Markups

Verwenden Sie systemeigene IBM Marketing Operations-Markups, um Anhänge zu kommentieren.

Das systemeigene Markup-Tool von IBM Marketing Operations verwendet folgende Symbole und Steuerelemente. Alle Symbole verfügen über Hilfetexte bei Berührung mit dem Mauscursor.

Anmerkung: Falls ein anderer Benutzer ein Dokument gleichzeitig mit Ihnen kommentiert, aktualisieren Sie die Browser-Seite, um dessen Kommentare anzuzeigen.

Menüleiste

Diese Tabelle beschreibt die Elemente in der Menüleiste.

Tabelle 24. Symbole und Steuerelemente für die IBM Markup-Tools

Symbol	Beschreibung
	Klicken Sie auf **Notiz hinzufügen** und ziehen Sie an die gewünschte Stelle auf der Seite, um Feedback bereitzustellen. Nach dem Speichern kann eine Notiz nicht mehr verschoben werden. Jede Notiz befindet sich an einer bestimmten Position, die für den Kontext des Feedbacks und Antworten darauf wichtig ist. Sie können eine Datei an eine Notiz anhängen. Verwenden Sie die Aktions-Links in der Notiz, um die Notiz zu beantworten, zu aktualisieren oder zu löschen.
	Klicken Sie auf **Kritzelei hinzufügen**. Mit diesem Tool können Sie frei, eine gerade Linie oder einen Pfeil auf der Seite zeichnen. Außerdem können Sie Quadrate und Ellipsen hinzufügen, die ausgefüllt oder nicht ausgefüllt sein können. Sie können für alle diese Optionen eine Farbe auswählen.
	Klicken Sie auf **Vergrößern**, um die Ansicht zu vergrößern.
	Klicken Sie auf **Verkleinern**, um die Ansicht zu verkleinern.
	Klicken Sie auf **Größenverstellung zurücksetzen**, um die Seitengröße auf die Originalanzeige zurückzusetzen.
	Klicken Sie auf **Original herunterladen**, um eine Kopie des Originalanhangs anzufordern, die Sie auf dem lokalen Computer speichern können.
	Klicken Sie auf **Kommentieren**, um Kommentare ein- oder auszublenden.
	Klicken Sie auf **Hilfe**, um sich Tipps zur Verwendung dieses Markup-Tools anzuzeigen.
	Klicken Sie auf **Kommentierungsfenster schließen**, um das Markup-Tool zu schließen.

Anmerkungsliste

Diese Tabelle zeigt die Elemente, die in der Anmerkungsliste verfügbar sind. Sie können nach jeder beliebigen Spalte sortieren, indem Sie auf ihre Überschrift klicken.

Tabelle 25. Spalten in der Anmerkungsliste

Element	Beschreibung
Seitenfilter	Stellt Optionen zur Anzeige von Anmerkungen nur für die aktuelle Seite oder für alle Seiten bereit. Wenn Sie **Alle Seiten** verwenden, können Sie in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge sortieren, indem Sie auf die Überschrift der Spalte **Quelle** klicken.

Tabelle 25. Spalten in der Anmerkungsliste (Forts.)

Element	Beschreibung
Anmerkungsfilter	Stellt Optionen zur Anzeige aller Anmerkungen, nur aktiver Anmerkungen oder nur archivierter Anmerkungen bereit.
Autorenfilter	Stellt Optionen zur Anzeige von Anmerkungen von allen Autoren oder nur von einem ausgewählten Autor bereit. Wenn Sie **Beliebiger Autor** verwenden, können Sie in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge sortieren, indem Sie auf die Überschrift der Spalte **Autor** klicken.
Aktionsspalte	Stellt folgende Optionen bereit: • Klicken Sie auf **Antwortdialogfeld anzeigen**, um auf den Kommentar zu antworten. Ihre Antwort kann eine Überschrift, einen Hauptteil und einen Anhang enthalten. • Klicken Sie auf **Aktualisieren**, um den Kommentar zu bearbeiten. Sie können den Kommentar archivieren, den Text in der Überschrift und im Hauptteil ändern sowie einen Anhang hinzufügen. • Klicken Sie auf **Löschen**, um den Kommentar zu löschen. Wenn Sie sich die Anmerkungen für alle Seiten anzeigen lassen, enthält diese Spalte eine Option zur Anzeige von Kommentaren, die auf anderen Seiten gefunden wurden. Klicken Sie auf diese Option, um den betreffenden Kommentar im Kontext anzuzeigen, indem Sie die Ansicht der entsprechenden Seite öffnen.
Spalte Erstellungsdatum	Zeigt das Datum an, an dem der Kommentar hinzugefügt wurde.
Autorenspalte	Zeigt den Autor des Kommentars an.
Titel	Zeigt den Titel des Kommentars an.
Anhänge	Stellt Links zu Anhängen des Kommentars bereit.
Archiviert	Wenn diese Spalte ein Häkchen enthält, wurde der Kommentar archiviert.

Kapitel 8. Personen und Teams

In IBM Marketing Operations können Sie Teams oder einzelnen Benutzern Aufgaben zuweisen.

Sie können Personen oder Teams Arbeitseinheiten zuordnen. Zuweisungen erfolgen vorrangig über die Registerkarte "Personen" für ein Projekt. Bei der Bearbeitung der Registerkarte "Workflow" können Sie außerdem Mitarbeiter, Teams und Rollen hinzufügen und zuordnen.

Anmerkung: Möglicherweise wird Ihnen nur ein Subset der verfügbaren Personen und Teams angezeigt. Ihr Unternehmen kann die Ansicht verfügbarer Ressourcen beschränken.

Registerkarte "Personen"

Jedes Projekt umfasst eine Registerkarte mit der Bezeichnung Personen.

In dieser Anzeige können Sie folgende Aktivitäten ausführen:

- Verwalten der Mitglieder eines Projekts.
- Bearbeiten der Zugriffsebene für ein Mitglied.
- Ersetzen einer Person in einer Rolle, wenn ein Teammitglied nicht mehr verfügbar ist.
- Hinzufügen oder Entfernen einer Rolle.
- Überwachen der nicht im Büro anwesenden Teammitglieder oder Anfragenempfänger, ihrer Stellvertreter und der Starttermine. (Wird nur für Eigentümer von Projekten oder Anfragen angezeigt).

Eine Vorlage für ein Projekt kann Informationen zu den funktionalen Rollen für das Projekt enthalten. Eine Vorlage kann die zum Zuweisen von Personen oder Teams zu Arbeitseinheiten erforderliche Arbeit im Projekt reduzieren.

Verwaltung von Projektmitgliedern

Sie verwalten Projektmitglieder auf der Registerkarte "Personen". Sie können beispielsweise Teams und Sicherheitsberechtigungen verwalten.

Auf der Registerkarte "Personen" können Sie folgende Aktionen ausführen.

- Teammitglieder einem Projekt hinzufügen.
- Teammitglieder aus einem Projekt entfernen.
- Rolle eines Mitglieds ändern.
- Rollen hinzufügen und entfernen.

  Anmerkung: Eine Rolle muss im Projekt vorhanden sein, bevor Sie sie einem Teammitglied zuordnen können.
- Liste mit Teammitgliedern oder Anfragenempfängern, die nicht im Büro sind, ihren Stellvertretern und den Anfangsdaten der Vertretung überprüfen. (Wird nur für Eigentümer von Projekten oder Anfragen angezeigt).

© Copyright IBM Corp. 2002, 2017

Auf der Registerkarte "Personen" werden die folgenden Sicherheitsberechtigungen gesteuert.

- **Registerkarte "Personen" anzeigen**.
- **Teammitglieder, Rollen und Zugriffsebenen bearbeiten**.
- **Aufgabe nach Rolle zuordnen**. Benutzer mit dieser Berechtigung können darüber hinaus auf die Dialogfelder "Aufgabe nach Rolle zuordnen" und "Suchen/Ersetzen" zugreifen.

Anmerkung: Benutzer mit den Berechtigungen **Registerkarte "Personen" anzeigen** und **Teammitglieder, Rollen und Zugriffsebenen bearbeiten** können Mitglieder und Mitgliederrollen auf Tabellenblättern automatisch hinzufügen, ohne sie vorher zur Registerkarte "Personen" hinzufügen zu müssen.

Hinweise zur Verwaltung von Projektmitgliedern

- Wenn keine Rolle für das Projekt aufgeführt wird, können Sie (oder ein Administrator mit entsprechender Berechtigung) sie unter **Einstellung > Marketing Operations-Einstellungen > Listendefinitionen > Rollen** erstellen.
- Wenn Sie Mitglieder bearbeiten, wird die Liste mit Personen im Bereich "Ordner" des Dialogfelds "Teammitglieder auswählen" aus IBM Marketing Platform gefüllt. Diese Liste ist entsprechend Ihrer Rolle und Ihren Berechtigungen eingeschränkt. Einzelheiten hierzu erfahren Sie von Ihrem IBM Marketing Operations-Administrator bzw. im *IBM Marketing Platform-Administratorhandbuch*.

  Die Liste der Teams im Dialogfeld "Teammitglieder auswählen" basiert auf den Teams, die in Marketing Operations definiert wurden. Genau wie die Liste der Personen kann auch die Liste der Teams basierend auf Ihrer Rolle und Ihren Berechtigungen eingeschränkt sein.
- Die E-Mail-Adresse wird einem Teammitglied nur dann angezeigt, wenn diese Information in Marketing Platform zur Verfügung steht.
- Sie können Projektmitglieder (oder Rollen), denen Aufgaben zugewiesen wurden, nicht entfernen. Sie müssen sie aus allen zukünftigen Workflowaufgaben entfernen, bevor Sie sie aus dem Projekt entfernen können.
- In der Spalte Projektmitglieder werden Teams kursiv und mit dem Symbol dargestellt. Einzelpersonen sind in fetter Schriftart dargestellt und durch das vorangestellte Symbol gekennzeichnet.

Verwalten der Mitglieder von Projekten

Auf der Registerkarte **Personen** des Projekts können Sie Teammitglieder verwalten.

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie die Mitglieder von Projekten verwalten möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus.

Vorgehensweise

1. Klicken Sie auf das Symbol **Einstellungen für Mitglied/Rolle bearbeiten** ( ).

   Das Dialogfeld **Teammitglieder auswählen** wird angezeigt.
2. Nutzen Sie beliebige der folgenden Optionen:
   - Um eine Person oder ein Team zum Projekt hinzuzufügen, wählen Sie den Namen im linken Bereich des Dialogfelds aus. Klicken Sie dann auf **>>**.

- Um eine Person oder ein Team zu löschen, wählen Sie den Namen im Listenfeld **Teammitglieder auswählen** aus und klicken Sie auf **<<**.
- Um die Rolle für eine Person oder ein Team zu ändern, wählen Sie den Namen aus dem Listenfeld **Teammitglieder auswählen** aus und verwenden Sie dann die **Aufwärts**- und **Abwärts**-Bedienelemente, um sie in die erforderliche Rolle zu verschieben.

  Anmerkung: Sie können keinen Benutzer bzw. kein Team entfernen, dem eine Aufgabe zugewiesen wurde.

3. Klicken Sie auf **Änderungen speichern**.

   Das Dialogfeld **Teammitglieder auswählen** wird geschlossen. Die Registerkarte **Personen** wird aktiv.

Ergebnisse

Die vorgenommenen Änderungen werden in der Liste der Personen und Rollen angezeigt. Wenn Sie beispielsweise einen kreativen Leiter hinzugefügt haben, würde das Fenster in etwa folgende Zeile enthalten:

```
Mitglied/Zugriffsebene        Rolle             E-Mail-Adresse
P Picasso (Teilnehmer)    Kreativer Leiter    ppicasso@mycompany.com
```

Teams verwalten

Auf der Seite **Eigene Teams** können Sie Teams verwalten.

Wenn Sie **Operationen** > **Teams** auswählen, wird die Seite **Eigene Teams** geöffnet. Auf der Seite **Eigene Teams** können Sie folgende Aufgaben ausführen:

- Erstellen und Entfernen von Teams
- Zuweisen von Mitgliedern und Managern
- Festlegen des Modells zur Weiterleitung der Arbeit
- Aktivieren und Inaktivieren von Teams

Diese Personengruppen sind für alle Vorlagen und Objektinstanzen verfügbar. Projektmanager können Aufgaben neben einzelnen Mitgliedern auch Teams zuordnen.

Beachten Sie, dass Sie immer mit Einzelpersonen oder mit Teams arbeiten bzw. diesen etwas zuordnen können. So können Sie beispielsweise das Verfahren „Zuweisen von Personen zu Rollen" auf Seite 163 verwenden, um Einzelpersonen oder Teams Rollen zuzuweisen.

Teamalerts:

IBM Marketing Operations sendet Alerts zu teambezogenen Ereignissen auf die gleiche Art und Weise wie Alerts an Einzelpersonen.

Die Alerts für Teams weisen folgendes Verhalten auf.

- Bei Aufgaben, die einem Team zugewiesen wurden, erhalten alle Teammitglieder und Manager den Alert.
- Nachdem eine Aufgabe einem Teammitglied zugewiesen wurde, erhalten nur das Mitglied und die Manager den Alert.

Bei den folgenden Ereignissen erhält nur das vom Ereignis betroffene Teammitglied den Alert.

- Ein Mitglied wird zum Team hinzugefügt.

- Ein Mitglied wird aus dem Team entfernt.
- Eine Teamaufgabe wird einem Teammitglied zugewiesen.
- Eine einem Benutzer zugewiesene Teamaufgabe wird wieder auf das Team oder ein anderes Mitglied übertragen.

Seite "Teamübersicht":

Wenn Sie zum ersten Mal ein Team aufrufen, wird zunächst seine Übersichtsseite angezeigt. Auf der Seite "Teamübersicht" werden Basisinformationen zum Team angezeigt.

Tabelle 26. Felder auf der Seite "Teamübersicht"

Feld	Beschreibung
Name	Enthält den Namen des Teams. Dieser Name wird auf der Listenseite "Teams" sowie bei der Auswahl von Projektmitgliedern oder Prüfern angezeigt. **Anmerkung:** Dieses Feld muss ausgefüllt werden.
Beschreibung	Enthält eine Kurzbeschreibung für das Team.
Qualifikations-profile	Zeigt eine Liste der Fähigkeiten des Teams an. Fügen Sie hier Begriffe hinzu, die Teams treffend beschreiben. Sie können beispielsweise "Adobe Photoshop" als Fähigkeit eingeben, damit jeder, der das Team anzeigt, weiß, dass mindestens eine Person in diesem Team über diese Fähigkeit verfügt.
Empfohlene Sicherheitsrichtlinien	Zeigt die für das Team geltenden Sicherheitsrichtlinien. **Anmerkung:** Dieses Feld muss ausgefüllt werden.
Weiterleitungs-modelle	Aktivieren Sie beliebig viele Kontrollkästchen für Arbeitsweiterleitungsoptionen.
Mitglieder und Manager	Zeigt die Manager und Mitglieder des Teams. Verwenden Sie die Bildlaufleiste, um die gesamte Liste anzuzeigen.

Im Fenster "Teamübersicht" können Sie die folgenden Aktionen ausführen:

Tabelle 27. Verfügbare Aktionen auf der Seite "Teamübersicht"

Aktion	Details
Team bearbeiten	Die Attribute für das Team und die Mitglieder bearbeiten Sie, indem Sie auf das Symbol **Bearbeiten** ( ) klicken.
Alertabonnements ändern	Klicken Sie auf **Verwalten** ( ) und wählen Sie **Alertregeln festlegen** aus, um die Art und Weise zu ändern, in der Teammitglieder und -manager über Aufgabenzuweisungen benachrichtigt werden.
Team löschen	Klicken Sie zum Entfernen des Teams auf **Dieses Element löschen** ( ).
Team kopieren	Klicken Sie auf **Verwalten** ( ) und wählen Sie die Option **Ein dupliziertes Team erstellen** aus, um eine Kopie des Teams zu erstellen. Das System öffnet die Übersichtsseite des neuen Teams im Bearbeitungsmodus. Anschließend können Sie durch die Änderung des kopierten Teams ein ähnliches Team bilden.

Tabelle 27. Verfügbare Aktionen auf der Seite "Teamübersicht" (Forts.)

Aktion	Details
Team hinzufügen	Klicken Sie auf **Aktionen** ( ) und wählen Sie die Option **Team hinzufügen** aus, um ein Team hinzuzufügen.
Zurück zur Listenseite "Teams" springen	Klicken Sie im Hauptlink auf **Alle Teams** oder **Eigene Teams**. Abhängig davon, wie Sie zur aktuellen Übersichtsseite navigiert sind, werden beide oder einer dieser Links angezeigt. Sie können auch auf das Symbol **Aktion** ( ) klicken und die Option **Alle Teams** oder **Eigene Teams** auswählen.
Teamdetails drucken	Klicken Sie auf **Drucken** ( ), um die Teamdetails zu drucken.

Hinzufügen und Bearbeiten von Teams:

Wenn Sie über die entsprechenden Berechtigungen verfügen, können Sie Teams als Personaländerungen hinzufügen oder bearbeiten.

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie Teams hinzufügen oder bearbeiten möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie **Operationen** > **Teams** aus.
2. Wählen Sie auf der Listenseite "Teams" eine der folgenden Optionen.
   - Wenn Sie ein Team erstellen möchten, klicken Sie auf **Team hinzufügen** ( ).
   - Zum Bearbeiten eines vorhandenen Teams klicken Sie darauf, um die zugehörige Übersichtsseite anzuzeigen. Klicken Sie anschließend auf **Bearbeiten** ( ).
3. Füllen Sie die Felder auf der Seite **Teamübersicht** aus.
4. Klicken Sie auf **Änderungen speichern**.

Bearbeiten von Teammitgliedern:

Sie können Teammitglieder und Manager beim Erstellen eines Teams festlegen. Darüber hinaus können Sie die Mitglieder eines Teams jederzeit bearbeiten, solange das Team besteht. Sie verwalten die Teammitglieder sowohl mit IBM Marketing Operations als auch mit IBM Marketing Platform.

Vorbereitende Schritte

Wenn die Personen, die Sie zu einem Team hinzufügen möchten, im Dialogfeld „Teammitglieder und Rollen auswählen“ nicht angezeigt werden, müssen Sie sie in IBM Marketing Platform als IBM Marketing Operations-Benutzer hinzufügen.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie **Operationen** > **Teams** aus.

2. Klicken Sie auf der Listenseite **Teams** auf das zu bearbeitende Team. Um ein Team zu bearbeiten, das hier nicht aufgeführt ist, klicken Sie auf **Alle Teams**. Daraufhin werden alle verfügbaren Teams angezeigt. Ist das gewünschte Team immer noch nicht zu sehen, verfügen Sie möglicherweise nicht über die entsprechenden Berechtigungen zur Anzeige des Teams.
3. Klicken Sie auf der Seite **Teamübersicht** auf das Symbol **Bearbeiten** ( ).
4. Klicken Sie auf **Manager und Mitglieder hinzufügen/entfernen**.
5. Verschieben Sie auf der Seite **Teammitglieder und Rollen auswählen** Personen in das Team bzw. entfernen Sie sie aus dem Team.

Optionen für die Weiterleitung von Aufgaben:

Beim Bearbeiten eines Teams können Sie auswählen, wie Aufgaben, Genehmigungen und Projektanfragen für dieses Team weitergeleitet werden sollen. Sie können den Teams und Teammitgliedern mehrere unterschiedliche Optionen für die Weiterleitung von Aufgaben zuweisen.

Auf der Seite **Teamübersicht** können Sie im Abschnitt **Aufgabenweiterleitungsmodell** folgende Optionen auswählen:

- **Manager können Aufgaben an Mitglieder weiterleiten**

  Dem Team zugewiesene Aufgaben werden auf der Aufgabenseite des Teammanagers angezeigt. Der Manager kann diese Aufgaben dann Teammitgliedern zuordnen.
- **Mitglieder können dem Team zugewiesene Aufgaben annehmen**

  Dem Team zugewiesene Aufgaben werden auf der Seite **Eigene Aufgaben** jedes Teammitglieds angezeigt. Teammitglieder können sich dann selbst eine Aufgabe aus der Liste zuweisen.
- **Mitglieder können dem Team zugewiesene Aufgaben an das Team zurückgeben**

  Mitglieder können dem Team ihre Aufgaben zurückgeben.

Beim Einrichten eines Teams müssen Sie mindestens eine der Optionen **Manager können Aufgaben an Mitglieder weiterleiten** und **Mitglieder können dem Team zugewiesene Aufgaben annehmen** auswählen.

Anmerkung: Zum Anzeigen von Teamaufgaben müssen Sie entweder den Filter "Alle Aufgaben des eigenen Teams" oder den Filter "Alle nicht zugewiesenen Aufgaben des eigenen Teams" von der Listenseite **Aufgaben** anwenden.

Die Aufgabenweiterleitungsoptionen funktionieren unabhängig voneinander. Sie können daher für das Team eine beliebige Kombination auswählen. Sie möchten beispielsweise, dass der Manager Mitgliedern Aufgaben zuordnen kann und Mitglieder zugewiesene Aufgaben wieder in die Warteschlange der nicht zugewiesenen Aufgaben stellen können. Dafür müssen Sie sowohl **Manager können Aufgaben an Mitglieder weiterleiten** als auch **Mitglieder können dem Team zugewiesene Aufgaben an das Team zurückgeben** auswählen. Wenn Sie möchten, dass der Manager den Mitgliedern zwar Aufgaben zuordnen kann, aber nicht, dass die Mitglieder zugewiesene Aufgaben wieder in die Warteschlange der nicht zugewiesenen Aufgaben stellen können, wählen Sie nur **Manager können Aufgaben an Mitglieder weiterleiten** aus.

Optionen für die Weiterleitung von Genehmigungen:

IBM Marketing Operations bietet für Aufgabengenehmigungen und eigenständige Genehmigungen dieselben Weiterleitungsoptionen wie für Standardaufgaben. Bei Standardaufgaben kann für ein Team jede beliebige Kombination aus Weiterleitungsoptionen für Genehmigungsaufgaben festgelegt werden.

Auf der Seite **Teamübersicht** können Sie im Abschnitt **Genehmigungsweiterleitungsmodell** folgende Optionen auswählen:

- **Manager können Genehmigungen an Mitglieder weiterleiten**

  Der Manager kann diese Freigabeaufgaben dann Teammitgliedern zuordnen.
- **Mitglieder können dem Team zugewiesene Genehmigungen in Besitz nehmen**

  Teammitglieder können dann Besitzer dieser Freigabeaufgaben werden.
- **Mitglieder können dem Team zugewiesene Genehmigungen dem Team zurückgeben**

  Mitglieder können dem Team ihre Freigabeaufgaben zurückgeben.

Beim Einrichten eines Teams müssen Sie mindestens eine der Optionen **Manager können Genehmigungen an Mitglieder weiterleiten** und **Mitglieder können dem Team zugewiesene Genehmigungen in Besitz nehmen** wählen.

Optionen für die Weiterleitung von Anfragen:

IBM Marketing Operations bietet für Projektanfragen ähnliche Weiterleitungsoptionen wie für Aufgaben.

Auf der Seite **Teamübersicht** müssen Sie im Abschnitt **Projektanfragenweiterleitungsmodell** mindestens eine der folgenden Optionen auswählen:

- **Manager können Projektanfragen an Mitglieder weiterleiten**

  Der Manager kann diese Anfragen Teammitgliedern zuordnen.
- **Mitglieder können dem Team zugewiesene Projektanfragen vom Team annehmen.**

  Teammitglieder können die Anfragen übernehmen.
- **Mitglieder können dem Team zugewiesene Projektanfragen dem Team zurückgeben.**

  Mitglieder können zuvor angenommene Anfragen zurückgeben.

Virtuelle Projektteilnehmer:

Ein virtueller Projektteilnehmer kann bei einem Projekt Unterstützung leisten, wenn der Benutzer zwar Mitglied eines am Projekt arbeitenden Teams, jedoch kein Projektteilnehmer ist. Der virtuelle Benutzer kann die dem Team zugewiesenen Aufgaben anzeigen und es können ihm Aufgaben zugewiesen werden. Darüber hinaus kann ein virtueller Benutzer das Projekt und alle seine Aufgaben anzeigen.

Informationen zu diesem Vorgang

Stellen Sie sich das folgende Szenario vor:

- Don ist Mitglied des Teams "Großkunden".
- Für dieses Team wurde die Option **Mitglieder können dem Team zugewiesene Aufgaben annehmen** ausgewählt.

- Das Team "Großkunden" wurde in der Spalte "Mitglieder" der Workflowaufgabe "Hand-outs – Design" des Projekts "Messe Herbst 2016" zugewiesen.
- Don ist kein Projektmitglied für das Projekt "Messe Herbst 2016".

Obwohl Don kein Mitglied des Projekts "Messe Herbst 2016" ist, kann er die Aufgabe "Hand-outs – Design" anzeigen und aktualisieren. Don kann die Seite **Alle Aufgaben des eigenen Teams** aufrufen und die Aufgabe "Handouts - Design" auswählen. In diesem Fall ist Don ein "virtueller Teilnehmer" des Projekts "Messe Herbst 2016" und kann alle Projekt- und Aufgabeninformationen dazu anzeigen.

Zuweisen von Teamaufgaben:

Bei manchen Teams können Manager den Teammitgliedern Aufgaben zuweisen. Bei anderen Teams können sich die Mitglieder selbst Aufgaben aus der Warteschlange zuweisen.

Informationen zu diesem Vorgang

Abhängig von den folgenden Arbeitsweiterleitungsoptionen können Teammanager Aufgaben Teammitgliedern zuordnen oder Mitglieder können selbst Aufgaben aus der Warteschlange holen.

- Wenn für das Team die Option **Manager können Aufgaben an Mitglieder weiterleiten** ausgewählt ist, können Teammanager Mitgliedern Aufgaben zuordnen.
- Wenn für das Team die Option **Mitglieder können dem Team zugewiesene Aufgaben annehmen** ausgewählt ist, können sich Teammitglieder selbst nicht zugewiesene Aufgaben zuteilen.
- Wenn für das Team die Option **Mitglieder können dem Team zugewiesene Aufgaben an das Team zurückgeben** ausgewählt ist, können Teammitglieder ihnen zugewiesene Aufgaben an den Pool nicht zugewiesener Aufgaben zurückgeben.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie **Operationen > Aufgaben** aus.
2. Klicken Sie auf **Aktionen** ( ), um alle gespeicherten Suchen/Filter für Aufgaben anzuzeigen.
3. Wählen Sie einen der folgenden Suchläufe aus.
   - Um alle dem Team zugewiesenen Aufgaben gruppiert nach Zuweisung anzuzeigen, klicken Sie auf **Alle Aufgaben des eigenen Teams**.
   - Um alle dem Team zugewiesenen Aufgaben anzuzeigen, die noch keinem Teammitglied zugeteilt wurden, klicken Sie auf **Alle nicht zugewiesenen Aufgaben des eigenen Teams**.

   Anmerkung: Auf der Seite **Alle Aufgaben** können Sie Aufgaben nicht neu zuweisen. Wählen Sie dazu einen anderen Filter aus, beispielsweise **Alle Aufgaben des eigenen Teams**.
4. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen aller Aufgaben, die zugewiesen werden sollen. Sie können das Kontrollkästchen der Spalte **Name** aktivieren, um alle aufgeführten Aufgaben auszuwählen.

   Die Seite **Auswahl neu zuweisen** wird angezeigt. Wenn Sie keine Berechtigung für das Zuweisen der ausgewählten Aufgaben haben, werden Sie in einer Nachricht informiert, dass Sie die Aufgaben nicht neu zuweisen können.

5. Wählen Sie für jede ausgewählte Aufgabe ein Teammitglied im Feld **Zuweisen an** aus.

   Anmerkung: Teammitglieder können nur sich selbst Aufgaben zuordnen oder die Aufgaben an das Team zurückgeben.
6. Klicken Sie, nachdem Sie alle Zuweisungen vorgenommen haben, auf **Zuweisungen speichern**, um die Änderungen zu speichern und die Seite zu schließen.

Zuweisen von Teamanfragen:

Sie können eine Anfrage einem gesamten Team zuweisen, nicht nur einem einzelnen Mitglied. Sie benötigen entsprechende Berechtigungen, um ein Team einer Projektanfrage zuordnen zu können.

Vorgehensweise

1. Rufen Sie die Registerkarte **Personen** des Projekts auf und klicken Sie auf **Mitglieder/Rollen** ( ).
2. Wählen Sie im Bereich **Ausgewählte Mitglieder und Rollen** eine Rolle aus. Verschieben Sie dann ein Team aus der Liste der Teams und Teammitglieder, um dieses der ausgewählten Rolle zuzuordnen.

   Weisen Sie ein Teammitglied einer Rolle zu, wird nicht automatisch das Team zugewiesen.

Ändern der Zugriffsebene eines Projektmitglieds

Gelegentlich ist es erforderlich, die Sicherheitszugriffsebene und die Berechtigungen von Projektmitgliedern zu ändern. Obwohl alle IBM Marketing Operations-Objekte eines Plans über Zugriffsebenen verfügen, ist es nur sinnvoll, die Zugriffsebenen für Projekte zu ändern.

Informationen zu diesem Vorgang

Beachten Sie das folgende Verhalten:

- In die Liste der Personen im Abschnitt "Ordner" der Seite **Beteiligungsebene der Mitglieder ändern** werden Werte aus IBM Marketing Platform geladen. Diese Personenliste kann basierend auf Ihrer Rolle und Ihren Berechtigungen eingeschränkt sein. Einzelheiten hierzu erfahren Sie von Ihrem IBM Marketing Operations-Administrator bzw. im *IBM Marketing Platform-Administratorhandbuch*.

  Die Liste der Teams basiert auf den Teams, die in Marketing Operations definiert wurden. Genau wie bei der Liste der Personen können auch die anzeigbaren Teams basierend auf Ihrer Rolle und Ihren Berechtigungen eingeschränkt sein.
- Sie können Benutzer auch über den Link **Beteiligungsebene der Mitglieder ändern** zum Projekt hinzufügen. Sie werden mit der gewählten Zugriffsebene hinzugefügt und erhalten standardmäßig die Rolle Nicht zugewiesen.
- Zugriffsebenen sind Objekten zugeordnet und können nicht erstellt oder entfernt werden. Genehmigungen müssen beispielsweise immer zwei Zugriffsebenen haben: Besitzer und Genehmiger.

Vorgehensweise

1. Rufen Sie die Registerkarte **Personen** des Projekts auf.
2. Klicken Sie auf das Symbol **Beteiligungsebene der Mitglieder ändern** ( ).

Dieses Symbol ist nur verfügbar, wenn Sie über die entsprechende Berechtigung verfügen. Üblicherweise verfügen Projektbesitzer und IBM Marketing Operations-Administratoren über diese Berechtigung; sie kann jedoch abhängig von der Sicherheitsrichtlinie für das Projekt auch anderen Personen zugewiesen werden.

Die Seite **Beteiligungsebene der Mitglieder ändern** wird angezeigt.

3. Wählen Sie im Listenfeld **Ausgewählte Teammitglieder** das Mitglied aus, dessen Zugriffsebene geändert werden soll.
4. Verwenden Sie die Bedienelemente **Nach oben** oder **Nach unten**, um das Mitglied auf die neue Zugriffsebene zu verschieben.
5. Wiederholen Sie ggf. die Schritte 3 und 4.
6. Klicken Sie auf **Änderungen speichern**.

Ergebnisse

Das Dialogfeld **Beteiligungsebene der Mitglieder ändern** wird geschlossen und Ihre Änderungen werden übernommen. Die Registerkarte **Personen** wird aktiv.

Suchen und Ersetzen von Aufgabenmitgliedern oder -prüfern

Sie können jedes Mitglied und jeden Prüfer durch ein anderes aktuelles Mitglied des Projekts ersetzen. Um die Person durch jemanden zu ersetzen, der nicht auf der Projektliste steht, müssen Sie die betreffende Person zunächst zum Projekt hinzufügen. Dies ist nur bei vom Besitzer zugewiesenen Aufgabenmitgliedern und -prüfern erforderlich. Um ein Mitglied oder einen Prüfer, das bzw. der bei der Erstellung der Vorlage von einem Administrator zugewiesen wurde, zu entfernen, müssen Sie zur Genehmigung wechseln und das Mitglied bzw. den Prüfer entfernen. Sie können das Mitglied oder den Prüfer nur entfernen, wenn Sie über ordnungsgemäße Berechtigungen verfügen.

Klicken Sie zum Öffnen der Seite **Aufgabenmitglieder suchen und ersetzen** oder **Aufgabenprüfer suchen und ersetzen** auf **Aufgabenmitglieder suchen und ersetzen** ( ) bzw. auf **Aufgabenprüfer suchen und ersetzen** ( ).

In der folgenden Tabelle werden einige Verwendungsmöglichkeiten der Funktion zum Suchen und Ersetzen beschrieben.

Tabelle 28. Anwendungsfälle für Suchen und ersetzen

Ziel	Auswählen	Ersetzen durch
Bestimmte Ressourcen wechseln: Ersetzen eines Benutzers in einer bestimmten Rolle für alle Aufgaben im Projekt durch einen anderen Benutzer.	Aufgabenmitglied/-überprüfer = Karen Rolle = Projektmanager	Connie Kontakt
Bestimmte Benutzer wechseln: Ersetzen eines Benutzers irgendwo im Projekt, unabhängig von der Rolle.	Aufgabenmitglied/-überprüfer = Karen Rolle = Beliebige Rolle	Mary Manager
Zweitbesetzung einer Rolle: Hinzufügen einer weiteren Person als Zweitbesetzung oder zusätzliche Ressource zu einer Rolle.	Aufgabenmitglied/-überprüfer = Karen Rolle = Projektmanager	Connie Kontakt

Tabelle 28. Anwendungsfälle für Suchen und ersetzen (Forts.)

Ziel	Auswählen	Ersetzen durch
Zuweisen von Aufgaben zu einer Rolle: Erstmaliges Zuweisen eines Benutzers zu Aufgaben je nach dessen Rolle.	Aufgabenmitglied/-überprüfer = Beliebiger Benutzer Rolle = Projektmanager	Mary Manager

Anmerkung: Um einem anderen Benutzer vorübergehend Aufgaben zu übertragen, kann jeder Benutzer Abwesenheitseinstellungen festlegen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Definieren der Abwesenheitseinstellungen" auf Seite 19.

Mithilfe der Komponententools können Sie Ihre Suche eingrenzen.

- Filter: Filtern Sie die Suche nach Rolle, Aufgabenmitglied oder Datumsbereich.
- Schaltflächen für die Vorschau und Aktualisierung der Suche: Zeigen Sie eine Vorschau der Suche an und aktualisieren Sie die Suche.
- Suchergebnisse: Hier werden die Aufgaben angezeigt, die den Suchkriterien entsprechen. Verwenden Sie dies als Vorschau auf die Aufgaben, die geändert werden, wenn Sie auf **Alle Ereignisse aktualisieren** klicken.

Filter

Über die obersten Felder im Dialogfeld Aufgabenmitglieder/-überprüfer suchen und ersetzen können Sie die Ergebnisse filtern. Sie können nach Rolle, Aufgabenmitglied oder Datumsbereichen des Projekts suchen.

Tabelle 29. Filter Dialogfeld Aufgabenmitglieder/-überprüfer suchen und ersetzen

Feld	Beschreibung
Aufgabenmitglied oder Aufgabenüberprüfer ist	Wählen Sie den Namen des zu ersetzenden Mitglieds aus. Die Liste enthält alle Teammitglieder und Prüfer für das Projekt. Außerdem enthält sie den Eintrag "Beliebiger Benutzer", der standardmäßig ausgewählt ist.
Rolle ist	Wählen Sie die Rolle des zu ersetzenden Aufgabenmitglieds aus. Die Liste enthält alle Rollen im Projekt sowie den Eintrag "Beliebige Rolle", der standardmäßig ausgewählt ist.
Datumseinschränkung	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie bei der Suche einen Datumsbereich verwenden möchten. Sie können die folgenden Informationen auswählen. • Aufgabentyp: Geben Sie im Feld **Nach Aufgaben** den zu suchenden Datumstyp (voraussichtlich oder Ziel) ein. • Bereich: Wählen Sie Daten als Suchbereich.
Status	Wählen Sie die zu filternden Statusangaben aus. Sie können "Anstehend/Nicht gestartet", "Aktiv/Wird ausgeführt" oder beides wählen.
Durch dieses Aufgabenmitglied ersetzen/Dieses Aufgabenmitglied hinzufügen	Wählen Sie eine der Optionen aus, abhängig davon, ob Mitglieder/Prüfer ersetzt oder hinzugefügt werden sollen. Geben Sie dann die Person ein, die die ausgewählte Rolle für die Aufgaben in den Suchergebnissen ausfüllen soll.

Schaltflächen

Tabelle 30. Schaltflächen im Dialogfeld Aufgabenmitglieder/-überprüfer suchen und ersetzen

Schaltfläche	Beschreibung
Alle Vorkommen suchen	Suchergebnisse voranzeigen. Die Liste der Aufgaben, die Ihren Suchkriterien entsprechen, können Sie im Bereich Suchergebnisse des Dialogfelds anzeigen.
Alle Vorkommen aktualisieren	Aktualisieren Sie die Mitglieder, wenn Sie sich vergewissert haben, dass die Aufgabenliste korrekt ist. Es wird empfohlen, auf **Alle Vorkommen suchen** zu klicken, bevor Sie mit der Aktualisierung beginnen.
Abbrechen	Schließen Sie die Seite, ohne Änderungen vorzunehmen.

Seite für die Auswahl von Projektmitgliedern und Prüfern

Die Seite **Projektmitglieder auswählen** wird angezeigt, wenn Sie Projektmitglieder hinzufügen oder entfernen. Die Seite "Prüfer auswählen" wird entsprechend angezeigt, wenn Sie Prüfer hinzufügen oder entfernen.

Anmerkung: Möglicherweise wird Ihnen nur ein Subset der in IBM Marketing Operations verfügbaren Personen und Teams angezeigt, da Ihr Unternehmen die Ansicht verfügbarer Ressourcen beschränken kann.

Tabelle 31. Felder auf der Seite "Projektmitglieder/Prüfer auswählen"

Feld	Beschreibung
Ordner	Zeigt eine Liste von Benutzern an, unter denen Sie wählen können. • Die Liste dieser Personen wird von einem Administrator in IBM Marketing Platform eingerichtet. • Die Liste der Teams basiert auf den Teams, die in IBM Marketing Operations definiert wurden.
Rollen	Zeigt eine Liste der Rollen im System in alphabetischer Reihenfolge an. Diese Liste wird von einem Administrator eingerichtet und enthält alle Rollen, die in IBM Marketing Platform- und IBM Marketing Operations-Vorlagendateien definiert sind. Auf der Seite **Projektmitglieder auswählen** oder der Seite **Prüfer auswählen** können Sie über die Registerkarte "Rollen" für die Mitglieder und Prüfer Rollen hinzufügen.
Ausgewählte Projektmitglieder/-überprüfer	Zeigt die aktuelle Liste der Mitglieder oder Prüfer für das Projekt an. Sie können Personen und Rollen in die Liste verschieben oder daraus entfernen und sie über die vorhandenen Schaltflächen neu sortieren.

Anmerkung: Ein Stern (*) neben einer Rolle gibt an, dass diese im Workflow verwendet wird und daher nicht gelöscht werden kann.

Verwalten von Prüfern

Prüfer unterscheiden sich dadurch von Projektmitgliedern, dass sie keinen Zugriff auf das Projekt haben. Prüfer genehmigen die Arbeit der anderen Projektmitglieder. Die Prüferrollen und -benutzer werden auf der Registerkarte "Personen" definiert, die für den Workflow verwendet werden soll, und führen meist Genehmigungsaufgaben aus.

Informationen zu diesem Vorgang

Auf der Seite **Prüfer auswählen** können Sie folgende Aufgaben ausführen:

- Hinzufügen eines Prüfers
- Entfernen eines Prüfers aus dem Projekt
- Ändern der Rolle eines Prüfers

Vorgehensweise

1. Rufen Sie die Registerkarte "Personen" für das Projekt auf.
2. Klicken Sie auf **Prüfer/Rollen** ( ).
3. Wählen Sie im Listenfeld "Ausgewählte Prüfer" eine Person oder ein Team aus.
4. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus.
   - Zum Hinzufügen der Person oder des Teams zum Projekt wählen Sie die Person bzw. das Team im linken Bereich der Seite aus und klicken auf >>, um sie bzw. es in den rechten Bereich zu verschieben. Der rechte Bereich enthält Personen und Teams, die aktiv am Projekt beteiligt sind.
   - Zum Entfernen der Person oder des Teams aus dem Projekt klicken Sie auf <<. Durch diese Aktion wird die Person oder das Team wieder in den inaktiven Bereich verschoben.
   - Zum Ändern der Rolle einer Person oder eines Teams verwenden Sie die Steuerelemente **Nach oben** und **Nach unten**, um die Person bzw. das Team in die erforderliche Rolle zu verschieben.
5. Klicken Sie auf **Änderungen speichern**.

Ergebnisse

Das Dialogfeld "Teamüberprüfer auswählen" wird geschlossen, Ihre Änderungen werden übernommen. Die Registerkarte "Personen" wird aktiv.

Objektzugriffsebenen

Zugriffsebenen sind standardisierte Rollen, die für verschiedene Objekttypen angelegt wurden. So verfügt beispielsweise ein Projekt über einen Besitzer, einen Teilnehmer, einen Anforderer und einen Genehmiger. Eine Anfrage verfügt über einen Besitzer und einen Empfänger. Die Namen der Objektzugriffsrollen sind unveränderlich, jedoch hängen die dadurch gewährten Sicherheitsberechtigungen von der dem Objekt zugeordneten Sicherheitsrichtlinie ab. Dies bedeutet also, dass verschiedene Projektmitglieder unter Umständen verschiedene Zugriffsrollen benötigen. Objektzugriffsrollen werden manchmal auch Zugriffsebenen genannt.

IBM Marketing Operations ist ein Tool für die Onlinezusammenarbeit. Seine Benutzer benötigen unter Umständen unterschiedliche Zugangsstufen zu Projekten. In Marketing Operations können Sie den Projektmitgliedern unterschiedliche Objektzugriffsrollen zuweisen.

IBM Marketing Operations-Objekte umfassen die folgenden Zugriffsebenen.

Tabelle 32. Objektzugriffsebenen

Zugriffsebene	Beschreibung
Besitzer	Alle Objekttypen haben Besitzer, in der Regel die Person, von der das Objekt erstellt wurde. Besitzer können in der Regel jede mit einem Objekt verknüpfte Aktion ausführen, also beispielsweise Mitglieder zum Team hinzufügen oder die Eigenschaften des Objekts bearbeiten.
Teilnehmer	Teilnehmer können das Objekt in der Regel anzeigen, jedoch nicht bearbeiten. Wenn Projekte mithilfe des Assistenten erstellt werden, werden alle dem Projekt hinzugefügten Mitglieder standardmäßig zu Teilnehmern.
Anforderer (nur Projekte)	Anforderer können das Projekt in der Regel anzeigen, jedoch nicht bearbeiten. Wenn Sie ein Projekt aus einer Anfrage erstellen, wird der Besitzer der Anfrage zum Anforderer des Projekts.
Empfänger (nur Anfragen)	Empfänger können eine Anfrage annehmen oder zurückgeben. Ein Anforderer übermittelt eine Anfrage an den Empfänger, der dann entscheidet, was damit geschehen soll.
Genehmiger (nur Genehmigungen)	Genehmiger können die ihnen zugewiesenen Anträge genehmigen, ablehnen oder Änderungen vorschlagen.

Es kann vorkommen, dass ein Projektbesitzer die Zugriffsebene eines oder mehrerer Mitglieder ändern muss. Nachdem den Personen Rollen zugewiesen wurden, kann es beispielsweise viele Personen mit der Zugriffsebene "Teilnehmer" geben. Sie können einigen von ihnen Besitzerzugriff gewähren oder ihnen sogar die Teilnehmerrechte nehmen.

Rollen und Berechtigungen

Unterschiedliche Benutzer und Rollen verfügen über unterschiedliche Berechtigungen.

Anmerkung: Falls Sie Hilfe im Zusammenhang mit Berechtigungen benötigen, wenden Sie sich an Ihren IBM Marketing Operations-Administrator.

In der folgenden Liste werden die Berechtigungen beschrieben:

- **Registerkarte "Personen" anzeigen**

  Benutzer mit dieser Berechtigung können die Registerkarte **Personen** anzeigen.
- **Teammitglieder, Rollen und Zugriffsebenen bearbeiten**

  Benutzer mit dieser Berechtigung können Mitglieder, Rollen und Zugriffsebenen bearbeiten.
- **Arbeit nach Rolle zuweisen**

  Benutzer mit dieser Berechtigung können Aufgaben Rollen und Personen zuordnen. Darüber hinaus können sie auf die Dialogfelder **Arbeit nach Rolle zuweisen** und **Suchen/Ersetzen** zugreifen.

Zuweisen von Arbeit nach Rolle

Üblicherweise weist der Projektbesitzer oder Manager zu Beginn eines Projekts den Mitgliedern des Teams Tätigkeiten zu.

Informationen zu diesem Vorgang

Beachten Sie beim Zuweisen von Arbeit folgende Punkte:

- Wenn Sie auf den Dialog **Alle Teammitglieder und Prüfer ihren entsprechenden Aufgaben zuweisen** zugreifen, wird der Projektworkflow gesperrt. Jeder andere Benutzer, der versucht, darauf zuzugreifen, erhält eine Warnung, die angibt, dass der Workflow derzeit verwendet wird.
- Nur Aufgaben mit dem Status "Anstehend" sind Personen zugewiesen. Alle übrigen Aufgaben bleiben unverändert.

Wenn Sie Arbeit nach Rolle zuweisen möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus.

Vorgehensweise

1. Klicken Sie auf das Symbol **Aufgabe nach Rolle zuordnen** ( ).

   Anmerkung: Wurde das Projekt bereits gestartet, wird ein Dialogfeld mit einer Warnung angezeigt. Klicken Sie auf **OK**, um fortzufahren, oder auf **Abbrechen**, um den Zuweisungsprozess abzubrechen.

   Die Seite **Alle Teammitglieder und Prüfer ihren entsprechenden Aufgaben zuordnen** wird angezeigt.
2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
   - Wenn Sie Mitglieder zu den bestehenden Zuweisungen hinzufügen möchten, wählen Sie **den neuen Benutzer anhängen** aus.
   - Wenn Sie eine Person in einer Rolle ersetzen möchten, wählen Sie **die bestehende Zuweisung ersetzen** aus.
3. Klicken Sie auf **OK**.

   Ein Bestätigungsdialogfeld wird angezeigt.
4. Klicken Sie auf **Schließen**.

Ergebnisse

Im Workflow werden allen Benutzern mit bestimmten Rollen auch die mit diesen Rollen verknüpften Aufgaben zugewiesen.

Entfernen einer Rolle

Sie können Mitglieds- und Prüferrollen aus Projekten entfernen.

Vorbereitende Schritte

Beachten Sie beim Entfernen einer Rolle folgende Punkte:

- Wenn Sie eine Rolle löschen, der Personen oder Teams zugewiesen sind, werden diese nicht aus dem Projekt entfernt. Stattdessen werden sie erneut der Rolle "Nicht zugewiesen" zugeordnet.
- Die Rolle "Nicht zugewiesen" kann nicht entfernt werden.
- Sie können keine Rolle entfernen, der Arbeit zugewiesen wurde. Sie müssen zunächst der Rolle eine Person oder ein Team zuordnen oder die Arbeit einer anderen Rolle zuteilen.
- Sie können keinen Benutzer entfernen, dem eine Workflowaufgabe zugewiesen wurde.

Vorgehensweise

1. Navigieren Sie zur Registerkarte **Personen** für das Projekt.
2. Sie können eine Mitglieds- oder Prüferrolle entfernen.
   - Klicken Sie auf das Symbol **Mitglieder/Rollen** ( ), um eine Mitgliedsrolle zu entfernen.
   - Klicken Sie auf das Symbol **Prüfer/Rollen** ( ), um eine Prüferrolle zu entfernen.
3. Wählen Sie die zu entfernende Rolle aus und klicken Sie auf <<.

   Falls der zu entfernenden Rolle Personen oder Teams zugewiesen sind, öffnet sich ein Dialogfeld mit einer Warnung. Klicken Sie auf **OK**, um die Rolle zu entfernen, oder auf **Abbrechen**, um sie unverändert zu belassen.
4. Klicken Sie auf **Änderungen speichern**.

Ergebnisse

Das Dialogfeld **Projektmitglieder/Prüfer auswählen** wird geschlossen. Die Registerkarte **Personen** wird aktiv. Ihre Änderungen spiegeln sich in der Liste der Personen und Rollen wider.

Hinzufügen einer Rolle

Manchmal stellt ein Projektbesitzer oder Manager fest, dass ein Projekt eine weitere Projektrolle benötigt. Das Unternehmen beschließt beispielsweise, dass die Marketingmaterialien für ein bestimmtes Projekt von der Rechtsabteilung genehmigt werden müssen. Falls diese Rolle bei der Erstellung des Projekts nicht hinzugefügt wurde, kann der Projektbesitzer diese später zum Projekt hinzufügen.

Informationen zu diesem Vorgang

Beachten Sie beim Hinzufügen von Rollen folgende Punkte:

- Sie können keine Rolle hinzufügen, die im Projekt bereits vorhanden ist. Diese Aktion führt jedoch nicht dazu, dass die Rolle dupliziert oder kopiert wird.
- Auf Projektrollen basierende Berechtigungen können nur auf der Vorlagenebene konfiguriert werden. Sie können keine benutzerdefinierte Sicherheit für Projektrollen konfigurieren, die nach der Erstellung eines Projekts zu diesem hinzugefügt werden.
- Eine Projektrolle muss vorhanden sein, bevor Sie diese einem Projekt hinzufügen können. Wenn Sie eine Projektrolle erstellen möchten, wählen Sie **Administration** > **Listendefinitionen** > **Rollen** aus. Sie müssen über die entsprechenden Berechtigungen verfügen, um auf dieses Element zugreifen zu können. Anschließend können Sie die Rolle mittels der folgenden Schritte zu Ihrem Projekt hinzufügen.

Vorgehensweise

1. Navigieren Sie zur Registerkarte **Personen** für das Projekt.
2. Sie können eine Mitglieds- oder Prüferrolle hinzufügen.
   - Klicken Sie auf das Symbol **Mitglieder/Rollen** ( ), um eine Mitgliedsrolle hinzuzufügen.
   - Klicken Sie auf das Symbol **Prüfer/Rollen** ( ), um eine Prüferrolle hinzuzufügen.

3. Klicken Sie im Listenfeld im linken Bereich der Seite auf die Registerkarte **Rollen**.
4. Wählen Sie die hinzuzufügende Rolle aus und klicken Sie auf >>.
5. Klicken Sie auf **Änderungen speichern**.

Ergebnisse

Das Dialogfeld **Projektmitglieder/Prüfer auswählen** wird geschlossen. Die Registerkarte **Personen** wird aktiv. Ihre Änderungen spiegeln sich in der Liste der Personen und Rollen wider.

Zuweisen von Personen zu Rollen

Die Aufgaben und Berechtigungen in Projekten werden über Rollen definiert. Vor der Arbeit mit einem Projekt müssen Sie also Benutzer zu Rollen zuweisen.

Vorbereitende Schritte

Bevor Sie die diese Aufgabe ausführen können, muss der Workflow so eingerichtet werden, dass er die erforderlichen Aufgaben und Genehmigungen einschließt, und es muss jeder Aufgabe eine Rolle zugewiesen werden, die eine solche benötigt. Die Voraussetzungen für ein Projekt leiten sich aus der Vorlage ab, auf der es beruht.

Informationen zu diesem Vorgang

Beachten Sie das folgende Verhalten.

- Administratoren erstellen Rollen mithilfe der Listendefinitionen des Administration-Menüelements.
- In die Liste der Personen im Abschnitt Ordner der Seite "Projektmitglieder auswählen" werden Werte aus IBM Marketing Platform geladen. Sie können basierend auf Ihrer Rolle und Ihren Berechtigungen eingeschränkt sein. Einzelheiten hierzu erfahren Sie von Ihrem IBM Marketing Operations-Administrator bzw. im *IBM Marketing Platform-Administratorhandbuch*.
- Administratoren können zur Definition von Zuweisungen auch die Registerkarte Anfragen der Vorlage heranziehen. Deshalb sind einige Rollen u. U. bereits im Voraus zugewiesen.
- Die Liste der Teams auf der Seite "Projektmitglieder auswählen" basiert auf den Teams, die in Marketing Operations definiert wurden. Genau wie bei der Liste der Personen können auch die anzeigbaren Teams basierend auf Ihrer Rolle und Berechtigung eingeschränkt sein.

Vorgehensweise

1. Rufen Sie die Registerkarte "Personen" des Projekts auf.
2. Sie können Projektmitgliedern oder Prüfern Tätigkeiten zuordnen.
   - Klicken Sie auf **Mitglieder/Rollen** ( ), um Projektmitglieder hinzuzufügen.
   - Klicken Sie auf **Prüfer/Rollen** ( ), um Prüfer hinzuzufügen.

   Das Dialogfeld Projektmitglieder auswählen oder Prüfer auswählen wird angezeigt.

Anmerkung: Wenn die Vorlage, die zur Erstellung des Projekts verwendet wurde, bereits die erforderlichen Rollen enthält, springen Sie zum nächsten Schritt.

3. Klicken Sie auf der linken Seite des Dialogfelds auf die Registerkarte "Rollen" und fügen Sie alle Rollen hinzu, die Sie möglicherweise für das Projekt benötigen.
4. Wählen Sie im Listenfeld Ausgewählte Teammitglieder/Prüfer die zuzuordnende Rolle aus.
5. Klicken Sie auf die Registerkarte **Ordner** und navigieren Sie zu der Person oder dem Team, die/das zugewiesen werden soll.
6. Wählen Sie die Person oder das Team aus und klicken Sie auf >>.

   Die gewählte Person bzw. das Team wird der entsprechenden Rolle zugewiesen.
7. Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 6, bis jeder Mitglieder- und Prüferrolle mindestens eine Person oder ein Team zugewiesen ist.
8. Klicken Sie auf **Änderungen speichern**.

Kapitel 9. Kalender

Früher haben die Unternehmen ihre Kalender ausgedruckt und sie dann mit den neuesten Informationen aktualisiert. Die Kalenderfunktion bietet Marketinggruppen eine elektronische Methode zum Anzeigen und Aktualisieren von Kalenderdaten.

Marketingorganisationen organisieren ihre Arbeit in der Regel über Kalender. Marketingprogramme werden beispielsweise durch saisonbedingte Ereignisse oder andere externe Termine wie z. B. Geschäftseröffnungen und saisonale Produktankündigungen bestimmt.

Sie können das Aussehen des Kalenders folgendermaßen anpassen.

- Sie können eine Standardansicht für den Kalender festlegen: Klicken Sie auf **Einstellungen > Marketing Operations Einstellungen > Kalender-/Zeitachseneinstellungen**.
- Im Dialogfeld "Ansichtsoptionen festlegen" können Sie das Erscheinungsbild des Kalenders auswählen.
- Sie können über eine erweiterte Suche die Elemente filtern, die im Kalender angezeigt werden sollen.

Anpassen der Kalenderdarstellung

Der Kalender zeigt eine zeitorientierte Ansicht Ihrer Geschäftsprozesse. Sie können das Aussehen des Kalenders an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens anpassen.

Informationen zu diesem Vorgang

Das Aussehen bei der Anzeige des Kalenders wird durch mehrere Optionen bestimmt, die Sie festlegen können.

Vorgehensweise

- Öffnen Sie den Kalender, indem Sie **Operationen** > **Kalender** auswählen.
- Sie können auf den Listenseiten für Projekte, Programme, Pläne und Aufgaben auf **Ansichtsoptionen** klicken, um zur Kalenderansicht zu wechseln.
- Auf der Seite **Kalender-/Zeitachseneinstellungen** können Sie das Standardaussehen des Kalenders festlegen. Wählen Sie **Einstellungen** > **Marketing Operations-Einstellungen** > **Kalender-/Zeitachseneinstellungen** aus.
- Wenn Sie das Aussehen des Kalenders ändern möchten, wählen Sie **Operationen** > **Kalender** aus. Klicken Sie anschließend auf **Ansichtsoptionen** ( ).
- Wenn Sie den Kalendertyp (Zeitachse, Textkalender oder grafischer Kalender) und die Zeitskala (Geschäftsjahr, Quartal oder Monat) auswählen möchten, klicken Sie auf **Ansichtsoptionen**.

Kalenderanzeigeoptionen

Sie können das Aussehen des Kalenders und der Zeitachse an Ihre Bedürfnisse anpassen.

© Copyright IBM Corp. 2002, 2017

Sie können das Aussehen des Kalenders folgendermaßen festlegen:

- Durch Festlegen einer anfänglichen Standardansicht für den Kalender.
- Durch Ändern von Optionen, während der Kalender angezeigt wird.

Sie legen die Standardansicht des Kalenders auf der Seite **Kalender-/Zeitachseneinstellungen** (**Einstellungen** > **Marketing Operations-Einstellungen** > **Kalender-/Zeitachseneinstellungen**) fest.

Tabelle 33. Felder auf der Seite "Kalender-/Zeitachseneinstellungen"

Feld	Beschreibung
Wochenenden einschließen	Mit dieser Option können Sie festlegen, ob im Kalender eine Fünf- oder eine Sieben-Tage-Woche angezeigt werden soll. Wählen Sie **Ja** aus, um eine Sieben-Tage-Woche anzuzeigen.
Wochen beginnen am	Sie können festlegen, ob im Kalender Montag oder Sonntag als erster Wochentag angezeigt werden soll, auch wenn die Wochenenden im Kalender nicht angezeigt werden. Wählen Sie entweder Sonntag oder Montag als Wochenbeginn aus. Der Standardwert ist Sonntag.
Standardinhalt der Kalenderauswahl	Sie können angeben, welche Objekte im Kalender angezeigt werden sollen. Wählen Sie: • Pläne (Standardeinstellung) • Projekte • Aufgaben • Programme
Standardsuche im Kalenderbereich	Auswahl des Filters für Objekte, die im Kalender angezeigt werden. Wählen Sie als Standard eine gespeicherte Suche aus, wenn Sie auf das Menüelement **Kalender** klicken. Die Liste der verfügbaren Elemente hängt davon ab, welche Objekte Sie für das Feld **Standardinhalt** ausgewählt haben. Wenn Sie beispielsweise "Projekte" als Standardinhalt auswählen, können Sie "Aktive Projekte" für die Standardsuche auswählen. Wenn Sie beispielsweise "Unternehmenskampagnen" als Standardinhalt auswählen, können Sie "Aktive Projekte" für die Standardsuche auswählen.
Anzeigen der Zeitzone für den angemeldeten Benutzer	Anzeige der Zeitzone, in der die Zeiten in Workflowspalten angegeben werden. Wenn sich Benutzer an vielen unterschiedlichen Orten aufhalten, kann Ihnen diese Option helfen, trotz verschiedener Zeitzonen den Überblick über das Projekt zu behalten. Wenn sich alle Benutzer in der gleichen Zeitzone aufhalten, können Sie diese Option abschalten, um im Anzeigebereich Platz zu sparen.

Die folgenden Parameter stehen sowohl auf der Seite **Kalender-/Zeitachseneinstellungen** als auch im Dialog "Ansichtsoptionen festlegen" zur Verfügung, der geöffnet wird, wenn Sie auf **Optionen** klicken (**Operationen** > **Kalender** oder Listenseiten).

Tabelle 34. Felder auf der Seite "Kalender-/Zeitachseneinstellungen" und im Dialogfeld "Ansichtsoptionen festlegen"

Feld	Beschreibung
Standardlayout des Kalenderabschnitts | Anzeigen als/ Zeitskala	Auf der Seite **Kalender-/Zeitachseneinstellungen** können Sie die Zeitachsenansicht und den anzuzeigenden Zeitraum oder einen textbasierten oder grafischen Kalender für einen Monat auswählen. Im Dialog **Ansichtsoptionen festlegen** verwenden Sie die Felder **Anzeigen als** und **Zeitskala**, um diese Einstellungen festzulegen.
Farbcodierung aktivieren	Markiert den Kalender farblich, basierend auf einem von Ihnen ausgewählten Attribut. Aktivieren Sie dieses Feld und wählen Sie dann das Attribut aus, das für die Farbcodierung der Objekte im Kalender verwendet werden soll.
Bei der Anzeige von Aufgaben nur Meilensteine anzeigen	Begrenzt die eingeblendeten Informationen, wenn der Kalender Aufgaben anzeigt. Aktivieren Sie dieses Feld und wählen Sie die anzuzeigenden Meilensteintypen aus. Nur die ausgewählten Meilensteintypen werden angezeigt.

Die folgende Option steht nur im Dialog **Ansichtsoptionen festlegen** zur Verfügung, wenn sie für Aufgaben ausgewählt wurde.

Tabelle 35. Felder im Dialogfeld "Ansichtsoptionen festlegen"

Feld	Beschreibung
Kurz/Detailliert	Bestimmen Sie, wie viele Informationen zu Aufgaben angezeigt werden. Diese Option steht nur für Aufgaben zur Verfügung.

Festlegen der Standardkalenderoptionen

Informationen zu diesem Vorgang

Auf der Seite "Kalender/Zeitachseneinstellungen" legen Sie alle verfügbaren Optionen für den Kalender fest. Die ausgewählten Einstellungen werden für die verschiedenen Sitzungen übernommen. Wenn Sie sich bei IBM Marketing Software abmelden und später erneut anmelden, wird Ihr Kalender mit den zuletzt ausgewählten Optionen angezeigt.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie **Einstellungen** > **Marketing Operations-Einstellungen** aus.
2. Klicken Sie auf **Kalender-/Zeitachseneinstellungen**.

   Die Seite "Kalender-/Zeitachseneinstellungen" wird angezeigt.
3. Füllen Sie die Felder auf der Seite "Kalender-/Zeitachseneinstellungen" aus.
4. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
   - Klicken Sie auf **Änderungen speichern**, um die Änderungen zu speichern.
   - Klicken Sie auf **Änderungen verwerfen**, um die Änderungen zu verwerfen und die Einstellungen vor der Änderung erneut zu laden.
   - Klicken Sie auf **Abbrechen**, um die Seite zu schließen.

Ändern der Kalenderansicht

Sie können Ihre Kalenderansicht vorübergehend ändern. Diese Änderungen werden in Ihrer nächsten Sitzung jedoch nicht übernommen.

Informationen zu diesem Vorgang

Sie können auf die unterschiedlichen Kalenderansichten zugreifen, indem Sie auf der Seite **Kalender** auf **Ansicht** ( ) klicken.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie **Operationen > Kalender** aus.

   Der Kalender wird in der Standardansicht geöffnet. Diese Ansicht hängt von den Einstellungen auf der Seite "Kalender-/Zeitachseneinstellungen" ab.

2. Klicken Sie auf **Ansicht** ( ).
3. Geben Sie im Dialogfeld **Ansichtsoptionen festlegen** die Details an.
4. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus.
   - Klicken Sie auf **Anwenden**, um die Änderungen anzuzeigen.
   - Klicken Sie auf **Zurücksetzen**, um die Änderungen zu verwerfen.
   - Klicken Sie auf **Schließen**, um den Bildschirm zu verlassen.

Ergebnisse

Ihre Änderungen werden übernommen. Allerdings werden die hier vorgenommenen Änderungen im Gegensatz zu den Änderungen auf der Seite **Kalender/ Zeitachseneinstellungen** nicht dauerhaft übernommen. Sobald Sie die Seite **Kalender** verlassen haben, werden wieder die Standardwerte als Einstellungen übernommen.

Zeitachsenansicht des Kalenders

Wenn Sie eine Zeitachsenansicht auswählen, stehen mehrere Datumsbereiche zur Auswahl zur Verfügung. In der Anzeige können die Daten einer einzelnen Woche bis hin zu den Daten eines ganzen Jahres angezeigt werden.

In der Zeitachsenansicht werden Objekte wie Projekte, Programme oder Pläne, die Sie ausgewählt und gefiltert haben (z. B. aktive Projekte), rastermäßig angezeigt. Je nach ausgewählter Zeitachsenansicht sind die Objekte nach einer bestimmten Zeiteinheit organisiert.

Jedes Objekt wird innerhalb des zugehörigen Datumsbereichs als horizontaler Balken angezeigt. Der Name des Objekts wird im Balken angezeigt.

Anmerkung: Bei Auswahl der Kalenderansichtsoption **Farbkodierung aktivieren** wird der Balken für jedes Objekt je nach Attributauswahl in einer bestimmten Farbe angezeigt.

Wählen Sie einen Datumsbereich für die Zeitachse aus.

- Woche: zeigt eine Woche an, wobei jeder Tag als Spalte aufgelistet wird. Der erste Tag ist, je nach ausgewählter Option auf der Seite **Kalender-/ Zeitachseneinstellungen**, entweder Sonntag oder Montag.
- Monat: zeigt einen einzelnen Kalendermonat an. Für jeden Tag wird eine Spalte angezeigt, und die Tage sind zu Wochen gruppiert.

- Quartal: zeigt drei Kalendermonate an. Für jede Woche wird eine Spalte angezeigt, und diese Wochen sind zu Monaten gruppiert.
- Geschäftsjahr: zeigt ein Geschäftsjahr an. Der erste Monat hängt von der Konfigurationseinstellung `firstMonthInFiscalYear` ab. Für jeden Monat wird eine Spalte angezeigt, und die Monate sind zu Quartalen gruppiert.
- Kalenderjahr: zeigt ein Kalenderjahr an, das im Januar beginnt und im Dezember endet. Für jeden Monat wird eine Spalte angezeigt, und die Monate sind zu Quartalen gruppiert.

Anmerkung: Alle als arbeitsfrei angegebenen Tage sind durch eine Inaktivierung der zugehörigen Spalte gekennzeichnet. Darüber hinaus wird der Name des arbeitsfreien Tages (beispielsweise "Tag der Arbeit") angezeigt, wenn Sie mit dem Cursor auf das Datum zeigen. Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn der Zeitrahmen Quartal, Geschäftsjahr oder Kalenderjahr ist.

Kalenderansichten in Textform oder in grafischer Form

In diesen Kalenderansichten werden die Daten für einen ausgewählten Monat angezeigt. Die Ansicht enthält eine Zelle für jeden Tag des ausgewählten Monats. In jeder Zelle werden die Elemente für den Tag entweder als Text aufgelistet oder grafisch als Teil eines horizontalen Balkens dargestellt.

Es wird ein Raster angezeigt, das eine Spalte für jeden Tag der Woche enthält: Fünf Spalten stehen für die Arbeitstage, sieben Spalten, wenn Sie sich für die Ansicht von Wochenendtagen entschieden haben. Sie legen diese Option auf der Seite **Kalender-/Zeitachseneinstellungen** fest. Die Seite enthält fünf oder sechs Zeilen, die jeweils eine Woche darstellen.

Monatskalender

In der Monatskalenderansicht wird ein Kalender für einen ausgewählten Monat angezeigt. Sie enthält Objekte (Projekte, Programme oder Pläne), die Sie ausgewählt und gefiltert haben (z. B. aktive Projekte).

Wählen Sie eine der beiden Monatskalenderansichten.

- **1 Monat Text**: Jeder Tag enthält eine Liste mit Objekten. Ein Objekt wird für alle Tage im entsprechenden Datumsbereich angezeigt.
- **1 Monat grafisch**: Jedes Objekt wird als horizontaler Balken angezeigt, dessen Anfang durch das Startdatum und dessen Ende durch das Enddatum markiert wird. Bei Auswahl der Kalenderansichtsoption **Farbkodierung aktivieren** wird jeder Balken unterschiedlich farbig markiert.

Anmerkung: Alle arbeitsfreien Tage sind durch ein graues X im Hintergrund gekennzeichnet. Darüber hinaus wird der Name des arbeitsfreien Tages (beispielsweise "Tag der Arbeit") angezeigt, wenn Sie mit dem Cursor auf das Datum zeigen.

Farbcodierung im Kalender

Objekte können sowohl in der grafischen Kalender- als auch in der Zeitachsenansicht farbig markiert werden.

Zuerst müssen Sie das Kontrollkästchen **Farbschlüssel aktivieren** auf der Seite **Kalender-/Zeitachseneinstellungen** oder im Dialogfeld **Ansichtsoptionen festlegen** aktivieren. Nach Aktivierung des Kontrollkästchens wird das Menü **Basierend auf Werten für** geöffnet. Diese Liste enthält Attribute für Ihre Projekte, Programme oder Pläne (je nachdem, welche Objekte zurzeit im Kalender angezeigt werden).

Sie können in dieser Liste alle Attribute auswählen, die sich aufzählen lassen. Betrachten Sie sich z. B. das folgende Attribut:

- Name: Produktfamilie
- Gültige Werte: CDs, Kreditkarte, Hypothek

Wenn Sie Objekte nach diesem Attribut gruppieren, enthält Ihr Kalender vier Farben: jeweils eine Farbe für jeden gültigen Wert (CDs, Kreditkarte, Hypothek) und eine Farbe für **k. A.**. **k. A.** entspricht allen Objekten, die keinen Wert für das Attribut "Produktfamilie" enthalten.

In der unteren rechten Ecke des Kalenderfensters wird eine Legende angezeigt. In der Legende sind alle gültigen Werte (CDs, Kreditkarte und Hypothek sowie **k. A.**) gemeinsam mit der Farbe aufgelistet, die dem jeweiligen Wert entspricht.

Anmerkung: Sie können auch eine Farbkodierung über die Vorlage für das Projekt oder Programm vornehmen.

Horizontale Balken im Kalender

In der Zeitachsenansicht und der grafischen Kalenderansicht werden horizontale Balken angezeigt. Die Balken sind bei der Darstellung der Dauer und Termine von Kalenderobjekten hilfreich.

Beachten Sie Folgendes:

- Die Balken kennzeichnen den Datumsbereich für Objekte, die im Kalender angezeigt werden.
- Der Name des Objekts wird im Balken angezeigt.
- Sie können die Balken basierend auf dem ausgewählten Attribut farbig markieren.
- Die Form der Balken lässt Rückschlüsse auf die folgenden Bedingungen des Objekts zu.
  - "Start" mit abgerundetem Ende: Das Objekt beginnt an dem Datum, wo der Balken ein abgerundetes Ende aufweist.
  - "Ende" mit abgerundetem Ende: Das Objekt endet an dem Datum, wo der Balken ein abgerundetes Ende aufweist.
  - "Start" mit flachem Ende: Das Objekt beginnt vor dem angezeigten Datumsbereich.
  - "Ende" mit flachem Ende: Das Objekt endet nach dem angezeigten Datumsbereich.

Kurze und detaillierte Ansicht von Aufgaben

Im Modus der Kurzansicht sind nur die wichtigsten Informationen zu einer Aufgabe enthalten: der Aufgabenname und die Aufgaben-ID. Im detaillierten Modus sind zusätzliche Informationen zu dem Projekt enthalten, zu dem die Aufgabe gehört. Über das Dialogfeld **Ansichtsoptionen festlegen** oder die Seite **Kalender/ Zeitachseneinstellungen** können Sie auswählen, ob Aufgaben im Kalender im Modus der Kurzansicht oder der detaillierten Ansicht angezeigt werden sollen.

Der Modus für die Kurzansicht ist die Standardeinstellung. Da dort nur die wichtigsten Informationen dargestellt sind, werden Sie nicht durch überflüssige Informationen abgelenkt. Im Modus der Kurzansicht enthält der Kalendertext die folgenden Elemente.

- Symbol für Aufgabe ( ) oder Genehmigung ( )

- Aufgaben-ID
- Name der Aufgabe

Im detaillierten Modus finden Sie alle wichtigen Informationen auf einen Blick. Im detaillierten Modus umfasst der Text folgende Elemente.

- Symbol für Aufgabe ( ) oder Genehmigung ( )
- Name des Projekts, zu dem die Aufgabe gehört
- Code des Projekts, zu dem die Aufgabe gehört
- Aufgaben-ID
- Name der Aufgabe

Veröffentlichen des Kalenders

Sie können eine Momentaufnahme des Kalenders zu einem bestimmten Zeitpunkt speichern. Bei der Veröffentlichung des Kalenders wählen Sie aus, welche Informationen Sie anzeigen möchten. Außerdem können Sie auswählen, wie sie angezeigt werden sollen.

Informationen zu diesem Vorgang

Sie können eine Momentaufnahme des aktuellen Kalenders im HTML-Format in einer Archivdatei (.ZIP) speichern.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie die Kalenderansicht für die Veröffentlichung.

   Wählen Sie anschließend die Objekte, den Datumsbereich und das Aussehen für die Kalenderansicht aus. Zum Treffen einer Auswahl haben Sie folgende Möglichkeiten:

   - Wählen Sie im Menü **Operationen** die Option **Kalender** aus. Wählen Sie dann die anzuzeigenden Elemente aus.
   - Klicken Sie auf der Listenseite für Pläne, Programme, Projekte oder Aufgaben auf das Symbol **Ansicht** ( ) und wählen Sie eine Kalenderansicht aus.

   Anmerkung: Wenn für die aktuelle Kalenderansicht Projekte vorhanden sind, werden die Projektdaten ebenfalls exportiert. Welche Daten genau exportiert werden, wird durch die Einstellung für die Projektvorlage bestimmt. Die Registerkarte "Übersicht" und benutzerdefinierte Registerkarten können für bestimmte oder für alle Projekte exportiert werden.

2. Klicken Sie auf das Symbol **Drucken** ( ) und wählen Sie **Exportieren** aus.
3. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus.
   - Klicken Sie auf **Öffnen**, um die komprimierte Datei des Kalenders zu öffnen.
   - Klicken Sie auf **Speichern** und wählen Sie eine Speicherposition, um den Kalender auf der Festplatte zu speichern.
   - Klicken Sie auf **Abbrechen**, um zur Seite **Kalender** zurückzukehren, ohne den Kalender zu veröffentlichen.

Ergebnisse

Das System veröffentlicht den Kalender in einem komprimierten Dateiarchiv. Sie können eine komprimierte Datei in jeder Anwendung öffnen, um auf die einzelnen HTML-Seiten des Kalenders zuzugreifen. Außerdem besteht die Möglichkeit, über Ihren Web-Browser die nächsten und vorherigen Seiten der Kalenderansicht anzuzeigen. Wenn Sie Projektdaten exportiert haben, können Sie über die HTML-Seiten des Kalenders zu diesen Daten wechseln.

Kapitel 10. Raster

Ein Raster ist eine arbeitsblattähnliche Darstellung von Daten. Raster ermöglichen es IBM Marketing Operations-Benutzern, alle kampagnen- und projektbezogenen Daten innerhalb des Projekts zu speichern.

Das Durchsuchen von E-Mails, Dateiordnern oder anderen Computern, um Informationen zu einer Kampagne oder einem Projekt zu finden, wird durch den Einsatz von Rastern überflüssig. IBM Marketing Operations dient als Kerndatensystem und bietet unternehmensweiten Zugriff auf Daten, die in Rastern gespeichert sind. Jeder Marketing Operations-Benutzer, der Zugriff auf das Projekt hat, kann das Raster anzeigen und bearbeiten, wenn er über die geeigneten Sicherheitsberechtigungen verfügt.

Benutzer können Informationen aus konventionellen Arbeitsblättern in ein Raster in IBM Marketing Operations verschieben. Anschließend können Marketing-Manager die projekt- und kampagnenbezogenen Informationen im Raster projekt- oder kampagnenintern und -übergreifend analysieren, messen und Berichte erstellen.

Je nach Definition Ihrer Vorlagen können Raster auf den Registerkarten für Marketingobjekte, Pläne, Programme und Projekte angezeigt werden. Für Kampagnenprojekte gibt es eine TCS-Registerkarte, auf der ein besonderes Raster mit der Bezeichnung "Arbeitsblatt der Zielzelle" (Target Cell Spreadsheet, TCS) angezeigt wird. Sie können Kampagnenprojekte nur erstellen, wenn die Integration von IBM Marketing Operations und Campaign aktiviert ist.

Ein Vorlagenersteller konfiguriert Raster und legt dabei die Datenquelle fest, ob Daten gruppiert werden, ob ein Benutzer die Daten sortieren kann sowie weitere Rastermerkmale. Anschließend können Administratoren und Benutzer die Raster verwenden, wenn sie Marketingobjekt- und Projektregisterkarten erstellen.

Ein Raster kann auch schreibgeschützt sein, sodass die angezeigten Daten nicht von Ihnen bearbeitet werden können.

Bearbeitungsmodus für Raster

Wenn Sie Raster im Bearbeitungsmodus verwenden, können Sie Zeilen hinzufügen oder löschen sowie vorhandene Daten bearbeiten. Sie können alle diese Aufgaben in einer einzigen Bearbeitungssitzung durchführen, wenn Sie die entsprechenden Berechtigungen haben.

Berechtigungen

Zum Arbeiten mit Rastern benötigen Sie folgende Berechtigungen: Wenden Sie sich an Ihren Administrator, wenn Sie Hilfe brauchen.

- Um eine Zeile hinzuzufügen, benötigen Sie die Berechtigungen "Registerkarte anzeigen", "Registerkarte bearbeiten", "Raster bearbeiten" und "Rasterzeile hinzufügen" für die Registerkarte, die das Raster enthält.
- Um eine Zeile zu bearbeiten, benötigen Sie die Berechtigungen "Registerkarte anzeigen", "Registerkarte bearbeiten" und "Raster bearbeiten" für die Registerkarte, die das Raster enthält.

© Copyright IBM Corp. 2002, 2017

- Um eine Zeile kopieren und einfügen zu können, benötigen Sie die Berechtigungen "Registerkarte anzeigen", "Registerkarte bearbeiten" und "Raster bearbeiten" für die Registerkarte, die das Raster enthält.
- Um eine Zeile zu löschen, benötigen Sie die Berechtigungen "Registerkarte anzeigen", "Registerkarte bearbeiten", "Rasterzeile bearbeiten" und "Raster löschen" für die Registerkarte, die das Raster enthält.

Gesperrte Daten

Sie können keine Zeile im System bearbeiten, die bereits von einem anderen Benutzer bearbeitet wird. Bei einem Arbeitsblatt für Zielzellen in einem Kampagnenprojekt wird das gesamte Raster zur Bearbeitung gesperrt, nicht nur einzelne Rasterzeilen.

Revisionsverlauf

Marketing Operations verwaltet ein Prüfprotokoll für Raster. Das Prüfprotokoll enthält die Benutzerdetails und den Zeitpunkt der Speicherung. Diese Informationen stehen auf der Registerkarte "Analyse" zur Verfügung.

Rastersteuerelemente

Für die Organisation von Rastern verwenden Sie eine konsistente Gruppe von Steuerelementen (beispielsweise **Aufsteigend sortieren**).

In den folgenden Tabellen werden die Steuerelemente beschrieben, die Sie bei der Arbeit mit Rastern in der Ansicht- und Bearbeitungsansicht verwenden können.

Die folgenden Funktionen stehen in beiden Modi zur Verfügung.

- Daten werden auf Seiten angezeigt. Um zu navigieren, klicken Sie auf die Pfeiltasten und gelangen Sie so auf die nächste, vorige, erste und letzte Seite oder geben Sie eine Zahl in das Feld ein und drücken Sie die **Eingabetaste**.
- Die Sortierung nach Spalte nehmen Sie vor, indem Sie mit der Maus auf die Spaltenüberschrift zeigen, auf den Nach-unten-Pfeil klicken und die Option **Aufsteigend sortieren** oder **Absteigend sortieren** aus dem Dropdown-Menü auswählen. Abhängig von der Gestaltung des Rasters ist die Sortierung bei manchen Spalten nicht aktiviert.
- Sie können Spalten ein- oder ausblenden, indem Sie mit der Maus auf die Spaltenüberschrift zeigen, auf den Nach-unten-Pfeil klicken, im Menü auf **Spalten** zeigen und das Kontrollkästchen neben dem Spaltennamen aktivieren oder abwählen.
- Eine Neusortierung der Spalten nehmen Sie durch Ziehen und Ablegen der Spaltenüberschrift vor (Diese Option steht bei Rastern mit Spaltengruppierung nicht zur Verfügung).
- Die Spaltenbreite ändern Sie, indem Sie die Ränder der Spaltenüberschriften ziehen.

Ansichtsmodus

Tabelle 36. Steuerelemente des Ansichtsmodus

Steuerelement	Beschreibung
	In die Bearbeitungsansicht wechseln.

Tabelle 36. Steuerelemente des Ansichtsmodus (Forts.)

Steuerelement	Beschreibung
	Ausgewählte Rasterzeilen kopieren. Klicken Sie in die erste Spalte, um eine Zeile auszuwählen.
	Eine CSV-Datei mit Rasterzeilen importieren.
	Alle Daten im Raster in eine Liste (CSV-Format) exportieren.
	Erweiterte Suche zur Filterung der Rasterdaten verwenden.
	Wählen Sie die Berechnung für die einzelnen Spalten in der Zeile "Übersicht" aus. Die Optionen lauten: Summe, Durchschnitt, Min (niedrigster Wert der Spalte) und Max (höchster Wert der Spalte). In mehrseitigen Rastern werden bei Berechnungen alle Daten berücksichtigt, nicht nur die Daten auf bestimmten Seiten. Nur im Ansichtsmodus verfügbar.
Einstellungen speichern	Speichern Sie Ihre angepasste Ansicht des Rasters.

Zusätzlich sind die folgenden Steuerelemente für das Arbeitsblatt für Zielzellen (TCS, Target Cell Spreadsheet) in Kampagnenprojekten verfügbar. Sie können Kampagnenprojekte nur erstellen, wenn die Integration von IBM Marketing Operations und Campaign aktiviert ist.

Tabelle 37. Steuerelemente für den Ansichtsmodus (nur TCS-Raster)

Steuerelement	Beschreibung
Alle genehmigen	Alle Zeilen in der TCS genehmigen.
Alle verweigern	Die Genehmigung für alle Zeilen in der TCS verweigern.
Alles abwählen	Alle Zeilen in der TCS löschen.
Veröffentlichen	Übergeben der aktuellen TCS- Daten an Campaign, damit der Ablaufdiagramm-Designer darauf zugreifen kann.
Zellenstatus abrufen	Die neuesten Ablaufdiagramm- und Zellenanzahlinformationen aus Campaign abrufen.

Bearbeitungsansicht

In der Bearbeitungsansicht können Sie auf einzeiligen und mehrzeiligen Text sowie Spalteninhalte mit Zahlen und Währungen klicken und dann beginnen, die vorhandenen Daten durch Ihre Eingabe zu überschreiben. Bei allen bearbeitbaren Spalten können Sie per Doppelklick auf eine Zelle den Inhaltseditor für diesen Spaltentyp aufrufen.

Wird die Zeile derzeit von einem anderen Benutzer verwendet, so zeigt das System eine Fehlernachricht an. Bevor Sie Ihre Änderungen speichern, enthalten die bearbeiteten Zellen ein kleines rotes Dreieck in der Ecke; diese Kennzeichnung verschwindet, wenn Sie die Daten gespeichert haben.

Tabelle 38. Steuerelemente der Bearbeitungsansicht

Steuerelement	Beschreibung
	Zeile hinzufügen. Die Zeile wird unter der aktuell ausgewählten Zeile eingefügt. Wenn Sie die Bearbeitungsansicht aufrufen, ist standardmäßig die erste Zeile ausgewählt.
	Ausgewählte Rasterzeilen kopieren. Um eine Zeile auszuwählen, klicken Sie in die erste Spalte.
	Rasterzellen und -zeilen einfügen.
	Ausgewählte Zeile zur Löschung markieren. Die Zeile wird gelöscht, wenn Sie speichern. Innerhalb einer Zeile gibt das gleiche Symbol den Zeilenstatus an.
	Löschmarkierung der ausgewählten Zeile aufheben. Innerhalb einer Zeile gibt das gleiche Symbol den Zeilenstatus an.
	Änderungen speichern und in der Bearbeitungsansicht fortfahren.
	Änderungen speichern und zum Ansichtsmodus zurückkehren.
	Alle Änderungen, die nach Ihrem letzten Speichervorgang vorgenommen wurden, werden verworfen, und Sie kehren in den Ansichtsmodus zurück.

Importieren von Rasterdaten

Verwenden Sie die Importfunktion, um Daten schnell einem Raster hinzuzufügen. Sie können Daten im CSV-Format in ein Raster importieren.

Vorgehensweise

1. Wechseln Sie zu dem Raster, das Sie importieren möchten.
2. Klicken Sie auf **Importieren** ( ).
3. Navigieren Sie zu der CSV-Datei, die die zu importierenden Daten enthält.
4. Falls die erste Zeile der Datei Kopfzeileninformationen enthält, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Erste Zeile ist die Kopfzeile**.
5. Klicken Sie auf **Speichern**, um die Datei zu importieren, oder auf **Abbrechen**, um den Importvorgang zu beenden.

   Falls die CSV-Daten nicht der Anzahl und dem Datentyp der Rasterspalten entsprechen, wird eine Fehlernachricht angezeigt. In dieser Nachricht werden die Unterschiede zwischen dem Raster und der CSV-Datei erläutert.
6. Klicken Sie auf **Fertigstellen**, um das Dialogfeld zu schließen und zur Rasterregisterkarte zurückzukehren.

Exportieren von Rasterdaten

Sie können einen Rasterwert exportieren, um diesen an anderer Stelle im Produkt zu verwenden.

Informationen zu diesem Vorgang

Sie können Rasterdaten im CSV-Format exportieren. Beachten Sie die folgenden Kriterien.

- Alle Seiten werden exportiert (falls die Daten auf Seiten angeordnet sind).

- Es werden alle Zeilen außer der Übersichtszeile exportiert.
- Alle Spalten (einschließlich der verborgenen) werden exportiert.
- Die Zeilen werden in der Reihenfolge der aktuellen Ansicht exportiert. Wenn Sie beispielsweise das Raster in alphabetischer Reihenfolge nach ID anzeigen, sind auch die exportierten Daten in alphabetischer Reihenfolge nach ID sortiert.

Vorgehensweise

1. Wechseln zu dem Raster, das Sie exportieren möchten.
2. Klicken Sie auf das Symbol **Exportieren** ( ).
3. Klicken Sie im Dialogfeld Dateidownload auf eine der folgenden Schaltflächen.
   - **Öffnen** zum Anzeigen der Datei in Microsoft Excel.
   - **Speichern** zum Speichern der Datei.
   - **Abbrechen** zum Schließen des Dialogfelds, ohne die Daten zu exportieren.

Übergeben von schreibgeschützten Rasterdaten an URLs

Sie können Zeilen eines schreibgeschützten Rasters für die Übergabe an eine URL auswählen.

Informationen zu diesem Vorgang

Falls der Ersteller der Vorlage ein schreibgeschütztes Raster für die von Ihnen übergebenen Daten aktiviert, befindet sich im Bildschirm der Link **Daten übergeben**.

Vorgehensweise

1. Wechseln Sie zu dem schreibgeschützten Raster, dessen Daten Sie übergeben möchten.
2. Falls das Raster mehrere Seiten umfasst, klicken Sie auf **Alle anzeigen**, um das gesamte Raster am Bildschirm anzuzeigen.
3. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für alle Zeilen, die Sie veröffentlichen möchten.

   Anmerkung: Wenn Sie alle angezeigten Zeilen auswählen möchten, können Sie das Kontrollkästchen in der Rasterkopfzeile aktivieren.
4. Klicken Sie auf **Daten abschicken**.

   Marketing Operations ruft die angegebene URL mit den ausgewählten Daten auf.

Gruppieren schreibgeschützter Rasterdaten

Falls die Vorlage die Funktion zum Gruppieren von schreibgeschützten Rasterdaten ermöglicht, können Sie die Daten des Rasters nach jeder seiner Spalten gruppieren.

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie schreibgeschützte Rasterdaten gruppieren möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus.

Vorgehensweise

1. Navigieren Sie zu dem schreibgeschützten Raster, das Sie anzeigen möchten.
2. Klicken Sie auf **Ansicht**.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Gruppierung aktivieren**. Inaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Gruppierung abzuwählen.
4. Wählen Sie im Feld **Nach Spalte gruppieren** die Spalte für die Gruppierung aus.
5. Klicken Sie auf **Anwenden**, um Ihre Änderungen zu speichern und das Dialogfeld zu schließen.

Kapitel 11. Marketingobjekte

Als Marketingobjekt bezeichnet man jedes Arbeitsprodukt, das von einem Team entwickelt und im Zuge seiner Marketingaktivitäten wiederverwendet wird. Marketingobjekte können physische Elemente (beispielsweise ein Brief oder eine Bannerwerbung) oder eine Geschäftskomponente (beispielsweise ein Kreditkartenangebot, eine Zielsegmentdefinition oder eine Bonusprogrammdefinition) sein.

Sie können neue Marketingobjekte erstellen, wenn Sie dazu entsprechend berechtigt sind. Nachdem Sie ein Marketingobjekt erstellt haben, können Sie es jederzeit starten. Durch das Starten wird das Marketingobjekt aktiv.

- Sie definieren und verwalten Marketingobjekte, die alle wiederverwendbaren Arbeitsprodukte darstellen.
- Sie können grundlegende Aufgaben für Marketingobjekte durchführen (erstellen, bearbeiten, Status ändern, kopieren, verknüpfen und löschen).
- Sie geben alle Attribute ein, die ein bestimmtes Marketingobjekt definieren, beispielsweise Name, Besitzer, Status, Beschreibung usw., und verwalten diese Attribute.
- Sie können Geschäftsprozesse (z. B. Projekte) definieren und verwalten, die Marketingobjekte erstellen, ändern oder zurückziehen.
- Sie können robuste Projekte konstruieren, die mehrere Marketingaktivitäten definieren, indem Sie jede separate Marketingaktivität aus bestehenden Marketingobjekten "zusammenstellen".

IBM Marketing Operations-Marketingobjekte werden in Phasen definiert. Von ihrer Definition hängt ab, wie sie geordnet und den Benutzern angezeigt werden. Die folgenden Begriffe sind wichtig, um die Definition und Gliederung von Marketingobjekten zu verstehen:

Marketingobjekttyp

Ein Marketingobjekttyp ist die Unterteilung von Marketingobjekten auf der obersten Ebene. Ein Administrator erstellt Marketingobjekttypen. Jeder Marketingobjekttyp verfügt über ein Menüelement. Das Menü, unter dem es erscheint, hängt jedoch von der Konfiguration des Marketingobjekttyps durch den Administrator ab.

Marketingobjektvorlage

Ein Marketingobjekttyp wird in eine oder mehrere Marketingobjektvorlagen unterteilt. In der Regel erstellt ein Administrator eine Marketingobjektvorlage für jedes wichtige Merkmal des Marketingobjekttyps.

Marketingobjektinstanz

Eine Marketingobjektinstanz ist ein einzelnes Marketingobjekt. Benutzer mit den entsprechenden Sicherheitsberechtigungen erstellen Marketingobjektinstanzen aus Marketingobjektvorlagen. In Marketing Operations werden Marketingobjektinstanzen als "Marketingobjekte" bezeichnet.

© Copyright IBM Corp. 2002, 2017

Angebotsobjekttyp

Je nachdem, ob Sie nur IBM Marketing Operations installiert oder IBM Campaign integriert haben, stehen Ihnen verschiedene Optionen für Angebotsobjekte zur Verfügung.

Wenn Ihre Installation nur Marketing Operations umfasst, können Ihre Systemadministratoren einen benutzerdefinierten Marketingobjekttyp einrichten, um Angebote oder Werbeaktionen darzustellen. Wenn Marketing Operations jedoch in Campaign integriert ist, enthält Ihre Installation ein vom System bereitgestelltes Marketingobjekt mit dem Namen "Angebot".

Wenn Marketing Operations in Campaign integriert ist, gibt es zwei Optionen für die Angebotsverwaltung:

- Wenn Ihr System so konfiguriert ist, dass die optionale Angebotsintegration aktiviert ist, werden Angebote über Marketing Operations verwaltet. Sie verwenden in diesem Fall die Option **Angebote** im Menü **Operationen**. Informationen zum Erstellen von Angeboten mit diesem Verfahren finden Sie im *Integrationshandbuch für IBM Marketing Operations und Campaign*.
- Wenn Ihr System so konfiguriert ist, dass die Angebotsintegration nicht aktiviert ist, werden Angebote über Campaign verwaltet. Sie verwenden in diesem Fall die Option **Angebote** im Menü **Kampagne**. Informationen zum Erstellen von Angeboten mit diesem Verfahren finden Sie im Kapitel "Angebote" im *IBM Campaign-Benutzerhandbuch*.

Fragen Sie Ihren Systemadministrator, welche Art der Angebotsverwaltung die Systemkonfiguration vorsieht.

Erstellen von Marketingobjekten

Jede Organisation verfügt über eigene Marketingobjekttypen. Welche Marketingobjekttypen Ihnen zur Verfügung stehen und wie sie in den Menüs angeordnet sind, richtet sich nach dem Ersteller der Vorlagen.

Vorbereitende Schritte

Zum Hinzufügen eines Marketingobjekts müssen Sie über die entsprechenden Berechtigungen verfügen. Wenn Sie ein Marketingobjekt hinzufügen, werden Sie Besitzer des Marketingobjekts.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie in den Menüs den Marketingobjekttyp aus, den Sie erstellen möchten.

   Die Listenseite für den Marketingobjekttyp wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf das Symbol **Erstellung**.

   Das Dialogfeld **Vorlage auswählen**, das alle für diesen Marketingobjekttyp verfügbaren Vorlagen enthält, wird angezeigt.
3. Wählen Sie eine Vorlage aus und klicken Sie auf **Weiter**.

   Der erste Schritt des Assistenten für die ausgewählte Marketingobjektvorlage wird angezeigt.

Anmerkung: Jedes Marketingobjekt kann eine beliebige Anzahl an benutzerdefinierten Seiten und Feldern umfassen. Alle Marketingobjektvorlagen enthalten mindestens eine Seite mit Feldern für Name, Mitgliederliste und Sicherheitsrichtlinie.

4. Tragen Sie mithilfe des Assistenten die erforderlichen Informationen in die einzelnen Seiten ein.
5. Nachdem Sie die Konfiguration Ihres Objekts beendet haben, führen Sie eine der folgenden Aktionen aus.
   - Klicken Sie auf **Abschließen**, um das Objekt zu speichern. Die Listenseite für den Marketingobjekttyp wird angezeigt, wobei das neue Marketingobjekt in der Liste enthalten ist.
   - Wenn Sie ein weiteres Objekt erstellen müssen, das dem von Ihnen erstellten Objekt ähnlich ist, klicken Sie auf **Speichern und duplizieren**. Das aktuelle Objekt wird gespeichert und die Seite **Zusammenfassung** eines neuen Objekts mit bereits eingetragenen Daten wird angezeigt. Ändern Sie den Standardnamen und bearbeiten Sie das neue Objekt bei Bedarf.

Bericht über Querverweise von Marketingobjekten

Alle Projekte und Marketingobjekte enthalten einen Bericht, in dem Querverweise von und zu anderen Marketingobjekten beschrieben sind. Dieser Bericht mit dem Titel "Querverweise des Marketingobjekts" wird auf der Registerkarte "Analyse" angezeigt.

Bei Projekten enthält der Bericht folgende Abschnitte.

- Marketingobjekte, auf die dieses Projekt verweist
- Marketingobjekte, die von diesem Projekt geändert wurden

Bei Marketingobjekten enthält der Bericht folgende Abschnitte.

- **Marketingobjekte, die auf dieses Element verweisen**: andere Marketingobjekte, die einen Link zu diesem Marketingobjekt enthalten.
- **Marketingobjekte, auf die dieses Element verweist**: andere Marketingobjekte, zu denen dieses Marketingobjekt eine Verknüpfung enthält.
- **Projekte, die dieses Element ändern**: Projekte, die dieses Marketingobjekt ändern können.
- **Projekte, die auf dieses Element verweisen**: Projekte, die eine Verknüpfung zu diesem Marketingobjekt enthalten.
- **Genehmigungen, die auf dieses Element verweisen**: Genehmigungen, die eine Verknüpfung zu diesem Marketingobjekt enthalten.

Änderungs- und Verweisbeziehungen

Manche Projekte verweisen auf andere Marketingobjekte oder ändern diese.

Ob ein Projekt auf ein Marketingobjekt verweist oder dieses ändert, hängt davon ab, wie der Vorlagenersteller das Verweisfeld des Marketingobjekts konfiguriert hat.

- Ändert: Das Projekt oder Marketingobjekt, das dieses Marketingobjekt enthält, soll den Inhalt eines Marketingobjekts ändern oder aktualisieren. Ein Änderungsantrags- oder Arbeitsanforderungsprojekt ändert beispielsweise das Projekt oder Marketingobjekt.
- Verweist: Das Projekt oder Marketingobjekt, das dieses Marketingobjekt enthält, ändert es nicht, sondern verweist lediglich darauf.

Auswählen von Marketingobjekten

Zur Auswahl von Marketingobjekten aktivieren Sie die Kästchen auf der Listenseite **Marketingobjekte**.

Wenn Sie Kontrollkästchen auf der Listenseite **Marketingobjekte** aktivieren, behält IBM Marketing Operations Ihre Auswahl während der Sitzung wie folgt bei.

- Im Ansichtsmodus bleibt Ihre Auswahl der Kontrollkästchen erhalten, bis Sie zur Listenseite eines anderen Objekts wechseln. Wenn Sie beispielsweise eine Auswahl auf Seite 1 einer mehrseitigen Projektliste treffen, zu Seite 2 springen und dann zu Seite 1 zurückkehren, bleibt Ihre Auswahl erhalten. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie für den Seitenwechsel auf die Nummer am unteren Seitenrand klicken oder das Menü für zuletzt besuchte Seiten öffnen. Ihre Auswahl geht jedoch verloren, wenn Sie zur Seite **Aufgaben** navigieren.
- Wenn Sie ein Marketingobjekt bearbeiten, indem Sie auf das Symbol **Eine Registerkarte bearbeiten** auf der Listenseite klicken, bleibt Ihre Auswahl erhalten, wenn Sie auf **Speichern und zur Liste zurückkehren** klicken.

Löschen von Marketingobjekten

Wenn Sie ein Marketingobjekt nicht mehr benötigen, können Sie es löschen.

Vorbereitende Schritte

Marketingobjekte, mit denen Projekte oder andere Marketingobjekte verknüpft sind, können nicht entfernt werden. Sie müssen zunächst die Verknüpfung entfernen, bevor Sie das Marketingobjekt löschen.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie im Menü den Marketingobjekttyp des Marketingobjekts aus, das Sie löschen möchten.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den Marketingobjekten, die Sie löschen möchten.
3. Klicken Sie in der linken Symbolleiste auf **Dieses Element löschen** ( ).
4. Wenn Sie von Marketing Operations aufgefordert werden, das Löschen der Marketingobjekte zu bestätigen, klicken Sie auf **OK**.

Nächste Schritte

Sie können ein Marketingobjekt auch von der zugehörigen Registerkarte "Übersicht" löschen. Klicken Sie dazu in der Symbolleiste von Marketing Operations auf das Symbol **Dieses Element löschen** ( ).

Hinzufügen von Marketingobjektverweisen zu Formularen oder Rasterzeilen

Formulare und Raster können Spalten mit Verweisen auf Marketingobjekte enthalten. IBM Marketing Operations ist es problemlos möglich, die bestimmten Marketingobjekte, auf die in einer solchen Spalte verwiesen wird, aufzufinden.

Informationen zu diesem Vorgang

Beachten Sie die folgenden Verhaltensweisen:

- Bei einfachen Suchen wird nicht nach Attributen für verknüpfte Marketingobjekte gesucht.
- Felder, die Marketingobjektverweise enthalten, können so eingerichtet werden, dass sie nur einen bestimmten Marketingobjekttyp, wie Angebotsschreiben, enthalten dürfen. In einem derartigen Fall enthält die Registerkarte **Durchsuchen** nur die gespeicherten Suchen, die sich auf diesen speziellen Marketingobjekttyp beziehen.

Vorgehensweise

1. Wechseln Sie zu einem Formular oder einem Raster mit einem Feld oder einer Spalte, das/die einen Marketingobjektverweis enthalten kann.
2. Falls sich das Feld für den Marketingobjektverweis in einem Formular befindet, wechseln Sie auf die Registerkarte **Bearbeiten**. Klicken Sie im Feld **Marketingobjektverweis** auf **Auswählen**.
3. Falls sich das Feld "Marketingobjektverweis" in einem Raster befindet, führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
   - Um eine Zeile hinzuzufügen, wechseln Sie in den Modus "Bearbeiten" und klicken Sie auf das Symbol **Zeile hinzufügen**. Doppelklicken Sie dann in der Spalte **Marketingobjekt** auf die entsprechende Zelle.
   - Wenn Sie eine bestehende Zeile bearbeiten möchten, wechseln Sie in den Bearbeitungsmodus. Doppelklicken Sie dann in der Spalte **Marketingobjekt** auf die entsprechende Zelle.

   Ein Dialogfeld für die Suche nach einem Marketingobjekt wird angezeigt.
4. Wenn Sie eine Suche ausführen möchten, wählen Sie eine der Registerkarten aus.
   - Um eine einfache Suche nach einem Marketingobjekt durchzuführen, geben Sie auf der Registerkarte **Suchen** Ihre Suchkriterien ein. Das System sucht nach allen Attributen von Marketingobjekten, die Ihren Kriterien entsprechen. Alle Attribute außer denen verknüpfter Marketingobjekte werden durchsucht.
   - Um eine vordefinierte Suche nach Marketingobjekten durchzuführen, wählen Sie auf der Registerkarte **Durchsuchen** eine vordefinierte gespeicherte Suche.

   Das System gibt die Ergebnisse Ihrer Suche zurück.
5. Wenn Sie ein Marketingobjekt akzeptieren möchten, wählen Sie das Objekt aus und klicken Sie auf eine der verfügbaren Optionen:
   - Klicken Sie auf **Annehmen und Schließen**, um das gewählte Objekt anzunehmen und das Dialogfeld zu schließen.
   - Klicken Sie auf **Annehmen**, um das gewählte Objekt anzunehmen und weitere Objekte auszuwählen.
   - Klicken Sie auf **Schließen**, um das Dialogfeld zu schließen, ohne das gewählte Objekt anzunehmen.

   Das von Ihnen ausgewählte Marketingobjekt wird im Feld für den Marketingobjektverweis angezeigt. Falls Sie mehrere Objekte ausgewählt haben und das Feld mehrere Marketingobjekte zulässt, werden alle von Ihnen gewählten Objekte aufgeführt.

Marketingobjektverweise in Genehmigungen

Sie können Marketingobjektverweise zu Genehmigungen auf dieselbe Weise wie zu Formularen und Rasterfeldern hinzufügen. Es gibt allerdings geringe Unterschiede bei den Optionen für die Suche nach Marketingobjekten.

Einfache Suche (Registerkarte Suchen)

Die Anzeige für einfache Suchen im Feld zur Auswahl von Marketingobjekten für Genehmigungen enthält eine zusätzliche Dropdown-Liste. Mit diesem Steuerelement können Sie einen einzelnen Typ von Marketingobjekten für die Suche auswählen. Sie müssen einen Marketingobjekttyp auswählen, bevor Sie mit der Suche beginnen können.

Gespeicherte Suche (Registerkarte Durchsuchen)

Die Dropdown-Liste der gespeicherten Suchläufe enthält zuvor gespeicherte Suchläufe für alle aktivierten Marketingobjekttypen im System. Verfügen Sie beispielsweise über Marketingobjekttypen für kreative Elemente und Umschläge, dann werden alle gespeicherten Suchen für kreative Elemente und Umschläge in der Liste angezeigt.

Kapitel 12. Assets und Assetbibliotheken

IBM Marketing Operations bietet zentrales Management, sichere Speicherung und webbasierten Zugriff für digitale Assets.

In IBM Marketing Operations werden digitale Assets in Bibliotheken gespeichert.

- Bei einer Assetbibliothek handelt es sich um die oberste Organisationsstruktur im digitalen Asset-Repository.
- Sie können auf Bibliotheken zugreifen und sie um weitere Assets ergänzen, wenn Ihr Marketing Operations-Administrator Ihnen in der dem Asset zugehörigen Sicherheitsrichtlinie dazu die Berechtigung erteilt hat.
- Assets können mit Ordnern organisiert werden.
- Sie können alle Assets, deren Besitzer Sie sind, anzeigen.
- Wenn Sie kein Besitzer sind, können Sie nur die Assets mit dem Status „Abgeschlossen“ anzeigen.
- Zum Erstellen einer Bibliothek benötigen Sie einen Administratorzugang zu Marketing Operations.

Die Assets in einer Bibliothek können als Liste oder Piktogramm angezeigt werden. In IBM Marketing Operations werden Assets standardmäßig in einer Listenansicht angezeigt, wenn Sie eine Assetbibliothek auswählen.

Tabelle 39. Assetansichten

Ansicht	Beschreibung
Assetliste	Zeigt alle Assets in der aktuellen Bibliothek alphabetisch in aufsteigender Reihenfolge an. Sie können die Reihenfolge ändern, indem Sie auf die Spalte **Name** klicken. Wenn Sie nach einer anderen Spalte sortieren möchten, klicken Sie auf diese Spalte. Klicken Sie ein zweites Mal auf die Spalte, um die Reihenfolge für die Spalte von aufsteigend zu absteigend zu ändern.
Assetpiktogramme	Zeigt ein Piktogramm für jedes Asset in der Bibliothek an. Wenn Sie der Bibliothek ein Asset hinzufügen, können Sie ein Piktogramm für dieses Asset hochladen.

Assetbibliotheken

Digitale Assets werden in Bibliotheken gespeichert. Dabei handelt es sich um die oberste Organisationsstruktur im digitalen Assetspeicher.

Sie können auf diese Bibliotheken zugreifen und sie um weitere Assets ergänzen. Sie haben jedoch nur dann Zugriff auf eine Bibliothek, wenn Ihnen der IBM Marketing Operations-Administrator in der dem Asset zugehörigen Sicherheitsrichtlinie dazu die Berechtigung erteilt hat.

Wenn Sie auf eine Bibliothek mit Assets oder Ordnern klicken, die Sie anzeigen möchten, wird die Seite **Assetliste** angezeigt.

© Copyright IBM Corp. 2002, 2017

Anmerkung: Zum Erstellen einer Bibliothek benötigen Sie einen Administratorzugang zu IBM Marketing Operations.

Wechseln von der Assetlistenansicht zur Piktogrammansicht

In IBM Marketing Operations werden Assets standardmäßig in einer Listenansicht angezeigt, wenn Sie eine Assetbibliothek auswählen.

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie zur Piktogrammansicht wechseln möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie **Operationen** > **Assets** aus.

   Eine Liste mit allen verfügbaren Assetbibliotheken wird angezeigt.
2. Wählen Sie eine Assetbibliothek aus der Liste aus.

   Eine Liste mit allen Assets der aktuellen Bibliothek wird angezeigt.
3. Klicken Sie auf das Symbol **Listenansichtsmodus** ( ) und wählen Sie **Assetpiktogramme** aus.

   Die Piktogrammansicht wird angezeigt. Wenn einem Asset ein Piktogramm zugeordnet wurde, wird dieses neben dem Asset angezeigt.

Hinzufügen eines Assets

Sie können ein Asset zu einer Bibliothek hinzufügen.

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie ein Asset zu einer Bibliothek hinzufügen möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus.

Vorgehensweise

1. Melden Sie sich bei IBM Marketing Software an.
2. Wählen Sie **Operationen** > **Assets** aus.

   Eine Liste mit Bibliotheken wird angezeigt. Diese Bibliotheken wurden von einem Administrator erstellt, um die Assets zu organisieren.
3. Klicken Sie auf die Bibliothek, die Sie um ein neues Asset erweitern möchten. Die Bibliothek wird geöffnet. Wenn die Bibliothek Ordner enthält, werden diese ganz oben im Bildschirm angezeigt.
4. Wenn die Bibliothek Ordner enthält, wechseln Sie zu dem Ordner, den Sie um ein neues Asset erweitern möchten.
5. Klicken Sie auf das Symbol **Asset hinzufügen** ( ).
6. Füllen Sie den Bildschirm **Neues Asset** aus.
7. Klicken Sie auf **Änderungen speichern**, um das Asset zu erstellen.

   Das Asset wird mit dem Status **Entwurf** angezeigt.

Seite "Neues Asset"

Wenn Sie ein Asset hinzufügen, wird vom System die Seite **Neues Asset** angezeigt.

Tabelle 40. Felder auf der Seite **Neues Asset**

Feld	Beschreibung
Assetname	Geben Sie einen beschreibenden Namen für das Asset ein.
Beschreibung	Geben Sie eine Kurzbeschreibung für das Asset ein.
Besitzer	Klicken Sie auf **Mitglieder hinzuf./entf.**, um im Dialogfeld "Besitzer auswählen" weitere Assetbesitzer auszuwählen.
Asset-Code	Wählen Sie das Kontrollkästchen **Beim Speichern automatisch generieren** ab, um den Assetcode manuell einzugeben. Geben Sie dann einen Code für das Asset ein. Dabei sollte es sich um eine alphanumerische Zeichenfolge handeln. Damit Marketing Operations automatisch einen Assetcode erstellt, lassen Sie das Kontrollkästchen **Beim Speichern automatisch generieren** aktiviert. **Anmerkung:** Sie können Marketing Operations so konfigurieren, dass ein Code entsprechend einem vom Administrator vorgegebenen Algorithmus erstellt wird.
Schlüsselwörter	Geben Sie durch Kommas getrennte Schlüsselwörter für das Asset ein. Wenn Benutzer nach diesen Schlüsselwörtern suchen, ruft IBM Marketing Operations dieses Asset ab.
Nutzungsrichtlinien	Geben Sie Richtlinien ein, die von den Benutzern dieses Assets angewendet werden sollen. Wenn es sich beispielsweise um ein Logo handelt, können Sie den Benutzern mitteilen, wo dieses Logo angezeigt werden soll.
Ablaufdatum	Geben Sie ein Ablaufdatum ein, oder wählen Sie ein Datum über die Dropdown-Liste des Kalenders aus. Nachdem Sie ein Datum ausgewählt haben, können Sie es über die Pfeilschaltfläche nach vorne oder hinten schieben. **Anmerkung:** Marketing Operations sendet eine Benachrichtigung an die Besitzer, wenn das Asset abläuft. Der Status wird jedoch nicht automatisch in Abgelaufen geändert. Sie sollten das Asset am Ablaufdatum archivieren oder das Datum ändern.
Versionsname	Geben Sie eine Versionsnummer des Assets ein. Beachten Sie folgende Punkte: • In diesem Feld wird standardmäßig Version 1.0 verwendet. • Wenn Sie eine neue Version hinzufügen, wird standardmäßig die Versionsnummer erhöht. • Sie können den Standardwert durch die Eingabe einer eigenen Versionsnummer überschreiben.

Tabelle 40. Felder auf der Seite **Neues Asset** *(Forts.)*

Feld	Beschreibung
Dateien	Klicken Sie auf **Hochladen**, um den Dialog **Assetdateien hinzufügen** zu öffnen. Aktivieren Sie eines oder mehrere der Kontrollkästchen. • **Datei**: Geben Sie die Datei für Ihr Asset an. Dieses Feld muss ausgefüllt werden. • **Vorschaudatei**: Sie können festlegen, dass den Benutzern aus Sicherheitsgründen, aus Zeitersparnis oder der Einfachheit halber eine Vorschaudatei angezeigt wird. Wenn es sich beispielsweise bei der Quellendatei um eine Grafik handelt, können Sie als Vorschaudatei eine PDF-Datei zur Verfügung stellen, sodass die Datei von allen Benutzern angezeigt werden kann. IBM empfiehlt als Vorschaudatei für ein Asset eine PDF-, GIF- oder JPEG-Datei. Dieses Feld ist optional. • **Piktogrammdatei**: Sie können über die Ansicht "Asset-Piktogramme" eine kleinere Version der Datei hochladen, die den Benutzern beim Öffnen des Assets oder beim Aufrufen ihrer Bibliothek angezeigt wird. Dieses Feld ist optional. Sie müssen für jedes aktivierte Kontrollkästchen zur entsprechenden Datei navigieren und sie anschließend dem Dialogfeld "Assetdateien hinzufügen" hinzufügen.

Sicherheitserwägungen

Weitere Informationen dazu, wie Sie aus Sicherheitsgründen festlegen können, dass bestimmten Benutzern nur eine Vorschaudatei angezeigt wird, finden Sie im *IBM Marketing Operations-Administratorhandbuch*. Falls Sie Bedenken hinsichtlich der Sicherheit haben, ziehen Sie folgende Möglichkeiten in Betracht:

- Hinzufügen eines Wasserzeichens zur Vorschaudatei
- Bereitstellung einer Version mit geringer Auflösung
- Bereitstellung einer anderen Methode, damit Sie die Datei schützen und das Kopieren sowie das Speichern der Datei verhindern können

Bearbeiten von Assets

Assets können nur bearbeitet werden, wenn sie sich im Entwurfsstatus befinden.

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie während der Bearbeitung des Assets eine neue Datei hochladen, ersetzt das System die Datei, erstellt jedoch keine neue Version des Assets. Es gilt die gleiche Versionsnummer wie vor der Bearbeitung, auch wenn Sie im Feld **Versionsname** eine höhere Nummer angegeben haben. Sie können also die Datei korrigieren, wenn Sie zuvor versehentlich die falsche Version hinzugefügt haben.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie **Operationen** > **Assets** aus.
2. Klicken Sie auf die Bibliothek, die das zu bearbeitende Asset enthält.
3. Klicken Sie auf das zu bearbeitende Asset.
4. Klicken Sie auf das Symbol **Bearbeiten** ( ) und ändern Sie dann die Felder auf dieser Seite.

5. Klicken Sie auf **Änderungen speichern**, um die Bearbeitung abzuschließen.

Ergebnisse

Das Asset wird mit derselben Versionsnummer, die ihm vor der Bearbeitungssitzung zugewiesen wurde, gespeichert.

Hinzufügen einer Assetversion

Sie können anstelle der Ersetzung eines Assets eine Version eines Assets hinzufügen.

Informationen zu diesem Vorgang

Beachten Sie folgende Punkte:

- Im Abschnitt **Versionsverlauf** können Sie ältere Versionen eines Assets herunterladen, in der Vorschau anzeigen oder löschen.
- Wenn Sie die aktuelle Version eines Assets löschen, wird die vorherige Version zur aktuellen Version.
- Die aktuelle Version eines Assets wird angezeigt, wenn der Benutzer zur Bibliothek wechselt und Assets hinzufügt.
- Sie können eine Assetversion nicht löschen, wenn dies die einzige Version ist.

Wenn Sie eine Version eines Assets hinzufügen möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie **Operationen** > **Assets** aus.
2. Klicken Sie auf die Bibliothek, die das zu bearbeitende Asset enthält.
3. Klicken Sie auf das Asset, dem Sie eine Version hinzufügen möchten.
4. Klicken Sie auf das Symbol **Neue Version** ( ) und ändern Sie Felder auf dieser Seite.

   Im Feld **Versionsname** wird automatisch die nächsthöhere Versionsnummer angezeigt.
5. Klicken Sie unter Datei auf **Hochladen**, um die neue Assetversion hochzuladen.
6. Laden Sie die Dateien für das Asset hoch. Sie müssen mindestens eine Quellendatei hochladen.
7. Klicken Sie auf **Änderungen speichern**, um das Asset zu erstellen.

Nächste Schritte

Das Asset wird gesichert und die Versionsnummer wird erhöht.

Assetstatus

Um den Status der Assets ändern zu können, müssen Sie der Besitzer sein oder über die entsprechende Berechtigung verfügen.

Assets können folgenden Status aufweisen.

Tabelle 41. Assetstatus

Status	Beschreibung
Entwurf	Gibt an, dass das Asset den Status „Entwurf“ aufweist. Alle Besitzer können das Asset bearbeiten. Andere Benutzer können es anzeigen oder als Anhang auswählen. Assets, die neu hinzugefügt werden, weisen den Status „Entwurf“ auf.
Gesperrt	Gibt an, dass das Asset den Status „Gesperrt“ aufweist. Ein gesperrtes Asset kann nicht bearbeitet werden. Sie können ein Asset für einen bestimmten Zeitrahmen sperren, wenn er nicht durch andere bearbeitet werden soll.
Abgeschlossen	Gibt an, dass das Asset abgeschlossen wurde. Benutzer, die über die entsprechende Berechtigung verfügen, können auf abgeschlossene Assets zugreifen und diese einem Geschäftsprozess anhängen. Sie können sie jedoch nicht bearbeiten.
Archiviert	Gibt an, dass das Asset nicht mehr verfügbar ist. Der Zugriff auf oder das Abrufen dieser Assets ist nicht möglich. Wenn ein archiviertes Asset mit einem Objekt verbunden ist (wie z. B. als Projekt oder Plan), ist es über dieses Objekt weiterhin verfügbar.

Ändern des Status von Assets

Der Übergang eines Assets zwischen den Stationen in seinem Lebenszyklus erfolgt durch Ändern des Status des Assets.

Vorgehensweise

1. Klicken Sie auf **Operationen > Assets**.
2. Klicken Sie auf die Bibliothek, die das zu bearbeitende Asset enthält.
3. Klicken Sie auf das Asset, dessen Status Sie ändern möchten.
4. Klicken Sie auf **Status ändern** und wählen Sie einen der verfügbaren Statusübergänge im Menü aus.

   Anmerkung: Bei den meisten Statusübergängen stehen eine Option mit Kommentaren und eine Option ohne Kommentare zur Verfügung. Wenn Sie weitere Informationen hinzufügen möchten, dann wählen Sie einen Statusübergang mit Kommentaren aus. Wenn Sie den Status mit weniger Klicks ändern möchten, dann wählen Sie einen Übergang ohne Kommentare aus.
5. Wenn Sie einen Statusübergang mit Kommentaren auswählen, dann geben Sie die Kommentare ein und klicken Sie auf **Weiter**.

Anzeigen eines Assets

Wenn ein Asset den Status "Abgeschlossen" aufweist, können alle autorisierten Benutzer dieses Asset anzeigen und verwenden.

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie ein Asset anzeigen möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie **Operationen** > **Assets** aus.
2. Klicken Sie auf die Bibliothek, die das anzuzeigende Asset enthält.
3. Klicken Sie auf das Asset, das Sie anzeigen möchten.
4. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
   - Klicken Sie neben der Assetdatei auf **Herunterladen**, um das Asset anzuzeigen.
   - Um eine Vorschau des Assets anzuzeigen, klicken Sie auf **Vorschau**. Wählen Sie diese Option, wenn Sie nicht über die Berechtigung zum Herunterladen von Assets verfügen oder sich nicht sicher sind, ob dieses Asset das gewünschte Asset ist.
   - Um die Assetdatei oder Vorschaudatei zu speichern und auf Ihren Computer herunterzuladen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Herunterladen** oder **Vorschau**. Wählen Sie anschließend die Option **Ziel speichern unter** aus. Wechseln Sie in das Verzeichnis, in dem Sie die Datei speichern möchten, und klicken Sie auf **Speichern**.
5. Wenn Sie die Ansicht des Assets beendet haben, schließen Sie das Fenster mit der heruntergeladenen Datei bzw. der Vorschau.

Anzeigen des Verlaufs eines Assets

Wenn ein Asset den Status "Abgeschlossen" aufweist, können der Revisions- und Downloadverlauf zu diesem Asset von allen Benutzern mit der entsprechenden Berechtigung angezeigt werden. Besitzer können den Revisionsverlauf ungeachtet des Status immer anzeigen.

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie den Verlauf eines Assets anzeigen möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie **Operationen** > **Assets** aus.
2. Wählen Sie die Bibliothek aus, die das anzuzeigende Asset enthält.
3. Klicken Sie auf das Asset, das Sie anzeigen möchten.
4. Klicken Sie auf die Registerkarte **Analyse**.

   Der Revisionsverlauf für das Asset wird angezeigt. Der Revisionsverlauf zeigt die Änderungen des Status des Assets, Versionsänderungen, Feldaktualisierungen im Asset und etwaige Kommentare an, die während dieser Änderungen eingegeben wurden.
5. Durch Auswahl von **Downloadverlauf** im Feld **Ansicht** kann der Downloadverlauf des Assets angezeigt werden.

Ergebnisse

Im Downloadverlauf sind das Datum, die Uhrzeit, der Dateiname, der Benutzer, der das Asset heruntergeladen hat, und die Version der einzelnen Assets, die der Benutzer durch Klicken auf **Herunterladen** heruntergeladen hat, aufgeführt.

Hinzufügen eines Assetordners

Assets in der Bibliothek können Sie mithilfe von Ordnern organisieren. Bevor Sie Ordner hinzufügen, müssen Sie die Berechtigung zum Erstellen von Ordnern haben.

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie einen Assetordner hinzufügen möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie **Operationen** > **Assets** aus.
2. Wählen Sie die Bibliothek aus, der Sie einen Ordner hinzufügen möchten.
3. Klicken Sie auf das Symbol **Ordner hinzufügen** ( ).
   Die Seite **Neuer Ordner** wird angezeigt.
4. Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für den neuen Ordner ein.
5. Klicken Sie auf **Änderungen speichern**.

Ergebnisse

Der Ordner wird daraufhin geöffnet. Sie können diesem Ordner nun Assets hinzufügen bzw. Assets in diesen Ordner verschieben.

Löschen von Assets und Ordnern auf der Assetlistenseite

Auf der Listenseite **Asset** können Sie mehrere Assets und leere Assetordner löschen.

Informationen zu diesem Vorgang

Assetordner weisen die folgenden Merkmale auf:

- Sie können die Assets und Ordner in einer Bibliothek löschen, vorausgesetzt, Sie verfügen über die entsprechenden Berechtigungen.
- Es können nur leere Ordner gelöscht werden.
- Assetordner haben keine Besitzer. Verschiedene Besitzer können verschiedene Assets in einem Ordner besitzen. Daher basiert die Berechtigung zum Löschen eines Assetordners nicht auf dem Besitz.

Wenn Sie ein Asset oder einen Ordner über die Listenseite **Asset** löschen möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie **Operationen** > **Assets** aus.
2. Wählen Sie die Bibliothek aus, die die zu löschenden Assets und Ordner enthält.

3. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den jeweiligen Ordnern und Assets, die Sie löschen möchten.

   Sie können Assetordner nur löschen, wenn diese leer sind.

4. Klicken Sie auf das Symbol **Ausgewählte Elemente löschen** ( ).
5. Wenn Sie von IBM Marketing Operations aufgefordert werden, den Löschvorgang zu bestätigen, klicken Sie auf **OK**.

Ergebnisse

Die ausgewählten Assets oder Ordner werden entfernt.

Löschen eines Assets im Asset

Als Besitzer des Assets sind Sie zum Löschen des Assets berechtigt. Möglicherweise ist Ihnen jedoch eine andere Sicherheitsrolle zugewiesen, mit der Sie Assets nur dann löschen dürfen, wenn Sie diese Berechtigung aus einer anderen Rolle übernehmen. In diesem Fall können Sie ein Asset nicht über die Assetliste löschen. Sie können das Asset nur im Asset selbst löschen.

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie ein Asset oder einen Ordner im Asset löschen möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie **Operationen** > **Assets** aus.
2. Wählen Sie die Bibliothek aus, die das zu löschende Asset enthält.
3. Klicken Sie auf das Asset, das Sie löschen möchten.
4. Klicken Sie auf das Symbol **Ausgewählte Elemente löschen** ( ).
5. Klicken Sie in der Bestätigungsaufforderung auf **OK**.

Verschieben von Assets und Ordnern auf der Assetlistenseite

Sie können die Assets und Ordner in einer Bibliothek verschieben, vorausgesetzt, Sie verfügen über die entsprechenden Berechtigungen.

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie Assets und Ordner über die Listenseite **Asset** verschieben möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie **Operationen** > **Assets** aus.
2. Wählen Sie die Bibliothek aus, die die zu verschiebenden Assets und Ordner enthält.
3. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den jeweiligen Ordnern und Assets, die Sie verschieben möchten.

   Um Assets an verschiedene Speicherorte zu verschieben, führen Sie diese Prozedur für jeden einzelnen Zielort aus.

4. Klicken Sie auf das Symbol **Element verschieben** ( ).
5. Wählen Sie das Zielverzeichnis aus, und klicken Sie auf **Änderungen speichern**. Sie können auch auf das Zielverzeichnis doppelklicken.

Ergebnisse

Das Zielverzeichnis wird geöffnet und der Ordner oder das Asset in diesem Verzeichnis wird angezeigt.

Verschieben eines Assets im Asset

Als Besitzer des Assets sind Sie zum Verschieben des Assets berechtigt. Möglicherweise ist Ihnen jedoch eine andere Sicherheitsrolle zugewiesen, mit der Sie Assets nur dann verschieben dürfen, wenn Sie diese Berechtigung aus einer anderen Rolle übernehmen. In diesem Fall können Sie ein Asset nicht über die Assetliste verschieben. Sie können das Asset nur im Asset selbst verschieben.

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie ein Asset im Asset verschieben möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie **Operationen** > **Assets** aus.
2. Klicken Sie auf die Bibliothek, die das zu verschiebende Asset enthält.
3. Klicken Sie auf das zu verschiebende Asset.
4. Klicken Sie auf das Symbol **Element verschieben** ( ).
5. Wählen Sie das Zielverzeichnis aus, und klicken Sie auf **Änderungen speichern**. Sie können auch auf das Zielverzeichnis doppelklicken.

Ergebnisse

Das Zielverzeichnis wird geöffnet und der Ordner oder das Asset in diesem Verzeichnis wird angezeigt.

Kapitel 13. Budgets

In IBM Marketing Operations werden mit einem Budget die Aufwendungen für Pläne, Programme und Projekte koordiniert. Nachdem Sie Ihr Planbudget festgelegt haben, können Sie mit diesem Budget verknüpfte Programme und damit letztendlich Projekte finanzieren. Marketing Operations verfolgt die Budgets von untergeordneten Programmen und Projekten durch Zuweisungen, prognostizierte oder fixe Ausgaben sowie tatsächliche Ausgaben.

Marketing Operations verfolgt Budgets für untergeordnete Programme und Projekte, obwohl diese Objekte möglicherweise unterschiedliche Besitzer haben. Es ist beispielsweise möglich, dass ein mit einem Plan verknüpftes Programm einen anderen Besitzer als der Plan selbst hat. Die Person, die ein Budget aus einem Plan einem hierarchisch untergeordneten Programm zuordnet, ist unter Umständen eine andere Person als diejenige, die auf der Grundlage eines Programms Ausgabenprognosen für einen Plan erstellt. Ein Planbesitzer, z. B. ein Marketing-Manager, kann erwartete Ausgaben, die durch untergeordnete Programme und Projekte verursacht werden, sowie das Planbudget selbst verfolgen, damit er besser auf Änderungen beim Budgetbedarf reagieren kann.

Anmerkung: Budgets sind nur verfügbar, wenn das Finanzmodul von IBM Marketing Operations aktiviert ist.

Geschäftsjahr

Sie können entweder das Gesamtbudget für alle Jahre oder eine Detailansicht für ein bestimmtes Jahr aufgeschlüsselt nach Wochen, Monaten oder Quartalen anzeigen.

Marketing Operations enthält Budgetinformationen für das aktuelle Geschäftsjahr, die nächsten beiden Geschäftsjahre sowie alle vergangenen Geschäftsjahre ab der ersten Installation von Marketing Operations.

Um auf Planebene ein anderes Geschäftsjahr anzuzeigen oder zu bearbeiten, ändern Sie auf der Registerkarte **Planübersicht** den Wert im Feld **Geschäftsjahr**. Verknüpfte Programme und Projekte übernehmen das Geschäftsjahr vom übergeordneten Plan. Eigenständige Programme und Projekte verwenden das aktuelle Geschäftsjahr des Systems.

Granularität

Marketing Operations ermöglicht die Aufgliederung von Geschäftsjahren in Wochen, Monate oder Quartale. Wählen Sie bei der Erstellung eines neuen Plans, Programms oder Projekts das gewünschte Inkrement aus der Liste **Budgetgranularität** auf der Registerkarte **Übersicht** aus.

Benutzer können die Budgetgranularität nicht bearbeiten. Pläne, Programme und Projekte mit verschiedenen Budgetgranularitäten können nicht verknüpft werden.

Wenn z. B. das Geschäftsjahr eines Plans in Monate unterteilt ist, können Sie es nur mit Programmen und Projekten verknüpfen, die wie die Budgetgranularität ebenfalls in Monate aufgeschlüsselt sind. In diesem Szenario können Programme und Projekte, die in Wochen oder Quartale unterteilt sind, nicht verknüpft werden.

© Copyright IBM Corp. 2002, 2017

Budgetfinanzierung

Sie können Ihr Budget zwar entweder von oben nach unten oder von unten nach oben planen, der tatsächliche Geldstrom fließt jedoch nach unten durch die Hierarchie aus verknüpftem Plan, Programm und Projekt. Egal, wie Sie Ihre Ausgaben planen, Pläne finanzieren Programme, die wiederum Projekte finanzieren, die wiederum untergeordnete oder Unterprojekte finanzieren.



Weitere Informationen zur Budgetplanung finden Sie unter „Top-down-Budgetplanung" und „Bottom-up-Budgetplanung" auf Seite 197.

Anmerkung: Weil eigenständige Programme und Projekte nicht mit Plänen verknüpft sind, verfügen sie über eigene Budgets, die direkt in die entsprechenden Budgetregisterkarten eingegeben werden.

Top-down-Budgetplanung

Die Top-down-Planung ist nützlich, wenn die Planausgaben von einem Jahr zum nächsten gut abschätzbar sind.

Informationen zu diesem Vorgang

Angenommen, Sie erstellen jedes Jahr einen Plan mit der Bezeichnung "Einführung neuer Produkte", der auch die Teilnahme an Messen umfasst. Sie können Programme wie "Messe 1" und "Messe 2" erstellen und diesen Programmen Finanzmittel zuordnen.

Das Programm "Messe 1" könnte ein Projekt mit dem Namen "Kundenakquise" enthalten. Sie können Finanzmittel aus "Messe 1" für den Erfolg des Projekts "Kundenakquise" verwenden. Da Finanzmittel vom Plan aus nach unten zu den damit zusammenhängenden Programmen und Projekten fließen, ist die Top-down-Planung nützlich und einfach.

Die Budgetverwaltung erfolgt von den Plänen nach unten zu den Programmen und Projekten auf folgende Weise:

Vorgehensweise

1. Dem Planbudget werden Finanzmittel zugeordnet.
2. Vom Planbudget werden Finanzmittel zu den untergeordneten Programmen zugeordnet.
3. Von den Programmen werden Finanzmittel den untergeordneten Projekten zugeordnet, die damit die "Enkel" des Plans sind.
4. Von den Projekten werden Finanzmittel den Unterprojekten zugeordnet, die damit die "Urenkel" des Plans sind.

Bottom-up-Budgetplanung

Die Bottom-up-Budgetfinanzierung ist dann von Nutzen, wenn Sie nicht sicher sind, wie viel Geld den untergeordneten Objekten vom Plan zugeordnet werden soll, die Einzelposition für Programme und Projekte jedoch recht gut einschätzen können. Wenn Sie alle Projektausgaben prognostiziert haben, können Sie sie nach oben auf die übergeordneten Programme und Pläne übertragen.

Informationen zu diesem Vorgang

(Lesen Sie hierzu auch das Beispiel für ein Top-down-Budget unter „Top-down-Budgetplanung” auf Seite 196.) Wenn Sie die Einzelpositionsausgaben für das Projekt "Kundenakquise" im Programm "Messe 1" vorhersehen können, können Sie diese Positionen abschließen und sie nach oben auf die Ausgaben für "Messe 1" übertragen. Falls erforderlich, können Sie Positionsausgaben zu "Messe 1" hinzufügen. Sie können die Ausgaben abschließen und diese von "Messe 1" nach oben auf den übergeordneten Plan "Einführung neuer Produkte" übertragen. Beginnen Sie auf der untersten Ebene und fügen Sie weitere Ausgaben zu Projekten, Programmen und Plänen hinzu, bis die Konten des übergeordneten Plans alle nötigen Zuordnungen enthalten.

Die Budgetverwaltung erfolgt von den Projekten unten zu den Programmen und Plänen weiter oben auf folgende Weise:

Vorgehensweise

1. Erstellen Sie Projekte und prognostizieren Sie die entsprechenden Ausgabenpositionen.
2. Verknüpfen Sie die Projekte mit einem übergeordneten Programm und Plan.
3. Schließen Sie die Positionen für die einzelnen untergeordneten Objekte des Plans ab, um die Ausgaben nach oben zu übertragen. Nun können Sie sehen, wie viel Geld bereitgestellt werden muss, um die Programme und Projekte erfolgreich abzuschließen.

Wirkung des Löschens von Verknüpfungen zwischen Plänen, Programmen und Projekten

Wenn Sie Verknüpfungen zwischen Plänen, Programmen und Projekten entfernen, hat dies Auswirkungen auf die Budgets der übergeordneten und der untergeordneten Objekte.

In der Regel wirkt sich das Löschen des Links zwischen einem Projekt und seinem übergeordneten Projekt wie folgt auf die Budgets beider Objekte aus:

- Aus dem übergeordneten Objekt wird dem untergeordneten Objekt kein Budgetbetrag mehr zugeordnet.
- Die Ausgaben für das untergeordnete Objekt werden nicht mehr vom übergeordneten Objekt abgezogen.
- Finanzmittel, die aus dem übergeordneten Objekt zugeordnet wurden, verbleiben bei dem untergeordneten Objekt, haben jedoch keine Quelle. Mit anderen Worten wird das Geld noch für das untergeordnete Objekt ausgewiesen, das übergeordnete Objekt weist jedoch keine Vergabe des Gelds mehr aus.

Das Löschen eines Links zwischen einem Programm und einem Plan wirkt sich z. B. wie folgt auf die Budgets beider Objekte aus:

- Laut Plan werden dem Programm keine Finanzmittel mehr zugeordnet, und deshalb wird das Budget für den zugehörigen Programmbereich entsprechend gekürzt.
- Die Ausgaben für das Programm werden nicht mehr vom Plan abgezogen.
- Das Programm weist noch immer Finanzmittel aus, die zuvor dem Plan zugeordnet waren, sodass diese Finanzmittel entweder aus dem Programm entfernt oder aus einer anderen Quelle bereitgestellt werden müssen.

Budgets und Konten

In IBM Marketing Operations haben Budgets und Konten keine vordefinierten Beziehungen. Konten stehen für das finanzielle Element eines Unternehmens, Budgets für das Marketing-Element.

In der Regel ist das finanzielle Element nicht genau genug für eine detaillierte Erfassung der Marketinganforderungen. An dieser Stelle kommen Budgets zum Tragen. Ein Plan, Programm oder Projekt wird unter Umständen aus verschiedenen Konten finanziert.

Weitere Informationen zu Konten in IBM Marketing Operations finden Sie unter Kapitel 15, „Konten", auf Seite 223.

Budgetansichten

Auf allen Budgetregisterkarten gibt es zwei Budgetansichten.

- Die Gesamtansicht ( ) ist die Standardansicht. Sie zeigt das Gesamtbudget und den Restbetrag für voraussichtliche, fixe und tatsächliche Ausgaben für alle Geschäftsjahre des Plans, Programms oder Projekts an.
- Die Detailansicht ( ) zeigt Budgetinformationen für ein bestimmtes Geschäftsjahr an, unterteilt nach Woche, Monat oder Quartal.

Auf allen Budgetregisterkarten für einen Plan, dessen untergeordnete Programme und deren untergeordnete Projekte stellen die Summen die Gesamtbeträge für den kompletten Plan oder das komplette Programm oder Projekt dar. Deshalb stimmen die einzelnen Zeilen und Spalten auf Bearbeitungsbildschirmen oder in der Detailansicht oft nicht mit den in der Gesamtansicht angezeigten Werten überein. Dies ist kein Fehler, sondern rührt daher, dass alle Daten außer den Gesamtbeträgen den Werten für das derzeit gewählte Geschäftsjahr entsprechen.

Anmerkung: Die Ansichten auf der Registerkarte „Budget“ hängen von der verwendeten Version der Budgetzuordnung ab. Standardmäßig wird beim erstmaligen Zugriff auf die Budgetregisterkarte für ein Objekt nach der Anmeldung die verwendete Version des derzeitigen Geschäftsjahrs angezeigt. Die Gesamtansicht zeigt Gesamtbeträge für die verwendete Version in allen vorausgegangenen Geschäftsjahren und die derzeit verwendete Budgetzuordnungsversion. Die Detailansicht zeigt darüber hinaus Informationen auf Basis der verwendeten Budgetversion. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Budgetzuordnungsversionen” auf Seite 203.

Registerkarte "Planbudget"

Auf der Registerkarte **Planbudget** werden Informationen zu dem Gesamtbudget und zu den Zuordnungen zu untergeordneten Programmen angezeigt.

Die Registerkarte **Planbudget** enthält von oben nach unten die folgenden Tabellen:

- Die Tabelle "Planbudgetübersicht" gibt einen Überblick über das gesamte Budget.
- Die Tabelle "Programmkostenbericht" zeigt die Zuordnungen zu untergeordneten Programmen.

Tabelle mit der Planbudgetübersicht

Die Tabelle mit der Planbudgetübersicht ist die oberste Tabelle auf der Registerkarte "Budget" eines Plans. In der Tabelle ist zusammengefasst, mit welchen Ausgaben Sie für den Plan und die zugehörigen Programme rechnen. In der Tabelle mit der Planbudgetübersicht wird über die Finanzen für den gesamten Plan Buch geführt.

- Das "Planbudget" ist der gesamte Budgetbetrag. In der Gesamtansicht zeigt die Tabelle mit der Planbudgetübersicht das Gesamtbudget über die Gesamtdauer des Plans hinweg. Die Detailansicht unterteilt die Tabelle in Zeitabschnitte des aktuell gewählten Geschäftsjahres. Falls erforderlich, können Sie das Geschäftsjahr auf der Registerkarte "Übersicht" ändern.
- "Programmzuweisungen" zeigt das Gesamtbudget aller Programme des Plans.
- Der Wert "Voraussichtlicher Gesamtbetrag" gibt die voraussichtlichen Gesamtausgaben für den ganzen Plan an.
- "Fixer Gesamtbetrag" bezieht sich auf alle Finanzmittel, die bisher schon verplant sind. Auch wenn das Geld noch nicht ausgegeben ist, stellt der fixe Gesamtbetrag die Kosten dar, die auch dann anfallen, wenn der Plan abgebrochen wird.
- "Tatsächlicher Gesamtbetrag" bezieht sich auf alle Finanzmittel, die bisher für den Plan ausgegeben wurden. IBM Marketing Operations berechnet den tatsächlich ausgegebenen Betrag über die Rechnungsfunktionen. Dieser Gesamtbetrag ist aufgrund der Zeitverzögerung von der Planung bis zur Rechnungsbegleichung wahrscheinlich viel niedriger als die anderen.

Spalte "Rest"

In jeder Zeile enthält die Spalte **Rest** die Differenz zwischen dem Planbudget und der Eingabe in der Spalte **Betrag**. IBM Marketing Operations berechnet z. B. den voraussichtlichen Rest, indem der voraussichtliche Gesamtbetrag vom Planbudget subtrahiert wird.

Obwohl dieser Wert durch eine einfache Subtraktion berechnet wird, bietet die Spalte **Rest** Informationen auf hoher Ebene und mögliche Warnsignale über den finanziellen Status des Planbudgets. Aus der Spalte **Rest** geht hervor, wie viel Geld Sie bereits zugeordnet oder verplant haben, wie viel für weitere Ausgaben verbleibt und wie viel verfügbar wäre, wenn nicht abgeschlossene Maßnahmen nicht zu Ende geführt würden.

- In der Zeile **Programmzuordnungen** zeigt die Spalte **Rest** das zusätzliche Geld, das dem Planbesitzer für die Verteilung auf vorhandene oder noch zu definierende Programme noch zur Verfügung steht. Wenn die Gesamtzuweisung von Finanzmitteln an untergeordnete Programme das Gesamtbudget für den Plan übersteigt, ist der Rest negativ. Der Plan benötigt eine zusätzliche Finanzierung, damit die Programme erfolgreich zu Ende geführt werden können.
- In der Zeile **Voraussichtlicher Gesamtbetrag** zeigt die Spalte **Rest** den Betrag, der dem Planbesitzer verbleibt, wenn die aktuelle Prognose richtig ist. Wenn dieser Wert negativ ist, benötigt der Plan eine zusätzliche Finanzierung, um bei den erwarteten Kosten erfolgreich zu sein.
- In der Zeile **Fixer Gesamtbetrag** zeigt die Spalte **Rest**, wie viel Geld dem Planbesitzer verbleibt, wenn der Plan und alle damit zusammenhängenden Programme und Projekte storniert werden. Der Planbesitzer muss wissen, welche Einsparungen sich durch die Einstellung von zugehörigen Programmen erzielen lassen, falls Budgetkürzungen drohen.
- In der Zeile **Tatsächlicher Gesamtbetrag** zeigt die Spalte **Rest** den tatsächlichen Saldo des Planbesitzers zum aktuellen Zeitpunkt. Dieser Betrag ist für die Kontrolle von Cashflows nützlich, er liegt aber wahrscheinlich aufgrund des zeitlichen Abstands zwischen der Planung und der Rechnungsbegleichung unter dem voraussichtlichen Gesamtbetrag oder dem Restbetrag des fixen Gesamtbetrags.

Anmerkung: Auch für Programme und Projekte gibt es eine Budgetübersichtstabelle mit demselben Layout und denselben Informationen in den jeweiligen Budgetregisterkarten.

Programmkostentabelle

Die Programmkostentabelle befindet sich unter der Planbudgetübersichtstabelle auf der Registerkarte **Budget** für Pläne. In den Tabellenzeilen werden die Programme nach Bereich aufgeführt. Die Spalten enthalten Angaben für die tatsächlichen, fixen, voraussichtlichen und verplanten Ausgaben.

Die Programmkostentabelle auf der Registerkarte **Budget** des Plans zeigt nur Programme an, ohne diese in ihre jeweiligen Projekte zu unterteilen. Obwohl die Projektausgaben jedoch nicht direkt angezeigt werden, führt IBM Marketing Operations durch die jeweiligen übergeordneten Programme darüber Buch.

Der Programmname in den einzelnen Zeilen der Programmkostentabelle enthält einen direkten Link zum Budget des betreffenden Programms. Dieser Link ist hilfreich, da die Registerkarte mit dem Budget des Programms eine Aufgliederung der Ausgaben der untergeordneten Projekte in der entsprechenden Projektkostentabelle enthält.

Anmerkung: Die Registerkarten mit dem **Budget** von Programmen und Projekten enthalten auch Kostentabellen, in denen die Ausgaben für die jeweiligen untergeordneten Objekte mit demselben Layout und denselben Informationen dargestellt sind.

Registerkarte "Programmbudget"

Die Registerkarte **Programmbudget** ähnelt der Registerkarte **Planbudget**, liegt jedoch eine Ebene tiefer in der Hierarchie aus Plan, Programm und Projekt. Während die Registerkarte **Planbudget** in Informationen über die verknüpften Programme untergliedert ist, ist die Registerkarte **Programmbudget** in Informationen über verknüpfte Projekte untergliedert. Außerdem enthält die Registerkarte **Programmbudget** zusätzliche Informationen über die Positionen des Programms.

Nach den übergeordneten Budgetelementen enthält die Registerkarte **Budget** eines Programms von oben nach unten die folgenden Tabellen:

- Die Programmbudgetübersicht zeigt eine Übersicht über das gesamte Budget.
- Die Tabelle "Projektkostenbericht" zeigt die Zuordnungen zu untergeordneten Projekten.
- Die Tabelle "Positionsdetails" gruppiert die Positionen des Programms.

Navigieren mit Budgets mit übergeordneten Elementen

Ganz oben auf der Registerkarte **Budget** für Projekte und Programme werden übergeordnete Budgets angezeigt. **Übergeordnete Budgets** enthält eine hierarchische Ansicht des aktuellen Objekts, seines übergeordneten Elements und aller sonstigen übergeordneten Elemente (Vorfahren) bis zum jeweiligen Stammplan. Es werden die Namen und die IDs für diese Objekte sowie die direkten Verknüpfungen mit den einzelnen übergeordneten Objekten angezeigt.

Mit diesen Links navigieren Sie problemlos durch die Hierarchie, die aus Plan, Programm und Projektbudgets besteht.

Tabelle mit der Programmbudgetübersicht

In der Tabelle mit der Programmbudgetübersicht wird über die Finanzen für das gesamte Programm Buch geführt. In dieser Tabelle ist zusammengefasst, mit welchen Ausgaben Sie für das Programm und die darin enthaltenen Projekte rechnen.

Die Tabelle mit der Programmbudgetübersicht ist die oberste Tabelle auf der Registerkarte "Budget" eines Programms. In der Gesamtansicht zeigt die Tabelle mit der Programmbudgetübersicht das Gesamtbudget über die Gesamtdauer des Programms hinweg. Die Detailansicht unterteilt die Budgetinformationen in Zeitabschnitte des aktuell gewählten Geschäftsjahres bis zu den vorausgegangenen beiden Geschäftsjahren.

Die Programmbudgetübersichtstabelle enthält dieselben Daten wie die Planbudgetübersichtstabelle, außer dass sie dies auf Programmebene tut. Weitere Informationen zu den Feldern der Tabelle und ihrer Bedeutung finden Sie unter „Tabelle mit der Planbudgetübersicht" auf Seite 199.

Projektkostentabelle

Die Projektkostentabelle befindet sich auf der Registerkarte **Programmbudget** und zeigt die mit allen im Programm enthaltenen Projekten verbundenen Gesamtkosten an.

Die Projektkostentabelle hat dasselbe Layout und enthält dieselben Informationen wie die Programmkostentabelle auf der Registerkarte **Planbudget**.

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Programmkostentabelle" auf Seite 200.

Tabelle "Positionsdetails des Programms"

Die Tabelle "Positionsdetails des Programms" enthält eine Zusammenfassung der Positionsinformationen, die für einzelne Ausgaben auf Programmebene eingegeben wurden. Diese Ausgaben gehören zum Programm selbst, nicht zu den damit verknüpften Projekten.

Die Tabelle "Positionsdetails des Programms" ist die dritte Tabelle auf der Registerkarte **Programmbudget**. Diese Tabelle arbeitet mit Rechnungen, um über Ausgaben Buch zu führen. Weitere Informationen zu Positionen und Rechnungen finden Sie unter „Rollups für Positionen" auf Seite 215.

Wenn das Programm Genehmigungen für Positionen erfordert, zeigt die Tabelle "Positionsdetails" den Genehmigungsstatus für jede Position in der zweiten Spalte.

- = Wird ausgeführt
- = Zurückgestellt
- = Abgebrochen
- = Beendet

Anmerkung: Projekte haben auf ihren Registerkarten "Budget" ebenfalls eine Tabelle "Positionsdetails" mit denselben Informationen und demselben Layout.

Registerkarte "Projektbudget"

Die Registerkarte **Projektbudget** enthält dieselben Tabellen und Informationen und hat dasselbe Layout wie die Registerkarte **Programmbudget**, befindet sich jedoch eine Ebene tiefer in der Hierarchie. Während die Registerkarte **Programmbudget** in Informationen über die verknüpften Projekte untergliedert ist, ist die Registerkarte **Projektbudget** in Informationen über eventuelle Unterprojekte untergliedert.

Nach den übergeordneten Budgetelementen enthält die Registerkarte **Projektbudget** von oben nach unten die folgenden Tabellen:

- Die Projektbudgetübersicht zeigt eine Übersicht über das gesamte Budget.
- Die Tabelle mit dem Kostenbericht zu Unterprojekten zeigt Zuweisungen zu untergeordneten Projekten.
- Die Tabelle mit den Positionsdetails von Projekten gruppiert die Positionen des Projekts.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Abschnitten:

- Informationen zur Tabelle mit der Projektbudgetübersicht finden Sie im Abschnitt „Tabelle mit der Planbudgetübersicht" auf Seite 199.
- Informationen zur Tabelle mit dem Kostenbericht zu Unterprojekten finden Sie im Abschnitt „Programmkostentabelle" auf Seite 200.
- Informationen zur Tabelle mit den Positionsdetails von Projekten finden Sie im Abschnitt „Tabelle "Positionsdetails des Programms"".

Budgetzuordnungsversionen

Budgetzuordnungsversionen sind ein nützliches Mittel zur Finanzplanung. Mit Budgetzuordnungsversionen können Sie unterschiedliche Finanzszenarien durchspielen, ohne das bisherige Budget zu überschreiben. Sie können mehrere Budgetversionen mit unterschiedlichen Ausgabenzuweisungen erstellen, die Versionen vergleichen und dann die beste Version für den Plan, das Programm oder Projekt wählen.

Verwenden Sie die Optionen in der Budgetversions-Dropdown-Liste ( ), um mögliche Budgets zu erstellen, zu löschen und zu vergleichen, bis Sie das beste Budget für Ihren Plan, Ihr Programm oder Ihr Projekt identifiziert haben. Anschließend können Sie diese Version aktivieren oder abschließen, um sie als "verwendet" zu markieren. IBM Marketing Operations fasst die Zuweisungen der verwendeten Version in den verknüpften übergeordneten Objekten zusammen und überträgt sie nach unten auf die verknüpften untergeordneten Objekte.

Die Budgetversions-Dropdown-Liste ( ) enthält auch alle Budgetversionen. Der Name der zurzeit angezeigten Budgetversion ist rot dargestellt. Der Name von verwendeten Versionen ist mit "^" gekennzeichnet.

Anmerkung: Budgetversionen geben Aufschluss über unterschiedliche Zuweisungen, nicht unterschiedliche Positionen. Wenn Positionen zu einer Budgetversion hinzugefügt werden, werden sie allen Budgetversionen hinzugefügt. Sie können allerdings Budgetversionen verwenden, um zu bestimmen, wie viel den Positionen zugeordnet werden soll. Mit Budgetversionen können Sie ausprobieren, wie sich unterschiedlich hohe Geldbeträge auf dieselben Ausgaben auswirken. Weitere Informationen finden Sie unter „Tabelle "Positionsdetails des Programms"" auf Seite 202 und „Hinzufügen und Bearbeiten von Positionen" auf Seite 208.

Anmerkung: Um Budgetversionen anzuzeigen und zu vergleichen, müssen Sie die Sicherheitsberechtigung "Budgetregisterkarte anzeigen" haben. Um Budgetversionen zu erstellen, zu bearbeiten, zu löschen, zu aktualisieren und als verwendet zu markieren, müssen Sie die Sicherheitsberechtigung "Budgetregister bearbeiten" haben.

Erstellen von Budgetversionen

Sie können unterschiedliche Budgetversionen für die Finanzprognose verschiedener Szenarien erstellen. Danach können Sie das am besten geeignete Budget auswählen, indem Sie die Versionen vergleichen.

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie Budgetversionen erstellen möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus.

Vorgehensweise

1. Navigieren Sie zur Registerkarte **Budget** des Plans, Programms oder Projekts.
2. Klicken Sie auf das Versionssymbol ( ). Wählen Sie in der Dropdown-Liste die neue Version, die für Sie am besten geeignet ist.

Option	Bezeichnung
Neue Version erstellen	Erstellt eine leere Zuordnungsversion und öffnet diese im Bearbeitungsmodus.
Aktuelle Version kopieren	Kopiert die Zuordnungsdaten aus der zurzeit angezeigten Version und öffnet sie im Bearbeitungsmodus. Diese Methode ist dann hilfreich, wenn Sie Versionen mit geringen Unterschieden erstellen möchten.
Version aus anderem Finanzjahr kopieren	Kopiert eine beliebige Version aus einem beliebigen Geschäftsjahr und öffnet die Kopie im Bearbeitungsmodus. Dieses Tool ist nützlich, wenn das bearbeitete Budget einem Budget aus einem früheren Geschäftsjahr stark ähnelt. Wenn das Budget im Jahr D beispielsweise dem Jahr A ähnelt, können Sie das Budget des Jahres A kopieren und als Ausgangspunkt verwenden.

3. Geben Sie der neuen Version einen eindeutigen und aussagekräftigen Namen.

   Die Standardnamen haben die Form "Version #x," wobei x die Anzahl der im aktuellen Geschäftsjahr vorhanden Versionen plus eins ist. Versionsnamen müssen innerhalb der einzelnen Geschäftsjahre eindeutig sein, sie können jedoch von einem Geschäftsjahr zum nächsten denselben Namen haben.
4. Geben Sie Zuweisungen für die neue Budgetversion ein oder bearbeiten Sie sie.
5. Klicken Sie auf **Speichern und beenden**, um zur Registerkarte **Budget** zurückzukehren. Nun können Sie die neue Version aus der Versions-Dropdown-Liste aufrufen.

Löschen von Budgetversionen

Die aktuell ausgewählte oder "verwendete" Version des Budgets kann nicht gelöscht werden. Wenn Sie die zurzeit verwendete Version löschen möchten, müssen Sie zuerst eine andere Version als verwendet markieren.

Vorbereitende Schritte

Anmerkung: Um Budgetversionen zu erstellen, zu bearbeiten, zu löschen, zu aktualisieren und als verwendet zu markieren, müssen Sie die Sicherheitsberechtigung "Budgetregister bearbeiten" haben.

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie Budgetversionen löschen möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus.

Vorgehensweise

1. Navigieren Sie zu einer Version, die Sie löschen möchten, indem Sie in der Versions-Dropdown-Liste ( ) auf ihren Namen klicken. Der Name der zurzeit gewählten Version wird in der Dropdown-Liste rot dargestellt.
2. Wählen Sie das Kontrollkästchen neben den Namen einer oder mehrerer zu löschenden Versionen.
3. Klicken Sie noch in der Dropdown-Liste auf **Gewählte Version(en) löschen**.
4. Klicken Sie auf **OK**, wenn Sie aufgefordert werden, die Löschung zu bestätigen.

Vergleichen von Budgetversionen

Sie können Zuordnungen für bis zu sechs Budgetversionen auf demselben Bildschirm anzeigen, um die geeignetste Version auszuwählen.

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie Budgetversionen vergleichen möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus.

Vorgehensweise

1. Navigieren Sie zu der Version, die Sie vergleichen möchten, indem Sie in der Versions-Dropdown-Liste ( ) auf ihren Namen klicken. Der Name der zurzeit gewählten Version wird in der Dropdown-Liste rot dargestellt.
2. Wählen Sie die Kontrollkästchen neben den Namen von bis zu fünf anderen Versionen in der Dropdown-Liste.
3. Klicken Sie noch in der Dropdown-Liste auf **Aktuelle mit gewählten vergleichen**.

   Der Vergleichsbildschirm wird angezeigt. Die einzelnen Budgetversionen sind farblich unterschieden. Rote Pfeile geben an, ob die Zuweisungen für die einzelnen Bereiche höher oder niedriger sind als im jetzigen Budget. Sie können Versionen mit **+** und **-** ein- und ausblenden, um bestimmte Versionen im Vergleich separat darzustellen.
4. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf **Vergleich beenden** im gelben Feld oben im Bildschirm.

Markieren einer Budgetversion als "verwendet"

Die aktive oder abgeschlossene Budgetversion eines Plans, Programms oder Projekts wird als "verwendete" Version betrachtet. IBM Marketing Operations überträgt diese Version nach unten auf die verknüpften untergeordneten Objekte und nach oben auf die verknüpften übergeordneten Objekte.

Vorbereitende Schritte

Anmerkung: Um Budgetversionen zu erstellen, zu bearbeiten, zu löschen, zu aktualisieren und als verwendet zu markieren, müssen Sie die Sicherheitsberechtigung "Budgetregister bearbeiten" haben.

Informationen zu diesem Vorgang

Beachten Sie bei der Arbeit mit Budgetversionen folgende Einschränkungen:

- Es kann jeweils nur eine Version aktiv oder abgeschlossen sein.
- Für neue Pläne, Programme und Projekte ist die Standardbudgetversion aktiv und verwendet.
- Wenn Sie eine Version abgeschlossen haben, können Sie keine Versionen mehr aktivieren.
- Wenn Sie eine Version abgeschlossen haben, können Sie eine andere Version abschließen, aber Sie können den Status "Abgeschlossen" nicht von allen Versionen entfernen. Wenn Sie eine Version abgeschlossen haben, hat immer eine Version aus dem betreffenden Geschäftsjahr den Status "Abgeschlossen".

Anmerkung: Wenn Sie ein Upgrade auf eine neue Version von IBM Marketing Operations durchführen, wird das vorherige Budget automatisch abgeschlossen.

Vorgehensweise

1. Navigieren Sie zu der Version, die Sie aktivieren oder abschließen möchten, indem Sie in der Versions-Dropdown-Liste ( ) auf ihren Namen klicken. Der Name der zurzeit gewählten Version wird in der Dropdown-Liste rot dargestellt.
2. Klicken Sie in der Versions-Dropdown-Liste auf **Aktuelle Version aktivieren** oder **Aktuelle Version abschließen**.

   Die Version wird als aktiv oder abgeschlossen markiert und wird nun verwendet. In der Dropdown-Liste geht dem Namen der verwendeten Version ein "^" voraus.

Zuordnen von Finanzmitteln

Übergeordnete Pläne, Programme oder Projekte ordnen Finanzmittel den einzelnen darin enthaltenen untergeordneten Programmen und Projekten zu. Pläne finanzieren Programme, Programme finanzieren Projekte und Projekte finanzieren Unterprojekte.

Informationen zu diesem Vorgang

Zuordnungen können auf der Registerkarte **Budget** des übergeordneten Elements hinzugefügt und bearbeitet werden. Ordnen Sie die Finanzen zunächst einem Plan zu. Ordnen Sie dann Finanzmittel auf die gleiche Weise in der Hierarchie aus Programm, Projekt und Unterprojekt absteigend zu.

Anmerkung: Das "übergeordnete" Objekt ist der Plan, das Programm oder das Projekt, aus dem Sie Finanzmittel zuordnen. Ein "untergeordnetes" Objekt befindet sich auf der nächsttieferen Ebene in der Hierarchie aus Plan, Programm, Projekt und Unterprojekt. Wenn Sie zum Beispiel Finanzmittel von einem Programm zu einem Projekt zuordnen, ist das Programm das übergeordnete Objekt und das Projekt das untergeordnete Objekt.

Vorgehensweise

1. Navigieren Sie zur Registerkarte **Budget** des übergeordneten Objekts, aus dem Sie Finanzmittel zuordnen möchten.
2. Wählen Sie die Zuordnungsversion aus, die Sie bearbeiten möchten, oder erstellen Sie eine Zuordnungsversion.
3. Klicken Sie auf das Symbol **Zuweisungen** ( ), um Zuweisungen des untergeordneten Projekts zu ändern.

   Die Tabelle mit dem Kostenbericht wird im Bearbeitungsmodus geöffnet.
   - Wenn Sie unterhalb der Planebene arbeiten, werden die Daten in der ersten Zeile fett dargestellt und steuern die Zuweisungen für die Objektpositionen. Siehe „Hinzufügen und Bearbeiten von Positionen" auf Seite 208.
   - Die Tabelle zeigt die untergeordneten Objekte in normaler Schrift unter den Positionen des übergeordneten Objekts.

4. Fügen Sie Zuweisungen hinzu oder bearbeiten Sie sie, indem Sie in der Tabelle auf die Zellen klicken und die entsprechenden Werte nach Woche, Monat oder Quartal eingeben.
   - Die oberste Zeile zeigt zur Information die Gesamtfinanzierung für das übergeordnete Objekt, aus dem Finanzmittel für jede Woche, jeden Monat oder jedes Quartal zugewiesen werden.
   - Die Spalte **Rest** zeigt, wie viel Geld bei den derzeitigen Zuordnungen im Budget des übergeordneten Objekts verbleibt.
5. Klicken Sie auf **Speichern und beenden**, um Ihre Arbeit zu speichern und zur Registerkarte **Budget** zurückzukehren.

Nächste Schritte

Um mit der Finanzierung fortzufahren, klicken Sie auf ein untergeordnetes Objekt in der Tabelle "Gesamtkosten", um zur entsprechenden Registerkarte **Budget** zu navigieren. Wiederholen Sie das Verfahren und weisen Sie Finanzmittel von den neuen Objekten zu ihren untergeordneten Objekten zu.

Anmerkung: Mithilfe der Registerkarte **Übersicht** können Sie zusätzliche über- und untergeordnete Objekte verknüpfen. Kehren Sie dann zur Registerkarte **Budget** zurück, um neuen untergeordneten Objekten Finanzmittel zuzuordnen.

Zuordnen von Finanzmitteln zu eigenständigen Programmen und Projekten

Ein eigenständiges Programm oder Projekt ist nicht mit einem übergeordneten Plan verknüpft. Wenn Sie ein Budget für ein eigenständiges Programm erstellen, steht das Budget für die Kosten im Zusammenhang mit dem eigentlichen Programm sowie für die Kosten im Zusammenhang mit Projekten, die mit dem Programm verknüpft sind.

Informationen zu diesem Vorgang

Anmerkung: Bei eigenständigen Programmen wird als Geschäftsjahr das aktuelle Jahr entsprechend der Systemuhr angenommen.

Wenn Sie Finanzmittel zu eigenständigen Programmen und Projekten zuordnen möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus.

Vorgehensweise

1. Navigieren Sie zur Registerkarte **Budget** des eigenständigen Programms bzw. Projekts.
2. Ordnen Sie Geld direkt der Zeile **Gesamtbudget** oben in der Tabelle zu.

   Anmerkung: Diese Zeile ist nur bei eigenständigen Programmen und Projekten bearbeitbar. Bei verknüpften Programmen und Projekten ist die Gesamtbudgetzeile schreibgeschützt, da sie von den übergeordneten Objekten finanziert werden.

3. Klicken Sie auf **Position** ( ), um Positionen bedarfsgemäß hinzuzufügen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Hinzufügen und Bearbeiten von Positionen" auf Seite 208.

4. Geben Sie einen Budgetbetrag für die einzelnen Wochen, Monate oder Quartale ein.
5. Klicken Sie auf **Speichern und beenden**, um zur Registerkarte "Budget" zurückzukehren.

   Das System füllt die Gesamtbudgetzeile oben in der Tabelle mit den eingegebenen Informationen aus.

Hinzufügen und Bearbeiten von Positionen

Positionen zeigen die voraussichtlichen und fixen Kosten für Programme, Projekte oder Unterprojekte. Dies gibt dem Manager Aufschluss darüber, ob die zugeordneten Budgets oder geplanten Budgets ausreichend sind. Darüber hinaus führen die endgültigen Prognose- und Fixwerte nach ihrem Abschluss zu einem Rollup der betroffenen Konten. So können Budget- und Cashflow-Bedarf bei Objekten der höheren Ebene besser erkannt werden.

Informationen zu diesem Vorgang

Anmerkung: Wenn Positionen zu einer Budgetversion hinzugefügt werden, werden sie allen Budgetversionen hinzugefügt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Budgetzuordnungsversionen" auf Seite 203.

Wenn Sie Positionen hinzufügen oder bearbeiten möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus.

Vorgehensweise

1. Navigieren Sie zu der Registerkarte **Budget** für das Programm, Projekt oder Unterprojekt.
2. Klicken Sie auf das Symbol **Position** ( ). Die Seite für die Bearbeitung der Programm-, Projekt- und Unterprojektpositionen wird angezeigt.
3. Doppelklicken Sie zum Hinzufügen einer neuen Position in der Spalte **Positionsbeschreibung** auf eine leere Zelle. Geben Sie einen Namen bzw. eine Beschreibung ein.

   Anmerkung: Das Nummernfeld wird automatisch ausgefüllt, sobald Sie eine Position in das Feld **Positionsbeschreibung** eingeben.
4. Doppelklicken Sie zum Bearbeiten einer Position in der Spalte **Positionsbeschreibung** auf die betreffende Position und nehmen Sie Ihre Änderungen vor.
5. Falls die Positionstabelle benutzerdefinierte Textfelder enthält, geben Sie hier den entsprechenden Wert ein.
6. Geben Sie im Feld **Aufwandsdatum** das Datum ein, an dem der Betrag voraussichtlich ausgegeben wird. Klicken Sie auf den Pfeil, um ein Menü zur Auswahl des Datums zu öffnen. Sie müssen ein Datum für die Ausgabe eingeben, damit das Budget abgeschlossen werden kann.

   Anmerkung: Zur Verfolgung einer bestimmten Ausgabe an verschiedenen Tagen verwenden Sie separate Positionen. Um beispielsweise die Kosten für den Druck für Mai, Juni und Juli separat zu ermitteln, geben Sie drei Positionen für die einzelnen Monate ein.

7. Wählen Sie ein Quellenkonto aus dem Dropdown-Menü **Quellenkonto** aus. Die Finanzmittel für das Programm, Projekt oder Unterprojekt werden von diesem Konto abgebucht, wenn die endgültigen Positionen eingegeben werden.
8. Wählen Sie eine Kostenkategorie aus dem Dropdown-Menü **Kostenkategorie** aus.
9. Geben Sie im Feld **Gebundener Betrag** ein, welcher Fixbetrag für die Position zur Verfügung steht. Lassen Sie das Feld leer, wenn die Position keine Fixbeträge enthält.
10. Geben Sie im Feld **Erwarteter Betrag** den geschätzten bzw. prognostizierten Betrag für die Position ein.
11. Klicken Sie auf **Speichern und beenden**, um Ihre Änderungen zu speichern, und rufen Sie die Registerkarte **Übersicht** des Objekts auf.

Ergebnisse

IBM Marketing Operations summiert die Positionen. Diese werden jedoch im Budget des übergeordneten Objekts erst dann aufsummiert, wenn sie abgeschlossen werden. Beim Abschließen der Positionen kann eine Genehmigung erforderlich sein. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Abschließen von Budgetpositionen".

Abschließen von Budgetpositionen

Das Abschließen der Budgetpositionen für Projekte bzw. Programme, die mit übergeordneten Programmen bzw. Plänen verknüpft sind, bedeutet, dass ein Rollup der prognostizierten und fixen Beträge aus den Positionen zum übergeordneten Programm bzw. Plan stattfindet.

Vorbereitende Schritte

Bevor Positionen abgeschlossen werden können, muss ihnen ein Aufwandsdatum zugewiesen werden.

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn das Projekt oder das Programm eine Positionsgenehmigung erfordert, löst das Abschließen der Positionen den Genehmigungsprozess aus. Wenn eine Position eine Genehmigung erfordert, wird sie erst nach Abschluss des Genehmigungsprozesses an das übergeordnete Programm oder an den übergeordneten Plan übertragen. Die erste Spalte der Tabelle "Positionsdetails" zeigt den Genehmigungsstatus. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Tabelle "Positionsdetails des Programms"" auf Seite 202.

Anmerkung: Der Abschluss von Positionen hat nichts mit dem Abschluss von Budgetzuordnungsversionen zu tun. Schließen Sie Positionen ab, um sie mit allen Budgetversionen zusammenzufassen, und aktivieren Sie die am besten geeignete Budgetversion für Ihren Plan, Ihr Programm oder Ihr Projekt bzw. schließen Sie diese Budgetversion ab. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Budgetzuordnungsversionen" auf Seite 203.

Vorgehensweise

1. Fügen Sie Budgetpositionen hinzu. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Hinzufügen und Bearbeiten von Positionen" auf Seite 208.

Auf der Registerkarte **Budget** befinden sich die Links **Abschließen** und **Änderungen verwerfen**.

2. Navigieren Sie zur Registerkarte **Budget** des Objekts und klicken Sie auf **Abschließen**.
   - In den folgenden Situationen werden Sie aufgefordert, den Abschluss Ihrer Änderungen zu bestätigen:
     - Das Programm oder Projekt erfordert keine Positionsgenehmigung.
     - Die Position wird aufgrund von Regeln, die Ihr Administrator in der Objektvorlage eingerichtet hat, automatisch genehmigt.
   - Wenn einige oder alle Positionen eine Genehmigung erfordern, werden sie aufgefordert, eine Genehmigung zu senden. Weitere Informationen zum Genehmigungsprozess finden Sie unter „Genehmigungen" auf Seite 8. Eine Genehmigung erfordernde Positionen werden an das übergeordnete Objekt erst übertragen, wenn der Genehmigungsprozess abgeschlossen ist.
3. Klicken Sie **OK**, um Ihre Änderungen abzuschließen oder um die Genehmigung abzuschicken. Klicken Sie auf **Abbrechen**, wenn Sie Änderungen nicht abschließen oder keine Genehmigungen abschicken wollen.

Ergebnisse

Nachdem die Budgetpositionsänderungen abgeschlossen und (bei Bedarf) genehmigt wurden, werden sie an ihre übergeordneten Objekte übertragen.

Verwerfen von Budgetpositionen

Anstatt Änderungen an den Budgetpositionen abzuschließen, können Sie alle seit dem letzten Abschluss der Budgetpositionen vorgenommenen Änderungen verwerfen.

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie Budgetpositionen verwerfen möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus.

Vorgehensweise

1. Fügen Sie Budgetpositionen hinzu. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Hinzufügen und Bearbeiten von Positionen" auf Seite 208.

   Auf der Registerkarte **Budget** befinden sich die Links **Abschließen** und **Änderungen verwerfen**.
2. Klicken Sie auf **Änderungen verwerfen**.

   Sie werden aufgefordert, das Verwerfen der Änderungen zu bestätigen.
3. Klicken Sie auf **OK**.

Ergebnisse

IBM Marketing Operations verwirft die seit dem letzten Abschluss der Budgetpositionen vorgenommenen Änderungen. Anschließend wird die zuvor abgeschlossene Version der Budgetpositionen wiederhergestellt. Marketing Operations löst den Genehmigungsprozess nicht aus.

Genehmigungen für Budgetpositionen

Abhängig von den Regelbedingungen, die Ihr Administrator in Projekt- und Programmvorlagen festgelegt hat, können Budgetpositionen automatisch genehmigt oder durch den Genehmigungsprozess von IBM Marketing Operations gesendet werden.

Ihr Administrator könnte beispielsweise Regeln definieren, die auf dem Ausgabendatum, dem Quellenkonto oder der Aufwandskategorie der Positionen basieren. Ihr Administrator kann auch Standardgenehmiger für jede Regel auswählen, wie Objekt- und Kontoinhaber. Wenn Ihr Administrator diese Regeln in die Projekt- und Programmvorlagen Ihres Unternehmens geschrieben hat, müssen Budgetpositionen genehmigt werden, bevor sie abgeschlossen und im übergeordneten Programm oder Plan aufsummiert werden. Die Genehmigung kann entweder automatisch mithilfe der Regeln oder durch die zugewiesenen Genehmiger erfolgen. Wenn Ihre Projekte und Programme allerdings Vorlagen verwenden, die keine Genehmigungsregeln für Budgetpositionen enthalten, können Positionen direkt ohne Genehmigungsprozess auf der Registerkarte **Budget** des Objekts abgeschlossen werden.

Genehmigungsstatus für Positionen können auf der Registerkarte **Budget** des Objekts in der zweiten Spalte der Tabelle "Positionsdetails" eingesehen werden.

- = Wird ausgeführt
- = Zurückgestellt
- = Abgebrochen
- = Beendet

Nachdem eine Genehmigung gesendet wurde, sind Sie möglicherweise nicht in der Lage, die Position zu bearbeiten.

- Wenn der Genehmigungsstatus "Abgebrochen" oder "Beendet" ist, kann die Genehmigung bearbeitet werden. Das Abschließen von Änderungen an der aktualisierten Position kann einen neuen Genehmigungsprozess auslösen.
- Wenn der Genehmigungsstatus "Wird ausgeführt" ist, kann die Genehmigung nicht bearbeitet werden. Sie müssen die Genehmigung vorher abbrechen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Abbrechen von Genehmigungsprozessen" auf Seite 135.

Kapitel 14. Rechnungen

In IBM Marketing Operations können Sie alle Änderungen anzeigen, die an einer Rechnung vorgenommen wurden. Dies beinhaltet auch Uhrzeit und Datum der Änderungen sowie die Art der vorgenommenen Änderungen.

Rechnungen werden in der Regel für mehrere Elemente oder Services erstellt und schlüsseln die Positionen auf. Es ist wichtig, dass alle Elemente oder Services separat erfasst werden. Unterschiedliche Positionen können unterschiedlichen Projekten, Programmen und Konten zugeordnet werden.

Eine Rechnung kann beispielsweise zwei Positionen enthalten, wobei der erste mit einem Projekt namens "Messe" und der zweite mit einem Programm namens "Datenbank-Marketingkampagne" verknüpft ist. Eine Position ist mit "Konto1" verknüpft, der andere mit "Konto2".

Nachdem Sie eine Rechnung erstellt haben, können Sie auf der zugehörigen Registerkarte "Übersicht" eine der folgenden Aktionen ausführen:
- Bearbeiten von Übersichtsinformationen zur Rechnung
- Hinzufügen oder Bearbeiten von Positionen auf der Rechnung
- Löschen der Rechnung
- Ändern des Rechnungsstatus
- Drucken der Seite "Rechnungsübersicht"

Hinzufügen einer Rechnung

Auf der Seite **Neue Rechnung** können Sie eine Rechnung hinzufügen.

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie eine Rechnung hinzufügen möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie **Finanzdaten** > **Rechnungen** aus. Standardmäßig wird die Seite **Eigene aktive Rechnungen** angezeigt.
2. Klicken Sie auf das Symbol **Rechnung hinzufügen** ( ).
3. Geben Sie die entsprechenden Informationen in die Felder auf der Seite **Neue Rechnung** ein.

   Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Seite "Neue Rechnung"" auf Seite 214.
4. Klicken Sie zum Hinzufügen von Positionen auf **Position speichern und bearbeiten**.

   Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Hinzufügen und Bearbeiten von Rechnungspositionen" auf Seite 216.

   Anmerkung: Positionen müssen hinzugefügt werden, wenn Sie die Rechnung aus dem Status **Entwurf** verschieben, sie als **Bezahlt** kennzeichnen und die Ausgaben aufsummieren möchten.
5. **Speichern** Sie die Rechnung.

© Copyright IBM Corp. 2002, 2017

Seite "Neue Rechnung"

In der folgenden Tabelle werden die auf der Seite **Neue Rechnung** verfügbaren Felder beschrieben.

Tabelle 42. Felder auf der Seite **Neue Rechnung**

Feld	Beschreibung
Rechnung #	Geben Sie eine Rechnungsnummer ein: • Eine von einem externen Anbieter oder Lieferanten auf einer gedruckten Rechnung angegebene Nummer • Eine Originalnummer basierend auf dem Codeschema Ihres Unternehmens für interne Rechnungen oder Spesenabrechnungen **Anmerkung:** Rechnungsnummern müssen nicht für alle Rechnungen in IBM Marketing Operations eindeutig sein, aber für alle Rechnungen für einen bestimmten Anbieter.
Anbietername	Wählen Sie in der Dropdown-Liste einen Anbieter aus. Diese Liste wird von den IBM Marketing Operations-Administratoren ausgefüllt. Wenn Sie einen Anbieter/Lieferanten nicht in der Liste finden können, wenden Sie sich an Ihren Administrator.
Besitzer	Klicken Sie auf **Mitglieder hinzufügen/entfernen**, um Besitzer hinzuzufügen oder zu entfernen. Standardmäßig enthält dieses Feld den Namen des Erstellers der Rechnung.
Sicherheitsrichtlinie	Wählen Sie die Sicherheitsrichtlinie für die Rechnung in der Dropdown-Liste aus. Die Standardeinstellung ist **Global**.
Bestellung #	Geben Sie die Bestellnummer für die Tätigkeit ein, die nun in Rechnung gestellt wird. Hierbei handelt es sich üblicherweise um eine unternehmensinterne Nummer. In manchen Fällen werden Bestellnummern dazu verwendet, vorab genehmigte Rechnungen zu verfolgen.
Rechnungsdatum	Geben Sie das Rechnungsdatum ein oder wählen Sie es im Kalender aus.
Zieldatum	Geben Sie das Datum ein, bis zu dem der Anbieter den Zahlungseingang erwartet, bzw. wählen Sie es im Kalender aus.
Andere Hinweise	Geben Sie hilfreiche Hinweise oder Kommentare zur Rechnung ein.
Zahlungsbedingungen	Geben Sie Anmerkungen zur Zahlung ein.

Bearbeiten von Rechnungen

Erstellen Sie Rechnungen und ändern Sie den Status, um Rechnungen aus der Entwicklung an Kreditoren weiterzuleiten.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie **Finanzdaten** > **Rechnungen** und dann die Rechnung aus, die Sie bearbeiten möchten.

   Je nach Status und Besitzer der Rechnung wird entweder die Ansicht **Eigene aktive Rechnungen** oder die Ansicht **Alle Rechnungen** angezeigt.
2. Optional: Wenn sich die Rechnung nicht im Status "Entwurf" befindet, dann klicken Sie auf das Menü **Status ändern** und wählen Sie **Erneut aufsetzen** aus.
3. Bearbeiten Sie die Felder auf der Seite "**Rechnung**" nach Bedarf.

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Seite "Neue Rechnung"" auf Seite 214.

4. Fügen Sie Positionen hinzu oder bearbeiten Sie vorhandene Positionen.

   Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Hinzufügen und Bearbeiten von Rechnungspositionen" auf Seite 216.

   Anmerkung: Positionen müssen hinzugefügt werden, wenn Sie die Rechnung aus dem Status "Entwurf" in einen anderen Status versetzen, sie als **Bezahlt** kennzeichnen und die Ausgaben aufsummieren möchten.

5. **Speichern** Sie Ihre Änderungen.

Rollups für Positionen

Wenn Sie den Status einer Rechnung in "Bezahlt" ändern, wird für den Betrag der Rechnungsposition ein Rollup zum Programm- oder Projektbudget sowie zu dem Konto, dem die Position zugeordnet ist, ausgeführt. Sie können die verschiedenen Positionen einer Rechnung verschiedenen Projekten oder Programmen und verschiedenen Konten zuordnen. Für Positionen aus mehreren Rechnungen kann ein Rollup zum gleichen Programm oder Projekt ausgeführt werden.

Es gibt zwei Arten von Rollups:

- Geplante Rollups erfolgen auf der Basis eines Zeitplans.
- Sofortige Rollups erfolgen, wenn Sie den Status einer Rechnung in "Bezahlt" ändern.

Anmerkung: Je nach Positionsgenehmigungsregeln, die von Ihrem IBM Marketing Operations-Administrator festgelegt wurden, kann für Positionen ein Genehmigungsprozess erforderlich sein, bevor die ganze Rechnung als "Fällig" markiert werden kann. Eine Rechnung muss als "Fällig" markiert sein, damit Sie den Status der Rechnung in "Bezahlt" ändern und ein Rollup der Positionen ausführen können. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Genehmigungen für Rechnungspositionen".

Genehmigungen für Rechnungspositionen

Abhängig von den Regelbedingungen, die Ihr Administrator in den Rechnungsvorlagen erstellt hat, können Artikelpositionen automatisch genehmigt werden oder sie durchlaufen den IBM Marketing Operations-Genehmigungsprozess.

Ihr Administrator kann beispielsweise Regeln auf der Basis der Stückkosten, der Gesamtmenge oder des Gesamtaufwandes der Artikelpositionen definieren. Falls Ihr Administrator Regeln in die Rechnungsvorlagen Ihres Unternehmens eingeschlossen hat, müssen alle Rechnungspositionen entweder automatisch anhand von Regeln oder durch zugewiesene Genehmiger genehmigt werden. Sobald die Rechnung genehmigt wurde, kann sie als "Fällig" markiert werden.

Nachdem die Rechnung aus dem Status "Fällig" in den Status "Bezahlt" versetzt wurde, summiert sie sich in zugewiesenen Konten und im Budget des übergeordneten Programms oder Projekts auf. Falls Ihre Rechnungsvorlagen allerdings keine Genehmigungsregeln für Positionen enthalten, kann die Rechnung als "Fällig" markiert werden, ohne einen Genehmigungsprozess zu durchlaufen.

Der Genehmigungsstatus für Artikelpositionen kann auf der Seite Rechnungsübersicht eingesehen werden.

- = Wird ausgeführt
- = Zurückgestellt
- = Abgebrochen
- = Beendet

Rollups zum Quellprogramm oder Projekt

Beim Hinzufügen einer Rechnungsposition verknüpfen Sie sie über das Feld **Quellenprojekt** oder **Programm** mit einem Programm oder Projekt. Nachdem die Rechnung bezahlt wurde, schließt IBM Marketing Operations den Rechnungspositionsbetrag in das Programm- oder Projektbudget ein.

IBM Marketing Operations addiert oder subtrahiert den Rechnungspositionsbetrag im Feld **Tatsächliche Summe** auf der Registerkarte **Budget** des Quellenprojekts oder -programms. Das Feld **Tatsächliche Summe** bezeichnet den Betrag der im Budget verwendeten Finanzmittel. "Tatsächliche Summe" beinhaltet alle beglichenen Rechnungen mit Positionen, die mit dem Projekt verknüpft sind.

Wenn eine Rechnung beispielsweise eine Position mit $75 enthält, die Sie mit Projekt 1 verknüpfen, erhöht sich der Wert im Feld "Tatsächliche Summe" auf der Registerkarte **Budget** von Projekt 1 um $75, sobald die Rechnung bezahlt wurde.

Wenn eine Rechnung eine mit Projekt 1 verknüpfte Position mit -$75 (also eine Gutschrift) enthält, verringert sich der Wert im Feld "Tatsächliche Summe" auf der Registerkarte **Budget** von Projekt 1 um $75. Wenn im Feld "Tatsächliche Summe" vor Anrechnung der Gutschrift $200 angezeigt wurde, wird es mit dem Wert $125 aktualisiert.

Anmerkung: Abhängig davon, wie der Administrator Ihre Rechnungsvorlage konfiguriert, kann die Markierung der Rechnung als Fällig einen Genehmigungsprozess auslösen.

Rollups zum Quellenkonto

Beim Hinzufügen einer Rechnungsposition können Sie ein Konto festlegen, mit dem Sie die Rechnungsposition verknüpft haben.

Nachdem die Rechnung bezahlt wurde, wird der Rechnungspositionsbetrag im Konto mit einem Rollup zusammengefasst. Der Betrag der Rechnungsposition wird in der Zeile "Tatsächlich" auf der Registerkarte "Übersicht" des Kontos angezeigt. IBM Marketing Operations trägt den Betrag in eine Datumsspalte ein, die dem Zahlungsdatum der Rechnung entspricht.

Anmerkung: Abhängig davon, wie der Administrator Ihre Rechnungsvorlage konfiguriert, kann die Markierung der Rechnung als Fällig einen Genehmigungsprozess auslösen.

Hinzufügen und Bearbeiten von Rechnungspositionen

Sie müssen Artikelpositionen hinzufügen, um schließlich die Rechnung als **Fällig** zu markieren und die Ausgaben in den Konten und Budgets zusammenzufassen.

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie Rechnungspositionen hinzufügen oder bearbeiten möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus.

Vorgehensweise

1. Navigieren Sie zu der Rechnung, indem Sie **Finanzdaten** > **Rechnungen** auswählen.
2. Klicken Sie auf die Rechnungsnummer der Rechnung, zu der Sie Positionen hinzufügen möchten.
3. Klicken Sie auf das Symbol **Positionen** ( ).
4. Geben Sie Informationen in die Felder auf der Seite **Rechnungspositionen bearbeiten** ein. Mit den folgenden Optionen können Sie Positionen hinzufügen, bearbeiten, verschieben oder löschen.
   - Klicken Sie auf das Symbol **Zeile hinzufügen** ( ), um eine neue Zeilenposition einzufügen.
   - Verwenden Sie das Symbol **Ausgewählte Zeile nach oben verschieben** oder **Ausgewählte Zeile nach unten verschieben** , um die Reihenfolge zu ändern, in der die Zeilenpositionen erscheinen.
   - Klicken Sie auf eine Position und anschließend auf das Symbol **Ausgewählte Zeile löschen** , um die Position zu löschen.
5. **Speichern** Sie Ihre Änderungen.

Ergebnisse

Nachdem Sie die Positionen gespeichert haben, berechnet das System den Rechnungsgesamtbetrag aus allen Positionen.

Feldbeschreibungen für die Seite Rechnungspositionen bearbeiten

In der folgenden Tabelle werden die auf der Seite **Rechnungspositionen bearbeiten** verfügbaren Felder beschrieben.

Tabelle 43. Felder auf der Seite **Rechnungspositionen bearbeiten**

Feld	Beschreibung
Artikelbeschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für die Position ein. **Anmerkung:** Das Nummernfeld nimmt automatisch einen Wert an, wenn Sie eine Position erstellen.

Tabelle 43. Felder auf der Seite **Rechnungspositionen bearbeiten** *(Forts.)*

Feld	Beschreibung
Quellenprojekt oder -programm	Klicken Sie auf die Dropdown-Liste, um nach einem Projekt oder Programm zu suchen, mit dem die Rechnungsposition verknüpft ist. Führen Sie im Fenster **Element auswählen** folgende Schritte aus: 1. Nutzen Sie im Feld **Suchen nach Name oder Code** eine der folgenden Optionen: • Wenn Sie einen bestimmten Elementtyp suchen möchten, wählen Sie entweder **Projekt** oder **Programm** aus. • Wenn Sie nach einem bestimmten Projekt oder Programm suchen möchten, geben Sie einen Suchbegriff ein. • Wenn Sie nach allen Projekten oder Programmen suchen möchten, lassen Sie das Feld leer und klicken Sie auf **Suchen**. 2. Wählen Sie aus der Liste **Suchergebnisse** ein Projekt oder Programm aus. 3. Klicken Sie auf **Auswählen**, um das Dialogfeld zu schließen und das gewählte Projekt oder Programm zur Position hinzuzufügen. **Anmerkung:** Dieses Feld ist erforderlich, damit eine Rechnung in den Status "Fällig" versetzt werden kann. Sobald die Rechnung den Status "Bezahlt" aufweist, wird der Rechnungsbetrag im Feld **Tatsächliche Summe** auf der Registerkarte **Budget** des Quellenprojekts oder -programms in einem Rollup zusammengefasst.
Quellenkonto	Klicken Sie in die Dropdown-Liste, um eines der aktiven Konten auszuwählen. Die Finanzmittel für diesen Artikel stammen aus dem gewählten Konto. **Anmerkung:** Sobald die Rechnung den Status "Bezahlt" aufweist, wird der Rechnungsbetrag in den Übersichtsinformationen des Quellenkontos in einem Rollup zusammengefasst.
Kostenkategorie	Klicken Sie in die Dropdown-Liste, um eine aktive Kostenkategorie auszuwählen.
Kosten pro Einheit	Geben Sie den Betrag der Position ein.
Menge	Geben Sie die Menge der Position ein.
Kosten	Zeigt die Gesamtkosten für die Position an. Das System berechnet den Inhalt dieses Felds, nachdem Sie Werte in die Felder **Stückkosten** und **Menge** eingegeben haben.

Rechnungsstatustypen

In IBM Marketing Operations können Rechnungen den Status "Entwurf", "Abgebrochen", "Fällig", "In Prüfung" oder "Bezahlt" aufweisen.

Wenn Sie den Status einer Rechnung ändern, können Sie Kommentare hinzufügen. IBM Marketing Operations zeichnet diese Kommentare im Rechnungsüberarbeitungsverlauf auf.

Anmerkung: Sie müssen Kommentare hinzufügen, wenn Sie den Rechnungsstatus in "Bezahlt" ändern. Wenn Sie eine Rechnung in "Bezahlt" ändern, können Sie das Datum eingeben, an dem die Rechnung als "Bezahlt" markiert wurde.

In der folgenden Tabelle werden die Rechnungsstatustypen beschrieben.

Tabelle 44. Rechnungsstatustypen

Status	Beschreibung
Entwurf	Gibt an, dass die Rechnung noch bearbeitet wird. Eine Rechnung befindet sich im Status "Entwurf", wenn sie erstmals erstellt wird. Damit die Rechnung einen anderen Status als "Entwurf" erhält, müssen Sie Positionen hinzufügen. Je nach Bedarf können Sie einer Rechnung auch den Status "Entwurf" zuweisen, indem Sie im Menü **Status ändern** die Option **Rechnung neu aufsetzen** wählen.
Abgebrochen	Das Abbrechen einer Rechnung ist nicht mit dem Löschen gleichzusetzen. Wenn Sie eine Rechnung abbrechen, ist sie nicht aktiv. Sie können sie aber weiterhin in Marketing Operations anzeigen. Wenn Sie die Rechnung dagegen löschen, wird sie aus dem System entfernt. Wenn eine Rechnung den Status "Abgebrochen" erhält, sendet Marketing Operations einen Alert an die Besitzer der Rechnung.
In Prüfung	Genehmiger prüfen gerade die Rechnungspositionen. **Anmerkung:** Dieser interne Status wird festgelegt, wenn Sie eine Rechnung als **Fällig** markiert haben.
Fällig	Die Elemente in der Rechnung wurden überprüft und die Rechnung kann an Kreditoren gesendet werden. Wenn Sie eine Rechnung in den Status "Fällig" versetzen, erhält der Besitzer des Kontos, zu dem die Rechnung gehört, eine Benachrichtigung. Wenn in Ihrem Unternehmen die Genehmigungsfunktion für Rechnungen verwendet wird, wird der Marketing Operations-Genehmigungsprozess ausgelöst, sobald eine Rechnung in den Status **Fällig** geändert wird. Die Rechnung kann den Status "In Prüfung" annehmen, während Genehmiger die Positionen prüfen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Genehmigungen für Rechnungspositionen" auf Seite 215.
Bezahlt	Die Rechnung wurde bezahlt. Wenn eine Rechnung diesen Status erhält, löst das System die Rechnungszusammenfassung aus. Dieser Status ist nicht verfügbar, solange der Genehmigungsprozess nicht abgeschlossen ist.

Ändern des Status von Rechnungen

Um Rechnungen aus der Entwicklung an Kreditoren weiterzuleiten, müssen Sie ihren Status ändern.

Vorgehensweise

1. Navigieren Sie zur Registerkarte **Übersicht** der Rechnung, deren Status Sie ändern möchten.
2. Klicken Sie auf das Menü **Status ändern** und wählen Sie einen Statusübergang aus.
3. Wenn Sie einen Statusübergang **mit Kommentaren** auswählen, dann geben Sie Ihre Kommentare ein. Klicken Sie auf **Weiter**, um das Dialogfeld zu schließen und den neuen Status anzuwenden.

   Anmerkung: Wenn Sie **Abgebrochen** oder **Bezahlt** auswählen, können Sie den Status der Rechnung später nicht mehr ändern. Wenn Sie die Rechnung in den

Status "Bezahlt" versetzen, müssen Sie den Übergang **Als "Bezahlt" mit Kommentaren markieren** verwenden. Sie können auch das Datum eingeben, an dem die Rechnung bezahlt wurde.

Löschen einer Rechnung

Besitzer und Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen können Rechnungen mit dem Status "Entwurf" löschen. Rechnungen mit dem Status "Abgebrochen", "Fällig" oder "Bezahlt" können nicht gelöscht werden.

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie eine Rechnung löschen möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus.

Vorgehensweise

1. Navigieren Sie zu der Rechnung, indem Sie **Finanzdaten** > **Rechnungen** auswählen.
2. Klicken Sie auf die Rechnungsnummer der Rechnung, die Sie löschen möchten.
3. Klicken Sie auf das Symbol **Dieses Element löschen** ( ).
4. Klicken Sie auf **OK**, um den Löschvorgang zu bestätigen.

Drucken der Rechnungsübersicht

Sie können sämtliche Informationen auf der Seite "Rechnungsübersicht" drucken oder bestimmte Spalten zum Drucken auswählen.

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie die Rechnungsübersicht drucken möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus.

Vorgehensweise

1. Navigieren Sie zur Übersichtsseite der Rechnung, die Sie drucken möchten.
2. Klicken Sie auf das Symbol **Drucken** .

   Im folgenden Fenster wird die Liste der Spalten angezeigt, die Sie zum Ausdrucken auswählen können. Standardmäßig sind alle Spalten ausgewählt.
3. Wählen Sie alle Spalten ab, die nicht gedruckt werden sollen.
4. Standardmäßig ist das Kontrollkästchen **Durch Verkleinern an die Seitenbreite im Querformat anpassen** aktiviert. Inaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Spalten in voller Größe zu drucken.

   Wenn Sie das Kontrollkästchen aktiviert lassen, wird die Größe der ausgewählten Spalten so angepasst, dass sie auf eine einzige Seite passen. Wenn Sie diese Funktion verwenden, wählen Sie unter den Druckeinstellungen für diesen Druckjob die Option für Querformat aus.
5. Klicken Sie auf **Ausgewählte Spalten drucken**.

   Die Druckvorschau wird in einem neuen Fenster geöffnet.
6. Klicken Sie auf **Drucken**.
7. Wählen Sie im Dialog **Drucken** Ihren Drucker und die gewünschten Druckoptionen aus und klicken Sie auf **Drucken**, um die ausgewählten Spalten zu drucken.

Tipp: Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit dem Querformat.

8. Klicken Sie im Vorschaufenster auf **Schließen**, um die Druckvorschau zu schließen.

Kapitel 15. Konten

Ein IBM Marketing Operations-Konto der höchsten Ebene stellt ein Unternehmenskonto dar, das von der Finanzabteilung zur Verfolgung und Kontrolle von Ausgaben und Kapitalfluss in bestimmten Geschäftsbereichen eingerichtet wurde. Konten können Unterkonten aufweisen.

Im Zusammenhang mit Konten stehen die folgenden wichtigen Funktionen zur Verfügung:

- Definieren einer Hierarchie von Konten und Unterkonten.
- Finanzierung oder Zuordnung von Finanzmitteln zum Konto zu Beginn einer Fiskalperiode (in der Regel ein Jahr) mit wöchentlicher, monatlicher oder vierteljährlicher Prüfung.
- Verfolgen von geschätzten und tatsächlichen Entnahmen aus diesen Konten nach Dauer.

Sie müssen über Administratorberechtigungen verfügen, um neue Konten zu IBM Marketing Operations hinzuzufügen.

Seite Übersicht für Konten

Greifen Sie über die Menüoption **Finanzdaten** > **Konten** auf die Registerkarte **Übersicht** zu.

Auf der Registerkarte **Übersicht** des Kontos können Sie folgende Aufgaben ausführen:

- Anzeigen grundlegender Kontoinformationen.
- Überprüfen der Kontoübersichtstabelle. Hierbei handelt es sich um eine schreibgeschützte Tabelle, in der die budgetierten, prognostizierten, fixen und tatsächlichen Beträge für das Konto aufgeführt sind. In dieser Tabelle finden Sie außerdem auch die Restbeträge.
- Auswählen des anzuzeigenden Geschäftsjahres.

Kontoübersichtstabelle

In der folgenden Tabelle wird die Tabelle "Kontoübersicht" beschrieben.

Tabelle 45. Felder in der Kontoübersichtstabelle

Feld	Beschreibung
Budget	Beträge, die der Kontoadministrator als Finanzmittel für das Konto eingegeben hat. Weitere Informationen zum Erstellen und Bearbeiten von Konten finden Sie im *IBM Marketing Operations-Administratorhandbuch*.

© Copyright IBM Corp. 2002, 2017

Tabelle 45. Felder in der Kontoübersichtstabelle (Forts.)

Feld	Beschreibung
Erwartet	Die Summe der folgenden Elemente gemäß der Angabe in der Budgetposition **Quellenkonto**: • Alle prognostizierten Werte, die im Feld **Erwarteter Betrag** eines abgeschlossenen Projekts eingegeben wurden • Die Programmbudgetpositionen, für die dieses Konto das Quellenkonto ist Diese Summen werden für einen bestimmten Monat in der Tabelle angegeben, je nachdem, wann Sie die Position abgeschlossen haben. Wenn Sie zum Beispiel eine erwartete Position im Mai abgeschlossen haben, wird der Betrag in der Spalte "Mai" der Zeile "Erwartet" angezeigt.
Verfügbar	Die Differenz der Werte in den Zeilen "Budget" und "Erwartet".
Fix	Die Summe der folgenden Elemente gemäß der Angabe in der Budgetposition **Quellenkonto**: • Alle fixen Werte, die im Feld **Gebundener Betrag** eines abgeschlossenen Projekts eingegeben wurden • Die Programmbudgetpositionen, für die dieses Konto das Quellenkonto ist Diese Summen werden für einen bestimmten Monat in der Tabelle angegeben, je nachdem, wann Sie die Position abgeschlossen haben. Wenn Sie zum Beispiel einen fixen Positionsbetrag im Mai abgeschlossen haben, wird der Betrag in der Spalte "Mai" der Zeile "Fix" angezeigt.
Ungebunden	Die Differenz der Werte in den Zeilen Budget und Fix.
Tatsächlich	Die Summe aller Rechnungspositionen, für die dieses Konto das Quellenkonto ist (wie im Rechnungspositionsfeld **Quellenkonto** angegeben). Diese Rechnungspositionen werden nur dann in diesem Feld aufsummiert, wenn die zugehörige Rechnung den Status "Bezahlt" aufweist. Diese Summen werden für einen bestimmten Monat in der Tabelle angegeben, je nachdem, wann Sie die Rechnungsposition als bezahlt markiert haben. Wenn Sie zum Beispiel eine Rechnungsposition im Mai als bezahlt markieren, wird der Betrag in der Spalte "Mai" der Zeile "Tatsächlich" angezeigt.
Rest	Die Differenz der Werte in den Zeilen "Budget" und "Tatsächlich".

Auswählen des anzuzeigenden Geschäftsjahres

Da sich Konten über mehrere Geschäftsjahre erstrecken können, können Sie ein Jahr auswählen, für das Sie die Kontoinformationen anzeigen möchten.

Informationen zu diesem Vorgang

Ihr Marketing Operations-Administrator legt in der Konfiguration Ihres Geschäftsjahrs den Monat fest, ab dem Ihr Geschäftsjahr für das Konto beginnen soll. Weitere Informationen finden Sie im *IBM Marketing Operations-Administratorhandbuch*.

Vorgehensweise

Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Kontoübersicht** das Geschäftsjahr aus, das Sie anzeigen möchten.
Sie können zwischen dem aktuellen Jahr und den folgenden beiden Jahren wählen. Wenn Budget- oder Rechnungspositionen vom Konto in andere Jahre gezogen werden, erscheinen diese Jahre ebenfalls in der Liste.

Kapitel 16. Metriken

Metriken werden für Berichte und Analysen für die Unternehmensführung verwendet. Metriken können Sie auf der Registerkarte **Verfolgung** für Pläne, Programme und Projekte anzeigen.

Verwenden Sie IBM Marketing Operations-Metriken für die folgenden Berechnungen.

- Automatische Berechnung interner Maßstäbe (z. B. Budgets und Ressourcenverbrauch).
- Automatisches Tabellarisieren von Programmergebnissen, wie z. B. die folgenden Ergebnisse.
  - Einheitliche Messung über verschiedene Aktivitäten hinweg.
  - Aggregat der Ergebnisse mehrerer Programme.
- Automatisches Verknüpfen wichtiger Metriken aus Kampagnen, beispielsweise Anzahl von Kontakten und Antworten, mit Projektmetriken.
- Aufbauen eines Marketing-Datenspeichers.

Die Metriken, die in einem Plan, Programm oder Projekt verfügbar sind, hängen von der Vorlage ab, mit der sie erstellt wurden.

Einrichten von Programm- und Projektmetriken

Fügen Sie mit dem Assistenten ein Programm oder ein Projekt hinzu und geben Sie die Metriken an, die Sie erfassen möchten. Die Ergebnisse werden auf der Seite **Verfolgung** angezeigt.

Informationen zu diesem Vorgang

Anmerkung: In dieser Aufgabe wird die Einrichtung von Metriken für ein Programm beschrieben. Die Einrichtung von Metriken für ein Projekt erfolgt auf ähnliche Weise.

Wenn Sie Programmmetriken einrichten möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus.

Vorgehensweise

1. Fügen Sie mithilfe des Assistenten ein Programm oder ein Projekt hinzu.

   Wenn Sie den Assistenten verwenden, werden auf der Seite **Verfolgung** die Vorlagenverfolgungsinformationen für Ihr Programm angezeigt. Sie können die Art der Informationen, die auf der Seite **Verfolgung** erfasst werden, nicht ändern. Allerdings können Sie Zielwerte für die Kategorien eingeben. Die Anzahl der Spalten auf der Seite **Verfolgung** ist von den Einstellungen abhängig, die der Administrator für Ihre Programmvorlagen vorgenommen hat.
2. Geben Sie den Zielwert, den Sie durch Ausführung dieses Programms erreichen möchten, in die Spalte **Ziel** ein. Handelt es sich bei dem Programm um eine Produkteinführung, sind als Ziele beispielsweise 100 Kontakte oder 1 Stunde Medienpräsenz geeignet.

© Copyright IBM Corp. 2002, 2017

3. Wenn andere Spalten wie **Optimistisch** oder **Pessimistisch** angezeigt werden, können Sie dort entsprechende Werte eintragen. Ist Ihr Zielwert für die Kategorie **Kontakte gesamt** 100, so könnte ein **Pessimistischer** Wert für **Kontakte gesamt** 50 lauten.
4. Klicken Sie auf **Weiter**, um im Programmassistenten fortzufahren.

   Nachdem Sie die Erstellung des Programms beendet haben, werden die eingegebenen Metriken auf der Registerkarte **Verfolgung** des Programms angezeigt.

Bearbeiten von Programm- und Projektmetriken

Bei der Erstellung Ihres Programms oder Projekts mithilfe des Assistenten haben Sie auf der Seite **Verfolgung** verschiedene Metriken eingegeben. Anschließend können Sie alle eingegebenen Werte bearbeiten.

Informationen zu diesem Vorgang

Falls das Programm mit einem Plan oder das Projekt mit einem Programm verknüpft ist, müssen Sie die vorgenommenen Änderungen abschließen, bevor diese Bearbeitungen im übergeordneten Objekt aufsummiert werden.

Anmerkung: Dieses Verfahren beschreibt das Bearbeiten von Metriken für ein Programm. Das Bearbeiten von Metriken für ein Projekt erfolgt auf ähnliche Weise.

Wenn Sie Programmmetriken bearbeiten möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus.

Vorgehensweise

1. Navigieren Sie zur Registerkarte **Verfolgung** des Programms, dessen Metriken Sie bearbeiten möchten.
2. Klicken Sie auf das Symbol **Programmmetriken** ( ).

   Die Seite **Programmverfolgung bearbeiten** wird angezeigt.
3. Bearbeiten Sie die Werte, die Sie ändern möchten.
4. Klicken Sie auf **Speichern und beenden**.

Ergebnisse

Die Registerkarte **Verfolgung** des Programms wird angezeigt. Die aktualisierten Metriken werden in der Tabelle "Programmmetriken" angezeigt.

Eingeben geplanter Werte für Metriken, die aufsummiert werden

Sie können Ihre Ziele und Leistungserwartungen der Marketingkampagne in IBM Marketing Operations berücksichtigen, indem Sie die geplanten Werte der Metriken angeben, für die ein Rollup ausgeführt wird. Am Ende der Kampagne werden die geplanten Werte direkt neben den tatsächlichen Werten angezeigt.

Informationen zu diesem Vorgang

Das Eingeben der geplanten Werte für Metriken erfolgt vom obersten Objekt aus nach unten. Sie öffnen einen Plan und geben die geplanten Werte der Metriken für alle untergeordneten Programme an. Anschließend öffnen Sie ein Programm und fügen die geplanten Werte für die Metriken aller untergeordneten Projekte hinzu.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie einen Plan oder ein Programm mit untergeordneten Programmen oder Projekten, die Rollup-Metriken enthalten.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Verfolgung**.
3. Klicken Sie auf das Symbol **Geplante Rollups** ( ).
   Die Seite **Geplante Rollup-Werte bearbeiten** wird angezeigt.
4. Geben Sie die geplanten Werte für die Metriken ein.
5. Klicken Sie auf **Speichern und beenden**.

Ergebnisse

Die von Ihnen eingegebenen Werte werden auf der Registerkarte **Verfolgung** in der Spalte "Geplant" der Tabelle "Programmmetriken" oder "Projektmetriken" angezeigt.

Ansichten der Rollup-Metriken

In der folgenden Tabelle werden die Ansichten beschrieben, die für Rollup-Metriken verfügbar sind.

Klicken Sie auf das Symbol **Ansicht** ( ) und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü eine Ansicht aus, um die Ansicht für Rollup-Metriken zu ändern.

Tabelle 46. Ansichten der Rollup-Metriken

Ansichtsmodus	Beschreibung
Übergeordnete Auswertung	Zeigt eine Ansicht aller zusammengefassten Metrikdimensionen an. Die übergeordnete Auswertung ist die Standardansicht.
Aufschlüsselung von "Geplant"	Zeigt Details zu den geplanten Werten für Rollup-Metriken an.
Aufschlüsselung von "Geplant" und Rollup-Ziel(e)	Zeigt Details zu den geplanten und angestrebten Werten für Rollup-Metriken an.
Aufschlüsselung der Planungen, Rollup-Ziele und Rollup-Basiswerte	Zeigt Details zu den geplanten, angestrebten und tatsächlichen Werten für Rollup-Metriken an.
Aufschlüsselung aller Rollups	Zeigt Details zu angestrebten, tatsächlichen und allen anderen benutzerdefinierten Werten für Rollup-Metriken an, die im Plan oder Programm verwendet werden.

Importieren von Metriken aus einer Kampagne

Wenn Ihr Kampagnenprojekt die Registerkarte **Verfolgung** enthält, hat der Vorlagenersteller Kontakt- und Antwortmetriken in Campaign zu Metriken in Marketing Operations zugeordnet. Sie können die Metrikdaten in das Kampagnenprojekt importieren.

Vorbereitende Schritte

Sie müssen über die Berechtigung **Kampagne analysieren** in Campaign verfügen, um Metriken importieren zu können.

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie Metriken aus einer Kampagne importieren möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus.

Vorgehensweise

1. Navigieren Sie zur Registerkarte **Verfolgung** des Kampagnenprojekts, dessen Metriken Sie importieren möchten.
2. Klicken Sie auf **Werte importieren**.

   Die IBM Campaign-Metriken werden auf der Seite **Werte importieren** angezeigt. Die importierten Informationen richten sich nach den Metriken, die der Ersteller der Vorlage definiert hat. IBM Marketing Operations erfasst den letzten Importzeitpunkt und zeigt diesen unten in der Tabelle als **Letzte Aktualisierung (Datum/Uhrzeit) der externen Quellen** an.
3. Klicken Sie auf **Speichern und beenden**, um die Metriken auf der Registerkarte **Verfolgung** zu aktualisieren und die Seite **Werte importieren** zu schließen.

Nächste Schritte

Falls erforderlich, aktualisieren Sie die importierten Metriken manuell.

Abschließen und Rollup von Metriken

Wenn ein Projekt mit einem Programm oder ein Programm mit einem Plan verknüpft ist, können Sie ein Rollup der Metrikwerte vom untergeordneten Objekt in das übergeordnete Objekt ausführen. Vorlagenersteller legen fest, wie das Rollup der Metriken zum übergeordneten Objekt stattfindet.

Informationen zu diesem Vorgang

Weitere Informationen zur Festlegung des Rollup-Verhaltens finden Sie im *IBM Marketing Operations-Administratorhandbuch*.

Anmerkung: Geplante Werte für Metriken, für die kein Rollup erfolgt. Diese Werte gelten für die Top-down-Planung.

Für Metrikwerte wird das Rollup nicht automatisch ausgeführt. IBM Marketing Operations führt ein Rollup sämtlicher Werte aus, wenn Sie angeben, dass sie endgültig sind. Bei jedem Import neuer Metrikwerte und jeder Bearbeitung von Metrikwerten müssen Sie angeben, dass die Werte endgültig sind, damit das Rollup ausgeführt wird.

Wenn es Metrikwerte gibt, für die noch kein Rollup stattgefunden hat, wird auf der Registerkarte **Verfolgung** des Objekts, das die Werte enthält, **Abschließen** angezeigt.

Vorgehensweise

1. Navigieren Sie zur Registerkarte **Verfolgung** des Projekts oder Programms, dessen Metriken Sie im übergeordneten Programm oder Plan aufsummieren möchten.

2. Klicken Sie auf den Link **Abschließen**.

   Anmerkung: Der Link **Abschließen** wird nur dann angezeigt, wenn neue oder geänderte Metrikwerte vorhanden sind, die noch nicht zusammengefasst wurden.

3. Die Metriken, die für ein Rollup definiert sind, werden im übergeordneten Programm oder Plan zusammengefasst und sind auf der Registerkarte **Verfolgung** des übergeordneten Objekts verfügbar.

Kapitel 17. Berichte

Standardmäßig stellt IBM Marketing Operations eine Reihe vordefinierter Berichte und Dashboardkomponenten zur Verfügung. Das Marketing Operations-Berichtspaket stellt zusätzliche Beispielberichte und Komponenten für Dashboardberichte zur Verfügung, die in IBM Cognos, einer separaten Business-Intelligence-Anwendung, erstellt wurden.

Sie können auf folgende Arten auf Berichte von IBM Marketing Operations zugreifen:

- Klicken Sie auf die Registerkarten **Analyse** der einzelnen Elemente wie Projekte und Marketingobjekte, um Berichte anzuzeigen, die sich auf das aktuelle Element beziehen.
- Wählen Sie **Analyse** > **Operative Analyse** aus, um Cognos-Beispielberichte mit Daten aus mehreren Objekten anzuzeigen.

Der Berichtsadministrator kann die Berichte ändern, neue Berichte erstellen, benutzerdefinierte Attribute hinzufügen und Filterkriterien einrichten.

Aussehen und Ausgabeformat von Berichten

Jeder Cognos-Bericht hat einen Berichtskopf, einen Hauptteil, eine Seitenfußzeile und Navigationssteuerungen. Wenn Sie einen Bericht ausführen, wird dieser im Browserfenster im HTML-Format angezeigt. Bei vielen Berichten können Sie ein anderes Format zur Ansicht auswählen (z. B. PDF oder XML).

Da die folgenden Berichte mehrere Abfragen umfassen, können Sie sie nicht als CSV- oder XML-Dateien exportieren.

- Bericht auf der Seite **Analyse**: Kreuztabellen-Übersichtsbericht des Projekts
- Berichte auf der Registerkarte **Analyse**: Berichte über die detaillierte Kostenaufgliederung für das Projekt, die Projektgenehmigung und Antworten sowie die Budgetübersicht (für Pläne, Programme und Projekte)

Weitere Informationen zum Aussehen und zu den Formaten der Berichtsausgabe finden Sie in der Cognos-Dokumentation.

Versenden von Berichten per E-Mail

Klicken Sie auf das Symbol **E-Mail** ( ), um ein Formular zu öffnen, in das Sie die E-Mail-Adressen der Empfänger des Berichts eingeben können. Wenn Sie das Formular ausgefüllt und auf **OK** geklickt haben, wird der Bericht im für die Anzeige ausgewählten Format versendet.

Wenn Sie beispielsweise "PDF" ausgewählt haben und dann den Bericht als E-Mail versenden, wird der Bericht als PDF-Anhang der Nachricht versendet.

Geben Sie die folgenden Informationen in das E-Mail-Dialogfeld ein:

- **E-Mail-Adressen**: Geben Sie die Adresse jedes Empfängers ein und trennen Sie die Adressen durch Semikolons.

© Copyright IBM Corp. 2002, 2017

- **Betreff**: Geben Sie den Betreff für die Nachricht ein. Standardmäßig wird der Name des Berichts verwendet.
- **Hauptteil**: Geben Sie die Nachricht ein.
- **Anhänge**: Vergewissern Sie sich, dass das Feld **Bericht aufnehmen** ausgewählt ist.

Anmerkung: Wählen Sie die Option **Link zum Bericht einschließen** nicht aus. Diese Option wird derzeit nicht unterstützt.

Filtern von Daten durch Suche und Auswahl

Die Daten in Berichten können auf verschiedene Arten gefiltert werden. Die Möglichkeiten hängen vom Bericht ab. Mit Such- und Auswahlfiltern können Sie eine Suche durchführen und dann entscheiden, welche Ergebnisse im Bericht verwendet werden sollen.

Informationen zu diesem Vorgang

Sie können Filter für die folgenden Datentypen verwenden:

- Besitzer
- Benutzer
- Anbieter
- Projekte

  Sie können nach dem Projektnamen oder dem Projektcode suchen.

Vorgehensweise

1. Geben Sie Schlüsselwörter für die Suche ein und wählen Sie optional eine der folgenden Suchoptionen aus:
   - Beginnt mit einem dieser Schlüsselwörter (Standard)
   - Startet mit dem ersten Schlüsselwort und umfasst alle anderen Schlüsselwörter
   - Enthält mindestens eines dieser Schlüsselwörter
   - Enthält alle diese Schlüsselwörter

   Wenn Sie beispielsweise nach dem Projektcode **PRO1001** suchen, können Sie `PRO` oder `1001` eingeben. Wählen Sie dann **Enthält mindestens eines dieser Schlüsselwörter** aus.
2. Klicken Sie auf **Suchen**.

   Das System gibt die Daten zurück, die den Suchkriterien entsprechen.
3. Verwenden Sie die Schaltflächen **Einfügen**, **Entfernen**, **Alle auswählen** und **Alles abwählen**, um eine Liste mit Elementen für Ihren Bericht zu erstellen. Verschieben Sie die Elemente, die in Ihrem Bericht angezeigt werden sollen, wie im folgenden Beispiel in das Listenfeld **Auswahl**:



Der Bericht enthält Daten für die Besitzer, Benutzer, Anbieter oder Projekte, die im Listenfeld **Auswahl** enthalten sind.

Datumsfilter

Verwenden Sie den Datumsfilter, um den Datumsbereich für Ihren Bericht einzugrenzen.

Mit der Option **Frühestes Datum** werden die Anfangsdaten für die Suche nicht eingeschränkt. In ähnlicher Weise schränkt die Option **Letztes Datum** das Enddatum nicht ein. Die Standardeinstellung ist, dass beide Optionen aktiviert sind. Das System filtert also nicht nach Datumsangaben.

Durch die Eingabe tatsächlicher Daten in die Felder **Von** und/oder **Bis** wird der Bericht auf Aufgaben mit Terminen beschränkt, die im ausgewählten Bereich aktiv sind.

Aktive Daten

In den Datumseingabeaufforderungen werden Datumsangaben vom Typ "Aktiv" verwendet. Alle Projekte, Pläne und Programme, die zu einem beliebigen Zeitpunkt im angegebenen Datumsbereich aktiv sind, erfüllen die Kriterien des Berichts.

Wenn Sie beispielsweise einen Datumsbereich vom 1. Januar 2015 bis zum 15. März 2015 angeben, erfüllen die folgenden Projekte diese Kriterien:

- Projekte, die am oder nach dem 1. Januar 2015 beginnen (das Ende spielt keine Rolle).
- Projekte, die am oder vor dem 15. März 2015 enden (der Start spielt keine Rolle).

Folgende Projekte erfüllen die Kriterien nicht:

- Projekte, die vor dem 1. Januar 2015 enden.
- Projekte, die nach dem 15. März 2015 beginnen.

Status- und Typfilter

Mithilfe von Status- und Typfiltern lassen sich Berichte auf Aufgaben eingrenzen, die den ausgewählten Status oder Typ aufweisen.

Die Filteroptionen werden durch die Vorlage bestimmt, die zum Erstellen des Projekts verwendet wurde. Für diese Filter können Sie beliebig viele Optionen auswählen.

Anmerkung: Keine Auswahl entspricht der Auswahl aller Optionen.

Berichte zu mehreren Objekten

Wenn das IBM Marketing Operations-Berichtspaket installiert ist, können Sie Berichte über die Seite **Startseite Analyse** generieren.

In der folgenden Tabelle werden die Standardberichte beschrieben.

Tabelle 47. Standardberichte: Seite **Startseite Analyse**

Bericht	Beschreibung
Marketing-aktivitätsbericht	Führt alle Benutzer, die sich innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens bei Marketing Operations angemeldet haben, sowie die Gesamtzahl an Projekten, die jeder Nutzer erstellt hat, auf.
Fälliger Meilensteinbericht	Zeigt alle überfälligen Meilensteine mit Enddaten von Aufgaben an, die zwischen den ausgewählten Start- und Enddaten liegen.
Programmaufgaben und -meilensteine	Zeigt alle Meilensteine für das im Parameterfeld ausgewählte Programm an.
Projektstatus (monatlich)	Meldet die Zeit in Prozent, die jeder Allgemeinzustand während des angegebenen Monats auf die ausgewählten Projekte angewendet hat. Beinhaltet ein Balkendiagramm und ein Datengrid für jedes Projekt. Das System verwendet für diesen Bericht die automatisierten Berechnungen des täglichen Allgemeinzustands. Sie können sich den täglich berechneten Status anzeigen, indem Sie auf das entsprechende Balkendiagramm oder den Projektnamen klicken.
Projektstatus (Trend)	Stellt die durchschnittlichen monatlichen Statusbewertungen der ausgewählten Projekte während des angegebenen Jahres in einem Kurvendiagramm dar. Das System verwendet für diesen Bericht die automatisierten Berechnungen des täglichen Allgemeinzustands.
Analyse von zeitgerecht vollendeten Projekten	Zeigt alle Projekte an, die in der angegebenen Dauer abgeschlossen wurden, sowie die Anzahl von Tagen, die sie früher als geplant oder zu spät abgeschlossen wurden. Diese Daten werden berechnet, indem das späteste Datum im Workflow des Projekts für die Spalten mit den angestrebten und voraussichtlichen/tatsächlichen Werten herangezogen wird.
Projekterfolgs-Crosstab (benutzer-definiert)	Zeigt Metriken zur Projektleistung an, einschließlich weitergeleiteter Kundenkontaktadressen, Umsatz und Return-on-Investment. Die Daten werden übergreifend für Initiativen- und Projekttyp im Vergleich zu Geschäftseinheiten zusammengefasst. Für diesen Bericht ist das Finanzmanagementmodul erforderlich.
Projekterfolgs-übersicht	Zeigt die Projekte und die Budgetdaten an. Für diesen Bericht ist das Finanzmanagementmodul erforderlich.
Projekterfolgs-übersicht (benutzer-definiert)	Zeigt Projekte gruppiert nach Initiative an. Zusätzlich werden Erfolgsdaten zum Budget, zu den Kosten und Erträgen sowie zur Leistungsquote und Lead-Generierung aufgeführt. Dieser Bericht zeigt, wie ein Beispielbericht mit benutzerdefinierten Attributen angepasst werden kann. Dieser Bericht kann nur ausgeführt werden, wenn Ihr Vorlagenadministrator die benutzerdefinierten Beispielattribute implementiert hat. Für diesen Bericht ist das Finanzmanagementmodul erforderlich.

Tabelle 47. Standardberichte: Seite **Startseite Analyse** *(Forts.)*

Bericht	Beschreibung
Projektaufgaben	Zeigt alle Aufgaben sowie deren Status für das angegebene Projekt an.
Anzahl der Ressourcen-aufgaben	Zeigt Aufgaben an, die ausgewählten Benutzern zugewiesen sind. Der Bericht gibt Aufgaben für jedes Projekt aus, das in den angegebenen Datumsbereich fällt.
Übersicht der Ressourcen-verwendung	Zeigt in einer Ansicht die Prozentsätze der Ressourcenverwendung nach Benutzern an. Wählen Sie Start- und Enddatum, um einen Datumsbereich für den Bericht festzulegen.
System-programme	Zeigt eine Aufgliederung der Programme nach Status und Vorlagentyp an.
Systemprojekte	Zeigt eine Aufgliederung der Projekte nach Status und Vorlagentyp an.
Systembenutzer	Zeigt Einzelheiten zu jedem IBM Marketing Operations-Benutzer an.
Analyse von zeit-gerecht vollende-ten Aufgaben	Zeigt alle Aufgaben an, die früher als geplant oder zu spät vollendet wurden. Die Enddaten der Aufgaben müssen dabei zwischen den Para-metern für das ausgewählte Start- und Enddatum liegen. Der Bericht ist nach Aufgabennamen strukturiert. Wurde eine Aufgabe früher als geplant beendet, wird die Anzahl der Tage, die die Aufgabe vor dem Zeitplan beendet wurde, vor einem grünen Hintergrund dargestellt. Wurde sie zu spät beendet, wird die Anzahl der Tage, die sie nach dem Zeitplan beendet wurde, als negati-ve Zahl vor einem roten Hintergrund dargestellt.
Ausgabenüber-sicht für Anbieter	Zeigt die insgesamt fakturierten Ausgaben für angegebene Anbieter im angegebenen Datumsbereich an. Dazu gehören auch Aufschlüsselungen bezahlter, genehmigter und empfangener Ausgaben. Für diesen Bericht ist das Finanzmanagementmodul erforderlich.

Generieren des Berichts "Marketingaktivität"

Bei dem Bericht über Marketingaktivitäten handelt es sich um eine Liste aller Nutzer, die sich innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens bei Marketing Operations angemeldet haben, einschließlich der Gesamtzahl an Projekten, die jeder Nutzer erstellt hat.

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie den Bericht "Marketingaktivität" generieren möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie **Analyse** > **Betriebsanalyse** aus.
2. Klicken Sie in der Liste der Berichte auf **Bericht über Marketingaktivitäten**.
   Es wird ein Bildschirm angezeigt, in dem Sie Filterkriterien festlegen können.
3. Wählen Sie Start- und Enddaten für den Bericht aus.
4. Klicken Sie auf **Abschließen**, um den Bericht zu erstellen.

Ergebnisse

Der Bericht enthält die folgenden Spalten: Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Anmelde-ID, Anzahl der Projekte und Anzahl der Unterprojekte.

Generieren des Berichts "Überfällige Meilensteine"

Der Bericht "Überfällige Meilensteine" zeigt alle überfälligen Meilensteine mit den Enddaten von Aufgaben an, die zwischen den ausgewählten Start- und Enddaten liegen. Sie können den Bericht mithilfe der Filteroptionen für Datum und Status filtern.

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie den Bericht "Überfällige Meilensteine" generieren möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie **Analyse** > **Betriebsanalyse** aus.
2. Klicken Sie in der Liste der Berichte auf **Bericht überfälliger Meilensteine**.

   Es wird ein Bildschirm angezeigt, in dem Sie Filterkriterien festlegen können.
3. Wählen Sie Start- und Enddaten für den Bericht aus.
4. Optional: Legen Sie Filter für den Aufgaben- und Projektstatus fest.
5. Klicken Sie auf **Abschließen**, um den Bericht zu erstellen.

Ergebnisse

Der Bericht zeigt eine Liste mit Meilensteinen an. Diese sind nach Meilensteinbesitzern gruppiert und nach Projektcode sortiert. Der Bericht enthält die folgenden Spalten: "Meilensteinbesitzer", "Projektcode", "Meilenstein", "Aufgabennummer", "Status", "Aufgabenname", "Enddatum", "Prognose/Tatsächl. Ende", "Verspätung in Tagen" und "Hinweise".

Generieren des Berichts "Programmaufgaben und -meilensteine"

Im Bericht "Programmaufgaben und -meilensteine" werden alle Meilensteine für Projekte aufgeführt, die Teil des Programms sind, das im Parameterfeld ausgewählt wurde. Sie können den Bericht nach dem Meilensteintyp filtern. Wenn Sie nicht nach dem Meilensteintyp filtern, werden alle Aufgaben angezeigt.

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie den Bericht "Programmaufgaben und -meilensteine" generieren möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie **Analyse** > **Betriebsanalyse** aus.
2. Klicken Sie in der Liste der Berichte auf **Programmaufgaben und -meilensteine**.

   Es wird ein Bildschirm angezeigt, in dem Sie Filterkriterien festlegen können.
3. Wählen Sie im Dropdown-Menü **Programm** ein Programm aus.
4. Optional: Wählen Sie die Meilensteintypen für den Bericht aus. Wenn Sie keine Meilensteintypen auswählen, enthält der Bericht alle Aufgaben in allen Projekten, die zum ausgewählten Programm gehören.
5. Klicken Sie auf **Abschließen**, um den Bericht zu erstellen.

Ergebnisse

Der Bericht zeigt eine Liste mit Meilensteinen oder Aufgaben an. Diese sind nach Projekten gruppiert und nach Datum sortiert. Der Bericht enthält die folgenden Spalten: "Projektname", "Meilensteintyp", "Aufgabennummer", "Prognose/ Tatsächliche Termine und Aufwand", "Geplante Termine und Aufwand", "Unterschied" und "Hinweise".

Die Spalte "Unterschied" enthält die Anzahl der Tage, die der Meilenstein früher als geplant oder zu spät eingetreten ist. Wird ein Meilenstein früher als geplant erreicht, wird er auf einem grünen Hintergrund angezeigt. Wurde er zu spät erreicht, wird er als negative Zahl vor einem roten Hintergrund dargestellt.

Generieren des Berichts "Projektleistungs-Kreuztabelle"

Im Bericht "Projektleistungs-Kreuztabelle" werden allgemeine Projektmetriken in einer Kreuztabelle zusammen mit mehreren Dimensionen benutzerdefinierter Attribute angezeigt.

Informationen zu diesem Vorgang

Anmerkung: Für diesen Bericht ist das Finanzmanagementmodul erforderlich.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie **Analyse** > **Betriebsanalyse** aus.
2. Klicken Sie in der Liste der Berichte auf **Projektleistungs-Kreuztabelle**. Es wird ein Bildschirm angezeigt, in dem Sie Filterkriterien festlegen können.
3. Auf der ersten Filterseite können Sie die Projekte auswählen, die in den Bericht aufgenommen werden sollen.

   Sie können andere Filter angeben, indem Sie auf **Weitere Eingabeaufforderungen** klicken und mit Schritt 4 fortfahren. Andernfalls können Sie zu Schritt 5 springen.
4. Optional: Geben Sie auf der zweiten Filterseite Filter für beliebige der folgenden Elemente an:
   - Projektbesitzer
   - Projektdatumsbereich
   - Projektstatus
   - Projekttyp: Wird basierend auf der Vorlage bestimmt, die zum Erstellen des Projekts verwendet wurde

   Alle Abschnitte der Filterseiten sind optional. Wenn Sie in keinen dieser Abschnitte Informationen eingeben, enthält der sich daraus ergebende Bericht die Anzahl der Aufgaben pro Ressource für alle Benutzer und alle Projekte im System.
5. Klicken Sie auf **Abschließen**, um den Bericht zu erstellen.

Beispiel

Der enthaltene Beispielbericht ist eine Kreuztabelle der Metriken zur Projektleistung, einschließlich der weitergeleiteten Leads, Umsatz und ROI (Return-on-Investment), summiert über Initiativen- und Projekttyp für Geschäftseinheiten. Der Beispielbericht enthält die folgenden Informationen:

- Zeilendimensionen: (1) Initiative, (2) Projekttyp

Die Daten in den Zeilen sind nach Initiativen gruppiert. Mit diesem Feld können Sie Ihre Programme und Pläne in Kategorien unterteilen. Jeder Initiativenabschnitt weist Zeilen für alle im Bericht enthaltenen Projekttypen auf.

Der Projekttyp wird über die beim Erstellen des Projekts verwendete Vorlage bestimmt. Beispielprojekttypen sind **Datenbankmarketingkampagne**, **Messenvorlagen**, **Marketingmaterial** und **Kampagnenprojektvorlage**.

- Spaltendimension: Geschäftseinheit

  Eine Geschäftseinheit ist ein Feld auf der Seite für die Erstellung eines Projekts oder Plans. Es ist eine Möglichkeit, Projekte und Pläne in Kategorien zu unterteilen.

- Anzuzeigende Metriken: Anzahl weitergeleiteter Interessenten, Umsatz und ROI (Return on Investment, Investitionsrendite).

  Beispiel für den Bericht "Projektleistungs-Kreuztabelle":

# Leads Passed (Actual) $ Revenue (Actual) ROI (Actual)	*Business Units* Credit Card	Insurance	Investment Services	*Business Unit Total*
Report Total		520	263 $1,718.00 76.39%	783 $1,718.00 -72.26%
Initiative: **(No Value)**		520		520
Project Type:				
Project Type: **Tradeshow**		520		520
Project Type: **Marketing Collateral Project**				
Initiative: **Product Launch**			263 $1,718.00 76.39%	263 $1,718.00 76.39%
Project Type: **Database Marketing Campaign**			263 $1,718.00	263 $1,718.00

Generieren des Berichts "Projekterfolgsübersicht"

Im Standardbericht "Projekterfolgsübersicht" werden die Projekte in alphabetischer Reihenfolge zusammen mit dem Status, den Terminen und den Budgetinformationen aufgeführt. In der benutzerdefinierten Version werden die Projekte nach Initiativen gruppiert. Zusätzlich werden Erfolgsdaten zum Budget, zu den Kosten, zu den Erträgen, zu den Antwortraten und zur Lead-Generierung angezeigt.

Informationen zu diesem Vorgang

Anmerkung: Für beide Versionen dieses Berichts ist das Finanzmanagementmodul erforderlich.

Die benutzerdefinierte Berichtsversion enthält zudem zusätzliche Eingabeaufforderungen und benutzerdefinierte Felder. Sie zeigt, wie ein Standardbericht mit benutzerdefinierten Attributen angepasst werden kann. Außerdem zeigt sie, dass ein Standardbericht nur dann funktionsfähig ist, wenn der Vorlagenadministrator die benutzerdefinierten Attribute implementiert.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie **Analyse** > **Betriebsanalyse** aus.
2. Klicken Sie in der Liste der Berichte auf **Ansicht der Projektleistung**.

   Es wird ein Bildschirm angezeigt, in dem Sie Filterkriterien festlegen können.

3. Im ersten Filterbilschirm können Sie die Projekte auswählen, die in den Bericht aufgenommen werden sollen. Wenn Ihr einziges Filterkriterium Projekte sind, klicken Sie auf **Abschließen**, um den Bericht auszuführen.

   Sie können andere Filter angeben, indem Sie auf **Weitere Eingabeaufforderungen** klicken und mit Schritt 4 fortfahren. Andernfalls können Sie zu Schritt 5 springen.
4. Optional: Geben Sie auf der zweiten Filterseite Filter für beliebige der folgenden Elemente an:
   - Projektbesitzer
   - Projektdatumsbereich
   - Projektstatus
   - Projekttyp: Wird basierend auf der Vorlage bestimmt, die zum Erstellen des Projekts verwendet wurde

   Alle Abschnitte der Filterseiten sind optional. Wenn Sie in keinen dieser Abschnitte Informationen eingeben, enthält der Bericht die Projektleistung für alle Projekte im System.
5. Klicken Sie auf **Abschließen**, um den Bericht zu erstellen.

Ergebnisse

Im Bericht wird eine nach Projektnamen sortierte Liste der Projekte angezeigt. Die benutzerdefinierte Version ist nach Initiativen gruppiert. Der Bericht enthält die folgenden Spalten:

Tabelle 48. Spalten im Bericht "Ansicht der Projektleistung"

Spalte	Beschreibung
Projektname/ Code	Zeigt den Projektnamen und die ID an.
Status	Zeigt den Status der einzelnen Projekte an.
Solltermine	Zeigt die angestrebten Start- und Enddaten an.
Geschäftseinheit, Segment und Produktfamilie	Zeigt die Geschäftseinheit, das Segment und die Produktfamilie für die einzelnen Projekte an. Diese Felder sind in den Beispielvorlagen enthalten und werden verwendet, um Projekte in Kategorien zu unterteilen. Nicht alle Projekte enthalten alle Felder. Wenn Sie den Bericht für ein Projekt erstellen, in dem eines oder mehrere dieser Felder nicht enthalten sind, wird die Spalte ignoriert (sie ist für das Projekt leer). Diese Felder sind nur in der benutzerdefinierten Version des Berichts vorhanden.
Gesamtsumme Budget, Gesamtsumme Planung, Gesamtsumme tatsächlicher Ausgaben	Zeigt verschiedene Budgetinformationen an. Diese Felder werden über die Registerkarte "Budget" der einzelnen Projekte ausgefüllt.
Umsatz gesamt	Zeigt die Umsatzmetriken für das Projekt an (sofern definiert).
Spalten "Antwortrate" und "Leads"	Zeigt die Daten zu Antwortraten und Lead-Generierung an. Die Daten für Antwortraten und Leads stammen aus den Metriken der einzelnen Projekte auf der Registerkarte **Verfolgung**. Diese Felder sind nur in der benutzerdefinierten Version des Berichts vorhanden.

Tabelle 48. Spalten im Bericht "Ansicht der Projektleistung" (Forts.)

Spalte	Beschreibung
ROI	Zeigt die ROI-Metriken (ROI = Return-on-Investment) für das Projekt an (sofern definiert). Dieses Feld ist nur in der benutzerdefinierten Version des Berichts vorhanden.

Generieren des Berichts "Anzahl der Aufgaben pro Ressource"

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie den Bericht "Anzahl der Aufgaben pro Ressource" generieren möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie **Analyse** > **Betriebsanalyse** aus.
2. Klicken Sie in der Liste der Berichte auf **Anzahl der Aufgaben pro Ressource**.

   Der Bildschirm **Filtern der Aufgaben pro Ressource** wird angezeigt.
3. Geben Sie beliebige der folgenden Filter an:
   - Benutzer
   - Projekte
   - Projektdatumsbereich
   - Projektstatus
   - Projekttyp: Wird basierend auf der Vorlage bestimmt, die zum Erstellen des Projekts verwendet wurde

   Alle Abschnitte auf der Filterseite sind optional. Wenn Sie in keinen dieser Abschnitte Informationen eingeben, enthält Ihr Bericht die Anzahl der Aufgaben pro Ressource für alle Benutzer und alle Projekte im System.
4. Klicken Sie auf **Abschließen**, um den Bericht zu erstellen.

Ergebnisse

Die Ergebnisse des Berichts werden auf dem Bildschirm dargestellt, sofern Sie kein anderes Ausgabeformat gewählt haben. Der Bericht zeigt Aufgaben an, die mit den Filterkriterien übereinstimmen. Diese sind nach Benutzern gruppiert. Der Bericht enthält die folgenden Spalten aus der Registerkarte **Workflow** des Projekts:

Tabelle 49. Spalten im Bericht "Anzahl der Aufgaben pro Ressource"

Spalte	Beschreibung
Aufgabenname	Zeigt den Projektnamen und die ID an.
Projektname	Zeigt den Projektnamen und -code an. Wenn Sie auf den Link klicken, wird die Übersichtsseite des Projekts geöffnet, sofern Ihr Berichtsadministrator die Drillback-URL konfiguriert hat.
Datum	Zeigt die voraussichtlichen/tatsächlichen und die angestrebten Start- und Zieldaten an.
Status	Zeigt den Status der einzelnen Aufgaben an.
% vollständig	Zeigt den aktuellen Fortschritt der einzelnen Aufgaben an.
Notes	Zeigt die Anmerkungen für eine Aufgabe an.

Tabelle 49. Spalten im Bericht "Anzahl der Aufgaben pro Ressource" (Forts.)

Spalte	Beschreibung
Bedingung	Zeigt eine Bedingung auf Basis der Daten für eine Aufgabe an. Liegt das Enddatum für eine Aufgabe hinter dem angestrebten Enddatum, enthält diese Spalte einen von zwei Werten: • **Verspätet**: Wenn der Status "Wird ausgeführt" oder "Beendet" lautet und "Prognose für Startdatum" hinter "Geplantes Startdatum" liegt. • **Überfällig**: Wenn der Status "Wird ausgeführt" oder "Beendet" lautet und "Prognose für Enddatum" hinter "Geplantes Enddatum" liegt. Für alle anderen Aufgaben ist dieses Feld leer.

Generieren des Berichts "Ausgabenübersicht für Anbieter"

Im Bericht "Ausgabenübersicht für Anbieter" werden die insgesamt fakturierten Ausgaben für angegebene Anbieter in einem angegebenen Datumsbereich angezeigt. Dazu gehören auch Aufschlüsselungen bezahlter, genehmigter und empfangener Ausgaben.

Informationen zu diesem Vorgang

Anmerkung: Für diesen Bericht ist das Finanzmanagementmodul erforderlich.

Wenn Sie den Bericht "Ausgabenübersicht für Anbieter" generieren möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie **Analyse** > **Betriebsanalyse** aus.
2. Klicken Sie in der Liste der Berichte auf **Ausgabenübersicht für Anbieter**.
   Es wird ein Bildschirm angezeigt, auf dem Sie Filterkriterien festlegen können.
3. Geben Sie Filter für folgende Elemente an:
   - Anbieter
   - Rechnungsdatumsbereich (Standardwert ist das aktuelle Datum)

   Beide Filter sind erforderlich.
4. Klicken Sie auf **Abschließen**, um den Bericht zu erstellen.

Ergebnisse

Der Bericht ist eine Übersicht der Rechnungen pro Anbieter mit drei Spalten. Die Spalten kategorisieren die Rechnungsgesamtbeträge nach ihrem Status wie folgt:

- In der Spalte **Ausstehend** ist die Summe aller Rechnungen mit dem Status "Entwurf" aufgeführt.
- In der Spalte **Fällig** ist die Summe aller Rechnungen mit dem Status "Fällig" aufgeführt.
- In der Spalte **Tatsächliche Ausgaben** ist die Summe aller Rechnungen mit dem Status "Bezahlt" aufgeführt.

Beispiel für den Bericht "Ausgabenübersicht für Anbieter":

	Outstanding (Draft)	Payable	Actual Spent (Paid)
All Selected Vendors	$0.00	$100.00	$26,452.00
CATER007 - Rebecca's Catering	$0.00	$0.00	$150.00
PRINT002 - Reactivity	$0.00	$0.00	$5,852.00
PRINT003 - Accenture	$0.00	$100.00	$13,500.00
SECC0011 - American Security	$0.00	$0.00	$6,250.00
SHIPP008 - Federal Express	$0.00	$0.00	$700.00

Berichte für ein Objekt

Die Berichte für ein Objekt stehen über die Registerkarte **Analyse** für Projekte, Programme und Pläne zur Verfügung. Diese Berichte gelten jeweils nur für das betreffende Projekt.

In der folgenden Tabelle werden sowohl die Standardberichte für ein einzelnes Objekt als auch die IBM Cognos-Beispielberichte beschrieben, die verfügbar sind, wenn das IBM Marketing Operations-Berichtspaket installiert ist.

Tabelle 50. Standardberichte: Registerkarte **Analyse**

Bericht	Beschreibung
Revisionsprotokoll	Ein Bericht, in dem die für das aktuelle Objekt durchgeführten Revisionen aufgeführt werden. Dieser Bericht wird standardmäßig angezeigt, wenn Sie auf die Registerkarte **Analyse** von Konten, Genehmigungen, Assets, Plänen, Programmen, Projekten, Marketingobjekten, Anfragen, Teams und Rechnungen klicken.
Genehmigungs-antworten	Ein Bericht für Projekte, der Informationen zu Genehmigungsaufgaben anzeigt.
Rechnungsaus-wertungsliste	Ein Bericht für Projekte und Programme, der Informationen zur Rechnungsübersicht enthält. **Anmerkung:** Für diesen Bericht ist das Finanzmanagementmodul erforderlich.
Marketing-Objekt-Querverweis	Ein Bericht für Projekte und Marketingobjekte, in dem die Marketingobjekte aufgeführt werden, auf die das aktuelle Objekt verweist bzw. die vom aktuellen Objekt geändert wurden.
Genehmigungs- und Einhaltungsnotierung	Ein Cognos-Beispielbericht für Projekte, der zusätzliche Informationen zu Genehmigungsaufgaben anzeigt.
Budgetübersicht	Ein Cognos-Beispielbericht für Projekte, Programme und Pläne, der eine Übersicht über das Budget pro Woche, Monat oder Quartal anzeigt. **Anmerkung:** Für diesen Bericht ist das Finanzmanagementmodul erforderlich.
Detaillierte Aufschlüs-selung der Ausgaben	Ein Cognos-Beispielbericht für Projekte, der eine Aufschlüsselung der Projektausgaben anzeigt. **Anmerkung:** Für diesen Bericht ist das Finanzmanagementmodul erforderlich.
Zugewiesene Arbeit	Ein Bericht für Teams, der Arbeitszuweisungen pro Team und Teammitglied angibt.

Anzeigen des Revisionsverlaufs eines Objekts

Nachdem Sie ein Objekt eine Zeit lang bearbeitet haben, können Sie das zugehörige Revisionsprotokoll anzeigen. So können Sie feststellen, wer das Objekt erstellt und geändert hat, welche Felder geändert wurden und wann die Änderungen vorgenommen wurden.

Informationen zu diesem Vorgang

Sie können den Revisionsverlauf für die folgenden Objekte prüfen: Konten, Genehmigungen, Assets, Pläne, Programme, Projekte, Anfragen, Teams und Rechnungen.

Vorgehensweise

1. Navigieren Sie zur Registerkarte **Übersicht** eines Objekts, um das zugehörige Revisionsprotokoll anzuzeigen.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Analyse**.

   Standardmäßig wird auf der Seite das Revisionsprotokoll des Objekts angezeigt. Dabei werden alle Änderungen aufgeführt, die seit der Erstellung an dem Objekt vorgenommen wurden.

   Sie können **Revisionsprotokoll** > **Berichtstyp** auswählen, um das Revisionsprotokoll aufzurufen, wenn ein anderer Bericht angezeigt wird.

   Beachten Sie die folgenden Optionen:

   - Wählen Sie bei Projekten **Genehmigungsantworten** > **Berichtstyp** aus, um das Revisionsprotokoll für alle Genehmigungen anzuzeigen, die mit den Aufgaben im Projekt verknüpft sind.
   - Für Genehmigungen wird ein Eintrag erstellt, wenn sich die Genehmigungs-Rundennummer ändert (wenn der Genehmigungsbesitzer aus einem beliebigen Grund eine erneute Genehmigung anfordert).

     Wenn beispielsweise Karl Kontakt (der Genehmigungsbesitzer) eine Genehmigung ändert und eine erneute Genehmigung anfordert, wird dem Revisionsprotokoll ein Eintrag wie folgende Nachricht hinzugefügt:

     ```
     Karl Kontakt am 15.12.2005, 13:47:50 Genehmigung Rundennr. 2:
     Genehmigung wurde angefragt und die Rundennummer erhöht.
     ```

Generieren des Berichts "Genehmigungs- und Einhaltungsnotierung"

Im Bericht Genehmigungs- und Einhaltungsnotierung werden die Genehmigungsprozesse für die Aufgaben zur Workflow-Genehmigung eines Projekts aufgeführt. Er ist unterteilt in Abschnitte für aktuelle Genehmigungsprozesse, abgeschlossene Genehmigungsprozesse und Genehmigungsprozesse, die erst in der Zukunft starten.

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie den Bericht "Genehmigungs- und Einhaltungsnotierung" generieren möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie **Operationen** > **Projekte** aus.
2. Wählen Sie in der Projektliste das Projekt aus, für das Sie den Bericht generieren möchten.
3. Navigieren Sie zur Registerkarte **Analyse** des Projekts.

4. Wählen Sie **Berichtstyp** > **Genehmigungs- und Einhaltungsnotierung** aus.
   Der Bericht wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Ergebnisse

Dieser Bericht enthält die folgenden Informationen:

Tabelle 51. Spalten im Bericht "Genehmigungs- und Einhaltungsnotierung"

Spalte	Beschreibung
Genehmigungs-prozess/ Fortschritt	Zeigt die Aufgabennummer, den Namen und den Fortschritt für jeden aufgeführten Genehmigungsprozess an. Der Fortschritt ist die Anzahl der Genehmigungen, die von der insgesamt erwarteten Anzahl von Genehmigungen bereits erteilt wurden.
Zu genehmigende Elemente	Zeigt eine Liste der zu genehmigenden Elemente an.
Genehmiger	Zeigt eine Liste der Genehmiger an. Bei einem erforderlichen Genehmiger wird neben dem Namen des Genehmigers (Erforderlich) angezeigt.
Verknüpfte Aufgabe	Zeigt die Aufgabennummer und den Namen der Workflowaufgabe an, die mit der Genehmigung verknüpft ist.
Status	Zeigt den Status der Genehmigung an: • Wird ausgeführt: Der Genehmigungsprozess ist aktiv. • Zurückgestellt: Der Genehmigungsprozess wurde vorübergehend angehalten. • Beendet: Der Genehmigungsprozess ist beendet. • Nicht gestartet: Der Genehmigungsprozess wurde nicht zur Überprüfung übergeben.

Generieren des Berichts "Budgetübersicht nach Quartal"

Der Bericht "Budgetübersicht nach Quartal" zeigt Budgetinformationen nach Quartal für das ausgewählte Projekt oder Programm oder den ausgewählten Plan und das ausgewählte Geschäftsjahr an. Bei Programmen und Plänen werden Daten von beteiligten Projekten und Programmen zusammengefasst.

Informationen zu diesem Vorgang

Anmerkung: Für diesen Bericht ist das Finanzmanagementmodul erforderlich.

Wenn Sie den Bericht "Budgetübersicht nach Quartal" generieren möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie im Menü **Operationen** eine der folgenden Berichtsoptionen aus:
   - **Projekte**
   - **Programme**
   - **Pläne**
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Analyse**.
3. Wählen Sie **Berichtstyp** > **Budgetübersicht nach Quartal** aus.
   Der Bericht für das aktuelle Geschäftsjahr wird angezeigt. Liegen Daten für mehr als ein Jahr vor, können Sie im Menü **Geschäftsjahr** ein anderes Geschäftsjahr für den Bericht auswählen.

Ergebnisse

Die Daten für das ausgewählte Geschäftsjahr sind wie folgt angeordnet:

Tabelle 52. Daten im Bericht "Budgetübersicht nach Quartal"

Abschnitt	Beschreibung
Übersichtstabelle	In dieser Tabelle wird eine Übersicht der Budgetinformationen angezeigt: • Zeilen: unterschiedliche Aufgliederung des Budgets, beispielsweise tatsächlich/verbleibend, fix/nicht fix und voraussichtlich/tatsächlich. • Spalten: Gesamtsumme für das Geschäftsjahr, dann eine Spalte für jedes Quartal. **Anmerkung:** Bei Projekten besteht der Bericht nur aus dieser Tabelle.
Detailtabelle	Bei Programmen und Plänen zeigt diese Tabelle Budgetinformationen an, die aus den untergeordneten Objekten zusammengefasst wurden. • Zeilen: Bei einem Programmbericht hat jedes einzelne Projekt, das zum Programm gehört, eine eigene Zeile. Ähnlich hat bei einem Planbericht jedes Programm eine eigene Zeile. • Spalten: Jedes Quartal weist Spalten für Rollup – Budget, Rollup – Erwartet, Rollup – Fix und Rollup – Tatsächlich auf.

Generieren des Berichts "Detaillierte Kostenaufschlüsselung"

Der Bericht "Detaillierte Kostenaufschlüsselung" zeigt die Ausgaben für das ausgewählte Geschäftsquartal an.

Informationen zu diesem Vorgang

Anmerkung: Für diesen Bericht ist das Finanzmanagementmodul erforderlich.

So generieren Sie den Bericht "Detaillierte Kostenaufschlüsselung":

Vorgehensweise

1. Wählen Sie **Operationen** > **Projekte** aus.
2. Wählen Sie in der Projektliste das Projekt aus, für das Sie den Bericht erstellen möchten.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Analyse** für das Projekt.
4. Wählen Sie **Berichtstyp** > **Detaillierte Kostenaufschlüsselung** aus.

   Der Bericht für das aktuelle Quartal wird angezeigt. Liegen Daten für mehr als ein Quartal vor, können Sie im Menü **Geschäftsquartal** ein anderes Quartal für den Bericht auswählen.

Ergebnisse

Die Daten für das ausgewählte Quartal sind wie folgt angeordnet:

Tabelle 53. Daten im Bericht "Detaillierte Kostenaufschlüsselung"

Abschnitt	Beschreibung
Konten	Zeigt drei Spalten (tatsächlich, fix und Prognose) mit Budgetinformationen für das Konto an. Die Daten für die einzelnen Konten werden in getrennten Zeilen angezeigt. Die erste Zeile enthält Übersichtsdaten für alle Konten.

Tabelle 53. Daten im Bericht "Detaillierte Kostenaufschlüsselung" (Forts.)

Abschnitt	Beschreibung
Kostenkategorien	Zeigt drei Spalten (tatsächlich, fix und Prognose) mit Budgetinformationen an. Die Daten für die einzelnen Kategorien werden in getrennten Zeilen angezeigt. Die erste Zeile enthält Übersichtdaten für alle Kostenkategorien.
Anbieter	Zeigt die tatsächlichen Ausgaben pro Anbieter an. Es gibt eine Zeile pro Anbieter, und in der ersten Zeile werden Übersichtsdaten aufgeführt.

Generieren der Berichte "Dem Team zugewiesene Aufgabe" oder "Dem Teammitglied zugewiesene Aufgabe"

In den Berichten "Dem Team zugewiesene Aufgabe" oder "Dem Teammitglied zugewiesene Aufgabe" können Sie die Genehmigungen, Projekte, Projektanfragen und Aufgaben, die mit einem Team verknüpft sind, für das gesamte Team oder ein bestimmtes Teammitglied anzeigen.

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie die Berichte "Dem Team zugewiesene Aufgabe" oder "Dem Teammitglied zugewiesene Aufgabe" generieren möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus.

Vorgehensweise

1. Navigieren Sie zur Registerkarte **Analyse** eines Teams.
2. Wählen Sie den Berichtstyp sowie die Arbeitszuweisung (Genehmigungen, Projekte, Projektanfragen oder Aufgaben) aus. Haben Sie den Bericht Arbeitszuweisung für Teammitglied ausgewählt, müssen Sie noch das Teammitglied angeben.

   Der Bericht wird angezeigt.

Nächste Schritte

Die folgenden Informationen stehen zur Verfügung.

Tabelle 54. Daten in den Berichten "Dem Team zugewiesene Aufgabe" oder "Dem Teammitglied zugewiesene Aufgabe"

Abschnitt	Beschreibung
Name	Zeigt den Namen der Genehmigungen, Projektanfragen und Aufgaben an. Wenn Sie auf den Link klicken, wird die Übersichtsseite der Arbeitszuweisung geöffnet (sofern Ihr Berichtsadministrator die Drillback-URL konfiguriert hat).
Projektname	Zeigt den Projektnamen für Projekte an. Durch Klicken auf den Link wird die Übersichtsseite des Projekts geöffnet (sofern Ihr Berichtsadministrator die Drillback-URL konfiguriert hat).
Projektcode	Zeigt den Projektcode für Genehmigungen, Projekte und Aufgaben an.
Projektbesitzer	Zeigt den Projektbesitzer für Genehmigungen und Aufgaben an.
Anforderer	Zeigt den Anforderer für Genehmigungs- und Projektanfragen an.
Besitzer der Aufgabe	Zeigt den Aufgabenbesitzer für Aufgaben an.
Anfragen-ID	Zeigt die ID für Projektanfragen an.

Tabelle 54. Daten in den Berichten "Dem Team zugewiesene Aufgabe" oder "Dem Teammitglied zugewiesene Aufgabe" (Forts.)

Abschnitt	Beschreibung
Genehmiger	Zeigt den Genehmiger für Genehmigungen an.
Status	Zeigt den Status für Genehmigungen, Projekte und Aufgaben an.

Dashboard-Portlets

Zum Verwalten Ihrer Dashboards und Hinzufügen von Portlets zu Dashboards klicken Sie auf **Dashboard** > **Dashboard erstellen**.

Mithilfe von Dashboard-Portlets können Sie auf die Informationen und Anwendungsfeatures zugreifen, die Sie am häufigsten nutzen. Jedes Dashboard enthält mindestens ein Portlet, mit dem Sie schnell und effizient auf unterschiedliche Art und Weise Informationen aufrufen und aktualisieren können:

- Listenportlets enthalten eine Liste mit Links zu Elementen in Marketing Operations, beispielsweise "Genehmigungen, die auf Aktion warten", "Eigene Aufgaben verwalten" und "Eigene Alerts".
- Quick Links ermöglichen den Zugriff auf Optionen wie "Neues Projekt erstellen" oder "Rechnung hinzufügen" mit nur einem Klick.
- Mit Berichtsportlets greifen Sie auf Berichte wie "Budget nach Projekttyp" oder "Finanzposition für Marketing" zu. Diese Portlets stehen Ihnen zur Verfügung, wenn das Marketing Operations-Berichtspaket installiert wurde.

Marketing Operations-Listenportlets

Wenn das Marketing Operations-Berichtspaket nicht installiert ist, können Sie dennoch auf die Marketing Operations-Listenportlets zugreifen, die in Ihrem Dashboard verfügbar sind.

Ihr Systemadministrator wählt die Portlets aus, die Mitglieder Ihres Unternehmens zum Dashboard hinzufügen können. Zum Verwalten Ihrer Dashboards und Hinzufügen von Portlets zu Dashboards wählen Sie **Dashboard** > **Dashboard erstellen** aus.

Tabelle 55. Marketing Operations-Standardlistenportlets

Bericht	Beschreibung
Genehmigungen mit anstehenden Aktionen	Liste mit Genehmigungen, für die eine Aktion Ihrerseits erforderlich ist.
Eigene Aufgaben verwalten	Liste Ihrer anstehenden und aktiven Aufgaben und Genehmigungen mit dem Status "Nicht gestartet" und "Wird ausgeführt". Eine Option, um den Status jedes Elements zu ändern, wird angezeigt. • Bei Aufgaben können Sie den Status in "Abschließen" oder "Überspringen" ändern. • Bei Genehmigungen mit dem Status "Nicht gestartet" können Sie den Status in "Übergeben" oder "Abbrechen" ändern. • Bei Genehmigungen mit dem Status "Wird ausgeführt", deren Besitzer Sie sind, können Sie den Status in "Stoppen", "Abschließen" oder "Abbrechen" ändern. • Bei Genehmigungen mit dem Status "Wird ausgeführt", die Ihnen zur Genehmigung zugewiesen sind, können Sie den Status in "Genehmigen" oder "Ablehnen" ändern.

Tabelle 55. Marketing Operations-Standardlistenportlets (Forts.)

Bericht	Beschreibung
Eigene aktive Projekte	Listet Ihre aktiven Projekte auf.
Eigene Alerts	Listet Ihre Marketing Operations-Alerts auf.
Status eigener Projekte	Listet den Namen, den Status, den Prozentsatz abgeschlossener Aufgaben und die Anzahl der Aufgaben, die Ihnen zugewiesen sind, für jedes Projekt auf, dessen Besitzer Sie sind oder für das Sie als Prüfer oder Mitglied angegeben sind. Der Prozentsatz abgeschlossener Aufgaben wird folgendermaßen berechnet: `(Anzahl fertig gestellter Aufgaben + Anzahl übersprungener Aufgaben) ÷ Gesamtzahl Workflowaufgaben` • Zur Neuberechnung des Projektstatus klicken Sie auf . Die Neuberechnung des Status im System erfolgt nur für die Anzeige in diesem Portlet. Sie wird an keiner anderen Stelle in Marketing Operations verwendet. **Anmerkung:** Projektstatusberechnungen können nur in 5-Minuten-Intervallen erfolgen. • Wenn Sie mehr als 100 Projekte besitzen, klicken Sie auf **Alle anzeigen**, um die Liste in einem neuen Dialogfeld zu öffnen. • Zum Exportieren der aufgelisteten Projektdaten in eine CSV-Datei klicken Sie auf **Exportieren**. • Sie können die Übersichtsdaten für ein Projekt auf der Registerkarte **Übersicht** anzeigen. Zum Anzeigen weiterer Metriken für den Projektstatus klicken Sie auf den Indikator für den Prozentsatz abgeschlossener Aufgaben. Zum Anzeigen der Liste **Eigene Aufgaben** klicken Sie auf die Zahl in der Spalte "Aufgaben".
Eigene Anfragen	Listet Anfragen auf, deren Besitzer Sie sind.
Eigene Aufgaben	Listet Aufgaben auf, deren Besitzer Sie sind.
Projekte über dem Budget	Listet alle Projekte im Kalenderjahr auf, die das Budget überschritten haben. **Anmerkung:** Für diesen Bericht ist das Finanzmanagementmodul erforderlich.

Quick Link-Portlets

Quick Links sind vordefinierte Links zu IBM Marketing Software-Produkten. Einige Quick Links ermöglichen es Benutzern, grundlegende Aktionen im IBM Marketing Software-Produkt innerhalb des Dashboards auszuführen, ohne zum Produkt navigieren zu müssen. Sie können Portlets konfigurieren, die eine Reihe von Quick Links enthalten, die Sie ausgewählt haben.

Um ein Quick Link-Portlet zu einem Ihrer Dashboards hinzuzufügen, klicken Sie auf **Portlets verwalten > Quick Link-Portlet erstellen** und wählen die Quick Links aus, die Sie einbinden möchten.

In der folgenden Tabelle werden die Quick Links beschrieben, die verfügbar sind, wenn Marketing Operations installiert ist.

Tabelle 56. Liste der Quick Link-Portlets

Quick Link	Funktion
Neue Projektanfrage erstellen	Öffnet ein Popup-Fenster, in dem Sie eine Projektvorlage zum Erstellen einer Projektanfrage auswählen können. Sie können auch auf **Weiter** klicken, um den Assistenten für Projektanfragen in der Anwendung zu öffnen.
Neues Projekt erstellen	Öffnet ein Popup-Fenster, in dem Sie eine Projektvorlage zum Erstellen eines Projekts auswählen können. Sie können auch auf **Weiter** klicken, um den Projektassistenten in der Anwendung zu öffnen.
Rechnung hinzufügen	Öffnet den Assistenten "Rechnung hinzufügen" in der Anwendung.
Projekte	Öffnet die Seite "Projektliste" in der Anwendung.
Berichte	Öffnet die Seite **Analyse > Operationsanalyse**.
Ressourcenbibliothek	Öffnet die Seite "Assetbibliothek" in der Anwendung.
Genehmigungen	Öffnet die Seite "Genehmigungsliste" in der Anwendung.

Marketing Operations IBM Cognos-Berichtsportlets

In der folgenden Tabelle werden die Marketing Operations-Dashboard-Portlets beschrieben, die nach der Installation des Marketing Operations-Berichtspakets verfügbar sind.

Tabelle 57. Marketing Operations IBM Cognos-Standardberichtsportlets

Bericht	Beschreibung
Budget nach Projekttyp	Ein IBM Cognos-Beispielbericht mit einem 3-D-Kreisdiagramm, das das Budget pro Projekttyp für das laufende Kalenderjahr darstellt. Für diesen Bericht ist das Finanzmanagementmodul erforderlich.
Beendete Projekte nach Quartal	Ein IBM Cognos-Beispielbericht mit einem 3-D-Balkendiagramm, das die Anzahl der in diesem Quartal vorzeitig, termingerecht oder verspätet abgeschlossenen Projekte darstellt.
Prognose nach Projekttyp	Ein IBM Cognos-Beispielbericht mit einem 3-D-Kreisdiagramm, das die prognostizierten Ausgaben pro Projekttyp für das laufende Kalenderjahr darstellt.
Manager-Genehmigungsübersicht	Ein IBM Cognos-Beispielbericht mit Daten zu aktiven und abgeschlossenen Genehmigungen für alle Projekte im System mit dem Status "Wird ausgeführt".
Manager-Aufgabenübersicht	Ein IBM Cognos-Beispielbericht mit Daten zu aktiven und abgeschlossenen Aufgaben für alle Projekte mit dem Status "Wird ausgeführt".
Finanzposition für Marketing	Ein IBM Cognos-Beispielbericht, in dem eine Zeitachse mit den budgetierten, prognostizierten, festgeschriebenen und Ist-Beträgen für alle Pläne mit beliebigem Status im laufenden Kalenderjahr angezeigt wird. Für diesen Bericht ist das Finanzmanagementmodul erforderlich.
Eigene Aufgabenübersicht	Ein IBM Cognos-Beispielbericht, in dem Daten zu allen aktiven und abgeschlossenen Aufgaben für den Benutzer, der den Bericht anzeigt, in allen Projekten mit dem Status "Wird ausgeführt" angezeigt werden.
Eigene Genehmigungsübersicht	Ein IBM Cognos-Beispielbericht mit Daten zu aktiven und abgeschlossenen Genehmigungen für den Benutzer, der den Bericht anzeigt.

Tabelle 57. Marketing Operations IBM Cognos-Standardberichtsportlets (Forts.)

Bericht	Beschreibung
Projekte nach Projekttyp	Ein IBM Cognos-Beispielbericht mit einem 3-D-Kreisdiagramm, das alle Projekte im System mit dem Status "Wird ausgeführt" nach Vorlagentyp anzeigt.
Projekte nach Status	Ein IBM Cognos-Beispielbericht mit einem 3-D-Balkendiagramm, das alle Projekte im System nach Status anzeigt: "Entwurf", "Wird ausgeführt", "Zurückgestellt", "Abgebrochen" und "Fertig gestellt".
Angeforderte und beendete Projekte	Ein IBM Cognos-Beispielbericht mit einem Zeitachsendiagramm, das die Anzahl der Projektanfragen und die Anzahl der abgeschlossenen Projekte pro Monat darstellt. Dieser Bericht berücksichtigt nur Projektanfragen mit dem folgenden Status: Übergeben, Akzeptiert und Zurückgegeben.
Ausgaben nach Projekttyp	Ein IBM Cognos-Beispielbericht mit einem 3-D-Kreisdiagramm, das den tatsächlich je Projekttyp ausgegebenen Betrag im laufenden Kalenderjahr darstellt. Für diesen Bericht ist das Finanzmanagementmodul erforderlich.

Kapitel 18. Suchläufe

Sie können in IBM Marketing Operations einfache und erweiterte Suchläufe ausführen.

Sie können eine einfache oder erweiterte Suche für Pläne, Programme, Projekte, Aufgaben, Assets, Genehmigungen, Marketingobjekte und Rechnungen in einer beliebigen Ansicht des entsprechenden Abschnitts von IBM Marketing Operations durchführen. Bei einer Suche im Abschnitt "Programme" werden nur Programme abgerufen. Bei einer Suche im Abschnitt "Projekte" werden nur Projekte abgerufen.

Einfache Suchen

Mit der einfachen Suchfunktion von IBM Marketing Software können Sie nach den meisten Objekten suchen, z. B. nach Plänen, Programmen, Projekten, Assets, Genehmigungen, Aufgaben und Rechnungen. Sie können diese Suchen mithilfe des Felds **Suche** in der Menüleiste am oberen Rand des Fensters durchführen. Informationen zu dieser Suchfunktion finden Sie im *IBM Marketing Platform Administratorhandbuch*. Sie können mit dieser Suchfunktion nach den meisten Objekten suchen, z. B. nach Plänen, Programmen, Projekten, Assets, Genehmigungen, Aufgaben und Rechnungen.

Erweiterte Suchen

Mit der erweiterten Suchfunktion von IBM Marketing Operations können Sie komplexere Suchen angeben. Diese Suchen können auf mehreren unterschiedlichen Kriterien basieren, die sich auf die gesuchten Elementtypen beziehen. Sie können auch häufig verwendete erweiterte Suchen speichern, um Zeit zu sparen.

Erweiterte Suchläufe funktionieren für alle Objekte außer Assets auf die gleiche Weise. Marketing Operations stellt eine erweiterte Suchseite für Assets und einen anderen Typ für alle anderen Objekte zur Verfügung, die erweiterte Suchfunktionen enthalten.

Berechtigungserwägungen

Wenn Sie nach einem Objekt suchen, führt IBM Marketing Operations die Suche stets für alle Objekte durch, die der Benutzer laut seinen Sicherheitsberechtigungen anzeigen darf (z. B. alle Projekte). Diese umfassende Suche wird auch dann durchgeführt, wenn Sie die Suche von einer gefilterten Ansicht aus einleiten, wie z. B. über die Ansicht "Aktive Projekte" oder über eine gespeicherte Suche.

Es kann beispielsweise vorkommen, dass Ihr Systemadministrator Ihnen keinen Zugriff auf die Registerkarte **Workflow** einer Projektvorlage ermöglicht hat. Selbst wenn Sie Mitglied des Projekts sind, werden Aufgaben aus dem Projekt, das über diese Vorlage erstellt wurde, nicht in den Ergebnissen einer Suche nach allen Aufgaben angezeigt. Wenn Ihnen jedoch mindestens eine Aufgabe aus diesem Projekt zugewiesen ist, werden diese Projekte unabhängig von Ihren Zugriffsberechtigungen angezeigt.

© Copyright IBM Corp. 2002, 2017

Rastersuchen

Bei erweiterten Suchen sind Rasterattribute in der Liste der verfügbaren Attribute enthalten, die einer Suche hinzugefügt werden können. Diese Suche sucht nach allen aktivierten Projektvorlagen, wobei es keine Rolle spielt, ob Projekte oder Marketingobjekte bereits mit diesen Vorlagen erstellt wurden.

Nehmen Sie beispielsweise an, dass Ihr System folgende Elemente enthält:

- Eine Projektvorlage mit dem Namen "Messe", die aktiviert ist.
- Eine Registerkarte mit dem Namen **Anbieter**, die für Messevorlagen verfügbar ist.
- Die Registerkarte **Anbieter** enthält ein Raster. Eine der Rasterspalten hat den Namen **Anbieter-URL**.

Auf dem Bildschirm für erweiterte Suchen nach Projekten können Sie bei der Auswahl von Bedingungen für die Suche **Anbieter-URL** auswählen. Das Attribut **Anbieter-URL** wird in der Liste auch dann angezeigt, wenn Ihr System keine Projekte vom Typ "Messe" enthält.

Wenn eine Vorlage gelöscht wird, sind die Rasterattribute nicht mehr als Suchkriterien verfügbar. Sie können in einer inaktivierten Vorlage nach Attributen suchen. Wählen Sie dazu auf dem Bildschirm für die erweiterte Suche eine inaktivierte Vorlage oder **Alle inaktiviert** aus.

Suchen nach Objektattributen

Sie können nach Attributen in Marketingobjekten suchen, die aus anderen Marketingobjekten oder Projekten heraus verknüpft wurden.

Stellen Sie sich beispielsweise vor, Sie verfügen über Projekte, die mit Marketingobjekten verknüpft sind, die wiederum ein Attribut enthalten, nach dem Sie suchen möchten. Die Projekte sind vom Typ "Marketingmaterial" und werden mit Marketingobjekten verknüpft. Diese Marketingobjekte sind vom Typ "Werbemittel" und enthalten ein Attribut mit dem Namen **Kosten**, das die Kosten des Werbemittels angibt.

Über die Projektseite können Sie eine erweiterte Suche durchführen, bei der Projekte basierend auf den Kriterien zurückgegeben werden, die Sie für das Attribut **Kosten** angeben.

Suchen in einer digitalen Assetbibliothek

Bei der erweiterten Suche nach Assets können Sie nach Informationen in bestimmten Feldern suchen, die der Besitzer beim Erstellen oder Ändern der Assets ausgefüllt hat.

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie eine erweiterte Suche für eine digitale Assetbibliothek ausführen möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie **Operationen** > **Assets** aus.
2. Wählen Sie für die Suche eine digitale Assetbibliothek aus.

3. Klicken Sie auf das Symbol **Suchen/Filtern** ( ).
   Der Bildschirm **Assetsuche** wird angezeigt.
4. Füllen Sie die Felder aus. Welche Felder Sie ausfüllen, hängt davon ab, wonach Sie suchen möchten.
5. Klicken Sie auf **Suchen**.

Ergebnisse

Die Elemente, die den Suchkriterien entsprechen, werden auf der Listenseite **Assets** angezeigt.

Suchen nach anderen Objekten als Assets

Mit der erweiterten Suche können Sie nach Objekten suchen, die keine Assets sind.

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie eine erweiterte Suche (außer nach Assets) ausführen möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie die Listenseite des Objekttyps, nach dem Sie suchen möchten. Öffnen Sie beispielsweise die Listenseite für ein Projekt oder eine Aufgabe.
2. Klicken Sie auf das Symbol **Suche** ( ).
   Die Seite **Erweiterte Suche** wird angezeigt:

3. Wählen Sie eine Vorlage aus, auf der die Suche basieren soll. Die Vorlagen für jeden Objekttyp werden auf der Liste in folgende Gruppen eingeteilt: Alle Vorlagen, Alle aktivierten, Alle inaktivierten.

   Anmerkung: Diese Liste wird nicht angezeigt, wenn nur eine einzige Vorlage für diesen Objekttyp vorhanden ist.
4. Wählen Sie ein Attribut aus, auf dem die Suche basieren soll. Die Attribute werden in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet.
5. Wählen Sie einen Operator für die Suche aus. Die zur Verfügung stehenden Operatoren hängen vom Attributtyp ab, der für die Suche ausgewählt wurde.
6. Geben Sie einen Wert ein oder wählen Sie ihn aus.
7. Wiederholen Sie ggf. die Schritte 3 bis 6, um weitere Kriterien für Ihre erweiterte Suche festzulegen.

8. Wenn Sie mehrere Kriterien angeben, müssen Sie außerdem angeben, ob Sie nach Objekten suchen möchten, die mit beliebig vielen oder allen Suchkriterien übereinstimmen.
9. Optional: Klicken Sie auf **Speichern unter**, um die Suche zu speichern.

   Administratoren können die Suche auch veröffentlichen, indem sie im Dialogfeld **Speichern unter** das Kontrollkästchen **Veröffentlichen** aktivieren. Veröffentlichte Suchen stehen allen Marketing Operations-Benutzern zur Verfügung.
10. Klicken Sie auf **Anwenden**, um die Suche basierend auf Ihren Kriterien durchzuführen.

Ändern der Gruppierung und Reihenfolge der Suchkriterien

Beim Anlegen der Suchkriterien können Sie die Gruppierung und die Reihenfolge der Suchbedingungen ändern.

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie die Gruppierung und Reihenfolge der Suchkriterien ändern möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus.

Vorgehensweise

1. Positionieren Sie den Cursor über dem Nummernfeld der Bedingung, die Sie verschieben möchten.

   Der Cursor nimmt die Form eines vertikalen Doppelpfeils an. Als QuickInfo wird `Ziehen Sie, um diese Bedingung an eine andere Stelle in der Abfrage zu verschieben.` angezeigt.
2. Ziehen Sie die Bedingung an die Position, an der Sie sie einfügen möchten. Mit einer roten Hilfslinie wird gekennzeichnet, wo die Bedingung eingefügt wird.
3. Sobald sich die Bedingung an der richtigen Position befindet, lassen Sie die Maustaste los, um die Bedingung an der neuen Position einzufügen.

   Anmerkung: Sie können Suchkriterien auf allen Ebenen durch Ziehen und Ablegen verschieben.

Operator "Nicht in"

Der Operator **Nicht in** gibt alle Instanzen von Objekten zurück, die nicht den Attributwert aufweisen, der in der Suche vorgegeben wurde, oder die das Attribut selbst nicht aufweisen.

Vorlagen und Attribute

IBM Marketing Operations-Objekte (Pläne, Programme und Projekte) werden aus Vorlagen erstellt.

Vorlagen weisen Attributdefinitionen auf, z. B. **brochure_type**. Projektinstanzen, die aus derselben Vorlage erstellt wurden, können unterschiedliche Attributwerte aufweisen. Beispielsweise kann TS001 als Broschürentyp den Wert **Dreifach** aufweisen, TS002 dagegen den Broschürentyp **Zweifach**.

Bei einer typischen IBM Marketing Operations-Installation gibt es mehrere Projektvorlagen und eventuell ist in einigen Vorlagen ein bestimmtes Attribut vorhanden, das in anderen fehlt.

Verhalten des Operators "Nicht in"

Beispiel: Wenn Sie nach "allen Früchten ohne schwarze Kerne" suchen, gibt diese Suche Früchte zurück, die keine schwarzen Kerne haben, und Früchte, die gar keine Kerne haben. (Kernlose Früchte haben ebenfalls keine schwarzen Kerne.)

Betrachten Sie das folgende Beispiel:

- Vorlage1 enthält die benutzerdefinierte Registerkarte **Geschäft**, die das Attribut **Geschäftseinheit** enthält.
- Vorlage2 enthält keine benutzerdefinierte Registerkarte **Geschäft** und somit auch nicht das Attribut **Geschäftseinheit**.
- Aus Vorlage1 werden zwei Projekte erstellt:
  - Projekt1 wird mit dem Wert "Versicherung" für **Geschäftseinheit** erstellt.
  - Projekt2 wird mit dem Wert "Bankwesen" für **Geschäftseinheit** erstellt.
- Anhand von Vorlage2 werden zwei Projekte erstellt: Projekt3 und Projekt4.

Wenn Sie eine Suche mit den folgenden Kriterien erstellen, gibt die Suche Projekt2, Projekt3 und Projekt4 zurück, da keines dieser Projekte `Geschäftseinheit = Versicherung` enthält.

```
[Alle Vorlagen] -> [Geschäftseinheit] -> [Nicht in] -> [Versicherung]
```

Seite für die erweiterte Suche nach Assets

Wenn Sie auf einer Listenseite für digitale Assets auf **Erweiterte Suche** klicken, zeigt das System eine Seite mit den folgenden Feldern an.

Tabelle 58. Erweiterte Suchoptionen für digitale Assets

Feld	Beschreibung
Assetname	Suchen Sie im Feld **Assetname** aller vorhandenen Assets. IBM Marketing Operations sucht nach allen Assetnamen, die die von Ihnen eingegebene Textzeichenfolge enthalten. Sie können die folgenden Standardplatzhalter verwenden: • * - für die Suche nach einer Zeichenfolge • ? - für die Suche nach einem Zeichen
UND ODER	Wählen Sie einen booleschen Operator aus: • UND: Gibt Elemente zurück, die alle Wörter im Feld **Assetname** enthalten. • ODER: Gibt Elemente zurück, die eines der Wörter im Feld **Assetname** enthalten.
Asset-Code	Suchen Sie im Feld **Asset-Code** aller vorhandenen Assets. IBM Marketing Operations sucht nach allen Codes, die die von Ihnen eingegebene Zeichenfolge enthalten.
Beschreibung	Suchen Sie nach Text im Feld **Beschreibung** aller vorhandenen Assets. IBM Marketing Operations sucht in allen Beschreibungsfeldern nach den von Ihnen eingegebenen Zeichen.
Status	Wählen Sie beliebige oder alle der folgenden Status für die Suche aus: "Entwurf", "Abgeschlossen" oder "Gesperrt".
Läuft ab vor	Geben Sie ein Datum an. IBM Marketing Operations sucht nach allen Assets mit Ablaufterminen am oder vor dem von Ihnen angegebenen Datum.

Tabelle 58. Erweiterte Suchoptionen für digitale Assets (Forts.)

Feld	Beschreibung
Ordnername	Geben Sie einen Teil des Ordnernamens oder den gesamten Ordnernamen für die Suche ein. IBM Marketing Operations sucht nach allen Ordnernamen, die die von Ihnen eingegebene Textzeichenfolge enthalten, und sucht in diesem Ordner nach Assets.
Schlüsselwörter	Suchen Sie im Feld **Schlüsselwörter** aller vorhandenen Assets. IBM Marketing Operations sucht nach einem der Schlüsselwörter, die die von Ihnen eingegebene Textzeichenfolge enthalten.
Besitzer	Wählen Sie einen oder mehrere Besitzer aus, um nach Assets zu suchen, die den ausgewählten Besitzern gehören.
Versionsname	Suchen Sie im Feld **Versionsname** aller vorhandenen Assets. IBM Marketing Operations sucht nach allen Versionen, die die von Ihnen eingegebene Textzeichenfolge enthalten.
Nutzungsrichtlinien	Suchen Sie im Feld **Nutzungsrichtlinien** aller vorhandenen Assets. IBM Marketing Operations sucht nach allen Nutzungsrichtlinien, die die von Ihnen eingegebene Textzeichenfolge enthalten.

Seite für die erweiterte Suche nach allen Objekten außer Assets

Wenn Sie auf der Listenseite der meisten IBM Marketing Operations-Objekte auf **Suche** klicken, wird eine Seite mit den folgenden Feldern angezeigt.

Tabelle 59. Erweiterte Suchoptionen für weitere Objekte

Steuerelement	Beschreibung
Suchen	Geben Sie Text ein, der die Objekte angibt, nach denen Sie suchen.
Elemente auswählen	Geben Sie an, ob bei der Suche alle oder beliebige Suchkriterien abgeglichen werden müssen. Die Standardeinstellung ist "alle".
Bedingung	Erstellen Sie eine Suchbedingung, indem Sie folgende Optionen angeben: • Wählen Sie die Vorlage aus, auf der die Bedingung basieren soll. • Wählen Sie das Attribut aus, nach dem Sie suchen möchten. • Wählen Sie den Suchoperator aus. • Geben Sie den Wert für die Kriterien ein. Sie können beispielsweise nach Projekten suchen, deren Namen das Wort "Marketing" enthalten. • Wählen Sie **Alle aktiviert** aus, um nach allen aktivierten Projektvorlagen zu suchen. • Wählen Sie **Projektname** aus. • Wählen Sie **Enthält** aus. • Geben Sie **Marketing** ein.
Gruppierung	Erstellen Sie eine Gruppierung für die Suchergebnisse, indem Sie folgende Optionen angeben: • Wählen Sie als Gruppierungskriterien **alle** oder **beliebige** aus. • Geben Sie die verbleibenden Gruppierungskriterien an, wie für das Erstellen der Bedingung beschrieben.
Neue Bedingung einfügen	Fügen Sie eine neue Zeile für die Eingabe einer Bedingung ein.
Neue Gruppierung einfügen	Fügen Sie eine neue Zeile für die Gruppierung der Suchkriterien ein.

Tabelle 59. Erweiterte Suchoptionen für weitere Objekte (Forts.)

Steuerelement	Beschreibung
Auswahl entfernen	Entfernen Sie alle ausgewählten Bedingungen oder Gruppierungen.
Speichern unter	Speichern Sie Ihre Kriterien als benannte Suche. IBM Marketing Operations-Administratoren können eine Suche veröffentlichen, indem sie das Kontrollkästchen **Veröffentlichen** aktivieren.
Anwenden	Führen Sie die Suche auf Basis der von Ihnen angegebenen Kriterien durch.
Zurücksetzen	Setzen Sie das Dialogfeld zurück, damit die von Ihnen angegebenen Kriterien gelöscht werden.
Schließen	Schließen Sie das Dialogfeld ohne Durchführung der Suche.

Gespeicherte Suchen

Sie können erweiterte Suchen speichern, indem Sie auf der Seite **Erweiterte Suche** auf **Speichern unter** klicken. Gespeicherte Suchen sind nur für Pläne, Programme, Projekte und Marketingobjekte verfügbar.

Es gibt zwei Arten gespeicherter Suchen: unveröffentlicht und veröffentlicht. Unveröffentlichte gespeicherte Suchen stehen nur für den Benutzer zur Verfügung, von dem sie gespeichert wurden. Veröffentlichte gespeicherte Suchen stehen für alle Benutzer zur Verfügung. Nur ein IBM Administrator kann gespeicherte Suchen veröffentlichen.

Zugriff auf gespeicherte Suchen

Nachdem Sie eine Suche gespeichert haben, können Sie auf die Suche zugreifen und diese mit den gleichen Kriterien erneut ausführen. Sie haben zwei Möglichkeiten zum Zugriff auf gespeicherte Suchen:

- Über das Menü **Aktion** auf der Objektlistenseite
- Auf der Listenseite, wenn Sie alle Objekte dieses Typs anzeigen und **Alle [Element]** im Menü **Aktion** auswählen

So stehen beispielsweise gespeicherte Suchen für Projekte auf der Seite **Projektliste** zur Verfügung, wenn Sie alle Projekte und Anfragen anzeigen. Wenn Ihr System veröffentlichte gespeicherte Suchen enthält, werden diese neben Ihren nicht veröffentlichten gespeicherten Suchen angezeigt.

Festlegen der Sortierreihenfolge in gespeicherten Suchen

Wenn Sie eine Suche speichern, wird die Sortierspalte und Sortierreihenfolge der Seite, auf der Sie suchen, zur Standardsortierreihenfolge der gespeicherten Suche.

Anmerkung: Wenn Sie eine gespeicherte Suche aus einer anderen gespeicherten Suche mit optionalen Spalten erstellen, werden die optionalen Spalten nicht einbezogen. Wenn in der ursprünglichen Suche eine optionale Spalte als Sortierspalte verwendet wurde, wird in der zweiten gespeicherten Suche als Sortierspalte wieder die Standardeinstellung verwendet. Die Sortierspalte ist in der neuen gespeicherten Suche nicht vorhanden.

Sie können die Sortierspalte und Sortierreihenfolge einer unveröffentlichten Suche ändern, indem Sie folgende Aktionen ausführen:

1. Ändern der Sortierspalte und Sortierreihenfolge der Listenseite
2. Zugriff auf die gespeicherte Suche
3. Klicken auf **Speichern** zur Aktualisierung der Suche

Diese Option steht nur für unveröffentlichte Suchen zur Verfügung. Wenn Sie die Sortierspalte und die Sortierreihenfolge für eine veröffentlichte Suche ändern möchten, muss der IBM Administrator zunächst die Veröffentlichung der Suche rückgängig machen, die Sortierung ändern und anschließend die Suche erneut veröffentlichen.

Anzeigen einer gespeicherten Suche

Sie können alle veröffentlichten Suchen und nicht veröffentlichten Suchen anzeigen, die Sie gespeichert haben.

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie eine gespeicherte Suche anzeigen möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus.

Vorgehensweise

1. Öffnet die Listenseite für einen Objekttyp.
2. Klicken Sie auf **Alle <*objects*>** (dabei steht <*objects*> für Projekte/ Anforderungen, Programme oder Pläne).

   Ihre gespeicherten Suchläufe und alle veröffentlichten Suchläufe werden als Ordner oben auf dem Bildschirm angezeigt.
3. Klicken Sie auf den Ordner, der die Suchergebnisse enthält, die Sie anzeigen möchten.

   Anmerkung: Gespeicherte Suchen sind auch über das Menü des Symbols **Aktionen** verfügbar.

Löschen einer gespeicherten Suche

Sie können nur Ihre eigenen gespeicherten Suchen löschen. Sie können keine anderen Suchen auswählen.

Informationen zu diesem Vorgang

Sie können eine gespeicherte Suche nicht löschen, wenn diese eines der folgenden Merkmale aufweist:

- Sie wurde von einem anderen Benutzer erstellt
- Es handelt sich um einen Standardkalender, ein Standardprojekt oder eine Aufgabensuche
- Es handelt sich um eine Systemsuche
- Veröffentlicht
- Es handelt sich um die Suche, die der Benutzer momentan verwendet

Vorgehensweise

1. Öffnet die Listenseite für einen Objekttyp.
2. Klicken Sie auf das Symbol **Aktionen** ( ) und wählen Sie die Suche(n) aus, die Sie löschen möchten.

3. Klicken Sie auf **Ausgewählte Elemente löschen**, um Ihre ausgewählten Suchen zu löschen.

Kapitel 19. Alerts und die Infotafel

Mithilfe von Alerts und der Infotafel können Sie anderen Benutzern von IBM Marketing Operations Informationen zur Verfügung stellen. Alerts und die Infotafel sind für Pläne, Programme, Projekte, Anfragen, Assets, Konten, Genehmigungen, Rechnungen, Aufgaben, Teams und Marketingobjekte verfügbar.

Alerts gestatten Ihnen beispielsweise, bestimmte Benutzer über den Status eines Objekts oder über Aktionen zu informieren, die diese Benutzer durchführen müssen. Standardalertabonnements werden von Administratoren eingerichtet, können jedoch auf Objektbasis von Besitzern und Teilnehmern dieser Objekte außer Kraft gesetzt werden.

Alerts zu Workflowaufgaben können entweder kurz oder detailliert sein.

Über die Infotafel können Sie den anderen Teammitgliedern oder einem Objektbesitzer Informationen zukommen lassen.

Seite Alerts

Wenn Sie einen Alert erhalten, können Sie diesen auf der Seite **Alerts** anzeigen. Alerts werden außerdem an die E-Mail-Adressen der betroffenen Benutzer gesendet (bei Benutzern, für die eine gültige E-Mail-Adresse eingerichtet wurde).

Eine detaillierte Liste der Ereignisse, die einen Alert auslösen können, sowie weitere Informationen zum Einrichten von Alerts finden Sie im *IBM Marketing Operations-Administratorhandbuch*.

Um Alerts anzuzeigen, melden Sie sich an und klicken auf das Symbol **Alerts** ( ). Wenn Sie auf das Symbol für Alerts klicken oder den Cursor darüber bewegen, wird ein Dropdown-Menü angezeigt, in dem die Alerts nach installierten Anwendungen unterteilt sind. Die Anzahl der Alerts wird links neben jedem Anwendungsnamen angezeigt. Nachdem Sie ausgewählt haben, für welche Anwendung Sie Alerts anzeigen möchten, werden auf der Seite folgende Informationen angezeigt:

Tabelle 60. Spalten auf der Seite **Alerts**

Spalte	Beschreibung
Seitenüberschrift	Die Anzahl der ungelesenen Alerts in Klammern sowie die Gesamtzahl der Alerts
Kontrollkästchen	Wählen Sie Alerts für eine bestimmte Aktion aus, beispielsweise um eine Gruppe von Alerts für das Löschen zu markieren. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der ersten Zeile neben der Beschriftung "Nachrichtentext", um alle Alerts auszuwählen.
Nachrichtentext	Text des Alerts
Datum/Zeit	Der Zeitpunkt des Ereignisses, von dem der Alert ausgelöst wurde

Über die Seite **Alerts** können Sie folgende Aktionen ausführen:

© Copyright IBM Corp. 2002, 2017

Tabelle 61. Steuerelemente auf der Seite **Alerts**

Link/Schaltfläche	Beschreibung
	Klicken Sie auf das gelbe Briefumschlagsymbol neben einem Alert, um diese als gelesen zu markieren. Nachdem Sie auf das Symbol geklickt haben, wird ein Alert inaktiviert. Klicken Sie erneut auf das Symbol, um den Alert als ungelesen zu markieren.
Titel des Alerts	Klicken Sie auf den Link in dem Alert, um das Objekt aufzurufen, durch das der Alert hervorgerufen wurde. **Anmerkung:** Die Seite **Alerts** bleibt geöffnet, während Sie die Informationen in einem separaten Fenster anzeigen.
Seiten	Klicken Sie auf eine Seitenzahl, um die entsprechende Alertseite anzuzeigen.
Ausgewählte Elemente löschen	Klicken Sie auf dieses Steuerelement, um die ausgewählten Alerts zu löschen.
Alle löschen	Klicken Sie auf dieses Steuerelement, um alle Alerts zu löschen.
Alle als gelesen markieren	Klicken Sie auf dieses Steuerelement, um alle Alerts als gelesen zu markieren. In einem separaten Fenster müssen Sie bestätigen, dass alle Alerts als gelesen markiert werden sollen.
Alle als ungelesen markieren	Wenn keine ungelesenen Alerts vorhanden sind, klicken Sie auf diesen Link, um alle Alerts als ungelesen zu markieren.
Schließen	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Seite **Alerts** zu schließen.

Alerts an externe E-Mail-Adressen

Sie können Alerts über eine E-Mail-Adresse empfangen, die sich außerhalb der Domäne Ihres Unternehmens befindet.

Wenn sich Ihre E-Mail-Adresse nicht in der Domäne des Unternehmens befindet, für das IBM Marketing Operations installiert wurde, müssen Sie die Einstellungen Ihres SMTP-Servers ändern, um Alerts empfangen zu können. Fügen Sie die IP-Adresse des Marketing Operations-Servers der Liste der zugelassenen IP-Adressen des Relais hinzu.

Kommentare zu Alerts

Benutzer können zu manchen Alerts Kommentare hinzufügen, bevor das System den Alert sendet.

Bei vielen Ereignissen versendet das System Alerts basierend auf den vom Benutzer durchgeführten Aktionen.

Wenn beispielsweise ein Projektbesitzer ein Projekt startet, sendet das System Alerts an die Projektmitglieder. Der Projektbesitzer kann Kommentare zum Alert hinzufügen, bevor das System den Alert sendet. Das System stellt ein Dialogfeld mit dem Alerttext zur Verfügung. Der Benutzer kann zusätzliche Kommentare zum Alert hinzufügen. Nachdem der Benutzer das Dialogfeld geschlossen hat, sendet das System den Alert einschließlich der Kommentare.

Bei den folgenden Ereignissen können Benutzer Kommentare zum Alert hinzufügen, bevor das System den Alert sendet:

Tabelle 62. Sie können den Alerts für diese Ereignisse Kommentare hinzufügen.

Objekt	Ereignisse
Projektanfrage	• Eine Projektanfrage wird übermittelt. • Eine Projektanfrage wird akzeptiert. • Eine Projektanfrage wird zurückgegeben • Eine Projektanfrage wird storniert.
Projekt	• Ein Projekt wird gestartet. • Ein Projekt wird in die Warteschleife gestellt. • Ein Projekt wird erneut gestartet. • Ein Projekt wird abgeschlossen. • Ein Projekt wird abgebrochen. • Ein Projekt erhält den Status „Nicht gestartet“.
Programm	• Ein Programm wird gestartet. • Ein Programm wird in die Warteschleife gestellt. • Ein Programm wird erneut gestartet. • Ein Programm wird abgeschlossen. • Ein Programm wird abgebrochen.
Plan	• Ein Plan wird gestartet. • Ein Plan wird in die Warteschleife gestellt. • Ein Plan wird erneut gestartet. • Ein Plan wird abgeschlossen. • Ein Plan wird abgebrochen.
Genehmigung	• Ein Genehmigungsprozess wird gestartet. • Ein Genehmigungsprozess wird in die Warteschleife gestellt. • Ein Genehmigungsprozess wird erneut gestartet. • Ein Genehmigungsprozess wird abgeschlossen. • Ein Genehmigungsprozess wird abgebrochen.
Asset	• Ein Asset wird entworfen. • Ein Asset wird gesperrt. • Ein Asset wird abgeschlossen. • Ein Asset wird archiviert.
Rechnung	• Eine Rechnung wird als zahlbar markiert. • Eine Rechnung wird als bezahlt markiert. • Eine Rechnung wird neu entworfen. • Eine Rechnung wird storniert.
Marketingobjekt	Der Status eines Marketingobjekts hat sich geändert.

Abonnieren von Alerts für ein Objekt

Benutzer, die keine Administratoren sind, können Standardeinstellungen in einem Plan, Programm, Projekt oder in einer Projektanfrage überschreiben. Durch Überschreiben des Standardwerts können Sie steuern, welche Alerts von den einzelnen Objektbesitzern und -beteiligten empfangen werden.

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn für die Registerkarten bestimmter Projekte oder Anfragen Berechtigungen konfiguriert sind, filtert das System die Alerts. Beispielsweise werden Alerts über Anhänge nicht an Benutzer übermittelt, die keinen Zugriff auf die Registerkarte **Anhänge** des Projekts haben.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie das Projekt, für das Sie die Alertabonnements ändern möchten.
2. Klicken Sie auf das Symbol **Kommunizieren** ( ) und wählen Sie die Option **Alerts abonnieren** aus.
3. Wählen Sie in der Liste der Alerts den Alert aus, den Sie ändern möchten. Sie können Alertabonnements für beide Benutzertypen einrichten oder löschen: **Besitzer** oder **Teilnehmer**. Folgende Einstellungen sind möglich:

Option	Bezeichnung
Häkchen	Der Benutzer erhält den Alert oder Alarm.
Leer	Der Benutzer erhält den Alert oder Alarm nicht.
k. A.	Sie haben beim Erstellen des Objekts keine Teammitglieder für diese Zugriffsebene angegeben (zum Beispiel Programmbeteiligte). Nachdem Sie Teammitglieder mit der entsprechenden Zugriffsebene hinzugefügt haben, können Sie Alerts für diese Zugriffsebene festlegen.

4. Klicken Sie auf **Annehmen**, um die Änderungen zu speichern, oder klicken Sie auf **Abbrechen**, um die Einstellungen für Alerts unverändert zu lassen.

Kurze und detaillierte Aufgabenwarnungen

Beim Bearbeiten eines Workflows nehmen Sie möglicherweise zahlreiche Änderungen vor, die verschiedene Aufgaben, Mitglieder und Datumsangaben betreffen können. Sie können festlegen, ob Benutzer detaillierte oder kurze Alerts zu Änderungen am Workflow erhalten sollen.

Per E-Mail und innerhalb von Marketing Operations können sowohl kurze als auch detaillierte Alerts gesendet werden:

- Kurz: Die Benutzer werden benachrichtigt, dass Änderungen am Workflow vorgenommen wurden. In bestimmten Fällen werden das geänderte Feld und der neue Wert angezeigt.
- Detailliert: Die Benachrichtigung enthält zu jeder geänderten Aufgabe einen Abschnitt. Zu jeder Änderung werden in dem Alert der alte und der neue Wert aufgeführt.

Beachten Sie die folgenden Einschränkungen:

- Wenn für ein Projekt detaillierte Alerts an Besitzer und Beteiligte eingerichtet wurden, führen Änderungen an Workflowaufgaben dazu, dass an die Projektbesitzer und betroffenen Aufgabenmitglieder detaillierte Alerts gesendet werden. Kurze Alerts zu Workflowaufgaben, wie Informationen zu zugewiesenen oder gestarteten Aufgaben, werden nicht gesendet.

- Wenn für ein Projekt detaillierte Alerts ausschließlich an Besitzer eingerichtet wurden, führen Änderungen an Workflowaufgabenzeilen dazu, dass nur an die Projektbesitzer detaillierte Alerts gesendet werden. Betroffene Aufgabenmitglieder erhalten kurze Alerts.

Alertstufe für Aufgaben

Möglicherweise hat der Administrator den Alert **Detaillierte Benachrichtigung zu Workflow-Änderungen** ausgewählt. In diesem Fall werden für alle Projekte standardmäßig detaillierte Alerts gesendet. Projektbesitzer und -beteiligte können die Standardeinstellung jedoch auf Projektbasis außer Kraft setzen, indem sie die Einstellung für **Detaillierte Benachrichtigung zu Workflow-Änderungen** im Alertabonnementfenster für jedes Projekt ändern.

Gruppenereignisse, die zu detaillierten Alerts beitragen

Bearbeitungen des Workflows und einige weitere Aktionen können das Versenden von Aufgabenalerts auslösen, wenn für ein Projekt detaillierte Alerts eingerichtet wurden.

In der folgenden Tabelle werden die Aktionen beschrieben, die Alerts bewirken:

Tabelle 63. Aktionen, die Alerts bewirken

Registerkarte	Aktionen
Personen	• Wenn ein Benutzer mithilfe der Funktion zum Suchen und Ersetzen Änderungen an einem Workflow vornimmt, sendet IBM Marketing Operations an den bisherigen und an den neuen Aufgabenbesitzer einen Alert. • Wenn ein Benutzer auf **Aufgabe nach Rolle zuordnen** klickt, sendet Marketing Operations Alerts an alle Benutzer mit zugewiesenen (oder nicht zugewiesenen) Aufgaben.
Aufgaben	• Wenn ein Benutzer auf **Auswahl beenden**, **Auswahl überspringen** oder **Auswahl neu zuordnen** klickt, sendet IBM Marketing Operations einen Alert, in der die betroffenen Aufgaben genannt sind. • Wenn ein Benutzer eine Aufgabe auf dem Bildschirm bearbeitet, sendet Marketing Operations einen Alert mit den Änderungen an der Aufgabe.
Teams	Wenn ein Teammanager oder -mitglied Aufgaben neu zuweist, sendet IBM Marketing Operations an den bisherigen und den neuen Aufgabenbesitzer einen Alert.
Genehmigungen	Wenn ein Benutzer eine Genehmigungsaufgabe bearbeitet, die Teil eines Workflows ist, sendet IBM Marketing Operations einen Alert mit den Änderungen an der Aufgabe.

Beispiele für kurze und detaillierte Alerts

In den folgenden Beispielen werden kurze und detaillierte Alerts dargestellt.

Im folgenden Beispiel wird eine E-Mail dargestellt, die ein Benutzer erhalten könnte, wenn für das Projekt kurze Alerts eingerichtet wurden:

```
Subject: Project workflow updated: "Project 0004 (TRS1022)"
Project updated: "Project 0004 (TRS1022)"
By: asm admin
When: Monday, October 15, 2007 at 1:38:24 PM EST
Comment: "Workflow" tab updated.
```

```
Description: Tradeshow for 1st Mutual Bank of Fred
Click
http://svr01:7001/MktOps/affiniumplan.jsp?cat=projecttabs&projectid
=103 to go to project.
```

Im folgenden Beispiel wird eine E-Mail dargestellt, die ein Benutzer erhalten könnte, wenn für das Projekt detaillierte Alerts eingerichtet wurden.

```
Subject: Project workflow updated: "Project 0004 (TRS1022)"
Project workflow updated: "Project 0004 (TRS1022)"
By: asm admin
When: Monday, October 15, 2007 at 1:38:24 PM EST
Task : 1.1 Determine objectives and theme (Task Code : <empty>)
Target Start changed to 11/01/2007 09:00:00 AM from 10/17/2007
09:00:00 AM
Notes changed to My Added new notes..... from Added new notes
% Complete changed to 6 from 3
Target End changed to 11/05/2007 05:00:00 PM from 10/19/2007
05:00:00 PM
Members changed to rm_user3, rm_user2, from asm admin
Task : 1.2 Estimate costs (1.1,1.1) (Task Code : <empty>)
Target Start changed to 11/06/2007 09:00:00 AM from 10/22/2007
09:00:00 AM
Notes changed to My Added new notes..... from Added new notes
% Complete changed to 25 from 10
Target End changed to 11/07/2007 05:00:00 PM from 10/23/2007
05:00:00 PM
Members changed to rm_user3, rm_user2, from asm admin
:
:
Click
http://svr01:7001/MktOps/affiniumplan.jsp?cat=projectworkflow&projectid
=103 to go to project.
```

Veröffentlichen einer Nachricht auf der Infotafel

Auf der Infotafel veröffentlichen und lesen Sie Nachrichten zu bestimmten Plänen, Programmen, Projekten, Assets, Konten, Genehmigungen oder Rechnungen. Verwenden Sie dieses Feature als Methode zur Übermittlung von Informationen zu einem Objekt. Wenn Sie eine Nachricht auf der Infotafel veröffentlichen, kann jeder Benutzer mit der Berechtigung zum Zugriff auf dieses Objekt die veröffentlichte Nachricht sehen.

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie eine Nachricht auf der Infotafel veröffentlichen möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie die Listenseite für den Objekttyp des Objekts, zu dem Sie eine Nachricht veröffentlichen möchten. Klicken Sie z. B. auf **Operationen** > **Konten**. Sie können Nachrichten für Pläne, Programme, Projekte, Assets, Konten, Genehmigungen oder Rechnungen veröffentlichen.
2. Klicken Sie auf den Plan, das Programm, das Projekt, das Konto, die Genehmigung oder die Rechnung, für die Sie eine Nachricht veröffentlichen möchten.
3. Klicken Sie in der IBM Marketing Operations-Symbolleiste auf **Kommunizieren** ( ) und wählen Sie dann **Nachricht veröffentlichen** aus.

   Das Fenster **Nachrichten** wird angezeigt.
4. Geben Sie Ihre Nachricht ein.

5. Wählen Sie eine Zustelloption aus.

   Standardmäßig erhalten Sie auch einen Alert per E-Mail, wenn Sie eine Nachricht veröffentlichen.

6. Klicken Sie auf **Kommentar veröffentlichen**.

   Im Fenster **Nachrichten** werden alle veröffentlichten Kommentare für dieses Objekt angezeigt. Der neue Kommentar wird am Listenanfang angezeigt.

   Wenn Sie eine E-Mail-Option auswählen, enthält Ihre Nachricht eine Zeile mit den E-Mail-Empfängern:

   (Kopie zur Kenntnisnahme an Mary Manager, Connie Kontakt, aartiste@mycompany.com)

   Die Namen der Benutzer, die Sie in IBM Marketing Platform angegeben haben, werden vollständig angezeigt. Für alle anderen wird die jeweilige E-Mail-Adresse angezeigt.

7. Klicken Sie auf **Schließen**, wenn Sie keine weiteren Kommentare veröffentlichen möchten, oder auf **Kommentar veröffentlichen**, um einen weiteren Kommentar zu veröffentlichen.

   IBM Marketing Operations veröffentlicht die Nachricht auf der Infotafel und versendet E-Mail-Nachrichten wie angegeben. Die E-Mail-Nachricht enthält Ihren veröffentlichten Text sowie einen Link zu dem Objekt, das Sie als Betreff angegeben haben.

Lesen einer Nachricht auf der Infotafel

Sie können auf der Infotafel veröffentlichte Nachrichten lesen, wenn Sie über die Berechtigung zum Zugriff auf das Objekt verfügen. Sie können Nachrichten für Pläne, Programme, Projekte, Assets, Konten, Genehmigungen oder Rechnungen veröffentlichen.

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie eine Nachricht auf der Infotafel lesen möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie die Listenseite für den Objekttyp des Objekts, zu dem Sie eine Nachricht lesen möchten. Klicken Sie z. B. auf **Operationen** > **Konten**. Sie können Nachrichten für Pläne, Programme, Projekte, Assets, Konten, Genehmigungen oder Rechnungen veröffentlichen oder lesen.
2. Klicken Sie auf den Plan, das Programm, das Projekt, das Asset, das Konto, die Genehmigung oder die Rechnung, für die Sie eine Nachricht lesen möchten.
3. Klicken Sie auf das Symbol **Kommunizieren** ( ) und wählen Sie die Option **Nachricht lesen**.

   Im Fenster **Nachrichten** werden alle Nachrichten angezeigt, die sich zu diesem Objekt auf der Infotafel befinden.

4. Klicken Sie auf **Schließen**, um die Infotafel zu schließen, oder auf **Kommentar veröffentlichen**, wenn Sie auf eine veröffentlichte Nachricht antworten möchten.

Bevor Sie sich an den technischen Support von IBM wenden

Sollte sich ein Problem nicht mithilfe der Dokumentation beheben lassen, können sich die für den Support zuständigen Kontaktpersonen Ihres Unternehmens telefonisch an den technischen Support von IBM wenden. Verwenden Sie diese Anleitungen, damit das Problem effizient und erfolgreich gelöst wird.

Wenn Sie wissen möchten, wer die für den Support zuständige Kontaktperson Ihres Unternehmens ist, wenden Sie sich an Ihren IBM Administrator.

Anmerkung: Im technischen Support werden keine API-Scripts geschrieben oder erstellt. Wenn Sie Unterstützung beim Implementieren Ihrer API-Angebote benötigen, dann wenden Sie sich an IBM Professional Services.

Zusammenzustellende Informationen

Halten Sie folgende Informationen bereit, wenn Sie sich an den technischen Support von IBM wenden:

- Kurze Beschreibung der Art Ihres Problems
- Detaillierte Fehlernachrichten, die beim Auftreten des Problems angezeigt werden.
- Schritte zum Reproduzieren des Problems
- Entsprechende Protokolldateien, Sitzungsdateien, Konfigurationsdateien und Daten
- Informationen zu Ihrer -Produkt- und -Systemumgebung, die Sie entsprechend der Beschreibung unter "Systeminformationen" abrufen können.

Systeminformationen

Bei Ihrem Anruf beim technischen Support von IBM werden Sie um verschiedene Informationen gebeten.

Sofern das Problem Sie nicht an der Anmeldung hindert, finden Sie einen Großteil der benötigten Daten auf der Info-Seite. Dort erhalten Sie Informationen zur installierten IBM Anwendung.

Sie können über **Hilfe > Info** (Help > About) auf die Info-Seite zugreifen. Wenn Sie nicht auf die Info-Seite zugreifen können, prüfen Sie, ob im Installationsverzeichnis Ihrer Anwendung die Datei `version.txt` vorhanden ist.

Kontaktinformationen für den technischen Support von IBM

Wenn Sie sich an den technischen Support von IBM wenden möchten, finden Sie weitere Informationen auf der Website des technischen Supports für IBM Produkte (http://www.ibm.com/support/entry/portal/open_service_request).

Anmerkung: Um eine Supportanforderung einzugeben, müssen Sie sich mit einem IBM Account anmelden. Dieser Account muss mit Ihrer IBM Kundennummer verknüpft sein. Weitere Informationen zum Zuordnen Ihres Accounts zu Ihrer IBM Kundennummer erhalten Sie unter **Unterstützungsressourcen > Gültige Softwareunterstützung** im Support Portal.

© Copyright IBM Corp. 2002, 2017

Bemerkungen

Die vorliegenden Informationen wurden für Produkte und Services entwickelt, die auf dem deutschen Markt angeboten werden.

Möglicherweise bietet IBM die in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte, Services oder Funktionen in anderen Ländern nicht an. Informationen über die gegenwärtig im jeweiligen Land verfügbaren Produkte und Services sind beim zuständigen IBM Ansprechpartner erhältlich. Hinweise auf IBM Lizenzprogramme oder andere IBM Produkte bedeuten nicht, dass nur Programme, Produkte oder Services von IBM verwendet werden können. Anstelle der IBM Produkte, Programme oder Services können auch andere, ihnen äquivalente Produkte, Programme oder Services verwendet werden, solange diese keine gewerblichen oder anderen Schutzrechte von IBM verletzen. Die Verantwortung für den Betrieb von Produkten, Programmen und Services anderer Anbieter liegt beim Kunden.

Für die in diesem Handbuch beschriebenen Erzeugnisse und Verfahren kann es IBM Patente oder Patentanmeldungen geben. Mit der Auslieferung dieses Handbuchs ist keine Lizenzierung dieser Patente verbunden. Lizenzanforderungen sind schriftlich an folgende Adresse zu richten (Anfragen an diese Adresse müssen auf Englisch formuliert werden):

IBM Director of Licensing
IBM Europe, Middle East + Africa
Tour Descartes
2, avenue Gambetta
92066 Paris La Defense
France

Trotz sorgfältiger Bearbeitung können technische Ungenauigkeiten oder Druckfehler in dieser Veröffentlichung nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen werden in regelmäßigen Zeitabständen aktualisiert und als Neuausgabe veröffentlicht. IBM kann ohne weitere Mitteilung jederzeit Verbesserungen und/oder Änderungen an den in dieser Veröffentlichung beschriebenen Produkten und/oder Programmen vornehmen.

Verweise in diesen Informationen auf Websites anderer Anbieter werden lediglich als Service für den Kunden bereitgestellt und stellen keinerlei Billigung des Inhalts dieser Websites dar. Das über diese Websites verfügbare Material ist nicht Bestandteil des Materials für dieses IBM Produkt. Die Verwendung dieser Websites geschieht auf eigene Verantwortung.

Werden an IBM Informationen eingesandt, können diese beliebig verwendet werden, ohne dass eine Verpflichtung gegenüber dem Einsender entsteht.

Lizenznehmer des Programms, die Informationen zu diesem Produkt wünschen mit der Zielsetzung: (i) den Austausch von Informationen zwischen unabhängig voneinander erstellten Programmen und anderen Programmen (einschließlich des vorliegenden Programms) sowie (ii) die gemeinsame Nutzung der ausgetauschten Informationen zu ermöglichen, wenden sich an folgende Adresse:

IBM Corporation
B1WA LKG1

© Copyright IBM Corp. 2002, 2017

550 King Street
Littleton, MA 01460-1250
USA

Die Bereitstellung dieser Informationen kann unter Umständen von bestimmten Bedingungen - in einigen Fällen auch von der Zahlung einer Gebühr - abhängig sein.

Die Lieferung des in diesem Dokument beschriebenen Lizenzprogramms sowie des zugehörigen Lizenzmaterials erfolgt auf der Basis der IBM Rahmenvereinbarung bzw. der Allgemeinen Geschäftsbedingungen von IBM, der IBM Internationalen Nutzungsbedingungen für Programmpakete oder einer äquivalenten Vereinbarung.

Alle in diesem Dokument enthaltenen Leistungsdaten stammen aus einer kontrollierten Umgebung. Die Ergebnisse, die in anderen Betriebsumgebungen erzielt werden, können daher erheblich von den hier erzielten Ergebnissen abweichen. Einige Daten stammen möglicherweise von Systemen, deren Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist. Eine Gewährleistung, dass diese Daten auch in allgemein verfügbaren Systemen erzielt werden, kann nicht gegeben werden. Darüber hinaus wurden einige Daten unter Umständen durch Extrapolation berechnet. Die tatsächlichen Ergebnisse können davon abweichen. Benutzer dieses Dokuments sollten die entsprechenden Daten in ihrer spezifischen Umgebung prüfen.

Alle Informationen zu Produkten anderer Anbieter stammen von den Anbietern der aufgeführten Produkte, deren veröffentlichten Ankündigungen oder anderen allgemein verfügbaren Quellen. IBM hat diese Produkte nicht getestet und kann daher keine Aussagen zu Leistung, Kompatibilität oder anderen Merkmalen machen. Fragen zu den Leistungsmerkmalen von Produkten anderer Anbieter sind an den jeweiligen Anbieter zu richten.

Aussagen über Pläne und Absichten von IBM unterliegen Änderungen oder können zurückgenommen werden und repräsentieren nur die Ziele von IBM.

Alle von IBM angegebenen Preise sind empfohlene Richtpreise und können jederzeit ohne weitere Mitteilung geändert werden. Händlerpreise können unter Umständen von den hier genannten Preisen abweichen.

Diese Veröffentlichung enthält Beispiele für Daten und Berichte des alltäglichen Geschäftsablaufs. Sie sollen nur die Funktionen des Lizenzprogramms illustrieren und können Namen von Personen, Firmen, Marken oder Produkten enthalten. Alle diese Namen sind frei erfunden; Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Namen und Adressen sind rein zufällig.

COPYRIGHTLIZENZ:

Diese Veröffentlichung enthält Beispielanwendungsprogramme, die in Quellensprache geschrieben sind und Programmiertechniken in verschiedenen Betriebsumgebungen veranschaulichen. Sie dürfen diese Beispielprogramme kostenlos kopieren, ändern und verteilen, wenn dies zu dem Zweck geschieht, Anwendungsprogramme zu entwickeln, zu verwenden, zu vermarkten oder zu verteilen, die mit der Anwendungsprogrammierschnittstelle für die Betriebsumgebung konform sind, für die diese Beispielprogramme geschrieben werden. Diese Beispiele wurden nicht unter allen denkbaren Bedingungen getestet. Daher kann IBM die Zuverlässigkeit, Wartungsfreundlichkeit oder Funktion dieser Programme weder zusagen noch gewährleisten. Die Beispielprogramme werden ohne Wartung (auf "as-is"-Basis)

und ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. IBM übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch die Verwendung der Beispielprogramme entstehen.

Marken

IBM, das IBM Logo und ibm.com sind Marken oder eingetragene Marken der IBM Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Weitere Produkt- und Servicenamen können Marken von IBM oder anderen Unternehmen sein. Eine aktuelle Liste der IBM Marken finden Sie auf der Webseite "Copyright and trademark information" unter www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Hinweise zu Datenschutzrichtlinien und Nutzungsbedingungen

IBM Softwareprodukte, einschließlich Software as a Service-Lösungen ("Softwareangebote"), können Cookies oder andere Technologien verwenden, um Informationen zur Produktnutzung zu erfassen, die Endbenutzererfahrung zu verbessern und Interaktionen mit dem Endbenutzer anzupassen oder zu anderen Zwecken. Ein Cookie ist ein Datenelement, das von einer Website an Ihren Browser gesendet wird und dann als Tag auf Ihrem Computer gespeichert werden kann, mit dem Ihr Computer identifiziert wird. In vielen Fällen werden von diesen Cookies keine personenbezogenen Daten erfasst. Wenn ein Softwareangebot, das von Ihnen verwendet wird, die Erfassung personenbezogener Daten anhand von Cookies und ähnlichen Technologien ermöglicht, werden Sie im Folgenden über die hierbei geltenden Besonderheiten informiert.

Abhängig von den bereitgestellten Konfigurationen kann dieses Softwareangebot Sitzungscookies und permanente Cookies verwenden, mit denen der Benutzername des Benutzers und andere personenbezogene Daten zum Zwecke des Sitzungsmanagements, zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit und zu anderen funktionsbezogenen Zwecken sowie zur Nutzungsüberwachung erfasst werden. Diese Cookies können deaktiviert werden. Durch die Deaktivierung kann jedoch auch die von ihnen bereitgestellte Funktionalität nicht mehr genutzt werden.

Die Erfassung personenbezogener Daten mithilfe von Cookies und ähnlichen Technologien wird durch verschiedene rechtliche Bestimmungen geregelt. Wenn die für dieses Softwareangebot implementierten Konfigurationen Ihnen als Kunde die Möglichkeit bieten, personenbezogene Daten von Endbenutzern über Cookies und andere Technologien zu erfassen, dann sollten Sie ggf. juristische Beratung zu den geltenden Gesetzen für eine solche Datenerfassung in Anspruch nehmen. Dies gilt auch in Bezug auf die Anforderungen, die vom Gesetzgeber in Bezug auf Hinweise und die Einholung von Einwilligungen vorgeschrieben werden.

IBM setzt voraus, dass Kunden folgende Bedingungen erfüllen: (1) Sie stellen einen klar erkennbaren und auffälligen Link zu den Nutzungsbedingungen der Kundenwebsite (z. B. Datenschutzerklärung) bereit. Dieser Link muss wiederum einen Link zu der Vorgehensweise von IBM und des Kunden bei der Datenerhebung und Datennutzung umfassen. (2) Sie weisen darauf hin, dass Cookies und Clear GIFs/Web-Beacons von IBM im Auftrag des Kunden auf dem Computer des Besuchers platziert werden. Dieser Hinweis muss eine Erläuterung hinsichtlich des Zwecks dieser Technologie umfassen. (3) Sie müssen in dem gesetzlich vorgeschriebenen Umfang die Einwilligung von Websitebesuchern einholen, bevor Cookies und Clear GIFs/Web-Beacons vom Kunden oder von IBM im Auftrag des Kunden auf den Geräten der Websitebesucher platziert werden.

Weitere Informationen zur Verwendung verschiedener Technologien einschließlich der Verwendung von Cookies zu diesen Zwecken finden Sie im IBM Online Privacy Statement unter der Webadresse http://www.ibm.com/privacy/details/us/en im Abschnitt mit dem Titel "Cookies, Web Beacons and Other Technologies".

IBM®